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1. Le présent rapport fait le point des activités menées dans le cadre du Programme multi-pays
de démobilisation et de réinsertion (MDRP) depuis la parution du précédent rapport trimestriel
(octobre a décembre 2003). 11 s articule autour des quatre composantes du MDRP :

i) programmes natioraux de démobilisation et de réinsertion ; ii) projets spéciaux ; iii) activités
régionales; et iv) gestion globale du programme. Le présent rapport comprend également en
annexes un tableau qui fait le point des projets spéciaux, un état financier non vérifié du Fonds
fiduciaire du MDRP et un plan de travail révisé pour la période avril — juin 2004.

[. Programmes nationaux
Angola

2. Laportion de I’ ADRP bénéficiant d’ un appui de la Banque et du MDRP est entrée en vigueur
le 2 mars 2004, ce qui a permis |le décaissement de la premiere tranche de 33 millions de dollars
du don accordé par I'I DA au gouvernement pour les activités de réinsertion. Les activités
poursuivies dans le cadre du projet spécial financé par le PNUD et la FAO (voir détails ci-apres)
ont généré une accumulation de sous-projets de réinsertion qui doivent étre financés par des dons
del'IDA et du MDRP. L’'IRSEM atenu une série de réunions avec les bailleurs de fonds et les
organismes d’ exécution partenaires pour présenter les procédures d’ exécution convenues et
prévoit d’ organiser un atelier national alafin du mois d avril. L’UNITA ayant exprimé des
réserves au sujet de sa participation au processus global, la Banque mondiale a examiné ces
préoccupations avec le gouvernement, I’UNITA et les bailleurs de fonds et continuera a suivre
les modalités de leur participation au projet aux niveaux municipal, provincial et national. La
Banque mondiale a mené une mission de supervision en février et communiqué I’ aide- mémoire
de lamission atous les partenaires.

Burundi

3. LeConseil d Administration de la Banque mondiale a approuvé un don de 33 millions de
dollarsde I’IDA en I’ appui du Programme national de démobilisation, de réinsertion et de
réintégration (DRRP) le 18 mars 2004. Le décaissement initial des ressources de I’ IDA est
soumis atrois conditions d’ entrée en vigueur : i) décret définissant le statut de combattant ;

i) ordre ministériel définissant le statut de « gardien de la paix et militant combattant » ; et

iii) préparation d un manuel d’exécution du programme. Ces conditions devraient étre satisfaites
par le gouvernement d’'ici au 15 mai 2004.

4. LePlan d' opérations conjointes a é&té défini dans ses grandes lignes en janvier 2004. 1l n'a
cependant pas pu étre finalisé en raison de I’ incapacité des membres de la Commission mixte de
cessez le-feu a s entendre sur les critéres définissant le statut de combattant. Le Secrétariat du
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MDRP a poursuivi ses efforts de sensibilisation des parties sur la nécessité de parvenir aun
accord sur ce point avant d’ entamer |es activités de démobilisation.

5. Legouvernement a confirmé que deux centres de démobilisation (Gitega et Randa) seraient a
la disposition du DRRP au milieu du mois de mars 2004. Le Centre d’ opérations conjointes
(Secrétariat exécutif delaNCDRR et AMIB) met actuellement au point les plans de
réhabilitation de ces sites. Le Secrétariat exécutif de la NCDRR pense étre en mesure d’ entamer
les activités de demobilisation d'ici juin 2004. Ladisponibilité d un troisiéme centre pour la
démobilisation des forces armées burundaises (FAB) reste a confirmer.

6. Ladistribution de vivres et autres articles de premiére nécessité aux combattants regroupés
sur les sites se poursuit. Un comité de pilotage compose des bailleurs de fonds, du Secrétariat
exécutif delaNCDRR, del’AMIB et de I’ UNOB a été constitué pour superviser la distribution.
Jusgu’ a présent, toutefois, il s est avéré difficile de vérifier le nombre de personnes regroupées
sur les sites et de survelller la distribution des vivres. Le Comité de pilotage prévoit de renforcer
I’aide ala vérification et au suivi et ademandé al’ AMIB de lui préter main-forte. Lesdifficultés
rencontrées dans la gestion de ce processus souligne |I'importance d’ entamer les activités

d intégration militaire et de démobilisation le plus rapidement possible.

7. Laplanification du processus d’ intégration militaire n’a pas avanceé au méme rythme que
celle du processus de DDR. |l y a de fortes chances que les activités de démobilisation soient
retardées par I’ absence d’ un plan crédible d’intégration militaire.

Rwanda

8. Leprogramme nationa de démobilisation et de réinsertion (RDRP) continue a se dérouler de
maniére satisfaisante. Au 31 mars 2004, 19 282 combattants avaient été démobilisés dansle
cadre de la phase en cours du programme, parmi lesguels 15 202 membres de I’ armée national e,
et 4 080 membres des groupes armés rwandais. Lalenteur du rapatriement des membres des
forces armées rwandaises de la RDC, qui a de nouveau raenti aprés une accél ération durant les
derniers mois de 2003, continue de limiter la contribution de ce programme a la stabilisation
régionale.

9. LaRDRC continue a centrer ses efforts sur la fourniture d’ une aide efficace alaréinsertion
eéconomique et sociale. L’ évaluation rapide récemment effectuée sera compl étée par une
évaluation indépendante et des enquétes aupres des bénéficiaires au cours du prochain trimestre.
DFID et laRDRC ont conjointement recruté un conseiller ala réinsertion pour aider laRDRC a
planifier et mettre en oauvre les activités de réinsertion. D’autre part, le Gouvernement allemand
(KFW et GTZ) fournit une aide bilatérale dans le cadre du RDRP axée sur la réhabilitation
meédical e des anciens combattants invalides et sur la réinsertion communautaire.

10. LaRDRC acréé a Ruhengeri un centre spécial pour assurer I’ accuell, I’ enregistrement et la
démobilisation des enfants soldats revenant de RDC. Compte tenu du transfert de la
responsabilité des enfants soldats du ministére de I’ Administration locale et des Affaires sociales
au ministére du Genre et de la Promotion familiale, la RDRC examine actuellement ses
partenariats pour la composante du RDRP concernant les enfants soldats. La RDRC travaille en
étroite collaboration avec Save the ChildrenrUK pour examiner les procédures appropriées et
mettre sur pied une assistance technique. D’autre part, du fait que seulement deux filles soldats
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ont été rapatriées de RDC jusgu’ a présent, DFID finance une éude pour identifier les tendances
éventuelles a exclure les filles soldats du processus de rapatriement de la RDC.

Autres programmes

11. En étroite coopération avec ses partenaires, le Secrétariat du MDRP a continué a appuyer
d autres programmes nationaux en cours d' éaboration

RCA Un don de 9,8 millions de dollars du MDTF a été approuveé par le Comité ad hoc
local du MDRP en février 2004, aprés que le comité du Fonds fiduciaire du MDRP ait donné
son aval en novembre 2003 a1’ idée de mener les activités de DDR en RCA sous laforme d’'un
projet spécial qui soit géré par le PNUD. Etant donné que la RCA a des arriérés vis-a-vis de la
Banque mondiale, une exemption a été accordée pour permettre au MDRP de financer le
projet. Du fait que plusieurs accords de don du MDTF ont déja été signés avec le PNUD,
I”accord de don al’ appui de ce projet devrait étre signé avant lafin du moisd avril. Le projet
comprend quatre composantes : i) désarmement (financement PNUD) ; ii) réinsertion des
anciens combattants (financement MDRP) ; iii) aide aux communautés d’ origine et/ou de
destination des anciens combattants (financement MDRP) ; et iv) sécurité du désarmement
(autres sources de financement).

Congo. Suite ala proposition de programme national DDR présentée par |e gouvernement,
il aété convenu lors de la derniére réunion des partenaires du MDRP que des experts
indépendants effectueraient une mission pour vérifier les nombres de bénéficiaires proposés et
évaluer la validité des critéres d’ admissibilité proposés dans le programme national. Les
termes de référence et la composition de la mission ont été définis en consultation avec le
gouvernement et les partenaires du MDRP. Les experts indépendants ont passe e mois de
mars au Congo et doivent publier leur rapport le 9 avril et présenter leurs conclusions au
gouvernement et aux partenaires du MDRP a Brazzaville le 15 avril 2004. Sur la base des
conclusions de cette mission, le Secrétariat du MDRP préparera une liste des options possibles
pour examen lors de la prochaine réunion des partenaires du MDRP.

RDC. La Banque mondiale a effectué une mission de préévaluation du 25 janvier au
6 février 2004 afin de poursuivre les consultations avec le gouvernement et les partenaires du
MDRP a Kinshasa sur |’ élaboration du programme national DDR. La mission a également
travaillé en éroite collaboration avec le gouvernement et les partenaires de la planification de
laréforme du secteur de la sécurité pour s assurer que les liens nécessaires entre les deux
processus sont en place. Compte tenu du bon état d’ avancement des préparatifs techniques du
programme national, la mission a été reclassée au rang de mission d’ évaluation. Cette
modification a permis a la Banque mondiale d'inviter une délégation congolaise a participer a
des discussions techniques a Washington en vue des négociations de fagcon a accélérer la
présentation au Conseil et I’ approbation de ce dernier. Ces discussions se sont achevés alafin
du trimestre et les négociations officielles prendront fin mi-avril, ce qui devrait laisser
suffisamment de temps pour la présentation au Conseil début mai.

L es discussions techniques ont permis de clarifier et de parvenir a un accord sur les points
suivants : i) cadre ingtitutionnel ; ii) programme de réinsertion ; iii) mécanismes de contréle
financier, y compris les modalités de paiement en especes ; iv) définition des postes et des
procédures de recrutement ; v) indicateurs de performance du programme. L’annexe technique
seramise ajour pour inclure les modifications apportées durant ces discussions et sera
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distribuée aux partenaires du MDRP sous peu. M. Daniedl Kawata, qui a é&é nommé le 22 mars
2004 alatéte de la CONADER, apu sejoindre ala délégation congolaise et participer aux
discussions techniques. Sa participation au processus lui a permis de se familiariser avec

I” approche du MDRP et avec le type d' assistance accessible ala CONADER pour préparer la
mise en cauvre du programme.

Ouganda. L es entretiens généraux avec le gouvernement sur les perspectives d' un éventuel
programme national de démobilisation et de réinsertion en Ouganda se sont poursuivis durant
deux bréves missions du MDRP en janvier, et en février/mars 2004. Ces entretiens ont
confirmé gu’ un éventuel programme de démobilisation dépendrait en grande partie des
conclusions du processus d examen des questions de défense (Defense Review), qui comprend
en particulier un projet de loi sur les forces de défense populaires de I’ Ouganda et un Livre
blanc soumis au Parlement. Etant donné la situation sécuritaire actuelle dans le pays, il restera
probablement difficile de savoir dans quels délais un tel programme pourrait étre mis en oauvre,
méme apres |’ adoption du Livre blanc par le Parlement. De fait, aucune décision ne sera
probablement prise concernant les activités de démobilisation avant lafin du conflit dansle
Nord du pays. Les milicesdansle Nord et ' Est continuent de recruter et d’armer de nouveaux
combattants pour défendre les communautés contre les menaces posees par la Lords Resistance
Army. Ces milices sont financées par I’intermédiaire du ministere des Affaires intérieures et
armées par les Forces de défense populaires de I’ Ouganda (UPDF). 1l n’existe actuellement
aucun plan de démantélement de ces groupes. Entre-temps, le gouvernement a pris de
nouvelles mesures pour réduire le nombre de «soldats fantdmes » au sein de I' UPDF.

[l Projets spéciaux

12. A cejour, 11 projets spéciaux (8 en RDC et 1 chacun en Angola, au Burundi et en Ouganda)
ont été ou sont actuellement traités par les Comités locaux ad hoc, le Secrétariat du MDRP et la
Banque mondiale. Un point de situation sur les projets spéciaux est présentée ci-apres pour
chague pays. On trouveraen Annexe 1 un résumeé et I’ état d’ avancement de chague projet
spécid..

Angola: Lamise en cauvre du projet spécia financé par le PNUD et laFAO avance de
mani ére satisfaisante, fournissant une assistance de base dans le domaine de I’ agriculture de
subsistance pour la mgjorité des anciens combattants de I’ UNITA démobilisés, et préparant le
démarrage des activités de réinsertion économique deI’'lRSEM. LaFAO afini de distribuer
des intrants agricoles a quelque 50 000 anciens combattants dans larégion du plan alto alafin
du mois de février et, sous réserve des conclusions d' une mission d évaluation, la Banque
mondiale a recommandé la signature d’ un accord entre la FAO et |e gouvernement pour
achever la distribution a tous les anciens combattants qui n’ont encore pas regu |’ assistance
prévue. L’ équipe d assistance technique du PNUD travaille en étroite collaboration avec
I"IRSEM pour entamer le processus d’ identification et de financement des activités de
réinsertion économique, et 32 sous-projets d assistance a 2 315 anciens combattants ont été
lancés dans les provinces de Benguela, Bie, Huambo, Huila et Kwanza Sul. Huit autres sous-
projets portant sur quelgue 1 600 anciens combattants ont été approuvés ala fin du trimestre.

Burundi : Les négociations relatives al’accord de don pour le projet spécial de I’ UNICEF
se poursuivent dans le but de parvenir a un compromis sur laformulation des clause relative
aux regles de gestion financiére et de passation des marchés. Entre-temps, le Secrétariat du
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MDRP a consulté les partenaires du programme sur la possibilité d’ amender les accords
administratifs pour permettre a la Banque mondiale de réduire les responsabilités fiduciaires du
MDRP vis-&vis des agences onusiennes. A la cl6ture du trimestre, un seul bailleur de fonds
avait exprimé son intention d’ accepter une telle modification.

RCA : Voir Programmes nationaux au chapitre I.

RDC : Les quatre projets spéciaux de démobilisation et de réinsertion des enfants soldats
approuves en RDC ont démarré. Les organismes de protection de I’ enfance concernés
travaillent en étroite collaboration dans plusieurs provinces. En raison des retards causés par un
malentendu relatif ala délivrance de documents de démobilisation, les commandants militaires
n’ont pas laisser partir les enfants avant la fin du mois de mars 2004 dans la plupart des
régions. Depuis, le nombre des enfants «libérés » reste peu élevé. Un accord provisoire a été
conclu pour leur libération, mais les documents officiels de démobilisation restent a fournir.
Durant le dernier trimestre, les seules activités significatives de démobilisation d’ enfants ont
€été entamées dans la province de Maniema par CARE. Larecherche des familles des enfants
libérés est bien avancée dans la plupart des cas et |a réunification acommencé. Les
organismes s attachent a créer des réseaux de proximité et des partenariats avec les ONG
locales pour décider avec ces dernieres des mesures a prendre dans le cadre des activités de
réinsertion.

Ouganda : Suite al’ approbation par le Comité ad hoc, en septembre 2003, d’ une
proposition de projet spécial soumise par le gouvernement pour les forces irréguliéres qui
choisissent de se rendre en application de I’ Acte d amnistie, la Banque mondiale a évalué les
systémes de gestion financiére et de passation de marché de la Commission d’ amnistie en
janvier 2004. Ces évauations ont mis en évidence la nécessité de prendre des mesures
préparatoires et d amender la proposition. A travers les services de trois consultants et de
consells directs, le Secrétariat du MDRP a aidé la Commission afinaliser la documentation du
projet et aaméliorer ses systeémes de gestion. La proposition a été resoumise au Secrétariat du
MDRP en mars et transmise a la Bangue mondiale pour approbation. Entre-temps, avec
| assistance des gouvernements danois et irlandais et le concours du PNUD, la Commission
d amnistie fournit une assistance a d’ anciens rebelles qui ont regagné le pays en décembre et se
réinstallent actuellement dans la province de West-Nile.

[l Activitésrégionales

13. En février 2004, |le Secrétariat du MDRP a organisé un voyage d’ éude en Sierra Leone pour
les représentants des programmes nationaux de démobilisation et de réinsertion afin qu'ils
puissent tirer les lecons des stratégies et des efforts de rénsertion pour les anciens combattants.
Des représentants des programmes nationaux de I’ Angola, du Burundi, de la RCA, du Congo, du
Rwanda et de I’ Ouganda ont rencontré des membres du gouvernements, des institutions
spécialisées des Nations Unies, des partenaires d’ exécution, des organisations communautaires,
ainsi que des anciens combattants démobilisés. Les participants ont identifié et examiné les
points clés qui se dégagent de la conception, de I’ orientation et de I’ exécution du programme et
noté ces observations pour en tenir compte dans les programmes nationaux. Un rapport sur le
voyage d’ étude a été distribué aux partenaires (et sera prochainement disponible sur le site web
du MDRP). Un rapport séparé pour chague pays, indiquant les meilleurs moyens d’intégrer les
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observations qui s appliquent plus particulierement au programme national, est annexeé a ce
rapport.

IV Gestion du programme
Gestion et coordination du programme

14. Tous les membres du Secrétariat du MDRP ont participé a une retraite organisee dans la
région de Washington du 21 au 23 janvier pour permettre :

Au nouveau responsable du MDRP de se familiariser avec les priorités du programme et
les défis a surmonter durant le prochain trimestre ;

Au Secrétariat d’ examiner :

0 Lesprincipes et les hypothéses sur lesquels repose le MDRP, alalumiere des
activités menées acejour ;

0 Lesinstruments mis en place pour opérationnaliser le concept et les partenariats
du MDRP, et évaluer leur efficacité ;

0 Lesquestionsdefond et de programmation du MDRP a aborder en 2004 et au
dela;

0 Leplandetravail aétablir pour assurer la bonne mise en cauvre des
recommandations issues de la derniére réunion des partenaires du MDRP et des
conclusions de la retraite.

15. A lafin du trimestre, le Secrétariat du MDRP arendu visite & quatre partenaires (Belgique,
Communauté européenne, Allemagne et Royaume-Uni) pour faire le point des progrés accomplis
par le MDRP jusqu’ a présent et discuter des questions restant arégler. Le voyage a été organisé
de fagon a coincider avec la réunion mensuelle du groupe Afrique de I’ Union européenne, au
cours de laquelle le Secrétariat a fait une présentation et répondu aux questions des pays
membres sur le MDRP. Des réunions de suivi avec ces partenaires et les autres bailleurs de
fonds du Fonds fiduciaire sont prévues mi-avril.

16. Le Secrétariat du MDRP est en train de préparer la quatrieéme réunion semestrielle des
partenaires qui doit se tenir a Bruxelles les 13 et 14 mai 2004. Le Secrétariat du MDRP
présentera aux partenaires un point de situation sur les progrés accomplis a ce jour, et les
participant examineront plusieurs questions de nature thématique, ainsi que les questions propres
achague pays, et le plan d' activités prévu pour les mois a venir, y compris les mesures a prendre
pour donner suite aux recommandations faites par les partenaires durant la réunion.

17. Au cours du trimestre, une coordination réguliere s est poursuivie au Burundi, au Rwanda, en
Ouganda et en RDC, tandis qu’ en Angola la premiére réunion des principaux partenaires du
programme DDR a été organisée et animeée par I'|RSEM.

Personne

18. Le Secrétariat finalise le processus de recrutement de trois collaborateurs supplémentaires sur
le terrain pour la RDC et le Burundi, tel qu’ approuveé par le Comité du Fonds fiduciaire du
MDRP lors de la réunion des partenaires a Kinshasa.
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Administration et dépenses du Fonds fiduciaire

19. Durant le trimestre a |’ éude, les recettes du Fonds fiduciaire du MDRP ort atteint

65 millions de dollars, dont 1,4 million de dollars de revenu des placements et une contribution
impayée de I’ Allemagne de 1,3 million de dollars (voir I’annexe 2). Le montant total des

décai ssements effectués ala fin du trimestre est de 17,8 millions de dollars pour les programmes
nationaux, les projets spéciaux, les activités régionales, la gestion du programme et les frais
administratifs. Les engagements en cours s élevent a 19,2 millions de dollars (11,7 millions de
dollars pour le programme national du Rwanda et 7,5 millions de dollars pour les projets
spéciaux en Angola et en RDC).

V Plan detravail pour le prochain trimestre

20. Durant les trois prochains mois (avril ajuin 2004), les travaux du Secrétariat du MDRP et du
Programme seront centrés sur les thémes généraux suivants. On trouvera en Annexe 3 un plan
de travail plus détaillé pour le Secrétariat.

- Programmes nationaux : suivre de pres le démarrage des projets et finaliser I’ accord de
don du Fonds fiduciaire a |’ appui du programme national de I’ Angola ; entamer
rapidement |’ exécution du programme national au Burundi et renforcer le SIG et le
systéme de suivi et d’ évaluation ; continuer a appuyer le renforcement des activités de
suivi et d’évaluation ainsi que les stratégies de réinsertion au Rwanda ; fournir un appui
aux activités poursuivies par la Banque mondiale en vue de I’ entrée en vigueur des
programmes nationaux en RDC et en RCD ; et évaluer |es paramétres proposés pour le
programme de la République du Congo.

- Projets spéciaux : prendre les mesures nécessaires pour entamer les activités en temps
utile en RDC ; finaliser les accords de don avec I’ UNICEF/NY pour les projets au
Burundi et en RDC ; continuer a superviser la mise en cauvre des activités en Angola;
examiner la proposition soumise par la Commission ougandaise d’amnistie ; et mettre en
place un systeme de suivi pour les rapports d étape et de gestion financiéere des projets
Spéeci aux.

- Activitésrégionales : travailler avec les gouvernements de la RDC, du Congo, du
Burundi et du Rwanda ainsi qu’ avec les acteurs internationaux concernés pour fournir
une aide au rapatriement des combattants étrangers.

- Gestion du programme : recruter et mettre en place le personnel nouveau en RDC et au
Burundi ; tenir la prochaine réunion des partenaires et en préparer le compte rendu ;
élargir la participation du MDRP dans les forums pertinents (par ex., Groupe Afrique de
I”Union européenne) et accroitre la fréquence des visites au siege des partenaires.
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Annexe 1: Etat d’avancement des propositions de projets spéciaux (au 31 mars 2004)
Organisme/pays Resoumission Budget Etat d'avancement L . )
o S, . Examen . L Décaissement | Etat d’avancement des
dou emane la Intitulédu projet du CAH* de I.a_ approuve gene.ral_d.% accords des fonds opérations
proposition proposition (USD) juridiques
1. Savethe Appui alaréunification et ala février avril 2003 2456178 Accord de don signéen Premiére Une clause de paiement
Children/R réinsertion des enfants soldats en 2003 octobre 2003. tranchede USD | rétroactif de 10 % a été
U RDC 963, 000 approuveée pour permettre
décaissée en d'entamer les activités
mars 2004.
2. Comitéint. Evaluation de la situation et projets février mars 2003 6989 340 Accords de don signésen Premiére Réception du premier
de secours pilotes de démobilisation et de 2003 octobre 2003. tranchede USD | rapport de situation.
o i | réinsertion des enfants soldats dans 2 million
% 3 IFESH % les pr0\_/i nces Orientale, N. Katanga decas@ee en
8 ' z | etManiema janvier 2004.
4]
2 | 4 CARE 5
'-:')J g
(@4 5. PNUD/ Redressement communautaire et février mai 2003 5000 000 Accord de don signé en Premiére Premier rapport
= Gouv. RDC réinsertion des anciens combattants 2003 novembre 2003. tranchede USD | d'exécution en
é dans|’Est du Congo 2,8 millions préparation. Doit étre
O décaisste en soumis le 31 mars 2004.
o janvier 2004.
E 6. PNUD M écanisme de réaction rapide juin 2003 juillet 4629 870 Accord de don signéen Premiére Premier rapport
a) 2003 novembre 2003. tranchede USD | d'exécution en
1] 3,2 millions préparation. Doit étre
8 décaisste en soumisle 31 mars 2004.
5 janvier 2004.
o) 7. Croix-Rouge | Renforcement des capacités et juillet 2003 aolt 2003 2157754 Programme approuvé par Une clause de paiement
a belge fourniture d’ un appui au programme | ; septembre la Banque mondiae. rétroactif de 20 % a été
*Ir-JI:J de prévention du recrutement, de 2003 Accord de don en cours. approuveée pour permettre
démobilisation et de réinsertion des d entamer les activités.
enfants associés aux foroes armées
8. UNICEF Programme de prévention du octobre novembre 2003 4996 927 Préparation dela
recrutement, de démobilisation et de 2003 proposition pour
réinsertion des enfants associés aux approbation par laBangue
forces armées. mondiale. Accord de don
en cours de négociation.
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Organisme/pays Examen Resoumission Budget Etat d’ avancement Décaissement | Etat df avancement des
dou emane la Intitulédu projet du CAH* de I.a' approuve gene.ral'd'es accords des fonds opérations
proposition proposition (USD) juridiques
9. PNUD (en Proposition conjointe de projet mars 2003 avril 2003 4 336 483 Accord de don signé en Premiére Les activités de réinsertion
partenariat avec | Spécial al’appui delaréinsertion ao(t/septembre 2003. tranchede USD | économique, de
I'OIT et laFAO) des soldats démobilisés en Angola 2,5 millions renforcement des services
< décaissée en homol ogues nationaux et
5‘ octobre 2003. de passation de marchés
O] Deuxiéme portant sur lesintrants
<Z,: tranchede USD | agricoles pour la
674 000 prochaine saison ont
décaisste en démarré,
janvier 2004.
10. UNICEF Proposition de projet spécia a juin 2003 ao(t 2003 3607 498 Proposition approuvée par
a I’ appui de la démobilisation, dela la Banque mondiae.
zZ réinsertion et de la prévention du Accord de don en cours de
2 recrutement d’ enfants soldats négociation.
2
11. Commission| Rapatriement, réhabilitation et novembre janvier 2004 3632953 Recommandé pour
2 d amnistie réinsertion des « Reporters » en 2003 approbation par le CAH.
< Ouganda Soumis alaBanque
S mondiale pour
(@) approbation
12. Gouv. RCA/ | Projet spécia de démobilisation février février 2004 9777 343 Recommandé pour Une clause de paiement
PNUD et de réinsertion des anciens 2004 approbation par le CAH. rétroactif de 10 % sera
5 combattants (remplacerait le Soumis ala Banque soumise avec la
x programme national) mondiale pour proposition pour permettre
approbation. d’entamer les activités.

*CAH = Comité ad hoc local
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Annexe 2 : Fonds fiduciaire du MDRP (TF 50574)

Etat financier non vérifié*

UsD
Catégories de recettes et décaissements au 310304 | au 3112003
1, Recettes ace jour
a. Contributions des bailleurs de fonds 63632904 |62361925
- Belgique 10992483 | 10992483
-Canada 7087257 7087257
- Danemark 2486183 2486188
- Communauté européenne 10916000 | 10916000
-France 2078600 2078600
- Alemagne 2282248 1011270
- ltalie 1714050 1714050
- PaysBas 10352188 | 10352188
- Norvege 3533070 3533070
- Suede 2190820 2190820
- Royaume-Uni 10000000 | 10000000
b. Revenu des placements ** 1430465 | 1290202
Montant total recu| 65063 368 | 63652128
2, Décaissements acejour
a. Programmes nationatix 2685773 | 1400000
b. Projets spécialix 12165652 | 2538356
c. Activités régionales 557 558 283832
d. Gestion du programme ** 2283431 | 1858864
e. Frais administratifs du Fonds fiduciaire ** 381797 374172
Montant total des décaissements| 18074211 | 6460223
3, Solde du Fonds fiduciaire 46989 157 |57191904

* au31/0304

* Revenu des placements et frais administratifs au 04/01/04
** Comprend la participation du Secrétariat du MDRP a ladministration
du programme général et & la gestion des projets spediaLix
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Annexe 3 : Plan de travail du MDRP : avril a juin 2004

Composantes Actions prévues Date butoir Responsables Commentaires
A. Programmes nationaux
Angola Participer al’atelier sur le lancement du projet avril 2004 Banque mondiale Ledondel’IDA est entréen
Finaliser accord de don MDRP et autoriser le avril 2004 Gouvernement/M DRP/Banque vigueur le 2 mars
décaissement de la premiére tranche mondiale
Organiser lamission d'appui al’exécution fin juin 2004 | Chef d’ équipes de projet dela
Banque mondiale
Burundi Entrée en vigueur du don del’IDA mai 2004 Gouvernement et Bangque mondiale
Signature de |’ accord avec le Fonds fiduciaire du avril 2004 Gouvernement et Banque mondiale,
MDRP avec lanon-objection du Comité
du Fondsfiduciaire
Entamer |es activités de démobilisation juin 2004 Schrlie;?gat exécutif delaNCDRR
el
RCA Finaliser I’ accord de don avec le PNUD avril-mai 2004 | MDRP/Banque mondiale/PNUD
Finaliser les conditions d’ entrée en vigueur mai 2004 PNUD
Procéder au premier décaissement mai-juin 2004 | Bangue mondiale
Congo Mission d’ examen indépendant pour présenter les avril 2004 Partenaires du MDRP/
conclusions au groupe d’ experts a Brazzaville Gouvernement
Approbation du plan pour le programme national mai 2004 Bailleurs de fonds du MDRP
RDC Finalisation des documents de projet pour avril 2004 Bangue mondiale/Gouvernement
présentation au Conseil le 5 mai
Préparation de laversion préliminaire du Plan avril — mai 2004 | CONADER/MDRP/Partenaires
conjoint d’ opérations
Distribution de I’ Annexe technique aux avril 2004 MDRP
partenaires du MDRP
Elaboration du Manuel de gestion financiére mai-juin 2004 Gouvernement/Banque mondiale
Analyse et fourniture de I’ assistance techniquea | avril —juin 2004 | CONADER/MDRP/Bangue
la CONADER pour entamer les activités mondial e/Partenaires
Approbation du plan national DDR par le avril 2004 Gouvernement
gouvernement
Rwanda Renforcer lesliens entre laRDRC, le En cours MDRP
gouvernement de laRDC et laMONUC
Renforcer I'aide alaréinsertion En cours RDRC et CCT
Ouganda Décisions sur lataille future des forces de défense | avril-juin 2004 | Gouvernement

populaires de |’ Ouganda (UPDF)
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Composantes Actions prévues Date butoir Responsables Commentaires

B. Projets spéeciaux

Angola = Evaluer les besoins de suivi de |’ aide au secteur Avril 2004 FAO/Gouvernement Distribution de 50 000 lots
agricole avril-mai 2004 [PNUD d’intrants agricoles en février/mars
= Passation des marchés portant sur les outils pour juillet 2004 Banque mondiale/MDRP

les activités de formation
= Evaluer les progrés accomplis (dans le cadre de la
mission de supervision)

Burundi- = Finalisation/signature de |’ accord de don avril-mai 2004 | Banque mondiale / UNICEF
UNICEF = |ntégration des principales activités au DRRP avril-juin 2004 | NCDRR / UNICEF /autres parties
national prenantes du Gouv. de transition du
Burundi
» Finalisation du Plan conjoint d’ opérations mai 2004 Secrétariat du MDRP
RDC-Savethe [|» Soutenir |’exécution En cours MDRP
Children
RDC-Consortium|* Soutenir |" exécution En cours MDRP
ONG
RDC-PNUD = Soutenir |’ exécution En cours MDRP
Réinsertion
communautaire
RDC-PNUD = Soutenir |’ exécution En cours MDRP
RRM
RDC-Croix- = Finaliser et signer |’ accord de don avril 2004 Banque/M DRP/Croix-Rouge belge
Rouge belge = Décaisser lesfonds mai 2003 Banque mondiale
RDC-UNICEF [= Approuver le programme du projet avril 2004 MDRP, Banque mondiale
= Finaliser et signer I’ accord de don mai 2004 Banque mondiale, UNICEF
» Décaisser lapremiére tranche mai 2004 Banque mondiale
Ouganda = Approbation delapremiére tranche avril 2004 Secrétariat du MDRP/ BM
= Finaliser et signer I’ accord de don mai 2004 Bangue mondiale/Gouvernement
» Remplir les conditions d’ entrée en vigueur mai-juin 2004  |Commission d’amnistie
= Autoriser le décaissement de la premiére tranche juin 2004 Bangue mondiale

C. Activités régionales

Sensibilisation [» Soutenir lareprise des efforts pour mettre en En cours Gouv. Rwanda, Gouv. RDC,
transfrontaliere cauvre la stratégie définie par les gouvernements MONUC, Secrétariat du MDRP
Rwanda-RDC delaRDC et du Rwanda
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Composantes Actions prévues Date butoir Responsables Commentaires
Réunion GCT  [» Organiser laréunion du GTC aBruxelles avril-mai 2004 | Secrétariat du MDRP
» Proposer des possibilités d’ échanges juin 2004 MDRP avec les partenaires
d’informations transfrontaliéres et élaborer un
plan pour les activités convenues
D. Gestion du programme
Fondsfiduciaire |» Préparer une analyse delarépartition du avril 2004 Secrétariat du MDRP
MDRP financement entre le Fonds fiduciaire et I’ DA
pour laréunion des partenaires
= Donner suite alanouvelle proposition avril-mai 2004 | Secrétariat du MDRP
d’ assistance de laBAD mai-juin 2004 | Secrétariat du MDRP
= Donner suite aux autres contributions potentielles
(Finlande, Portugal, Japon, etc.)
Secrétariat = Préparer et animer laréunion des partenaires avril-mai 2004 | Secrétariat du MDRP
MDRP = Rédiger, traduire et distribuer |e compte rendu de mai-juin 2004 | Secrétariat du MDRP
laréunion
= Recruter et mettre en place le personnel nouveau : avril-mai 2004 | Secrétariat du MDRP, BM
0 AuBurundi mai-juin

o A Kinshasaet Goma
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