

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

Monthly Statistical Progress Report

Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

January 2007



1. MDRP Program Management

In January, the Secretariat's work focused on two key areas: planning and preparation for the upcoming restructuring mission for the PNDDR in the DRC, and continued resource mobilization to address the projected cash flow and gap in trust fund financing. On the **DRC Program**, the Secretariat welcomed Alex McPhail – seasoned World Bank staff member on complex operations – to the MDRP. Alex has already met with a number of the donors and will lead the upcoming restructuring mission to the DRC, scheduled to take place on March 12-26, 2007. A mission to Kinshasa to consult with the Government and meet with partners on the scope for further project activities also began on the last day of the month.

On **trust fund management**, the Secretariat received an additional \$1.6 million contribution from Denmark. Secretariat staff travelled to Tunis to discuss modalities of financing for the DRC program with the African Development Bank, and to Kinshasa to identify possible bilateral support for the program. However, with more than \$10 million in disbursements (primarily for the DRC program), the cash balance of the MDRP Trust Fund (TF) stood at only \$19.2 million at the end of January. All other program disbursements except for program management remained static during the past month. To date, total TF receipts stand at \$207.3 million and total disbursements equal \$188.2 million. The Secretariat will continue its fund raising efforts given: (i) the current cash balance, (ii) projections of no more than \$13 million of short-term contributions and (iii) continued high-level of disbursements particularly for the DRC program, resulting in imminent cash-flow difficulties.

The month of January also saw the beginning of other important MDRP missions, including a project implementation mission to the **Republic of Congo**. The mission worked closely with Government to launch project activities and address bottlenecks that have impeded project activities from starting. With a view to assisting the Government to expedite its work, the Secretariat will provide the Government team with specialized technical support from its Kinshasa hub. Meanwhile the Secretariat prepared for a project implementation supervision missions to **Rwanda** and **CAR**, both scheduled to take place in February. The planned mission to **Angola** had to be postponed due to scheduling problems with the Government.

Lastly, the Secretariat continued its push on **communications**, including outreach events in Europe and Africa. Using the MDRP documentary, *Buying time for Peace* as a backdrop, the MDRP engaged government officials and other stakeholders in discussions relating to ongoing and future activities and policies. The Secretariat organized public and private screenings in The Hague and Nairobi in late January. Similar events are scheduled to take place in February in the Democratic Republic of Congo, the Republic of Congo, Belgium and New York. In addition, staff began a widespread film distribution to partners, stakeholders, journalists, NGOs, national counterparts and donor countries in an effort to increase the visibility of the program.

2. Regional Activities

2.1. Combatants on Foreign Soil (COFS)

During January, routine work from DRC to Rwanda continued with repatriation ongoing at modest rates. The consultant team preparing an analysis of three foreign armed groups in the DRC completed its fieldwork and a draft report is expected by February 2007.

2.2 Analytical and Knowledge Management

Progress has continued this month with various pieces of analytical work:

- **HIV/AIDS and DDR:** the study has completed its field work and a draft operational guideline document is expected end-February.
- **Youth and Post-conflict in Burundi and Rwanda:** The consultants have completed the first phase (rural) of the Rwanda fieldwork and have made progress this month with the second phase (urban). A review has also been initiated on youth programs and policies in Rwanda.
- **Rehabilitation and Reintegration of disabled ex-combatants:** National Programs have been reviewing country assessments this month; these inputs will feed into Phase II of the study which will focus on the development of lessons learnt and best practice.
- **DDR/SSR:** The pilot study in CAR is already providing important background and direction for the World Bank's re-engagement process in CAR and collaborative measures to support the Government in its reform efforts.

3. General Overview of Program Status (as of 31 January 2007)

		December	January	Target Projected	% of Achievement
Angola	Demobilization	97,115	97,115	138,000	70%
	Reinsertion	50,511	50,726	62,716	81%
	Reintegration*	59,843	60,887	166,662	36%
Burundi	Demobilization	21,769	21,769	55,000	40%
	Reinsertion	18,754	18,754	55,000	34%
	Reintegration	5,412	5,412	55,000	10%
CAR	Demobilization	7,556	7,556	7,565	100%
	Reinsertion**	7,533	7,533	7,565	100%
	Reintegration	7,556	7,556	7,565	100%
DRC	Demobilization	107,840	116,284	150,000	72%
	Reinsertion	99,752	100,595	120,000	83%
	Reintegration	44,816	45,077	90,000	50%
ROC	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	0	0	30,000	0%
Rwanda	Demobilization	26,436	26,436	36,000	73%
	Reinsertion	38,772	38,772	47,400	82%
	Reintegration	38,675	38,675	50,000	77%
Uganda	Demobilization	16,133	16,146	15,310	105%
	Reinsertion	14,146	14,480	15,310	92%
	Reintegration	0	0		
MDRP Total	Demobilization	276,849	285,306	412,875	67%
	Reinsertion	229,468	230,860	318,991	72%
	Reintegration	156,302	157,607	399,227	39%

* The targeted objective was revised due to the increased target group through the additional financing from the EC covering both vulnerable groups associated and those not associated with the fighting forces.

**The CAR program switched from providing in kind benefits to in cash benefits. Therefore, the total number given in table two of the national MSR is shown here.

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative up to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,339	93,776	0	0	97,115	138,000	70%
Burundi	494	18,260	26	2,989	21,769	55,000	40%
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Democratic Republic of Congo*	2,591	98,004	1,750	13,939	116,284	150,000	78%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	54	25,784	2	596	26,436	36,000	73%
Uganda	2,114	8,495	1,774	3,763	16,146	15,310	105%
Total	9,768	250,676	3,561	21,301	285,306	412,875	69%

* Figures here are as reported by CONADER from MIS data currently available. The total number of children released from fighting forces stands at 29,291 as reported by implementing partners under the Special Projects. The ongoing MIS consolidation will eventually allow total numbers to be reported by CONADER through the MIS.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative up to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	999	41,228	42,227	62,716	67%
	In cash	770	49,956	50,726	62,716	81%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	494	18,260	18,754	55,000	34%
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,591	98,004	100,595	120,000	84%
Republic of Congo	In kind	0	0	0	11,000	0%
	In cash					
Rwanda	In kind					
	In cash	260	38,512	38,772	47,400	82%
Uganda	In kind	3,700	10,780	14,480	15,310	95%
	In cash	3,700	10,780	14,480	15,310	95%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative up to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,558	54,529	90	2,710	60,887	166,662	37%
Burundi	245	4,756	12	399	5,412	55,000	10%
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Democratic Republic of Congo					45,077	90,000	50%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	30,000	0%
Rwanda	344	38,331	0	0	38,675	50,000	77%
Uganda	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	5,323	103,992	102	3,113	157,607	399,227	39%

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative up to date)

	Number of disabled assisted						Target projected	% of achievement
	Adults		Children		Sub-total actual			
	Female	Male	Female	Male				
Angola	6	65	0	0	71	6,250	1%	
Burundi	10	830	0	8	848	4,140	20%	
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a	
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%	
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a	
Rwanda	0	4,782	0	0	4,782	5,783	83%	
Uganda	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

8. Financial Expenditure – Cumulative up to Date

Expenditures - Total Amount								
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2007	2006	2002-05		
Angola**	IDA	33,000,000	650,862	0	5,760,563	7,707,627	14,119,052	57%
	MDTF	48,400,000	236,512	0	5,463,846	8,654,832	14,355,190	70%
	ECTF	15,758,400				0	0	100%
	GoA/PGDR	1,698,891	33,842	0	620,957	967,509	1,622,308	5%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	Sub-total	255,857,291	921,216	0	11,845,366	174,329,968	187,096,550	27%
Burundi	IDA	33,000,000	184,063	0	2,488,008	11,591,733	14,263,804	57%
	MDTF	41,800,000	132,948	0	7,412,351	5,491,146	13,036,445	69%
	GoB (BEI 2004)	27,039	1	0	21	24,503	24,525	
	Sub-total	74,827,039	317,012	0	9,900,380	17,107,382	27,324,774	63%
CAR	MDTF	9,777,000	1,331,699	0	3,905,693	3,597,140	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742	181,009	0	1,858,367	406,267	2,445,643	7%
	Sub-total	12,416,742	1,512,708	0	5,764,060	4,003,407	11,280,175	9%
DRC***	IDA	100,000,000	5,329,614	0			5,329,614	95%
	MDTF	100,000,000	10,396,089	0			10,396,089	90%
	Sub-total	200,000,000	15,725,703	0	80,804,388	66,039,845	162,569,936	19%
RoC	IDA					0		
	MDTF	17,000,000				0		100%
	Sub-total	17,000,000		0		0		100%
Rwanda	IDA	28,711,045	179,985	0	2,617,266	16,910,083	19,707,334	31%
	MDTF	14,400,000	2,404	0	1,022,538	6,833,406	7,858,348	45%
	UK Grant	8,801,716				8,801,716	8,801,716	0%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	31,311	0	302,724	2,512,946	2,846,981	-5%
	KfW/Germ. Gov.	2,690,165	6,211	0	554,113	505,936	1,014,049	62%
	Sub-total	57,302,926	219,911	0	4,496,641	35,564,087	40,228,428	30%
Uganda	MDTF	4,204,236	76,596	0	2,218,212	1,541,982	3,836,790	9%
	Sub-total	4,204,236	76,596	0	2,218,212	1,541,982	3,836,790	9%
TOTAL		621,608,234	18,773,146	0	115,029,047	299,168,578	432,336,653	30%

*Expenditure figures: Angola (December), Burundi (October), CAR (November), DRC (September-January), Rwanda (January), Uganda (January). ** Inconsistencies with previous month due to issues with data access*** The DRC Program is currently unable to report on a monthly basis – the past month figure represents cumulative expenditure since September 2006.



**Monthly Reports
as provided by National Programs**





ANGOLA

Instituto de Reintegração Sócio-Profissional dos Ex-Militares

RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATÍSTICO MENSAL – Janeiro de 2007



1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						
	Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realizações
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Total do Relatório Anterior	3339	93776	0	0	97115	138000	70%
Mês Corrente							
Total	3339	93776	0	0	97115		

2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				
		Adultos		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Femenino	Masculino			
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	999	41228	42227	62716	67%
	Em Dinheiro	770	49956	50726	62716	81%
Mês Corrente	Em Espécie	9	652	661	62716	1%
	Em Dinheiro	5	210	215	62716	0%

3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Número de Beneficiários						
		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	3173	53717	86	2700	59676	166662	36%
Mês Corrente	Formação e kits	125	105	4	6	240	25000	1%
	Negócios e Subsídios	87	0	0	0	87	15000	1%
	Agricultura	28	536	0	4	568	100000	1%
	Emprego	1	3	0	0	4	10000	0%
	Educação	144	167	0	0	311	4162	7%
	Outros	0	1	0	0	1	12500	0%
Total		3558	54529	90	2710	60887	166662	37%

4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

		Número de Beneficiários						
		Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
			Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0		
	Reunificada/o	0	0	0	0	0		
	Educacao	1193	140	158	298	1491	12000	12%
	Formacao profissional (treinamento das habilidades)	207	0	0	0	207	3000	7%
	Actividades de geracao da renda	354	0	0	0	354		
	Outros	0	0	0	0	0	1000	0%

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						
		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Femenino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	6	58	0	0	64	6250	1%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protético	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Orthotic	0	7	0	0	7	1563	0%
	Procedimento Cirurgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%
Total		6	65	0	0	71	6250	1%

6. Despesa

	Valor Total em USD					Total Despesas	% Restante
	Total Budget	Despesas totais até 31 de Dezembro de 2006					
		Dezº 2006	2006**	2005	2002-04		
Doadores/Aplicação dos fundos							
IDA	33.000.000	1.286.714	6.982.340	5.224.745	2.482.882	15.976.681	51,59%
MDTF	48.400.000	266.823	5.962.123	8.654.832	-	14.883.778	69,25%
Governo de Angola	157.000.000				157.000.000	157.000.000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1.698.891	83.220	748.182	499.679	467.830	1.798.911	
ECTF	15.758.400			-	-	-	100,00%
Total	255.857.291	1.636.757	13.692.645	14.379.256	159.950.712	189.659.370	

* [indique o mês que está sendo informado]

** excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado"

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo).

Quadro 1

Embora o total se mantenha constante, verificaram-se alterações nos valores por Província como resultado de se terem realizado mais inquéritos iniciais que permitiram identificar a Província de fixação de 227 Ex-Militares.

Quadro 2

A evolução verificada resulta de, no mês em análise, se terem registado as seguintes entregas:

- 661 kits de reinstalação;
- 215 subsídios de contingência.

Quadro 3

A diferença entre o total apurado no mês anterior (59.843) e o valor agora referido como “Acumulado anterior” (59.676) resulta de os Serviços Provinciais terem retirado 167 Ex-militares que já haviam sido registados em Projectos. Para controlar esta situação, tomámos as seguintes medidas:

- a) A partir de Janeiro de 2007, o SIG já regista quem e quando elimina Beneficiários (Serviço provincial, operador, dia e hora);
- b) Pedimos esclarecimentos sobre as razões que levaram o Serviço Provincial a adoptar estas acções;
- c) Caso os esclarecimentos não sejam convincentes, vamos propor à Direcção Geral que prepare um Instrutivo proibindo os Serviços Provinciais de eliminarem Beneficiários de Projectos após o dia em que os inseriram, passando essa operação a ser feita centralmente;
- d) Para o efeito, realizaremos no SIG as alterações necessárias.



REPUBLIQUE DU BURUNDI
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMABILISATION, DE LA REINSERTION ET DE
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –janvier, 2007

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	494	18260	26	2989	21769	55000	40%	
Le mois en cours	0	0	0	0	0	0	0%	
Total	494	18260	26	2989	21769	55000	40%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	na	na	na		0%	
	En espece	494	18260	18754	55000	34%	
Le mois en cours	En nature	na	na	na	na	na	
	En espece	0	0	0		0%	

3. Activités de réintégration

	Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
	Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatuib
	Femme	Homme	Femme	Homme			
Cumul (toute cat)	245	4756	12	399	5412	55000	10%
Formation et Kits	0	0	0	0	0		n/a
Business et prêts	0	0	0	0	0		n/a
Agriculture	0	0	0	0	0		n/a
Emploi	0	0	0	0	0		n/a
Education	0	0	0	0	0		n/a
Autres	0	0	0	0	0		n/a
	245	4756	12	399	5412	55000	10%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

	Cumulatif du mois précédent	Nombre de bénéficiaires						
		Enfant		Sub-total de ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation	
		Filles	Garçons					
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3015	0	0	0	3015	8000	38%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3015	0	0	0	3015	8000	38%
	Education	599	0	0	0	599	3015	20%
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	3015	30%
	AGR	0	0	0	0	0	3015	0%
	Autre	0	0	0	0	0	3015	0%

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	10	795	0	8	813	4140	20%
Mois en cours	Physiothérapie	0	11	0	0	11		n/a
	Services prothétiques	0	1	0	0	1		n/a
	Services orthopédiques	0	8	0	0	8		n/a
	Intervention chirurgicale	0	7	0	0	7		n/a
	Autre assistance	0	8	0	0	8		n/a
Total		10	830	0	8	848	4140	20%

6. Dépensés

		Montants Totaux en Dollars US						
		Budget total	Dépensé total au 30 novembre 2006				Total Dépensé	% Restante
			nov-06	janv-oct 2006	2005	2002-04		
Bailleurs/Source du fonds								
IDA	33 000 000	218 284,42	2 672 070,57	5 979 344,47	5 612 388,82	14 482 088,28	56,11%	
MDTF	41 800 000	573 996,30	7 545 298,49	3 741 146,49	1 750 000,00	13 610 441,28	67,44%	
Gouvernement	27 038,86	0,95	22,30	6 963,29	17 539,30	24 525,84	9,29%	
Total	74 827 038,86	792 281,67	10 217 391,36	9 727 454,25	7 379 928,12	28 117 055,40	62,42%	

7. L'information supplémentaire sur les tables (maximum une page)

Tableau 2 : Les effectifs sont basés sur les pécules de départ. Pour les tranches de réinsertion payées au cours du mois de janvier, 157 ex-combattants ont reçu la première tranche, personne n'était prévu pour recevoir la deuxième tranche et 556 personnes ont reçues prévu pour recevoir la troisième tranche.

Tableau 3 : Les partenaires d'exécution internationaux qui ont signé les conventions avec le SE/CNDRR sont encore dans la phase d'identification des projets d'assistance à la réintégration et de la formation.

Tableau 6 : Les données sur les dépenses sont valables au 30 novembre 2006.



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –Janvier 2007



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	1176	6357	9	14	7556	7565	99,9%	
Le mois en cours	0	0	0	0	0	7565	0,0%	
Total	1176	6357	9	14	7556	7565	99,9%	

Aucune activité de démobilisation n'est à signaler. Le nombre d'ex combattants démobilisés à ce jour sur tous les sites du projet est de 7556.

2. Appui à la réinsertion/phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	593	2575	3168	7565	42%	
	En espece	583	3782	4365	7565	58%	
Le mois en cours	En nature	0	0	0	7565	0%	
	En espece	0	0	0	7565	0%	

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1176	6376	0	4	7556	7565	99,9%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0	0	0	0	7565	0,0%
	Business et prêts	0	0	0	0	0	7565	0,0%
	Agriculture	0	0	0	0	0	7565	0,0%
	Emploi	0	0	0	0	0	7565	0,0%
	Education	0	0	0	0	0	7565	0,0%
	Autres	0	0	0	0	0	7565	0,0%
Total		1176	6376	0	4	7556	7565	99,9%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total de ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appui de transition	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Reunifié (ceux qui sont retourn	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Education	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Formation professionnelle	23	0	0	0	23	-	#VALEUR!
	AGR	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Autre	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	0	4	0	0	4	-	#VALEUR!
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Autre assistance	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
Total		0	4	0	0	4	0	#DIV/0!

6. Dépenses

Baillleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						% Restante
	Budget total	Dépensé total [31 décembre 2006]				Total Dépense	
		Novembre 2006*	2006**	2005	2004		
IDA	...						N/A
MDTF = MDRP/BM	9 777 000,00	1 331 699,71	3 905 693,08	3 597 139,81	0,00	8 834 532,60	9,64%
Gouvernement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
autre							
TRUST/TRAC PNUD***	2 639 742,00	181 009,31	1 858 366,62	-162 420,59	568 686,99	2 445 642,33	7,35%
Total	12 416 742,00	1 512 709,02	5 764 059,70	3 434 719,22	568 686,99	11 280 174,93	9,15%

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

Les chiffres sur les finances ne sont toujours pas disponibles

NB : La dernière ligne (autre) comprend le TRUST FUND et le TRAC 1.1.3 PNUD



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COMMISSION NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – Janvier, 2007

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Cumul - fin du mois précédent	2547	97205	997	7091	107840	150000	72%	
Total pour le mois en cours	44	799	753	6848	8444			
Total	2591	98004	1750	13939	116284	150000	78%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé période du rapport comprise	En nature					
	En espece	2,591	98,004	100,595	120,000	84%
Mois de Janvier	En nature				120,000	0%
	En espece	44	799	843	120,000	1%

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets							
		Adultes non-handicapés			Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	cumul (F+H)	Femme	Homme			
Cumul - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	972	43,844	44,816			44,816	90,000	50%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0	0					
	Business et prêts	0	261	261					
	Agriculture	0	0	0					
	Emploi	0	0	0					
	Education	0	0	0					
	Autres	0	0	0					
Total		972	44,105	45,077			45,077	90,000	50%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de Bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfants		Sub total de ce mois	Total cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Famille / appui de transition	29,291				29,291	30,000	98%	
Reunifié (ceux qui sont retournés)	22,929			0	22,929	30,000	76%	
Education	6,066			0	6,066			
Formation professionnelle	9,101			0	9,101			
AGR								
Autre								

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9,000	3%
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0		
	Services prothétiques	0	0	0	0	0		
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0		
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0		
	Autre assistance	0	0	0	0	0		
Total		1	241	0	0	242	9,000	3%

6. Données financières

Bailleurs / Source de Fonds	Montant Totaux en Dollars US						% Restant
	Budget Total	Dépenses total au 2/2/2007				Total Dépensé au 2/2/2007	
		2/2/2007	31/9/2006	30/06/2006	31/12/2005		
IDA	\$100,000,000	\$97,798,636	\$92,469,022	\$31,630,202	\$49,529,016	\$97,798,636	98%
MDTF	\$100,000,000	\$64,771,300	\$54,375,211	\$23,966,598	\$16,510,829	\$64,771,300	65%
Gouvernement							
autre (a être identifié)							
autre ...							
TOTAL	\$200,000,000	\$162,569,936	\$146,844,233	\$55,596,800	\$66,039,845	\$162,569,936	81%

7. Informations supplémentaires sur les tableaux

Tableau 1 : Le changement des chiffres pour les enfants se justifie par la consolidation qui se poursuit dans la base de données entre la direction des EAFGAs, le MIS et les APEs pour les enfants sortis dans le cadre de la CONADER. Les chiffres concernant les adultes pour le mois de janvier se justifient par la consolidation de la base de données nationale, de la démobilisation du Plan de Relance.

Tableau 2 : Prière de consulter le tableau sur la situation des paiements du filet de sécurité qui se trouve en Annexe 1.

Tableau 4 : Les statistiques, à ce niveau, proviennent des APEs. A ce jour dans la base de données, il a été enregistré et consolidés un effectif de 15,689 enfants.

Tableau 6 : Les statistiques présentées sont celles communiquées par le KPMG au 2 février 2007 en attendant le rapport de la clôture comptable au 31 décembre 2006 qui est en cour

Annexe 1

SITUATION GLOBALE DE PAIEMENT AUX DEMOBILISES DES ALLOCATIONS MENSUELLES (19 jan 2007)

Province de réinsertion	Nombre des tranches perçues												Effectif certifié	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
BANDUNDU	14				2				8				1444	1468
BAS-CONGO	17				33				25				870	945
EQUATEUR	104	1	6	1	5	27	1249	780	2214	400	122	817	529	6255
KASAI OCC	32				1				2				2144	2179
KASAI ORIENTAL	56				1				1				1313	1371
KATANGA	3931	587	832	830	2179	1389	1563	1120	420	299	274	263	763	14450
KINSHASA	714	17											6115	6846
MANIEMA	72				1				2				4509	4584
NORD-KIVU	4403	404	784	1341	192	474	223	1944	158	1555	323	7	1298	13106
PROV. ORIENT.(ITURI)	468	12	127	62	159	381	300	313	371	291	70	94	172	2820
PROV-ORIENTALE	5444			7846	2756			1	4143					20190
SUD-KIVU	1595	259	1053	501	1706	1597	282	2491	620	581	295	300	464	11744
Effectif total	16850	1280	2802	10581	7035	3868	3617	6649	7964	3126	1084	1481	19621	85958
Reste à payer	\$5,055,000	\$352,000	\$700,500	\$2,380,725	\$1,407,000	\$676,900	\$542,550	\$831,125	\$796,400	\$234,450	\$54,200	\$37,025	\$0	\$8,135,250
Total payé	\$0	\$32,000	\$140,100	\$793,575	\$703,500	\$483,500	\$542,550	\$1,163,575	\$1,592,800	\$703,350	\$271,000	\$407,275	\$5,886,300	\$17,652,150

NB: Les effectifs non certifiés et ceux qui ne sont pas encore enregistrés dans les BC ne font parti de ce tableau



REPUBLIQUE DU CONGO

PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – JANVIER 2007



1. Activités de démobilisation

Le mois de janvier 2007 prévu pour le lancement de l'opération d'identification des ex combattants bénéficiaires du PNDR a connu un décalage dans sa mise en oeuvre avec l'avis de non objection de la Banque Mondiale sur le budget, intervenu le 29 janvier 2007.

Toutefois ce mois aura permis de préparer matériellement la campagne de sensibilisation, prélude à l'identification des ex combattants. Dans ce cadre, les actions ci-après ont été réalisées :

- La Conception et l'impression de 8500 affiches (formats A4 et A3). Ces affiches ont été conçues dans le but d'inciter les ex combattants (hommes, femmes et enfants) à reconnaître que la guerre est terminée et qu'il faudra s'engager résolument dans le processus de DDR ;
- La conception de messages sur 86 banderoles ;
- La publication d'un communiqué de presse annonçant le démarrage de cette phase cruciale et déterminante ;
- la réactualisation des itinéraires et des programmes de descente sur le terrain pour les équipes de recensement des ex combattants.

Par ailleurs les opérations de cantonnement dans le Pool bien qu'imminentes, ne pourront démarrer avec les opérations d'identification des ex combattants auto démobilisés prévus pour le 1^{er} février 2007.

Ce cantonnement reste pour l'instant subordonnée à la prise en compte du *statut à réserver* au chef rebelle (le Révérend Pasteur Ntoumi).

Il convient de souligner par contre que la campagne de sensibilisation sur le recensement a effectivement démarré le 29 janvier 2007, avec un décalage inférieur à 3 jours au niveau des sept coordinations départementales du PNDDR.

Nombre de combattants démobilisés							
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Fem me	Hom me	Fille	Garcon			
Total - fin du mois précédent					0		#DIV/0!
Le mois en cours					0		#DIV/0!
Total	0	0	0	0	0		#DIV/0!

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

Les opérations de réinsertion restent intimement liées aux opérations préalables de recensement des ex combattants qui débiteront le 1^{er} février 2007. Aucune opération particulière n'a été enregistrée, sinon que le lancement des appels d'offre pour la fourniture des services permettant d'équiper les ex combattants dans les sites de cantonnement.

Nombre de Bénéficiaires						
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0		#DIV/0!
	En espece			0		#DIV/0!
Le mois en cours	En nature			0		#DIV/0!
	En espece			0		#DIV/0!

3. Activités de réintégration

ras

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatuib
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)					0	#DIV/0!	
Mois en cours	Formation et Kits					0	#DIV/0!	
	Business et prêts					0	#DIV/0!	
	Agriculture					0	#DIV/0!	
	Emploi					0	#DIV/0!	
	Education					0	#DIV/0!	
	Autres					0	#DIV/0!	
Total		0	0	0	0	0	#DIV/0!	

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

Ras

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	0		#DIV/0!
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0		#DIV/0!
	Education				0	0		#DIV/0!
	Formation professionnelle				0	0		#DIV/0!
	AGR				0	0		#DIV/0!
	Autre				0	0		#DIV/0!

5.

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)					0		#DIV/0!
Mois en cours	Physiothérapie					0		#DIV/0!
	Services prothétiques					0		#DIV/0!
	Services orthopédiques					0		#DIV/0!
	Intervention chirurgicale					0		#DIV/0!
	Autre assistance					0		#DIV/0!
Total		0	0	0	0	0	100	0%

6. Dépense

L'effort consenti par le Gouvernement pour soutenir le programme aura permis de financer l'essentiel des dépenses de fonctionnement de l'UGP et des coordinations départementales au cours du mois de janvier. Toutefois l'avis de non objection obtenu sur le budget 2007 va permettre de soutenir les opérations de sensibilisation et de recensement programmées à partir du 29 janvier 2007. Cette dernière (le recensement) devra être menée du 1^{er} février au 5 mars 2007.

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						
	Budget total	Dépensé total [indique la date]				Total	% Restante
		mois précédent*	2006**	2005	2002-04	Dépensé	
IDA	...						#VALUE!
MDTF							#DIV/0!
Gouvernement	...						#VALUE!
autre (a être identifié)							#DIV/0!
autre ...							#DIV/0!
Total	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

La session du Comité de pilotage du PNDDR s'est tenue le 13 janvier 2007. Elle a eu à examiner:

- Le rapport annuel de l'Unité de gestion du PNDDR ;
- Le programme d'activités du PNDDR ainsi que le budget (exercice 2007)
- En divers : la situation sécuritaire dans le Pool au regard des futures opérations de terrain à mener dans ce département.



REPUBLIC OF RWANDA

Rwanda Demobilisation and Reintegration Commission (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT JANUARY, 2007



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Adults		Children						
	Female	Male	Female	Male					
Total from previous month	54	25784	2	596	26436	36000	73%		
Current month	0	0	0	0	0	1695	0%		
Total	54	25784	2	596	26436	36000	73%		

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults						
		Female	Male					
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A			
	In cash	260	38512	38772	47400	82%		
Current month	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A			
	In Cash	0	0	0	1695	0%		

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	344	38331	0	0	38675	50,000	77%
Current month	Vocational training + kits *	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Bussiness and grants	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Agriculture	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Employment	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Education	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Others	0	0	0	0	0		#DIV/0!
Total		344	38331	0	0	38675	50,000	77%

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

			Number of beneficiaries						
			Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
				Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family **	203	0	0	0	203	1,146	18%	
	Reunified (those back home)	598	0	26	26	624	1,600	39%	
	Education	84	0	0	0	84	480	18%	
	Professional training (skills training)	147	0	0	0	147	800	18%	
	Income generating activities	192	0	0	0	192	320	60%	
	Other (Family based support)	515	0	0	0	515	1,600	32%	

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						Sub-total actual	Target projected	% of achievement	
		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected				% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys						
Total from previous month	Cumulative (all cat)		4782				4782	8482	56%		
Current month	Physiotherapy						0	100	0%		
	Prosthetic cases						0	30	0%		
	Orthotic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
	Surgical procedures						0	50	0%		
	Other cases						0	350	0%		
Total			4782	0	0		4782				

6. Financial expenditure information

Donors/Source of Funds	Total Amounts in USD						% Remaining
	Total	Total Expenses as of 31/12/06				Total	
	Budget	Jan-07	2006**	2005	2002-04	Expensed	
IDA	28,711,045	179,985	2,617,266	7,039,843	9,870,240	19,707,334	31.4%
UK Grant	8,801,716	-	-	-	8,801,716	8,801,716	0.0%
Government c/part	2,700,000	31,311	302,724	235,770	2,277,176	2,846,981	-5.4%
MDTF	14,400,000	2,404	1,022,538	1,883,984	4,949,422	7,858,348	45.4%
Germany Govt	39,712	-	-	-	39,712	39,712	0.0%
KFW	2,650,453	6,211	554,113	218,804	247,420	1,026,548	61.3%
Total	57,302,926	219,911	4,496,641	9,378,401	26,185,686	40,280,639	29.7%
			** Indicates January-December 2006 expenditure				

7. Additional information on the tables (maximum one page)

a. Demobilization

- There was no demobilization in this reporting month.

b. Reinsertion

- No Basic Needs was issued.

c. Reintegration

- No reintegration payments were done in this reporting month.

d. Child ex-combatants.

- 26 boys were reunified with family in January 2007.
- Now in the transit center we stay with 43 boys

e. Medical Information

- The reporting system of medical figures has changed and we shall get the report on all medical treatments given to Ex- combatants in the middle of this reporting month, this is why the next month of February will contain the figures of January 07.

f. other information

- First draft Report on the tracer Survey 2 was produced



UGANDA GOVERNMENT

AMNESTY COMMISSION

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT – JANUARY, 2007



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						Sub-total actual	Target projected	% of achievement	
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected				% of achievement
	Female	Male	Female	Male						
Total from previous month	2111	8485	1774	3763	16133	15310	105%			
Current month	3	10			13	15310	0%			
Total	2114	8495	1774	3763	16146	15310	105%			

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				Sub-total actual	Target projected	% of achievement	
		Adults		Sub-total actual	Target projected				% of achievement
		Female	Male						
Cumulative including reporting period	In kind	3700	10780	14480	15310	95%			
	In cash	3700	10780	14480	15310	95%			
Current month	In kind	84	250	334	15310	2%			
	In Cash	84	250	334	15310	2%			

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
Current month	Vocational training + kits	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Bussiness and grants	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Agriculture	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Employment	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Education	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Others	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
Total		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	N/A	#VALUE!

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

			Number of beneficiaries					
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	N/A	N/A	N/A	0	#VALUE!		#VALUE!
	Reunified (those back home)	N/A	N/A	N/A	0	#VALUE!		#VALUE!
	Education	N/A	N/A	N/A	0	#VALUE!		#VALUE!
	Professional training (skills training)	N/A	N/A	N/A	0	#VALUE!		#VALUE!
	Income generating activities	N/A	N/A	N/A	0	#VALUE!		#VALUE!
	Other	N/A	N/A	N/A	0	#VALUE!		#VALUE!

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						
		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
Current month	Physiotherapy	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Prosthetic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Orthotic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Surgical procedures	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Other cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
Total		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	N/A	#VALUE!

6. Financial expenditure information

Donors/Source of Funds	Total Amounts in USD						Total Expensed	% Remaining
	Total Budget	Total Expenses as of 31 January, 2007				Total Expensed		
		Jan-07	2006**	2005	2002-04			
IDA	...							
MDTF	4204000	76596	2218212	1541982		3836790	8.73%	
Government c/part	...							
others (to be identified)	...							
others ...								
Total	4204000	76596	2218212	1541982	0	3836790	8.73%	

** excluding amount indicated in "past month" column

7. Additional information on the tables

- Table 1: The 16,146 is the total actual reporters registered at the end of January, 2007, while 15,310 was the initially foreseen target number of reporters to be supported through the project.
- Table 2: some reporters have not turned up for reinsertion packages since the beginning of distribution. This is mainly due to reporter's relocation to other areas and therefore lacks information about the distribution of resettlement packages. Distribution of resettlement packages for up-country centres ended this month. The headquarters will continue to serve late comers up to end of the project.