

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

Monthly Statistical Progress Report

Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

January 2008



1. MDRP Program Management

During January, MDRP Program Management focused on i) securing Additional Financing for the continuation of the DRC PNDDR, and ii) continuing donor dialogue on MDRP and Trust Fund (TF) administrative issues:

- i) Progress towards the processing of Additional Financing to the PNDDR continued during the month with an internal Bank review late January. Negotiations with the GoDRC and World Bank approval are expected within the first quarter of 2008.
- ii) The Secretariat held a donor videoconference to discuss developments on country programs, the MDRP Strategic Review and Financial and TF Administrative matters.

MDRP Secretariat staff attended the Kivu Peace Conference which took place in Eastern DRC from January 6 - 14; MDRP staff presented the findings of study on Combatants on Foreign Soils (COFS) at the event and acted as a resource on DDR issues. MDRP is continuing efforts to seek solutions based on the recommendations of the COFS Study in collaboration with MONUC and other international actors and participated in two joint missions to Mbwawinywa to sensitize RUD-Urunana and RPR on voluntary DDR/RR (DRDR).

With respect to MDRP Trust Fund (TF) administration, as of January 31, 2008 the TF had received a total of US\$242.8 million in income and had disbursed US\$218.6 million. Donor commitments increased during the reporting period to a total of US\$253.6 million due to an additional commitment of €1.4 million from the German Government. Cash-flow projections continue to indicate a positive balance until mid-2008, after which either the final contribution from the Dutch Government would be required or new funds would need to flow from the African Development Bank (AfDB). Discussions with AfDB are underway to ensure the rapid conclusion of legal arrangements once the Fragile States Policy is cleared by AfDB Board (expected late February). The amendment of Administrative Agreements to reflect the revised budgetary needs for the remainder the program remains in progress. Counter-signed amendment letters are still awaited from Belgium, Canada, the European Commission, Finland, France, Germany, and Norway.

2. General Overview of Program Status (as of January 31st 2007)

		December	January/current total	Target Projected	% of Achievement
Angola	Demobilization	97,390	97,390	138,000	71%
	Reinsertion	52,414	52,414	62,716	84%
	Reintegration	75,071	77,734	166,662	47%
Burundi	Demobilization	24,504	24,504	55,000	45%
	Reinsertion	21,463	21,463	47,000	46%
	Reintegration	13,583	13,603	47,000	29%
CAR	Demobilization	Project completed 02/28/07	7,556	7,565	100%
	Reinsertion		7,533	7,565	100%
	Reintegration		7,556	7,565	100%
DRC	Demobilization	124,059	124,059	150,000	83%
	Reinsertion	102,013	102,013	120,000	85%
	Reintegration	47,043	47,043	90,000	52%
ROC	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	5,478	9,623	30,000	32%
Rwanda	Demobilization	28,401	28,424	36,000	79%
	Reinsertion	42,174	42,197	47,400	89%
	Reintegration	40,711	40,484	50,000	81%
Uganda	Demobilization	Project completed 06/30/07	16,256	15,310	106%
	Reinsertion		14,816	15,310	97%
	Reintegration				
MDRP Total	Demobilization	298,166	298,189	412,875	72%
	Reinsertion***	245,891	240,436	310,991	79%
	Reintegration	189,442	196,043	391,227	48%

3. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%
Burundi	506	20,957	48	2,993	24,504	55,000	45%
Democratic Republic of Congo*	2,610	99,403	2,075	19,971	124,059	150,000	83%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	60	27,705	2	657	28,424	36,000	79%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Uganda	2,141	8,561	1,778	3,776	16,256	15,310	106%

* Figures are as reported by CONADER from MIS data currently available. The total number of children released from fighting forces stands at 29,291 as reported by implementing partners under the Special Projects. The ongoing MIS consolidation will eventually allow total numbers to be reported by CONADER through the MIS.

4. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,134	42,427	43,561	62,716	69%
	In cash	899	51,515	52,414	62,716	84%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	506	20,957	21,463	47,000	46%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,610	99,403	102,013	120,000	85%
Republic of Congo	In kind				11,000	0%
	In cash				11,000	
Rwanda	In kind					
	In cash	268	41,906	42,174	47,400	89%
Completed projects						
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Uganda	In kind	3,797	11,019	14,816	15,310	97%
	In cash	3,797	11,019	14,816	15,310	97%

5. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	9,629	64,194	198	3,713	77,734	166,662	47%
Burundi	457	12,735	12	399	13,603	47,000	29%
Democratic Republic of Congo	1,026	46,017			47,043	90,000	52%
Republic of Congo*	9,623		0	0	9,623	30,000	32%
Rwanda	365	40,415	0	0	40,780	50,000	82%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	10	419	0	0	429	6,250	7%
Burundi	16	1,284	2	25	1,327	4,140	32%
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda	0	6,812	0	0	6,812	8,482	80%
Completed Projects							
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Financial Expenditure – Cumulative to Date

		Expenditures - Total Amount						
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2007	2006	2002-05		
Angola*	IDA	33,000,000	479,982	11,062,574	8,269,054	7,707,627	27,519,237	17%
	MDTF	48,400,000	10	2,362,965	6,228,946	8,654,832	17,246,753	64%
	ECTF	15,758,400	15	1,206,956		0	1,206,971	92%
	GoA/PGDR	1,698,891	39,063	959,638	831,402	967,509	2,797,612	-65%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	Sub-total	255,857,291	519,070	15,592,133	15,329,402	174,329,968	205,770,573	20%
Burundi	IDA	33,000,000	117,888	8,624,186	2,890,355	11,591,733	23,224,162	30%
	MDTF	41,800,000	315,636	1,575,480	8,119,295	5,491,146	15,501,557	63%
	GoB (BEI 2004)	27,039	9	241	23	24,503	24,775	
	Sub-total	74,827,039	433,532	10,199,907	11,009,673	17,107,382	38,750,494	48%
DRC*	IDA	107,494,488	365,176	1,474,756	48,107,315	50,110,921	100,058,168	7%
	MDTF	100,000,000	1,505,144	22,567,168	48,296,186	16,510,831	88,879,330	11%
	Sub-total	207,494,488	1,870,320	24,041,924	96,403,501	66,621,752	188,937,497	9%
RoC	MDTF	17,000,000	560,328	2,430,443	0	0	2,990,771	100%
	Sub-total	17,000,000	560,328	2,430,443	0	0	2,990,771	82%
Rwanda	IDA	30,474,400	237,893	2,022,126	4,557,091	22,097,456	28,914,566	5%
	MDTF	14,400,000	59,774	1,113,035	1,627,627	5,562,566	8,363,002	42%
	UK Grant	8,801,716	0	2	522	8,933,130	8,933,654	-1%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	49,353	800,203	534,428	1,526,178	2,910,162	-8%
	KfW/Germ. Gov.	8,621,037	4,833	692,202	1,088,503	281,837	2,067,375	76%
	AU (child soldiers)	342,000	407	153,501	-	0	153,908	55%
	Sub-total	65,339,153	352,260	4,781,069	7,808,171	38,401,167	51,342,667	21%
Completed Projects								
CAR	MDTF	9,777,000		1,331,699	3,905,693	3,597,140	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742		181,009	1,858,367	406,267	2,445,643	7%
	Sub-total	12,416,742		1,512,708	5,764,060	4,003,407	11,280,175	9%
Uganda	MDTF	4,204,000		321,969	2,218,212	1,541,982	4,082,163	3%
	Sub-total	4,204,000		321,969	2,218,212	1,541,982	4,082,163	3%
GRAND TOTAL		637,138,713	3,735,510	58,880,153	138,533,019	302,005,658	503,154,340	21%



1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realizações
	Adultos		Menores						
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino					
Total do Relatório Anterior	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%		
Mês Corrente									
Total	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%		

2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Adultos						
		Femenino	Masculino					
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1.134	42.427	43.561	62.716	69%		
	Em Dinheiro	899	51.515	52.414	62.716	84%		
Mês Corrente	Em Espécie	0	1	1	62.716	0%		
	Em Dinheiro	0	0	0	62.716	0%		

3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Número de Beneficiários						
		Adultos sem deficiencia		Portadores de deficiencia		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	8.798	62.825	182	3.559	75.364	166.662	45%
Mês Corrente	Formação e kits	95	42	13	38	188	25.000	1%
	Negócios e Subsídios	0	0	2	94	96	15.000	1%
	Agricultura	446	995	1	22	1.464	100.000	1%
	Emprego	0	0	0	0	0	10.000	0%
	Educação	290	332	0	0	622	4.162	15%
	Outros	0	0	0	0	0	12.500	0%
Total		9.629	64.194	198	3.713	77.734	166.662	47%

4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

			Número de Beneficiários						
			Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
				Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0			
	Reunificada/o	0	0	0	0	0			
	Educação	4,617	278	315	593	5,210	12,000	43%	
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	417	1	0	1	418	3,000	14%	
	Actividades de geração da renda	770	0	1	1	771			
	Outros	0	0	0	0	0	1,000	0%	

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						
		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Feminino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	10	419	0	0	429	6250	7%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protética	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Ortopédica	0	0	0	0	0	1563	0%
	Procedimento Cirúrgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%
Total		10	419	0	0	429	6250	7%

6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Total Budget	Despesas totais até Dezembro de 2007				Total Despesas	% Restante
		Dec-07	2007	2006	2002-05		
IDA	33,000,000	479,982	11,062,574	8,269,054	7,707,627	27,519,237	16.61%
MDTF	48,400,000	10	2,362,965	6,228,946	8,654,832	17,246,753	64.37%
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	39,063	959,638	831,402	967,509	2,797,612	
ECTF	15,758,400	15	1,206,956			1,206,971	92.34%
Total	255,857,291	519,070	15,592,133	15,329,402	174,329,968	205,770,573	

* [indique o mês que está sendo informado]

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

Quadro 1

Nada a assinalar.

Quadro 2

Nada a assinalar.

Quadro3

A **diferença de 377 Beneficiários** existente entre o valor total apresentado no final do mês de Dezembro de 2007 (75.741) e o valor reportado neste relatório como total do mês anterior (75.364), resulta de estes Ex-Militares terem anulado a sua inscrição num dado projecto, durante o mês, devido a mudança de residência ou outros factores. Registe-se que não haviam recebido qualquer benefício no projecto inicial, tendo sido substituídos por novos beneficiários que entraram no mês corrente.

Quadro 4

Nada a assinalar.

Quadro 5

Nada a assinalar.

Quadro 6

Nada a assinalar



REPUBLIQUE DU BURUNDI
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –Janvier, 2008

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	506	20957	48	2993	24504	55000	45%
Le mois en cours	0	0	0	0	0	0	
Total	506	20957	48	2993	24504	55000	45%

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0		
	En espèce	506	20957	21463	47000	46%
Le mois en cours	En nature	0	0	0		
	En espèce	0	0	0		

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	457	12715	12	399	13583	47000	29%
Mois en cours	Formation professionnelle	0	0	0	0	0		
	AGR	0	20	0	0	20		
	Emploi et placement	0	0	0	0	0		
	Education formelle	0	0	0	0	0		
	Autres	0	0	0	0	0		
Total		457	12735	12	399	13603	47000	29%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Education	599	0	0	0	599	NA	
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	NA	
	AGR	0	0	0	0	0	NA	
	Autre	0	0	0	0	0	NA	

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	16	1252	2	25	1295	4140	31%
Mois en cours	Physiothérapie	0	6	0	0	6		
	Services prothétiques	0	0	0	0	0		
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0		
	Intervention chirurgicale	0	22	0	0	22		
	Autre assistance	0	4	0	0	4		
Total		16	1284	2	25	1327	4140	32%

6. Dépenses

		Montant Totaux en Dollars US					
		Budget total	Dépensé total au 31 janvier 2007				Total Dépensé
janv-08	2007		2006	2002-05			
Bailleurs/Source du fonds							
IDA	33 000 000	117 887,50	8 624 186,44	2 890 354,99	11 591 733,29	23 224 162,22	29,62%
MDTF	41 800 000	315 635,86	1 575 479,66	8 119 294,79	5 491 146,49	15 501 556,80	62,91%
Gouvernement	27 038,86	8,64	240,53	23,25	24 502,59	24 775,01	8,37%
autre (a être identifié)	0	0	0	0	0	-	
autre ...	0	0	0	0	0	-	
Total	74 827 038,86	433 532,00	10199906,63	11 009 673,03	17 107 382,37	38 750 494,03	48,21%

* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 1 : Il n'y a pas eu de démobilisation au mois de janvier 2008

Tableau 13 : les 20 démobilisés appuyés l'ont été par TWITEZIMBERE.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

UNITE D'EXECUTION DU PROGRAMME NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – janvier 2008



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	2610	99283	2075	19971	124059	150000	83%	
Le mois en cours	0	120	0	0	0	150000	0%	
total manquant	0		0		0	150000	0%	
Total	2610	99403	2075	19971	124059	150000	83%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espece	2610	99403	102013	120000	85%	
Le mois en cours	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espece	0	0	0	120000	0%	

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1026	46017			47043	90000	52%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0			0		
	Business et prêts	0	0			0		
	Agriculture	0	0			0		
	Emploi	0	0			0		
	Education	0	0			0		
	Autres	0	0			0		
Total		1026	46017			47043	90000	52%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	enfants certifiés par les APE	30219	0	0	0	30219	30000	101%	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	22929	0	0	0	22929	30000	76%	
	Education	6066	0	0	0	6066	30000	20%	
	Formation professionnelle	11 267	0	0	0	11267	30000	38%	
	AGR	0	0	0	0	0	30000	0%	
	Total enregistrés dans la base de données	22046	0	0	0	22046	30000	73%	

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9000	3%
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	9000	0%
	Autre assistance	0	0	0	0	0	9000	0%
Total		1	241	0	0	242	9000	3%

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total [au 31/12/2007]						
		mois précédent*	2007(1/1au30/11)	2006	2004-05			
IDA	\$107,494,488	\$365,176	\$1,474,756	\$48,107,315	\$50,110,921	\$100,058,168	6.92%	
MDTF	\$100,000,000	\$1,505,144	\$22,567,168	\$48,296,186	\$16,510,831	\$88,879,330	11.12%	
Gouvernement	0	0	0	0	0	0		
autre (a être identifié)	0							
autre ...	0							
Total	\$ 207 494 488	\$1,870,321	\$24,041,924	\$96,403,501	\$66,621,752	\$188,937,498		

* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 1 : Les statistiques des adultes restent inchangées par rapport au mois de août tandis que la consolidation se poursuit dans la base de données entre la direction des EAFGAs, le MIS, les APEs et l'UNICEF pour les enfants. Les résultats de cette consolidation seront donnés dans nos prochains rapports.

Tableau 2 : Prière de consulter le tableau sur la situation des paiements du filet de sécurité qui se trouve en Annexe 1. qui n'a connu aucun changement depuis le mois de juin compte tenu du fait que MIS attendait le rapport de l'AE CELPAY afin de pouvoir communiquer la situation globale de paiement du filet de sécurité des démobilisés.

Tableau 6 : Le financement IDA étant octroyé en DTS, il y a une appréciation par rapport au mois passé en défaveur du programme, ce financement passe à USD 107.494.488 au 31 décembre 2007. En effet, ce financement est octroyé en DTS (68,1 millions équivalent à USD 100 millions). La dépréciation du dollar américain sur le marché international est à la base du gain de change constaté.



REPUBLIQUE DU CONGO

PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – JANVIER 2008



1. Activités de démobilisation :

Les activités de démobilisation a proprement parler concernent 11 000 ex combattants répartis ainsi qu'il suit :

- 6 000 ex combattants issus de la force publique;
- 5 000 ex combattants ninjas autour du PASTEUR NTUMI.

Pour le premier cas d'ex combattants, des contacts ont été pris au niveau du cabinet du Ministre de la force publique et de la Défense nationale. Des promesses ont été faites par les deux Ministères pour commencer à faire parvenir à l'UGP du PNDDR les premières listes des démobilisés de la force publique. Jusqu'à ce jour l'UGP n'est pas encore en possession de celles-ci.

Concernant les 5 000 ninjas, un plan d'action pour l'exécution du DDR dans le Pool a été adopté. Ce Plan est entrain d'être exécuté en tenant compte des pesanteurs liées à un tel processus. Dans ce cadre un séminaire d'imprégnation sur le PNDDR prélude à la sensibilisation et à l'identification des ex combattants s'est tenu à Kinkala (chef lieu du département du Pool) le 30 novembre et le 1^{er} décembre 2007.

Vue la délicatesse du dossier des jeunes à démobiliser autour du révérend Pasteur NTUMI, le président du CNR expliquera lui-même à ses militants les bienfaits et la nécessité de la démobilisation puis du désarmement, avant la descente des équipes d'identification du PNDDR sur le terrain. Pendant tout ce mois de janvier la médiation d'un homme d'église n'a pas encore abouti et l'UGP reste suspendue aux conclusions de cette médiation qui du reste ne devrait tarder à se solder dans les tous prochains jours.

	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	0	0	0	0	0	11 000	0%
Le mois en cours	0	0	0	0	0		0%
Total	0	0	0	0	0	11 000	0%

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

Il convient de souligner que les retards pris dans la vérification manuelle des listes de bénéficiaires au niveau de l'UGP (avant la mise en service de l'intranet de gestion du PNDDR) ainsi que les tensions de trésorerie au cours qui ne se sont dissipées qu'au cours de ce mois, ont rendu difficile l'atteinte des résultats initialement annoncés pour la fin du mois.

Par ailleurs, il convient aussi de préciser :

a. concernant la Réinsertion sociale des ex combattants :

- i. *les sous projets d'appui communautaire* : les Comités départementaux de concert avec les coordinations départementales avaient identifié les sous projets d'appui communautaire, conformément aux dispositions du Manuel d'Exécution du Programme (MEP). Ces sous projets seront approuvés au cours du mois de février, en tenant compte des conclusions de l'étude sur l'impact environnemental du projet rendu disponible à la fin de ce mois.
- ii. *Les cabinets de prise en charge médicale et psychosociale* ont poursuivi leurs prestations médicales et psychologiques aux bénéficiaires.

Au 31 janvier 2008, il convient de mentionner que tous les ex combattants formés bénéficient effectivement de la prise en charge médicale et psychologique tel que prévu dans le programme.

A ce jour le nombre d'ex combattants pris en charge médicalement par le programme est de **9 160** personnes. L'analyse détaillée des données fournies par les cabinets médicaux permet de dégager les différentes pathologies traitées et celles pouvant faire l'objet d'une assistance psychologique appropriée.

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0	11,000	0%
	En espece			0	11,000	0%
Le mois en cours	En nature					
	En espece					

b. Au sujet de la réinsertion économique (réintégration)

Au cours du mois de janvier 2008, le programme a continué la distribution des cartes biométriques et des subventions pour les micros projets. Les activités de formation préluces au montage de micros projets permettent de dénombrer 9 623 formés à ce jour.

3. **Activités de réintégration :** Après le recensement puis la formation technique des ex combattants autos démobilisés, la réintégration a effectivement démarré le 15 novembre avec le début de la distribution des cartes biométriques et la distribution des subventions aux premiers bénéficiaires à Gamboma. Celles-ci se sont ainsi poursuivies dans d'autres départements. La couverture sur l'ensemble des départements a pu être assurée pour l'ensemble des départements sauf pour Brazzaville. Au 31 janvier 2008, **9623 bénéficiaires** autos démobilisés ont reçu une formation correspondant à l'activité choisie **4 312** ex ont reçu leur première subvention. Les virements de fonds ont été réalisés pour tous les départements sauf pour Brazzaville.

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatiuib
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)					0		#DIV/0!
Mois en cours	Formation et Kits					9,623	30,000	32%
	Business et prêts					0		#DIV/0!
	Agriculture					0		#DIV/0!
	Emploi					0		#DIV/0!
	Education					0		#DIV/0!
	Autres					0		#DIV/0!
Total		0	0	0	0	9623	30,000	32%

de souligner qu'à cette date, le nombre des réintégré s reste insuffisant au regard des résultats attendus au mois de décembre (24,17%)

ii convient

4. **Activités liées aux enfants associés aux forces armées :** Les activités liées aux ex enfants soldats ne pourront réellement commencer qu'avec la publication de la liste de bénéficiaires autos démobilisés (par département, par district et par arrondissement). A ce jour, **338** enfants auto démobilisés ont été répertoriés sur la base d'un travail de terrain effectué par la Composante Ex enfants soldats et autres groupes vulnérables.

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	0	#DIV/0!		
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0	#DIV/0!		
	Education				0	0	#DIV/0!		
	Formation professionnelle				0	0	#DIV/0!		
	AGR				0	0	#DIV/0!		
	Autre				0	0	#DIV/0!		

Les activités liées aux enfants ex soldats à proprement parler n'ont pas encore commencé. Avec le recrutement du consultant qui doit aider la composante dans sa mise en œuvre de ses activités, celles-ci devraient démarrer au mois de février 2008.

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides : L'appui spécifique aux handicapés et autres groupes vulnérables n'a pas pu commencer au cours de ce mois. Les données fournies par les cabinets chargés de l'assistance médicale vont permettre, à partir du mois de février 2008, de garantir une assistance médicale et psychologique spécifiques à cette population cible bénéficiaire, sur la base du travail qu'effectuera très prochainement le consultant recruté.

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)					0	#DIV/0!		
Mois en cours	Physiothérapie					0	#DIV/0!		
	Services prothétiques					0	#DIV/0!		
	Services orthopédiques					0	#DIV/0!		
	Intervention chirurgicale					0	#DIV/0!		
	Autre assistance					0	#DIV/0!		
Total		0	0	0	0	0	100	0%	

6. Dépense: Les fonds du MDTF ont permis de soutenir la mise en œuvre du programme tant dans son fonctionnement que dans le positionnement des fonds aux bénéficiaires du programme.

*Au cours du mois de janvier 2008, 560 328 dollars ont été dépensés. Ce chiffre provisoire ne prend pas en compte, les dépenses réalisées au niveau des coordinations départementales. Il va de soi qu'avec le paiement des subventions des bénéficiaires de micros projets, le niveau de consommation des coordinations départementales est appelé désormais à être plus élevé.

	Montant Totaux en Dollars US				
	Bailleurs/Source du fonds	Budget total	Dépensé total [Janvier 2008]		Total
Janvier			2008	Dépensé	
MDTF	17,000,000	560,328	2,430,443	2,990,771	82.41%
Total	17000000	560328	2430443	2990771	82.41%

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page) :

Il convient de souligner, que le niveau des consommations de crédit du mois de janvier devrait être plus important que celui-ci-dessus présenté mais les retards engendrés par les vérifications manuels des micros projets n'ont pas permis de tout faire passer au cours du mois. Ce qui augure incontestablement un niveau plus élevé au cours du mois prochain.



REPUBLIC OF RWANDA

RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT JANUARY 2008



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	60	27682	2	657	28401	36000	79%
Current month*	0	23	0	0	23	457	5%
Total	60	27705	2	657	28424	36000	79%

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In cash	268	41929	42197	47400	89%
Current month *	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In Cash	0	23	23	457	5%

TOTAL

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Able-bodied		Disabled						
		Female	Male	Female	Male					
Total from previous month	Cumulative (all cat)	365	40346	0	0	40711	50000	81%		
Current month	Vocational training + kits*	0	0	0	0	0	0	N/A		
	Business and grants	0	0	0	0	0	0	N/A		
	Agriculture	0	0	0	0	0	0	N/A		
	Employment	0	0	0	0	0	0	N/A		
	Education	0	0	0	0	0	0	N/A		
	Others	0	69	0	0	69	0	N/A		
Total		365	40415	0	0	40780	50000	82%		

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Number of beneficiaries						
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	220	0	6	6	226	1146	20%
	Reunified (those back home)	659	0	2	2	661	1600	41%
	Education	85	0	0	0	85	480	18%
	Professional training (skills training)	168	0	0	0	168	800	21%
	Income generating activities	239	0	0	0	239	320	75%
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						
		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	0	6740	0	0	6740	8482	79%
Current month	Physiotherapy	0	15	0	0	15	100	15%
	Prosthetic cases	0	16	0	0	16	30	53%
	Orthotic cases	0	4	0	0	4	5	80%
	Surgical procedures	0	10	0	0	10	50	20%
	Other cases	0	27	0	0	27	350	8%
Total			6812					

Medical data in the table above is for December 2007. The Data for January 2008 shall be reported in February 08 MSR.

6. Financial expenditure information

Total Amounts in USD							
	Total	Total Expenses as of January 31st, 2008				Total	
Donors/Source of Funds	Budget	past month*	2007**	2006	2002-05	Expensed	% Remaining
IDA	30,474,400	237,893	2,022,126	4,557,091	22,097,456	28,914,566	5.12%
MDTF	14,400,000	59,774	1,113,035	1,627,627	5,562,566	8,363,002	41.92%
Government c/part	2,700,000	49,353	800,203	534,428	1,526,178	2,910,162	-7.78%
KFW/Germ gov.	8,621,037	4,833	692,202	1,088,503	281,837	2,067,375	76.02%
UK /DFIDGrant	8,801,716	0	2	522	8,801,198	8,801,720	0.00%
African Union Support to Child X-Cs	342,000	407	153,501	-	-	153,908	55.00%
Total	65,339,153	352,260	4,781,069	7,808,171	38,269,235	51,210,733	21.62%

* Past month is January 2008

** 2007 represent expenses from January 2007 to December 31st, 2007

7. Additional information on the tables (maximum one page)

a. Demobilization

- There was demobilization of 23 members of ex-RDF who reported late in this reporting Month bringing the total number of demobilized ex-RDF in phase 14 to 1667.

b. Reinsertion

- There was issuing of Basic needs kit to 23 ex – RDF received and demobilized in the reporting month.

c. Reintegration

- There was payment of Reintegration grant to 69 ex-combatants in this reporting Month.

d. Child ex-combatants.

- There was reunification of 2 Child ex-Combatants in January 2008.
- We received 6 child ex-combatants this reporting month.

e. Medical Information

- The data from medical rehabilitation unit (MRU) is not available in this reporting month, because focal personnel in different hospitals do not submit their respective reports on time. Thus, leading MRU to not submit reports by 5th of every month. We shall submit their data in the report of February 2008.

f. other information

- The draft zero report of the Second Community Dynamics was submitted on 04/02/2008 for comments and RDRC will return comments on 12/02/2008. We started the training of interviewers on 4-5/02/2008 who will conduct interviews for the Third Sample Verification Survey and the field work is scheduled to start on 11/02/2008.