

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

Monthly Statistical Progress Report

Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

February 2007



1. MDRP Program Management

In February, the MDRP Secretariat's work focused on three main areas: i) planning and preparation for the upcoming restructuring mission for the PNDDR in the **DRC**; the mission expects to establish the overall scope of the project, implementation arrangements, conditions for effectiveness and modalities for additional financing with the Government and African Development Bank (AfDB); ii) MDRP's engagement strategy in **Uganda**, including a Program Manager-led mission to consult with the Government and other key stakeholders and establish next steps for possible MDRP support in the country; and iii) continued efforts to reduce the estimated \$62 million program funding gap, focusing on the AfDB and IDA support pledged for the DRC program.

The Secretariat also carried out project implementation missions: a first to **Rwanda** to review progress on demobilization and reintegration activities, the Program's disability component and communications strategy; and a second to the **CAR** to review project closure activities with UNDP and to review progress on the Program's exit strategy.

On trust fund (TF) management, the Secretariat disbursed \$5.5 million during February, bringing total disbursements to over \$193 million. The majority of disbursements were for the DRC program, primarily financing cash payments to demobilized soldiers. The TF did not receive any further contributions during February, leaving the total TF income at \$207 million and an overall cash balance of less than \$14 million. The Secretariat is currently processing a further \$3 million of disbursements meaning that the TF is sufficiently low to require a shifting of resources between country program and special project accounts in response to cash-flow demands. Nonetheless, the Secretariat is expecting new contributions from the Governments of Canada and the UK in March and April which will provide temporary relief from these cash flow constraints.

Finally, the Secretariat carried out numerous outreach activities in February, including a visit to the UN New York at UN Department of Peace Keeping Operations (DPKO) to present and discuss lessons to date on the MDRP, and the Office of the Special Advisor on Africa (OSAA) to discuss the upcoming DDR conference. Other outreach events included showings of the MDRP film for the international community in Kinshasa (co-hosted by the Government of the Netherlands), for the Kinshasa-based media, which received local and international media coverage, and for partners and the international community in Brazzaville (the film was subsequently broadcast on local television in RoC). Lastly, the Secretariat was invited to the Royal Institute for International Relations at the Ministry of Foreign Affairs in Brussels and to DPKO to show the film and participate in discussions on the MDRP. During February, the Secretariat began re-assessing its Communications strategy for the upcoming fiscal year.

2. Regional Activities

Analytical and Knowledge Management

- **HIV/AIDS and DDR:** Country reports are currently being reviewed by task teams. The operational guidelines have been drafted and are expected to be finalized shortly.
- **Youth and Post-conflict in Burundi and Rwanda:** The consultants have completed the first phase (rural) of the Rwanda fieldwork and have made progress this month with the second phase (urban). The consultants have further initiated an overview of youth policies and practices. The Burundi report is currently being drafted.
- **Rehabilitation and Reintegration of disabled ex-combatants:** National Programs have been reviewing country assessments this month; these inputs will feed into Phase II of the study which will focus on the development of lessons learnt and best practice.
- **DDR/SSR:** The pilot study in CAR is already providing important background and direction for the World Bank's re-engagement process in CAR and collaborative measures to support the Government in its reform efforts. Also on SSR, the MDRP will contribute to security sector aspects of a planned public expenditure review (PER) in the DRC, following high level agreement between the Bank, the EU and UN to carry out a PER covering security, led by the World Bank.

3. General Overview of Program Status (as of 28 February 2007)

		January	February	Target Projected	% of Achievement
Angola	Demobilization	97,115	97,115	138,000	70%
	Reinsertion	50,726	51,287	62,716	81%
	Reintegration*	60,887	62,210	166,662	37%
Burundi	Demobilization	21,769	22,011	55,000	40%
	Reinsertion	18,754	18,996	55,000	34%
	Reintegration	5,412	5,412	55,000	10%
CAR*	Demobilization	7,556	7,556	7,565	100%
	Reinsertion**	7,533	7,533	7,565	100%
	Reintegration	7,556	7,556	7,565	100%
DRC	Demobilization	116,284	116,939	150,000	78%
	Reinsertion	100,595	101,250	120,000	84%
	Reintegration	45,077	45,593	90,000	50%
ROC	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	0	0	30,000	0%
Rwanda	Demobilization	26,436	26,462	36,000	73%
	Reinsertion	38,772	38,772	47,400	82%
	Reintegration	38,675	40,068	50,000	77%
Uganda	Demobilization	16,146	16,193	15,310	105%
	Reinsertion	14,480	14,527	15,310	95%
	Reintegration	0	0		
MDRP Total	Demobilization	285,306	286,276	412,875	69%
	Reinsertion	230,860	232,365	318,991	72%
	Reintegration	157,607	160,839	399,227	39%

*CAR program switched from providing in kind benefits to in cash benefits; therefore, the total number given in table two of the national MSR is shown here.

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative up to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,339	93,776	0	0	97,115	138,000	70%
Burundi	494	18,502	26	2,989	22,011	55,000	40%
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Democratic Republic of Congo*	2,598	98,652	1,750	13,939	116,939	150,000	78%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	54	25,784	2	622	26,462	36,000	74%
Uganda	2,125	8,527	1,775	3,766	16,193	15,310	106%
Total	9,786	251,598	3,562	21,330	286,276	412,875	69%

* Figures here are as reported by CONADER from MIS data currently available. The total number of children released from fighting forces stands at 29,291 as reported by implementing partners under the Special Projects. The ongoing MIS consolidation will eventually allow total numbers to be reported by CONADER through the MIS.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative up to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,002	41,754	42,756	62,716	68%
	In cash	773	50,514	51,287	62,716	82%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	494	18,502	18,996	55,000	35%
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,598	98,652	101,250	120,000	84%
Republic of Congo	In kind	0	0	0	11,000	0%
	In cash					
Rwanda	In kind					
	In cash	260	38,512	38,772	47,400	82%
Uganda	In kind	3,712	10,815	14,527	15,310	95%
	In cash	3,712	10,815	14,527	15,310	95%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative up to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,941	55,416	99	2,754	62,210	166,662	37%
Burundi	245	4,756	12	399	5,412	55,000	10%
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Democratic Republic of Congo					45,593	90,000	51%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	30,000	0%
Rwanda	346	39,722	0	0	40,068	50,000	80%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	5,708	106,270	111	3,157	160,839	399,227	40%

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative up to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	6	67	0	0	73	6,250	1%
Burundi	10	852	0	8	870	4,140	21%
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda	0	5,067	0	0	5,067	5,783	88%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	17	6,231	0	8	6,256	25,173	25%

8. Financial Expenditure – Cumulative up to Date

		Expenditures - Total Amount						
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2007	2006	2002-05		
Angola	IDA	33,000,000	584	0	8,269,054	7,707,627	15,977,265	52%
	MDTF	48,400,000	73,975	0	6,228,946	8,654,832	14,957,753	69%
	ECTF	15,758,400				0	0	100%
	GoA/PGDR	1,698,891	22,246	0	831,402	967,509	1,821,157	-7%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	Sub-total	255,857,291	96,805	10,594,662	15,329,402	174,329,968	189,756,175	26%
Burundi	IDA	33,000,000	843,108	0	2,890,355	11,591,733	15,325,196	54%
	MDTF	41,800,000	301,566	0	8,119,295	5,491,146	13,912,008	67%
	GoB (BEI 2004)	27,039	6	0	23	24,503	24,532	
	Sub-total	74,827,039	1,144,680	0	11,009,673	17,107,382	29,261,736	61%
CAR	MDTF	9,777,000	1,331,699	0	3,905,693	3,597,140	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742	181,009	0	1,858,367	406,267	2,445,643	7%
	Sub-total	12,416,742	1,512,708	0	5,764,060	4,003,407	11,280,175	9%
DRC	IDA	100,000,000	0	191,613	47,737,412	51,036,013	98,965,038	1%
	MDTF	100,000,000	0	10,106,542	48,296,186	16,510,831	74,913,559	25%
	Sub-total	200,000,000	0	10,298,155	96,033,598	66,039,845	162,073,443	19%
RoC	IDA					0		
	MDTF	17,000,000				0		100%
	Sub-total	17,000,000		0		0		100%
Rwanda	IDA	28,711,045	154,915	179,985	2,617,266	16,910,083	19,862,249	31%
	MDTF	14,400,000	0	2,404	1,022,538	6,833,406	7,858,348	45%
	UK Grant	8,801,716				8,801,716	8,801,716	0%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	7,537	31,311	302,724	2,512,946	2,854,518	-6%
	KfW/Germ. Gov.	2,690,165	65,281	6,211	554,113	505,936	1,014,049	62%
	Sub-total	57,302,926	227,733	219,911	4,496,641	35,564,087	40,390,880	30%
Uganda	MDTF	4,204,236	111,454	76,596	2,218,212	1,541,982	3,948,244	6%
	Sub-total	4,204,236	111,454	76,596	2,218,212	1,541,982	3,948,244	6%
TOTAL		621,608,234	3,093,380	21,189,324	134,851,586	299,168,578	436,710,653	30%

*Expenditure figures: Angola (January), Burundi (December).



**Monthly Reports
as provided by National Programs**





INSERIR NOME DO PAÍS AQUI

POR O NOME DA INSTITUICAO AQUI

RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATISTICO MENSAL – FEVEREIRO,2007



1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						% de Realizações
	Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo Projectado	
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Total do Relatório Anterior	3339	93776	0	0	97115	138000	70%
Mês Corrente							
Total	3339	93776	0	0	97115	138000	70%

2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				% de Realização
		Adultos		Sub-total real	Alvo Projectado	
		Femenino	Masculino			
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1002	41754	42756	62716	68%
	Em Dinheiro	773	50514	51287	62716	82%
Mês Corrente	Em Espécie	3	526	529	62716	1%
	Em Dinheiro	3	558	561	62716	1%

3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	3548	54313	90	2699	60650	166662	36%
Mês Corrente	Formação e kits	9	25	0	17	51	25000	0%
	Negócios e Subsídios	0	0	0	0	0	15000	0%
	Agricultura	30	862	0	26	918	100000	1%
	Emprego	4	15	0	0	19	10000	0%
	Educação	313	168	8	0	489	4162	12%
	Outros	37	33	1	12	83	12500	1%
Total		3941	55416	99	2754	62210	166662	37%

4. Actividades para Menores Associados com as Ex-Militares

		Número de Beneficiários						
		Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
			Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0		
	Reunificada/o	0	0	0	0	0		
	Educação	1491	252	159	411	1902	12000	16%
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	207	3	0	3	210	3000	7%
	Actividades de geração da renda	354	0	0	0	354		
	Outros	0	0	0	0	0	1000	0%

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Femenino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	6	65	0	0	71	6250	1%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protético	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Orthotic	0	2	0	0	2	1563	0%
	Procedimento Cirurgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%
Total		6	67	0	0	73	6250	1%

6. Despesa

Doadores/Source do fundos	Valor Total em USD					Total Despesas	% Restante
	Total Budget	Despesas total de [Janeiro 2007			Total Despesas		
		mes passado*	2007**	2006			
IDA	33.000.000	584		8269054	7707627	15977265	51,58%
MDTF	48.400.000	73975		6228946	8654832	14957753	69,10%
Governo	157.000.000				157000000	157000000	0,00%
outros (a ser indicados)	1.698.891	22246		831402	967509	1821157	-7,20%
outros ...	15.758.400					0	100,00%
Total	255857291	96805	0	15329402	174329968	189756175	25,84%

* [indique o mês que está sendo informado]

** excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado"

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

Quadro 1

Sem alterações

Quadro 2

As alterações resultam de terem sido introduzidos no SIG 529 Kits de Reintegração e 561 Subsídios de Contingência.

Quadro3

A diferença de 237 beneficiários, existentes entre o valor total do mês de Janeiro (60.887) e o valor reportado como total do mês anterior, resulta de estes Ex-Militares terem anulado a sua inscrição num projecto, durante o mês devido a mudança de residência. Registe-se que não receberam qualquer benefício no Projecto inicial, tendo sido substituídos por novos beneficiários que entram no mês corrente.

Quadro 4

Nada a assinalar

Quadro 5

Nada a assinalar

Quadro 6

Nada a assinalar



REPUBLIQUE DU BURUNDI
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMABILISATION, DE LA REINSERTION ET DE
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –Février, 2007

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	494	18260	26	2989	21769	55000	40%	
Le mois en cours	0	242	0	0	242	0	#DIV/0!	
Total	494	18502	26	2989	22011	55000	40%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0		#DIV/0!	
	En espece	494	18502	18996	55000	35%	
Le mois en cours	En nature		242	242		#DIV/0!	
	En espece			0		#DIV/0!	

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	245	4756	12	399	5412	55000	10%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Business et prêts	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Agriculture	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Emploi	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Education	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Autres	0	0	0	0	0		#DIV/0!
Total		245	4756	12	399	5412	55000	10%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appui de transition	3015	0	0	0	3015	8000	38%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3015	0	0	0	3015	8000	38%
	Education	599	0	0	0	599	3015	20%
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	3015	30%
	AGR	0	0	0	0	0	3015	0%
	Autre	0	0	0	0	0	3015	0%

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	10	830	0	8	848	4140	20%	
Mois en cours	Physiothérapie	0	7	0	0	7		#DIV/0!	
	Services prothétiques	0	1	0	0	1		#DIV/0!	
	Services orthopédiques	0	5	0	0	5		#DIV/0!	
	Intervention chirurgicale	0	5	0	0	5		#DIV/0!	
	Autre assistance	0	4	0	0	4		#DIV/0!	
Total		10	852	0	8	870	4140	21%	

6. Dépensés

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total au 31 décembre 2006						
		déc-06	2007**	janv -nov 2006	2002-05			
IDA	33 000 000	843 107,97		2 890 354,99	11591733,29	15 325 196,25	53,56%	
MDTF	41 800 000	301 566,33		8 119 294,79	5491146,49	13 912 007,61	66,72%	
Gouvernement	27 038,86	5,99		23,25	24 502,59	24 531,83	9,27%	
autre (a être identifié)	0	0	0	0	0		#DIV/0!	
autre ...	0	0	0	0	0		#DIV/0!	
Total	41 827 038,86	1 144 680,29	0	11 009 673,03	17 107 382,37	29 261 735,69	30,04%	

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiquée dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 2 : Les effectifs sont basés sur les pécules de départ. Pour les tranches de réinsertion payées au cours du mois de février, 100 ex-combattants ont reçu la première tranche, 89 ont reçu la deuxième tranche et 1 personne a reçu la troisième tranche.

Tableau 3 : Les partenaires d'exécution internationaux qui ont signé les conventions avec le SE/CNDRR sont encore dans la phase d'identification des projets d'assistance à la réintégration et de la formation.

Tableau 6 : Les données sur les dépenses sont valables au 31 décembre 2006.



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – [Février 2007]



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	1176	6357	9	14	7556	7565	99,9%	
Le mois en cours	0	0	0	0	0	7565	0,0%	
Total	1176	6357	9	14	7556	7565	99,9%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	593	2575	3168	7565	42%	
	En espece	583	3782	4365	7565	58%	
Le mois en cours	En nature	0	0	0	7565	0%	
	En espece	0	0	0	7565	0%	

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1176	6376	0	4	7556	7565	100%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0	0	0	0	7565	0%
	Business et prêts	0	0	0	0	0	7565	0%
	Agriculture	0	0	0	0	0	7565	0%
	Emploi	0	0	0	0	0	7565	0%
	Education	0	0	0	0	0	7565	0%
	Autres	0	0	0	0	0	7565	0%
Total		1176	6376	0	4	7556	7565	100%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appui de transition	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
	Education	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
	Formation professionnelle	23	0	0	0	23	N/A	N/A	
	AGR	0	0	0	0	0	N/A	N/A	
	Autre	0	0	0	0	0	N/A	N/A	

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	0	4	0	0	4	N/A	#VALEUR!
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	N/A	#VALEUR!
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	N/A	#VALEUR!
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	N/A	#VALEUR!
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	N/A	#VALEUR!
	Autre assistance	0	0	0	0	0	N/A	#VALEUR!
Total		0	4	0	0	4	N/A	#VALEUR!

6. Dépensé

Baillleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total [indique la date]						
		mois Février*	2007**	2006	2002-05			
IDA	...				0,00	0,00	NA	
MDTF = MDRP/BM	9 777 000,00		0,00	6 137 743,75	3 597 139,81	9 734 883,56	0,43%	
Gouvernement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	
autre					0,00	0,00	NA	
TRUST/TRAC PNUD***	2 639 742,00			2 039 375,93	406 266,40	2 445 642,33	7,35%	
Total	12 416 742,00	0,00	0,00	8 177 119,68	4 003 406,21	12 180 525,89	1,90%	

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé » = Janvier

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)



[REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO]

[COMMISSION NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION]

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – [Février 2007]



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés					Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel		
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	2591	98004	1750	13939	116284	150000	78%
Le mois en cours	7	648	0	0	655	150000	0%
Total	2598	98652	1750	13939	116939	150000	78%

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espece	2598	98652	101250	120000	84%	
Le mois en cours	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espece	7	648	655	120000	1%	

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	972	44105			45077	90000	50%
Mois en cours	Formation et Kits	9	202			211		
	Business et prêts	0	21			21		
	Agriculture	4	280			284		
	Emploi	0	0			0		
	Education	0	0			0		
	Autres	0	0			0		
Total		985	44608			45593	90000	51%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	29291			0	29291	30000	98%	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	22929			0	22929	30000	76%	
	Education	6066			0	6066	30000	20%	
	Formation professionnelle	9101			0	9101	30000	30%	
	AGR	0			0	0	30000	0%	
	Autre	0			0	0	30000	0%	

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9000	3%
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	9000	0%
	Autre assistance	0	0	0	0	0	9000	0%
Total		1	241	0	0	242	9000	3%

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						
	Budget total	Dépensé total [au 27/2/2007]				Total Dépensé	% Restante
		mois précédent*	2007**	2006	2004-05		
IDA	\$100,000,000	0	\$191,613	\$47,737,412	\$51,036,013	\$98,965,039	1.03%
MDTF	\$100,000,000	0	\$10,106,542	\$48,296,186	\$16,510,831	\$74,913,560	25.09%
Gouvernement	0	0	0	0	0	0	
autre (a être identifié)							
autre ...							
Total	\$200,000,000	0	\$10,298,155	\$96,033,598	\$67,546,844	\$173,878,597	13.06%

* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 1 : La consolidation se poursuit sur la base de données entre la direction des EAFGAs, le MIS et les APEs pour les enfants sortis dans le cadre de la CONADER. Les chiffres concernant les adultes pour le mois de février se justifient par la consolidation de la base de données nationale, de la démobilisation du Plan de Relance.

Tableau 2 : Prière de consulter le tableau sur la situation des paiements du filet de sécurité qui se trouve en Annexe 1.

Tableau 4 : Les statistiques, à ce niveau, proviennent des APEs. A ce jour dans la base de données, il a été enregistré et consolidés un effectif de 15,689 enfants.

Annexe 1

SITUATION GLOBALE DE PAIEMENT AUX DEMOBILISES DES ALLOCATIONS MENSUELLES (02 mars 2007)

Province de réinsertion	Nombre des tranches perçues												Effectif certifié	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
BANDUNDU	14				2				8				1444	1468
BAS-CONGO	17				33				25				870	945
EQUATEUR	104	1	0	13	5	129	156	780	814	876	2320	465	940	6603
KASAI OCC	32				1				2				2144	2179
KASAI ORIENTAL	56				1				1				1313	1371
KATANGA	3931	587	832	830	2179	1389	1563	1120	420	299	274	263	763	14450
KINSHASA	234	67		46	56	7	6	78	124	25	98		6007	6748
MANIEMA	72				1				2				4509	4584
NORD-KIVU	4153	645	184	541	642	974	347	840	321	1724	158	1235	1628	13392
PROV. ORIENT.(ITURI)	468	12	127	62	159	381	300	313	371	291	70	94	172	2820
PROV-ORIENTALE	5444			7846	2756			1	4143				0	20190
SUD-KIVU	1595	259	1053	501	1706	1597	282	2491	620	581	295	300	464	11744
Effectif total	16,120	1,571	2,196	9,839	7,541	4,477	2,654	5,623	6,851	3,796	3,215	2,357	20,254	86,494
Reste à payer	\$4,836,000	\$432,025	\$549,000	\$2,213,775	\$1,508,200	\$783,475	\$398,100	\$702,875	\$685,100	\$284,700	\$160,750	\$58,925	\$0	\$7,680,300
Total payé	\$0	\$39,275	\$109,800	\$737,925	\$754,100	\$559,625	\$398,100	\$984,025	\$1,370,200	\$854,100	\$803,750	\$648,175	\$6,076,200	\$18,267,900

**NB: (i) Les effectifs non certifiés et ceux qui ne sont pas encore enregistrés dans les BC ne font parti de ce tableau
(ii) Les derniers paiements Ituri, Kisangani ne sont pas encore mis à jour.**



REPUBLIQUE DU CONGO

PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – FEVRIER 2007



- 1. Activités de démobilisation :** Le démarrage des opérations de sensibilisation et d'identification des ex combattants a connu un décalage dans sa mise en œuvre d'un département à l'autre. Toutefois ce mois de février aura permis le lancement effectif de ces opérations sur le terrain. Par ailleurs les opérations de cantonnement des ex combattants dans le Pool, bien qu'imminentes, n'ont pas pu démarrer concomitamment avec les opérations d'identification des ex combattants auto démobilisés. Ce cantonnement devrait toutefois démarrer dans les plus brefs délais, à partir du moment où le Conseil national de la Résistance que présidait le Révérend Pasteur NToumi (force rebelle) s'est transformé en Conseil National des Républicains (parti politique) admis par la législation congolaise en vigueur, augurant ainsi de réelles possibilités de tenue des élections dans le Pool à partir du mois de juin 2007. L'Unité de Gestion du PNDDR s'atèle maintenant à préparer les sites de cantonnement sur la base des indications données par le comité départemental du Pool (seul département concerné par ce type d'opérations). Au 28 février les opérations de terrain ont permis de recenser **13 618** potentiels auto démobilisés (ex combattants) éligibles au programme. Une fois cette opération de collecte des informations sur le terrain terminée, il faudra les décanter au bureau pour dégager le nombre exact des ex combattants effectivement éligibles au PNDDR. En cette fin de mois, environ 60% des localités de l'intérieur du pays ont été recensées par les équipes de terrain et, à peine deux (2) des sept (7) arrondissements de Brazzaville ont déjà fait l'objet dudit recensement. Les opérations sur Brazzaville ayant commencé un peu plus tard, sur les deux premiers arrondissements 1835 ex combattants ont été recensés à ce jour. Les résultats provisoires ci-après ont été enregistrés pour l'ensemble du programme:

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent					0		#DIV/0!
Le mois en cours					0		#DIV/0!
Total	0	0	0	0	0		#DIV/0!

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

Les opérations de réinsertion restent intimement liées aux opérations préalables de recensement des ex combattants en cours. Aucune opération particulière n'a été enregistrée, sinon que :

- le lancement des appels d'offre pour la fourniture des services et des équipements aux ex combattants dans les sites de cantonnement ;
- le lancement des appels d'offre pour la sélection des agences de formation des ex combattants (sur la base de leur proposition technique)

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0		#DIV/0!
	En espece			0		#DIV/0!
Le mois en cours	En nature			0		#DIV/0!
	En espece			0		#DIV/0!

3. Activités de réintégration

ras

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatuib
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)					0		#DIV/0!
Mois en cours	Formation et Kits					0		#DIV/0!
	Business et prêts					0		#DIV/0!
	Agriculture					0		#DIV/0!
	Emploi					0		#DIV/0!
	Education					0		#DIV/0!
	Autres					0		#DIV/0!
Total		0	0	0	0	0		#DIV/0!

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

Les activités liées au ex enfants soldats ne pourront commencer que lorsque le travail de bureau envisagé permettra de dégager les effectifs du public cible concerné, par département et par arrondissement.

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	0		#DIV/0!
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0		#DIV/0!
	Education				0	0		#DIV/0!
	Formation professionnelle				0	0		#DIV/0!
	AGR				0	0		#DIV/0!
	Autre				0	0		#DIV/0!

5.

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)					0		#DIV/0!
Mois en cours	Physiothérapie					0		#DIV/0!
	Services prothétiques					0		#DIV/0!
	Services orthopédiques					0		#DIV/0!
	Intervention chirurgicale					0		#DIV/0!
	Autre assistance					0		#DIV/0!
Total		0	0	0	0	0	100	0%

6. Dépense

L'effort consenti par le Gouvernement pour soutenir le programme aura permis de financer une partie des dépenses liées à l'envoi des équipes sur le terrain. Au regard des quelques retards enregistrés dans le lancement des opérations de terrain, il est certes probable que les opérations ne pourront être bouclées le 5 mars 2007. Ce

qui à coup sûr, occasionnera des coûts supplémentaires (sur la prolongation des missions de terrain).

	Montant Totaux en Dollars US						
	Budget total	Dépensé total [indique la date]				Total	% Restante
		mois précédent*	2006**	2005	2002-04	Dépensé	
Bailleurs/Source du fonds							
IDA	...						#VALUE!
MDTF							#DIV/0!
Gouvernement	...						#VALUE!
autre (a être identifié)							#DIV/0!
autre ...							#DIV/0!
Total	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

A cette date, des statistiques provisoires ont été produites par certains départements. il s'agit notamment des départements de la Bouenza, de la Lekoumou, du Niari et du Pool sur le nombre des femmes et hommes recensés ainsi :

Départements	hommes	femmes	Total
Bouenza	2057	557	2614
Lekoumou	1266	787	2053
Niari	2482	339	2821
Pool	1395	241	1636
Brazzaville	-nd	-nd	1835
Plateaux	-nd	-nd	1169
Cuvette	-nd	-nd	1490
Total département	7 200	1924	13 618

Quatre (4) des sept (7) départements ont pu transmettre dans les délais, les données par sexe.

La fin du mois de mars 2007 devrait permettre de saisir l'ensemble des données des départements *par sexe* mais aussi *tranche d'âge*, pour nous permettre d'avoir une idée nette sur les publics cibles visés par chacune des composantes du PNDDR.

par ailleurs, au regard de l'avancement du travail sur le terrain et de ce qui reste à couvrir, il est probable que le chiffre de 19 000 Ex combattants soit dépassé mais le traitement de bureau qui s'en suivra, devrait permettre de réduire sensiblement ce dépassement et permettre de se rapprocher de l'objectif prévu dans le programme.



REPUBLIC OF RWANDA

RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT FEBRUARY 2007



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						% of achievement
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous mont	54	25784	2	596	26436	36000	73%
Current month	0	0	0	26	26	1695	2%
Total	54	25784	2	622	26462	36000	74%

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults		Sub-total actual	Target projected			
		Female	Male					
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	
	In cash	260	38512	38772	47400	82%		
Current month	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	
	In Cash	0	0	0	1695	0%		

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	344	38331	0	0	38675	50000	77%
Current month	Vocational training + kits	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Bussiness and grants	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Agriculture	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Employment	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Education	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Others	2	1391	0	0	1393		#DIV/0!
Total		346	39722	0	0	40068		#DIV/0!

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

			Number of beneficiaries						
			Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
				Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	203	0	0	0	203	1146	18%	
	Reunified (those back home)	624	0	0	0	624	1600	39%	
	Education	84	0	0	0	84	480	18%	
	Professional training (skills training)	147	0	0	0	147	800	18%	
	Income generating activities	192	0	0	0	192	320	60%	
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%	

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys			
Total from previous month	Cumulative (all cat)		4782			4782	8482	56%
Current month	Physiotherapy		17			17	100	17%
	Prosthetic cases		3			3	30	10%
	Orthotic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Surgical procedures		34			34	50	68%
	Other cases		231			231	350	66%
Total		0	5067	0	0	5067		

6. Financial expenditure information

Donors/Source of Funds	Total Amounts in USD						Total Expensed	% Remaining
	Total Budget	Total Expenses as of [indicate date]				Total Expensed		
		past month*	2007**	2006	2002-05			
IDA	28,711,045	154,915	179,985	2,617,266	16,910,083	19,862,249	30.82%	
MDF	14,400,000	0	2,404	1,022,538	6,833,406	7,858,348	45.43%	
Government c/part	2,700,000	7,537	31,311	302,724	2,512,946	2,854,518	-5.72%	
KFW/Germ gov.	2,690,165	65,281	6,211	554,113	505,936	1,131,541	57.94%	
UK Grant	8,801,716	-	-	-	8,801,716	8,801,716	0.00%	
Total	57302926	227,733	219,911	4,496,641	35,564,087	40,508,372	29.31%	

* [indicate month that is being reported]

** excluding amount indicated in "past month" column

7. Additional information on the tables (maximum one page)

a. Demobilization

- There was no demobilization in this reporting month.

b. Reinsertion

- No Basic Needs was issued.

c. Reintegration

- Reintegration grant payments were issued to 1393 ex-Combatants including 2 women in this reporting month.

d. Child ex-combatants.

- In December 2006 there were 69 child ex-combatant in the transit center from this number 26 were reunified in January, in the transit center we stayed with 43 boys.
- There was no new child ex-combatant received in the reporting month.
- No child ex-combatant reunified during February 2007

e. Medical Information

f. other information

- Some corrections being done in the draft Report of the tracer Survey 2.



UGANDA GOVERNMENT

AMNESTY COMMISSION

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT – FEBRUARY, 2007



1. Summary of demobilization activities

	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	2114	8495	1774	3763	16146	15310	105%
Current month	11	32	1	3	47	15310	0%
Total	2125	8527	1775	3766	16193	15310	106%

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	3712	10815	14527	15310	95%
	In cash	3712	10815	14527	15310	95%
Current month	In kind	12	35	47	15310	0%
	In Cash	12	35	47	15310	0%

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
Current month	Vocational training + kits	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Bussiness and grants	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Agriculture	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Employment	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Education	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Others	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
Total		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

			Number of beneficiaries					
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Reunified (those back home)	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Education	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Professional training (skills training)	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Income generating activities	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Other	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						
		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
Current month	Physiotherapy	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Prosthetic cases	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Orthotic cases	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Surgical procedures	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Other cases	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
Total		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!

6. Financial expenditure information

Donors/Source of Funds	Total Budget	Total Expenses as of [indicate date]				Total Expensed	% Remaining
		Feb 07*	2007**	2006	2002-05		
IDA	...						#VALUE
MDTF	4,204,000	111,454	76,596	2,218,212	1,541,982	3,948,244	6.08%
Government c/part	...						#VALUE
others (to be identified)	...						#VALUE
others ...							#DIV/0
Total	4,204,000	111,454	76,596	2,218,212	1,541,982	3,948,244	6.08%

* [indicate month that is being reported]

** excluding amount indicated in "past month" column

7. Additional information on the tables (maximum one page)

- Table 1: The 16,193 is the total actual reporters registered at the end of February, 2007, to be supported under the project, while 15,310 was the initially foreseen target number of reporters to be supported through the project.
- Table 2: Some reporters have not turned up for reinsertion packages since the beginning of distribution. This is mainly due to reporters' relocation to other areas and therefore lack information about the distribution of resettlement packages. Distribution of resettlement packages for up-country centres ended this month. The headquarters will continue to serve late comers up to end of the project.