

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

Monthly Statistical Progress Report

Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

February 2008



1. MDRP Program Management

In February, MDRP Program Management focused on (i) securing Additional Financing for the continuation of the DRC PNDDR; and (ii) preparations for the MDRP Strategic Review.

(i) The Bank will lead negotiations for the Additional Financing of the DRC Emergency Demobilization and Reintegration Project in Kinshasa on March 20-21 and World Bank Board Approval is expected in April.

(ii) Preparations are underway for the MDRP Strategic Review as agreed by the Trust Fund Committee (TFC) in December 2007. The process will include reviews carried out in-country between March and May 2008, feeding into a consolidated regional review to be conducted with partners at the end of May 2008. The exercise aims to define the Program and Partnership exit and transition strategies, including how best the MDRP can meet its original objectives in its remaining time-frame, as well as the future of the different elements of the MDRP, particularly interventions in countries with unfinished operations.

With respect to MDRP Trust Fund (TF) administration, as of February 29, 2008 the TF had received a total of \$242.8 million in income and had disbursed \$220.9 million. Donor commitments remained at \$253.6 million during the reporting period. Cash-flow projections continue to indicate a positive balance until mid-2008, after which either the final contribution from the Dutch Government would be required or new funds would need to flow from the AfDB or other partners. All countersigned amended Administrative Agreements to reflect the revised program administration needs for the remainder the program have been signed with the exception of Belgium.

2. Regional Activities

Analytical and Advisory Activities

The two formal World Bank studies on Youth and post-conflict in Rwanda and Burundi respectively, and focusing on exclusion, gender and related prospects for peace and reconciliation, were finalized this month and will undergo an internal review process at the end of March. Stakeholder consultations on the key findings of the study are planned to take place in-country in April.

Combatants on Foreign Soil (COFS)

During the course of the reporting month, MDRP Secretariat staff supported several MONUC DDRRR missions to sensitize Rwandan Armed Groups for voluntary DDRRR (RUD-Urunana, RPR-Inkeragutabara and FDLR/FOCA). MDRP Secretariat staff also participated in and co-briefed the Joint Monitoring Group Task Force meetings in Goma. The MDRP Secretariat further worked with the RDRC to complete their communication strategy and enhance the delivery of associated products.

Learning for Equality Access and Peace (LEAP) Program

The LEAP program to mainstream gender elements of MDRP's DRR programs continued to work alongside national counterparts in DRC and RoC on the implementation of Gender Action Plans. In DRC, the design of the pilot project to strengthen socio-economic reintegration support to vulnerable female ex-combatants was finalized and is ready for discussion with potential implementation agencies. In Angola, a study focusing on masculinity is at concept stage and will be launched in the coming months.

3. General Overview of Program Status (as of February 29th 2007)

		December	January/current total	Target Projected	% of Achievement
Angola	Demobilization	97,390	97,390	138,000	71%
	Reinsertion	52,414	52,568	62,716	84%
	Reintegration	77,734	78,503	166,662	47%
Burundi	Demobilization	24,504	24,498	55,000	45%
	Reinsertion	21,463	21,457	47,000	46%
	Reintegration	13,603	13,869	47,000	30%
CAR	Demobilization	Project completed 02/28/07	7,556	7,565	100%
	Reinsertion		7,533	7,565	100%
	Reintegration		7,556	7,565	100%
DRC	Demobilization	124,059	124,059	150,000	83%
	Reinsertion	102,013	102,013	120,000	85%
	Reintegration	47,043	47,043	90,000	52%
ROC	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	9,623	9,623	30,000	32%
Rwanda	Demobilization	28,424	29,106	36,000	81%
	Reinsertion	42,197	42,877	47,400	90%
	Reintegration	40,711	40,780	50,000	82%
Uganda	Demobilization	Project completed 06/30/07	16,256	15,310	106%
	Reinsertion		14,816	15,310	97%
	Reintegration				
MDRP Total	Demobilization	298,189	298,865	412,875	72%
	Reinsertion	240,436	241,264	310,991	77%
	Reintegration	196,270	197,374	391,227	50%

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%
Burundi	506	20,951	48	2,993	24,498	55,000	45%
Democratic Republic of Congo*	2,610	99,403	2,075	19,971	124,059	150,000	83%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	62	28,383	2	659	29,106	36,000	81%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Uganda	2,141	8,561	1,778	3,776	16,256	15,310	106%

* Figures are as reported by CONADER from MIS data currently available. The total number of children released from fighting forces stands at 29,291 as reported by implementing partners under the Special Projects. The ongoing MIS consolidation will eventually allow total numbers to be reported by CONADER through the MIS.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,134	42,427	43,561	62,716	69%
	In cash	933	51,635	52,568	62,716	84%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	506	20,951	21,457	47,000	46%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,610	99,403	102,013	120,000	85%
Republic of Congo	In kind				11,000	0%
	In cash				11,000	
Rwanda	In kind					
	In cash	270	42,607	42,877	47,400	90%
Completed projects						
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Uganda	In kind	3,797	11,019	14,816	15,310	97%
	In cash	3,797	11,019	14,816	15,310	97%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	9,756	64,691	203	3,853	78,503	166,662	47%
Burundi	457	12,735	13	664	13,869	47,000	30%
Democratic Republic of Congo	1,026	46,017			47,043	90,000	52%
Republic of Congo*	9,623		0	0	9,623	30,000	32%
Rwanda	365	40,415	0	0	40,780	50,000	82%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	10	419	0	0	429	6,250	7%
Burundi	16	1,353	2	25	1,396	4,140	34%
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda	0	6,884	0	0	6,884	8,482	81%
Completed Projects							
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. Financial Expenditure – Cumulative to Date

		Expenditures - Total Amount						
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2008	2007	2002-06		
Angola*	IDA	33,000,000	820,758	0	11,542,556	15,976,681	28,339,995	14%
	MDTF	48,400,000	295	0	2,362,975	14,883,778	17,247,048	64%
	ECTF	15,758,400	385,141	0	1,206,971	0	1,592,112	90%
	GoA/PGDR	1,698,891	27,871	0	998,701	1,798,911	2,825,483	-66%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	Sub-total	255,857,291	1,234,065	0	16,111,203	189,659,370	207,004,638	19%
Burundi	IDA	33,000,000	178,257	117,888	8,624,186	14,482,088	23,402,419	29%
	MDTF	41,800,000	195,961	315,636	1,575,480	13,610,441	15,697,518	62%
	GoB (BEI 2004)	27,039	5	9	241	24,526	24,780	
	Sub-total	74,827,039	374,223	433,532	10,199,907	28,117,055	39,124,717	48%
DRC*	IDA	107,494,488	365,176		1,474,756	98,218,236	100,058,168	7%
	MDTF	100,000,000	1,505,144		22,567,168	64,807,017	88,879,329	11%
	Sub-total	207,494,488	1,870,320	0	24,041,924	163,025,253	188,937,497	9%
RoC	MDTF	17,000,000	189,936	2,990,771	2,430,443	0	5,611,150	100%
	Sub-total	17,000,000	189,936	2,990,771	2,430,443	0	5,611,150	67%
Rwanda	IDA	30,474,400	741,724	237,893	2,022,126	26,654,547	29,656,290	3%
	MDTF	14,400,000	297,532	59,774	1,113,035	7,190,193	8,660,534	40%
	UK Grant	8,801,716	0	0	2	8,801,720	8,801,722	0%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	76,354	49,353	800,203	2,060,606	2,986,516	-11%
	KfW/Germ. Gov.	8,621,037	59,055	4,833	692,202	1,370,340	2,126,430	75%
	AU (child soldiers)	342,000	40,677	407	153,501	0	41,084	88%
	Sub-total	65,339,153	1,215,342	352,260	4,781,069	46,077,406	52,272,576	20%
Completed Projects								
CAR	MDTF	9,777,000			1,331,699	7,502,833	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742			181,009	2,264,634	2,445,643	7%
	Sub-total	12,416,742			1,512,708	9,767,467	11,280,175	9%
Uganda	MDTF	4,204,000			321,969	3,760,194	4,082,163	3%
	Sub-total	4,204,000			321,969	3,760,194	4,082,163	3%
GRAND TOTAL		637,138,713	4,883,886	3,776,563	59,399,223	440,406,745	508,466,417	20%

* Figures reported as of 12/31/07



INSTITUTO DE REINTEGRAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DOS EX-MILITARES

RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATÍSTICO MENSAL – Fevereiro, 2008

1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						% de Realizações
	Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo Projectado	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Relatório Anterior	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%
Mês Corrente							
Total	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%

2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				% de Realização
		Adultos		Sub-total real	Alvo Projectado	
		Femenino	Masculino			
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1,134	42,427	43,561	62,716	69%
	Em Dinheiro	933	51,635	52,568	62,716	84%
Mês Corrente	Em Espécie	0	0	0	62,716	0%
	Em Dinheiro	34	120	154	62,716	0%

3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Número de Beneficiários						
		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	9.206	63.957	198	3.713	77.074	166.662	46%
Mês Corrente	Formação e kits	1	20	5	130	156	25.000	1%
	Negócios e Subsídios	0	0	0	0	0	15.000	0%
	Agricultura	549	714	0	9	1.272	100.000	1%
	Emprego	0	0	0	1	1	10.000	0%
	Educação	0	0	0	0	0	4.162	0%
	Outros	0	0	0	0	0	12.500	0%
Total		9.756	64.691	203	3.853	78.503	166.662	47%

4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

			Número de Beneficiários						
			Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes	
			Raparigas	Rapazes					
Mês corrente	Família transitaria	Cumulativo do mês anterior	0	0	0	0	0		
	Reunificada/o		0	0	0	0	0		
	Educação		5.210	0	0	0	5.210	12.000	43%
	Formação profissional (treinamento das habilidades)		418	0	0	0	418	3.000	14%
	Actividades de geração da renda		667	161	134	295	962		
	Outros		0	0	0	0	0	1.000	0%
TOTAL			6.295	161	134	295	6.590	16.000	41%

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						
		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Feminino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	10	419	0	0	429	6250	7%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protética	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Ortopédica	0	0	0	0	0	1563	0%
	Procedimento Cirúrgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%
Total		10	419	0	0	429	6250	7%

6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Total Budget	Despesas totais até Janeiro de 2007				Total Despesas	% Restante
		Jan-08	2007	2006	2002-05		
IDA	33,000,000	820,758	11,542,556	8,269,054	7,707,627	28,339,995	14.12%
MDTF	48,400,000	295	2,362,975	6,228,946	8,654,832	17,247,048	64.37%
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	27,871	998,701	831,402	967,509	2,825,483	
ECTF	15,758,400	385,141	1,206,971			1,592,112	89.90%
Total	255,857,291	1,234,065	16,111,203	15,329,402	174,329,968	207,004,638	

* [indique o mês que está sendo informado]

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

Quadro 1

Nada a assinalar.

Quadro 2

Nada a assinalar.

Quadro3

A **diferença de 660 Beneficiários** existente entre o valor total apresentado no final do mês de Janeiro de 2008 (77.734) e o valor reportado neste relatório como total do mês anterior (77.074), resulta de estes Ex-Militares:

- a) Terem sido registados em componentes diferentes do que aquelas que deveriam ter sido inseridos; ou
- b) Terem anulado a sua inscrição num dado projecto durante o mês, devido a mudança de residência ou outros factores.

Quadro 4

A diferença que existe entre o acumulado total do mês passado na componente de Actividades de Geração de Renda (771) e o acumulativo do mês anterior referido no actual relatório que a mesma componente (667), resultado de ter havido 104 beneficiários que foram erradamente registados nessa componente em que agora foram lançados naquelas em que efectivamente se integraram (Formação Profissional e Educação).

Quadro 5

Nada a assinalar.

Quadro 6

Nada a assinalar



REPUBLIQUE DU BURUNDI
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –Février, 2008

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	506	20951	48	2993	24498	55000	45%
Le mois en cours	0	0	0	0	0	0	
Total	506	20951	48	2993	24498	55000	45%

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0		
	En espèce	506	20951	21457	47000	46%
Le mois en cours	En nature	0	0	0		
	En espèce	0	0	0		

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	457	12735	12	399	13603	47000	29%
Mois en cours	Formation professionnelle	0	0	0	0	0		
	AGR	0	0	1	265	266		
	Emploi et placement	0	0	0	0	0		
	Education formelle	0	0	0	0	0		
	Autres	0	0	0	0	0		
Total		457	12735	13	664	13869	47000	30%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appui de transition	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Education	599	0	0	0	599	NA	
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	NA	
	AGR	0	0	0	0	0	NA	
	Autre	0	0	0	0	0	NA	

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisa
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	16	1284	2	25	1327	4140		
Mois en cours	Physiothérapie	0	12	0	0	12			
	Services prothétiques	0	0	0	0	0			
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0			
	Intervention chirurgicale	0	32	0	0	32			
	Autre assistance	0	25	0	0	25			
Total		16	1353	2	25	1396	4140		

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total au 29 Février 2007						
		Feb-08	Jan-08	2007	2002-06			
IDA	33,000,000	178257.03	117,887.50	8,624,186.44	14482088.28	23,402,419.25	29.08%	
MDTF	41,800,000	195961.04	315,635.86	1,575,479.66	14610441.28	16,697,517.84	60.05%	
Gouvernement	27,038.86	5.24	8.64	240.53	24,525.84	24,780.25	8.35%	
autre (a être identifié)	0		0	0	0	-		
autre ...	0		0	0	0	-		
Total	74,827,038.86	374223.31	433,532.00	10199906.63	29,117,055.40	40,124,717.34	46.38%	

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 1 et 2: Il n'y a pas eu de démobilisation et de paiement de pécule au mois de Février 2008. Nous avons retiré 6 démobilisés qui ont remis le pécule de départ parce que ils ont réintégré la Police Nationale (PNB). Tableau 3 : 266 démobilisés handicapés ont été réintégré

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

UNITE D'EXECUTION DU PROGRAMME NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – février 2007



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	2610	99283	2075	19971	124059	150000	83%	
Le mois en cours	0	120	0	0	0	150000	0%	
total manquant	0		0		0	150000	0%	
Total	2610	99403	2075	19971	124059	150000	83%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espece	2610	99403	102013	120000	85%	
Le mois en cours	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espece	0	0	0	120000	0%	

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1026	46017			47043	90000	52%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0			0		
	Business et prêts	0	0			0		
	Agriculture	0	0			0		
	Emploi	0	0			0		
	Education	0	0			0		
	Autres	0	0			0		
Total		1026	46017			47043	90000	52%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	enfants certifiés par les APE	30219	0	0	0	30219	30000	101%	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	22929	0	0	0	22929	30000	76%	
	Education	6066	0	0	0	6066	30000	20%	
	Formation professionnelle	11 267	0	0	0	11267	30000	38%	
	AGR	0	0	0	0	0	30000	0%	
	Total enregistrés dans la base de données	22046	0	0	0	22046	30000	73%	

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9000	3%
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	9000	0%
	Autre assistance	0	0	0	0	0	9000	0%
Total		1	241	0	0	242	9000	3%

6. Dépenses

		Montant Totaux en Dollars US					
		Budget total	Dépensé total [au 31/12/2007]			Total Dépensé	% Restante
mois précédent*	2008		2007	2004-06			
Bailleurs/Source du fonds							
IDA	\$107,494,488			\$1,839,932	\$98,218,236	\$100,058,168	6.92%
MDTF	\$100,000,000			\$24,072,312	\$64,807,017	\$88,879,329	11.12%
Gouvernement	0	0	0	0	0	0	
autre (a être identifié)	0						
autre ...	0						
Total	\$ 207 494 488	\$0	\$0	\$25,912,244	\$163,025,253	\$188,937,498	

* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 1 : Les statistiques des adultes restent inchangées par rapport au mois de août tandis que la consolidation se poursuit dans la base de données entre la direction des EAFGAs, le MIS, les APEs et l'UNICEF pour les enfants. Les résultats de cette consolidation seront donnés dans nos prochains rapports.

Tableau 2 : Prière de consulter le tableau sur la situation des paiements du filet de sécurité qui se trouve en Annexe 1. qui n'a connu aucun changement depuis le mois de juin compte tenu du fait que MIS attendait le rapport de l'AE CELPAY afin de pouvoir communiquer la situation globale de paiement du filet de sécurité des démobilisés.

Tableau 6 : Le financement IDA étant octroyé en DTS, il y a une appréciation par rapport au mois passé en défaveur du programme, ce financement passe à USD 107.494.488 au 31 décembre 2007. En effet, ce financement est octroyé en DTS (68,1 millions équivalent à USD 100 millions). La dépréciation du dollar américain sur le marché international est à la base du gain de change constaté.



REPUBLIQUE DU CONGO

PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOB ILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – FEVRIER 2008



1. Activités de démobilisation :

Les activités de démobilisation a proprement parler concernent 11 000 ex combattants répartis ainsi qu'il suit :

- 6 000 ex combattants issus de la force publique;
- 5 000 ex combattants ninjas autour du PASTEUR NTUMI.

Pour le premier cas d'ex combattants, des contacts ont été pris au niveau du cabinet du Ministre de la force publique et de la Défense nationale. Des promesses ont été faites par les deux Ministères pour commencer à faire parvenir à l'UGP du PNDDR les premières listes des démobilisés de la force publique. Jusqu'à ce jour l'UGP n'est pas encore en possession de celles-ci.

Concernant les 5 000 ninjas, un plan d'action pour l'exécution du DDR dans le Pool a été adopté. Ce Plan est entrain d'être exécuté en tenant compte des pesanteurs liées à un tel processus. Dans ce cadre un séminaire d'imprégnation sur le PNDDR prélude à la sensibilisation et à l'identification des ex combattants s'est tenu à Kinkala (chef lieu du département du Pool) le 30 novembre et le 1^{er} décembre 2007.

Vue la délicatesse du dossier des jeunes à démobiliser autour du révérend Pasteur NTUMI, le président du CNR expliquera lui-même à ses militants les bienfaits et la nécessité de la démobilisation puis du désarmement, avant la descente des équipes d'identification du PNDDR sur le terrain. Pendant tout ce mois de février l'UGP est restée en attente de la manifestation de bonne volonté du délégué général à poursuivre le processus engagé nonobstant les propositions de nouveau calendrier fait par l'unité de gestion en direction de l'autorité du CNR.

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	0	0	0	0	0	11,000	0%	
Le mois en cours	0	0	0	0	0		0%	
Total	0	0	0	0	0	11,000	0%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes						
		Femmes	Hommes					
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0	11,000	0%		
	En espece			0	11,000	0%		
Le mois en cours	En nature							
	En espece							

3. Activités de réintégration :

Il convient de souligner que les retards pris dans la vérification manuelle des listes de bénéficiaires au niveau de l'UGP (avant la mise en service de l'intranet de gestion du PNDDR) ainsi que les tensions de trésorerie qui ne se sont dissipées qu'au cours de ce mois, ont rendu difficile l'atteinte des résultats initialement annoncés pour la fin du mois.

Par ailleurs, il convient aussi de préciser :

a. concernant la Réinsertion sociale des ex combattants :

- i. *les sous projets d'appui communautaire* : les Comités départementaux de concert avec les coordinations départementales avaient identifié les sous projets d'appui communautaire, conformément aux dispositions du Manuel d'Exécution du Programme (MEP). Ces sous projets seront approuvés au cours du mois de février, en tenant compte des conclusions de l'étude sur l'impact environnemental du projet rendu disponible à la fin de ce mois.

ii. *Les cabinets de prise en charge médicale et psychosociale* ont poursuivi leurs prestations médicales et psychologiques aux bénéficiaires. Au 29 février, il convient de mentionner que tous les ex combattants formés bénéficient effectivement de la prise en charge médicale et psychologique tel que prévu dans le programme. A ce jour 9 160 ex combattants sont pris en charge médicalement par le programme. L'analyse détaillée des données fournies par les cabinets médicaux permet de dégager les différentes pathologies traitées et celles pouvant faire l'objet d'une assistance psychologique appropriée.

b. ***Au sujet de la réinsertion économique (réintégration)***

Au cours du mois de février, le programme a continué la distribution des cartes biométriques et des subventions pour les micros projets. Les activités de formation préluces au montage de micros projets permettent de dénombrer 9 623 formés à ce jour.

Après le recensement puis la formation technique des ex combattants autos démobilisés, la réintégration a effectivement démarré le 15 novembre avec le début de la distribution des cartes biométriques et la distribution des subventions aux premiers bénéficiaires à Gamboma. Celles-ci se sont ainsi poursuivies dans d'autres départements. La couverture sur l'ensemble des départements a pu être assurée pour l'ensemble des départements couverts par le programme.

Au 29 février 2008, **9623 bénéficiaires** autos démobilisés (effectif cumulé) ont reçu une formation correspondant à l'activité choisie **4 312** ex combattants (effectif cumulé) ont reçu leur première subvention. Les virements de fonds ont été réalisés pour tous les départements.

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	9623				9623	30,000	32%
Mois en cours	Formation et Kits					0	30,000	0%
	Business et prêts					0		
	Agriculture					0		
	Emploi					0		
	Education					0		
	Autres*					0	30,000	0%
Total		9623		0	0	9623	30,000	32%

il convient de souligner qu'à cette date, le nombre des réintégrés reste insuffisant au regard des résultats attendus au mois de février (à peine 23% de réintégrés). Par ailleurs l'impossibilité d'éclater pour le moment les secteurs d'activités des bénéficiaires nous ont emmené à exploiter **la ligne autres***.

4. **Activités liées aux enfants associés aux forces armées :** Les activités liées aux ex enfants soldats ne pourront réellement commencer qu'avec la publication de la liste de bénéficiaires autos démobilisés (par département, par district et par arrondissement). A ce jour, **338** enfants auto démobilisés ont été répertoriés sur la base d'un travail de terrain effectué par la Composante Ex enfants soldats et autres groupes vulnérables.

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	0		#DIV/0!
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0		#DIV/0!
	Education				0	0		#DIV/0!
	Formation professionnelle				0	0		#DIV/0!
	AGR				0	0		#DIV/0!
	Autre				0	0		#DIV/0!

Les activités liées aux enfants ex soldats à proprement parler n'ont pas encore commencé. Avec le recrutement du consultant qui doit aider la composante dans la mise en œuvre de ses activités, celles-ci n'a pu démarrer au mois de février 2008 étant entendu que le travail de constitution de la base de données n'était pas finalisé.

5. **Appui spécifique aux handicapés et invalides :** L'appui spécifique aux handicapés et autres groupes vulnérables n'a pas pu commencer au cours de ce mois. Les données fournies par les cabinets chargés de l'assistance médicale vont permettre maintenant de garantir une assistance médicale et psychologique spécifiques à cette population cible bénéficiaire, sur la base du travail qu'effectuera prochainement le consultant recruté.

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)					0		#DIV/0!	
Mois en cours	Physiothérapie					0		#DIV/0!	
	Services prothétiques					0		#DIV/0!	
	Services orthopédiques					0		#DIV/0!	
	Intervention chirurgicale					0		#DIV/0!	
	Autre assistance					0		#DIV/0!	
Total		0	0	0	0	0	100	0%	

6. **Dépense:** Les fonds du MDTF ont permis de soutenir la mise en œuvre du programme tant dans son fonctionnement que dans le positionnement des fonds aux bénéficiaires du programme. *Au cours du mois de février 2008, 189 936 dollars ont été dépensés. Ce chiffre provisoire ne prend pas en compte, les dépenses réalisées au niveau des coordinations départementales. Il va de soi qu'avec le paiement des subventions des bénéficiaires de micros projets, le niveau de consommation des coordinations départementales est appelé désormais à être plus élevé.

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US				
	Budget total	Dépensé total [Février 2008]		Total Dépensé	% Restante
		Février	2008		
MDTF	17,000,000	189,936	2,990,771	3,180,707	81.29%
Total	17000000	189936	2990771	3180707	81.29%

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. **L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page) :** Il convient de souligner, que le niveau des consommations de crédit du mois de février devrait être plus important que celui-ci-dessus présenté mais les retards engendrés par les vérifications manuels des micros projets n'ont pas permis de les faire passer au cours de ce mois. Ce qui augure incontestablement un niveau plus élevé au cours du mois prochain avec la saisie informatique systématique des plans de financement au niveau des départements. **2112** étaient en attente de leur virement pour le financement de leur micros projets.



REPUBLIC OF RWANDA

RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT FEBRUARY 2008



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	60	27705	2	659	28426	36000	79%
Current month*	2	678	0	0	680	457	149%
Total	62	28383	2	659	29106	36000	81%

NB: This is to note that in January 2008 there was reunification of 2 male child ex-combatants who were not included in the table above by mistake. This is why Total from previous Month is 659 instead of 657.

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In cash	270	42607	42877	47400	90%
Current month *	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In Cash	2	678	680	457	149%
TOTAL						

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	365	40415	0	0	40780	50000	82%
Current month	Vocational training + kits*	0	0	0	0	0	0	N/A
	Business and grants	0	0	0	0	0	0	N/A
	Agriculture	0	0	0	0	0	0	N/A
	Employment	0	0	0	0	0	0	N/A
	Education	0	0	0	0	0	0	N/A
	Others	0	0	0	0	0	0	N/A
Total		365	40415	0	0	40780	50000	82%

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Number of beneficiaries						
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	226	0	1	1	227	1146	20%
	Reunified (those back home)	661	0	0	0	661	1600	41%
	Education	85	0	0	0	85	480	18%
	Professional training (skills training)	168	0	0	0	168	800	21%
	Income generating activities	239	0	0	0	239	320	75%
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults		Children						
		Female	Male	Girls	Boys					
Total from previous month	Cumulative (all cat)	0	6812	0	0	6812	8482	80%		
Current month	Physiotherapy	0	15	0	0	15	100	15%		
	Prosthetic cases	0	16	0	0	16	30	53%		
	Orthotic cases	0	4	0	0	4	5	80%		
	Surgical procedures	0	10	0	0	10	50	20%		
	Other cases	0	27	0	0	27	350	8%		
Total			6884							

Medical data in the table above is for December 2007. The Data for January 2008 and February 2008 shall be reported in March 08 MSR.

6 Financial expenditure information

Total Amounts in USD							
	Total	Total Expenses as of February 29th, 2008				Total	
Donors/Source of Funds	Budget	past month*	2008**	2007	2002-06	Expensed	% Remaining
IDA	30,474,400	741,724	237,893	2,022,126	26,654,547	29,656,290	2.68%
MDTF	14,400,000	297,532	59,774	1,113,035	7,190,193	8,660,534	39.86%
Government c/part	2,700,000	76,354	49,353	800,203	2,060,606	2,986,516	-10.61%
KFW/Germ gov.	8,621,037	59,055	4,833	692,202	1,370,340	2,126,430	75.33%
UK /DFIDGrant	8,801,716	0	0	2	8,801,720	8,801,722	0.00%
African Union Support to Child X-Cs	342,000	40,677	407	153,501	0	194,585	43.10%
Total	65,339,153	1,215,342	352,260	4,781,069	46,077,406	52,426,077	19.76%

* Past month is February 2008

2008** represent expenses of January 2008 only.

NB: The figures in Past month column are subject to change because financial statements received were not reconciled with financial data from our MIS, due to new software accounting software [SAGE PASTEL] being installed.

7. Additional information on the tables

a. Demobilization

- There was demobilization of 680 members of ex-RDF who are included in ex-RDF phase 14 bringing the number of ex-RDF demobilized in phase 14 to 2347.

b. Reinsertion

- There was issuing of Basic needs kit to 680 ex – RDF received and demobilized in the reporting month.

c. Reintegration

- There was no payment of Reintegration grant in this reporting Month.

d. Child ex-combatants.

- One Child ex-Combatant was received in Muhazi Rehabilitation Center in this reporting Month
- There was no reunification in February 2008.
- There are 31 in Muhazi Rehabilitation Center
- 53 ex-Child combatants who completed skills training under the support of African Union Commission were graduated on 27/02/2008 and each one received a starter kit with respect to his course studied.

e. Medical Information

- The data from medical rehabilitation unit (MRU) is not available in this reporting month, because focal personnel in different hospitals do not submit their respective reports on time. Thus, leading MRU to not submit reports by 5th of every month. We shall submit their data in the report of March 2008.

f. other information

- The field work of the Third Sample Verification Survey has been completed on 01/03/2008; next step is the data entry for analysis and report writing.

