

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

# Monthly Statistical Progress Report

## Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

### MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

March 2007



## 1. MDRP Program Management

- ✚ In March, the MDRP Secretariat's work focused on preparations for the restructuring mission in the **DRC**, and continued efforts to reduce the currently estimated \$57 million program funding gap. On operations, MDRP staff conducted several missions during the month:
  - The Implementation Support Mission in **Burundi** reviewed overall program implementation, including progress with: the demobilization of the NDF; preparations for FNL demobilization; implementation of economic and social reintegration; the status of support to special target groups (including child soldiers, women and the disabled); and COFS strategies.
  - Secretariat staff travelled to **CAR** mid-March to meet with key stakeholders on the Program's exit strategy and to participate in the UNDP-World Bank PRSP workshop; an MDRP-contracted team, currently under selection, will carry out the final evaluation of the Program.
  - The Secretariat also carried out a short mission to **RoC** to follow-up on February's Implementation Support Mission.
  - On **Angola**, the team prepared for the Mid-term review of the EC Grant, planned for early-April.
- ✚ The Secretariat welcomed two new members to the DRC team, Gisele Tabu, Operations Officer and expert in Child Protection; and Operations Specialist, René Michel Bauman, who will provide technical support to both the DRC and RoC teams. Kinshasa will now serve as a management hub for both the **DRC** and **RoC** Programs under the overall leadership of Alex McPhail.
- ✚ On trust fund (TF) management, the Secretariat disbursed nearly \$4 million during March, the majority of which was for the Angola and DRC national programs, bringing total disbursements to over \$197 million. The TF did not receive any further contributions during March, thus leaving the total TF income at \$207 million and an overall cash balance of less than \$10 million. The Secretariat is currently processing a further \$1.5 million of disbursements meaning that the TF continues to be low enough to require a shifting of resources between country program, special project and program management accounts in response to cash-flow demands. Nonetheless, the Secretariat is expecting new contributions from the Governments of Canada and the UK in April, which will provide temporary relief from these cash flow constraints. The outstanding commitments from the Governments of the Netherlands, Germany and Norway are being sought to allow for operations through the end of the year.

- ✚ The Secretariat carried out numerous outreach activities during the month, including an ad hoc Secretariat-Donor videoconference; Canada, Belgium, EC, Sweden and the Netherlands participated in the event in preparation for the DRC mission mid-April. Finally, World Bank's Social Development Department screened the MDRP film, including a discussion panel, following its selection as part of the 'Voices from the Field' film series.

## 2. Regional Activities

### ✚ COFS

- In March, the MDRP Secretariat was invited to participate informally in the Tripartite Plus Joint Commission meeting in Kigali, Rwanda.
- MDRP staff also participated in a cross-border meeting on recruitment for insurgent groups in Eastern DRC organized by UNHCR at the end of the month in Gisenyi. The meeting concluded that recruitment (targeted - but not limited - to youth) was still ongoing, to a certain (as yet unverified) degree, in January and February in Rwanda

### ✚ Analytical and Knowledge Management

- **HIV/AIDS and DDR:** The operational guidelines are expected to be finalized shortly.
- **SSR/DDR:** The MDRP is facilitating a coordinated donor approach to supporting the SSR process in CAR, encompassing governance and transparency and building on each partner's comparative advantage. A *'feuille de route'* to this effect was agreed among partners in Bangui in March. Further to discussions in Paris in November 2006, a joint partner mission is planned for May/ June and a national seminar on SSR for September 2007.
- **Reintegration:** The reintegration paper has been translated into French and will be ready for distribution shortly.

### 3. General Overview of Program Status (as of March 31 2007)

		February	March	Target Projected	% of Achievement
<b>Angola</b>	Demobilization	97,114	97,114	138,000	70%
	Reinsertion	51,287	51,695	62,716	82%
	Reintegration	62,210	63,099	166,662	37%
<b>Burundi*</b>	Demobilization	22,011	22,688	55,000	40%
	Reinsertion	18,996	19,647	47,000	40%
	Reintegration	5,412	5,982	47,000	12%
<b>CAR</b>	Demobilization	7,556	7,556	7,565	100%
	Reinsertion**	7,533	7,533	7,565	100%
	Reintegration	7,556	7,556	7,565	100%
<b>DRC</b>	Demobilization	116,939	117,837	150,000	78%
	Reinsertion	101,250	102,006	120,000	84%
	Reintegration	45,593	46,259	90,000	51%
<b>ROC</b>	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	0	0	30,000	0%
<b>Rwanda</b>	Demobilization	26,462	26,536	36,000	74%
	Reinsertion	38,772	38,846	47,400	82%
	Reintegration	40,068	40,068	50,000	80%
<b>Uganda</b>	Demobilization	16,193	16,197	15,310	106%
	Reinsertion	14,527	14,533	15,310	95%
	Reintegration	0	0	0	0
<b>MDRP Total</b>	Demobilization	<b>286,275</b>	<b>287,928</b>	<b>412,875</b>	<b>69%</b>
	Reinsertion	<b>232,365</b>	<b>234,260</b>	<b>310,991</b>	<b>75%</b>
	Reintegration	<b>160,839</b>	<b>162,964</b>	<b>391,227</b>	<b>41%</b>

\* Targets have been revised in light of the 8,000 children that are included in the demobilization figure but not applicable to other categories.

\*\* CAR program switched from providing in kind benefits to in cash benefits; therefore, the total number given in table two of the national MSR is shown here.

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative up to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	93,776	0	0	97,114	138,000	70%
Burundi	498	19,149	26	3,015	22,688	55,000	41%
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Democratic Republic of Congo*	2,610	99,538	1,750	13,939	117,837	150,000	79%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	57	25,855	2	622	26,536	36,000	74%
Uganda	2,125	8,531	1,775	3,766	16,197	15,310	106%
<b>Total</b>	<b>9,804</b>	<b>253,206</b>	<b>3,562</b>	<b>21,356</b>	<b>287,928</b>	<b>412,875</b>	<b>70%</b>

\* Figures are as reported by CONADER from MIS data currently available. The total number of children released from fighting forces stands at 29,291 as reported by implementing partners under the Special Projects. The ongoing MIS consolidation will eventually allow total numbers to be reported by CONADER through the MIS.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative up to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,085	42,120	43,205	62,716	69%
	In cash	792	50,903	51,695	62,716	82%
Burundi*	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	498	19,149	19,647	47,000	42%
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,603	99,403	102,006	120,000	85%
Republic of Congo	In kind	0	0	0	11,000	0%
	In cash					
Rwanda	In kind					
	In cash	263	38,583	38,846	47,400	82%
Uganda	In kind	3,712	10,821	14,533	15,310	95%
	In cash	3,712	10,821	14,533	15,310	95%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative up to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	4,262	55,941	100	2,796	63,099	166,662	38%
Burundi*	293	5,278	12	399	5,982	47,000	13%
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Democratic Republic of Congo	1,004	45,255			46,259	90,000	51%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	30,000	0%
Rwanda	346	39,722	0	0	40,068	50,000	80%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>7,081</b>	<b>152,572</b>	<b>112</b>	<b>3,199</b>	<b>162,964</b>	<b>391,227</b>	<b>42%</b>

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative up to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	6	91	0	0	97	6,250	2%
Burundi	10	852	0	8	870	4,140	21%
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda	0	5,579	0	0	5,579	5,783	96%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>6,767</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6,792</b>	<b>25,173</b>	<b>27%</b>

8. Financial Expenditure – Cumulative up to Date

		Expenditures - Total Amount						
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2007	2006	2002-05		
Angola	IDA	33,000,000	584	0	8,269,054	7,707,627	15,977,265	52%
	MDTF	48,400,000	73,975	0	6,228,946	8,654,832	14,957,753	69%
	ECTF	15,758,400				0	0	100%
	GoA/PGDR	1,698,891	22,246	0	831,402	967,509	1,821,157	-7%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	<b>Sub-total</b>	<b>255,857,291</b>	<b>96,805</b>	<b>15,082,101</b>	<b>15,329,402</b>	<b>174,329,968</b>	<b>189,756,175</b>	<b>26%</b>
Burundi	IDA	33,000,000	542,459	530,440	3,733,463	11,591,733	16,398,095	50%
	MDTF	41,800,000	106,543	355,633	8,420,861	5,491,146	14,374,183	66%
	GoB (BEI 2004)	27,039	2	13	29	24,503	24,547	
	<b>Sub-total</b>	<b>74,827,039</b>	<b>649,003</b>	<b>886,086</b>	<b>12,154,353</b>	<b>17,107,382</b>	<b>30,147,822</b>	<b>60%</b>
CAR	MDTF	9,777,000	1,331,699	0	3,905,693	3,597,140	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742	181,009	0	1,858,367	406,267	2,445,643	7%
	<b>Sub-total</b>	<b>12,416,742</b>	<b>1,512,708</b>	<b>0</b>	<b>5,764,060</b>	<b>4,003,407</b>	<b>11,280,175</b>	<b>9%</b>
DRC	IDA	100,000,000	0	688,685	48,107,315	51,036,013	99,832,013	0%
	MDTF	100,000,000	0	13,210,823	48,296,186	16,510,831	78,017,840	22%
	<b>Sub-total</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>13,899,508</b>	<b>96,403,501</b>	<b>67,546,844</b>	<b>177,849,853</b>	<b>11%</b>
RoC	IDA					0		
	MDTF	17,000,000				0		100%
	<b>Sub-total</b>	<b>17,000,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>100%</b>
Rwanda	IDA	28,711,045	154,915	179,985	2,617,266	16,910,083	19,862,249	31%
	MDTF	14,400,000	0	2,404	1,022,538	6,833,406	7,858,348	45%
	UK Grant	8,801,716				8,801,716	8,801,716	0%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	7,537	31,311	302,724	2,512,946	2,854,518	-6%
	KfW/Germ. Gov.	2,690,165	65,281	6,211	554,113	505,936	1,014,049	62%
	<b>Sub-total</b>	<b>57,302,926</b>	<b>227,733</b>	<b>219,911</b>	<b>4,496,641</b>	<b>35,564,087</b>	<b>40,390,880</b>	<b>30%</b>
Uganda	MDTF	4,204,236	111,454	76,596	2,218,212	1,541,982	3,948,244	6%
	<b>Sub-total</b>	<b>4,204,236</b>	<b>111,454</b>	<b>76,596</b>	<b>2,218,212</b>	<b>1,541,982</b>	<b>3,948,244</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>621,608,234</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>30,164,203</b>	<b>136,366,169</b>	<b>299,168,578</b>	<b>453,373,149</b>	<b>27%</b>

\*Expenditure figures: Angola (January), Burundi (December) DRC (February)

# ANGOLA

Projecto Angolano de Desmobilização e Reintegração (ADRP)

## RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATISTICO MENSAL – MARÇO,2007



### 1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realizações
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Total do Relatório Anterior	3338	93776	0	0	97114	138000	70%
Mês Corrente							
<b>Total</b>	<b>3338</b>	<b>93776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97114</b>	<b>138000</b>	<b>70%</b>

### 2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Adultos		Sub-total real	Alvo Projectado			
		Femenino	Masculino					
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1,085	42,120	43205	62716	69%		
	Em Dinheiro	792	50,903	51695	62716	82%		
Mês Corrente	Em Espécie	83	366	449	62716	1%		
	Em Dinheiro	19	389	408	62716	1%		

### 3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	3936	55.212	99	2.762	62009	166662	37%
Mês Corrente	Formação e kits	70	74	0	2	146	25000	1%
	Negócios e Subsídios	0	0	0	0	0	15000	0%
	Agricultura	233	622	0	26	881	100000	1%
	Emprego	1	33	0	1	35	10000	0%
	Educação	20	0	0	0	20	4162	0%
	Outros	2	0	1	5	8	12500	0%
<b>Total</b>		<b>4262</b>	<b>55941</b>	<b>100</b>	<b>2796</b>	<b>63099</b>	<b>166662</b>	<b>38%</b>

### 4. Actividades para Menores Associados com as Ex-Militares

		Número de Beneficiários						
		Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
			Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0		
	Reunificada/o	0	0	0	0	0		
	Educação	1902	12	0	12	1914	12000	16%
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	210	2	0	2	212	3000	7%
	Actividades de geração da renda	354	9	74	0	437		
	Outros	0	0	0	0	0	1000	0%

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Femenino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	6	67	0	0	73	6250	1%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protético	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Orthotic	0	17	0	0	17	1563	1%
	Procedimento Cirurgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	0	7	0	0	7	1563	0%
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>6250</b>	<b>2%</b>

6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Valor Total em USD					Total Despesas	% Restant
	Total Budget	Despesas totais até Fevereiro de 2007					
	Fevº 07	2007	2006	2002-05			
IDA	33,000,000	30,308	584	8,269,054	7,707,627	16,007,573	51.49
MDTF	48,400,000	524,771	73,975	6,228,946	8,654,832	15,482,524	68.07
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	57,951	22,246	831,402	967,509	1,879,108	
ECTF	15,758,400					-	100.00
<b>Total</b>	<b>255,857,291</b>	<b>613,030</b>	<b>96,805</b>	<b>15,329,402</b>	<b>174,329,968</b>	<b>190,369,205</b>	

\* [indique o mês que está sendo informado]

\*\* excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado"

## 7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

### Quadro 1

A diferença de 1 beneficiário existente neste mapa, relativamente ao anterior (97.114 contra 97115 no mês anterior), resulta de a beneficiária inserida em Novembro de 2006 ter sido incorrectamente considerada como sendo de Luena, quando na realidade, ao ter sido preenchido o seu inquérito inicial se tratar de uma Ex-militar dos processos anteriores.

### Quadro 2

As alterações resultam de terem sido introduzidos, no SIG, 449 Kits de Reintegração e 408 Subsídios de Contingência.

### Quadro 3

A diferença de 201 beneficiários, existentes entre o valor total do mês de Fevereiro (62.210) e o valor reportado como total do mês anterior(62.009), resulta de estes Ex-Militares terem anulado a sua inscrição num projecto, durante o mês devido a mudança de residência. Registe-se que não hão recebido qualquer benefício no Projecto inicial, tendo sido substituídos por novos beneficiários que entram no mês corrente.

### Quadro 4

Nada a assinalar

**Quadro 5**

Nada a assinalar

**Quadro 6**

Estes dados já dizem respeito ao mês de Março, pois só agora nos foi cedido pela UGFA.



# REPUBLIQUE DU BURUNDI

COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –Mars. 2007



## 1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	494	18502	26	2989	22011	55000	40%
Le mois en cours	4	647		26	677		#DIV/0!
<b>Total</b>	<b>498</b>	<b>19149</b>	<b>26</b>	<b>3015</b>	<b>22688</b>	<b>55000</b>	<b>41%</b>

## 2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0		#DIV/0!
	En espece	498	19149	19647	47000	42%
Le mois en cours	En nature			0		#DIV/0!
	En espece	4	647	651		#DIV/0!

### 3. Activités de réintégration

		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatuib
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	245	4756	12	399	5412	47000	12%
Mois en cours	Formation et Kits					0		#DIV/0!
	Business et prêts	42	522			564		#DIV/0!
	Agriculture					0		#DIV/0!
	Emploi					0		#DIV/0!
	Education	0	6			6		#DIV/0!
	Autres					0		#DIV/0!
<b>Total</b>		<b>287</b>	<b>5284</b>	<b>12</b>	<b>399</b>	<b>5982</b>	<b>47000</b>	<b>13%</b>

### 4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

	Cumulatif du mois précédent	Nombre de bénéficiaires						
		Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation	
		Filles	Garçons					
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3015		26	26	3041	8000	38%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3015		26	26	3041	8000	38%
	Education	599			0	599	NA	#VALEUR!
	Formation professionnelle	896			0	896	NA	#VALEUR!
	AGR				0	0	NA	#VALEUR!
	Autre				0	0	NA	#VALEUR!

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	10	852		8	870	4140	21%	
Mois en cours	Physiothérapie		15			15		#DIV/0!	
	Services prothétiques		1			1		#DIV/0!	
	Services orthopédiques		2			2		#DIV/0!	
	Intervention chirurgicale		2			2		#DIV/0!	
	Autre assistance		10			10		#DIV/0!	
<b>Total</b>		10	882	0	8	900	4140	22%	

6. Dépensé

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total au 31 mars 2007						
		Mar-07	jan-fév2007	2006	2002-05			
IDA	33,000,000.00	542,458.53	530,439.72	3,733,462.96	11,591,733.29	16,398,094.50	50.31%	
MDTF	41,800,000.00	106,542.53	355,633.24	8,420,861.12	5,491,146.49	14,374,183.38	65.61%	
Gouvernement	27,038.86	1.55	13.33	29.24	24,502.59	24,546.71	9.22%	
autre (a être identifié)							#DIV/0!	
autre ...							#DIV/0!	
<b>Total</b>	<b>74,827,038.86</b>	<b>649,002.61</b>	<b>886,086.29</b>	<b>12,154,353.32</b>	<b>17,107,382.37</b>	<b>30,796,824.59</b>	<b>58.84%</b>	

\* [indiquez le mois qui est rapporté]

\*\* excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 2 : Les effectifs sont basés sur les pécules de départ. L'objectif prévu est de 47 000 combattants adultes et 8 000 enfants soldats. En effet, dans l'accord de don, il est prévu la démobilisation de 55 000 ex-combattants sans distinction entre les enfants soldats et les adultes. C'est l'annexe technique qui parle de 8 000 enfants soldats. Etant donné que l'accord de don a une préséance sur tous les documents techniques, nous nous accorderons sur le chiffre global de planification de 55 000 à démobiliser.

Tableau 3 : tous les 564 démobilisés qui ont été appuyés au mois de mars proviennent de la région du nord encadrée par le PEI TWITEZIMBERE. Les autres partenaires d'exécution internationaux n'ont pas encore remis leurs rapports sur les statistiques de réintégration.

Tableau 6 : Les données sur les dépenses au 31 décembre 2006 sont censurées tandis que celles de 2007 sont approximatives et seront censurées lors de la R.S.F Q1/2007.



# [REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO]

[COMMISSION NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION]

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – [mars 2007]



## 1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	2598	98652	1750	13939	116939	150000	78%	
Le mois en cours	12	886	0	0	898	150000	1%	
<b>Total</b>	<b>2610</b>	<b>99538</b>	<b>1750</b>	<b>13939</b>	<b>117837</b>	<b>150000</b>	<b>79%</b>	

## 2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espee	2603	99403	102006	120000	85%	
Le mois en cours	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espee	5	751	756	120000	1%	

## 3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Femme	Homme				
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	985	44608			45593	90000	51%	
Mois en cours	Formation et Kits	6	243			249			
	Business et prêts	3	256			259			
	Agriculture	10	148			158			
	Emploi	0	0			0			
	Education	0	0			0			
	Autres	0	0			0			
<b>Total</b>		<b>1004</b>	<b>45255</b>			<b>46259</b>	<b>90000</b>	<b>51%</b>	

#### 4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	29291			0	29291	30000	98%	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	22929			0	22929	30000	76%	
	Education	6066			0	6066	30000	20%	
	Formation professionnelle	9101			0	9101	30000	30%	
	AGR	0			0	0	30000	0%	
	Autre	0			0	0	30000	0%	
									1

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9000	3%
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	9000	0%
	Autre assistance	0	0	0	0	0	9000	0%
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>9000</b>	<b>3%</b>

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total [au 27/2/2007]						
		mois précédent*	2007**	2006	2004-05			
IDA	\$100,000,000	0	\$688,685	\$48,107,315	\$51,036,013	\$99,832,013	0.17%	
MDTF	\$100,000,000	0	\$13,210,823	\$48,296,186	\$16,510,831	\$78,017,840	21.98%	
Gouvernement	0	0	0	0	0	0		
autre (a être identifié)								
autre ...								
<b>Total</b>	<b>\$200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>\$13,899,508</b>	<b>\$96,403,501</b>	<b>\$67,546,844</b>	<b>\$177,849,853</b>	<b>11.08%</b>	

\* [indiquez le mois qui est rapporté]

\*\* excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 1 : La consolidation se poursuit sur la base de données entre la direction des EAFGAs, le MIS et les APEs pour les enfants sortis dans le cadre de la CONADER. Les chiffres concernant les adultes pour le mois de février se justifient par la consolidation de la base de données nationale, de la démobilisation du Plan de Relance.

Tableau 2 : Prière de consulter le tableau sur la situation des paiements du filet de sécurité qui se trouve en Annexe 1.

Tableau 4 : Les statistiques, à ce niveau, proviennent des APEs. A ce jour dans la base de données, il a été enregistré et consolidés un effectif de 15,689 enfants.

Tableau 6 : La Direction de Finances fait un rapport tous les trois mois, les chiffres signalés dans le rapport ne correspond pas forcément à la période ciblé ; une solution pour cela est en cours.

## Annexe 1

### SITUATION GLOBALE DE PAIEMENT AUX DEMOBILISES DES ALLOCATIONS MENSUELLES (31 mars 2007)

Tableau dynamique de l'avancement des FS

Province de réinsertion	Effectif	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BANDUNDU	1464							14						1450
BAS-CONGO	944							17						927
EQUATEUR	7169	1		6	1	3	18	132	720	50	62	75	1306	4478
KASAI OCC	2244							32						2212
KASAI-ORIENTAL	1598							152						1446
KATANGA	15338	75	52	128	97	65	283	3582	133	30	32	216	128	9977
KINSHASA	6963	5	7	33	12	9		169	4			112		6610
MANIEMA	4643	63	7	7	12	2	5	72		1				4474
NORD-KIVU	13520							1537						11983
PROV-ORIENTALE	2812	4	1	97	23	6	3	308	1	3	3	1		2362
PROV-ORIENTALE(ITURI)	20827					127		5443		291		100		14866
SUD-KIVU	12085							1356						10729
<b>Total</b>	<b>89607</b>	<b>148</b>	<b>67</b>	<b>271</b>	<b>145</b>	<b>212</b>	<b>309</b>	<b>12814</b>	<b>858</b>	<b>375</b>	<b>97</b>	<b>504</b>	<b>1434</b>	<b>71514</b>



## [REPUBLIQUE DU CONGO ]

### [PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOB ILISATION ET REINSERTION

#### RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – MARS 2007]



#### 1. Activités de démobilisation :

Il convient de préciser que les activités de démobilisation a proprement parler concerne 11 000 ex combattants répartis ainsi qu'il suit :

- 6 000 ex combattants issus de la force publique ;
- 5 000 ex combattants ninjas autours du PASTEUR NTOUMI.

Pour le premier cas d'ex combattants, des contacts ont été pris avec le commandement de la force publique pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre de cette démobilisation.

Concernant les 5 000 ninjas, plusieurs initiatives sont en cours dans le département du Pool qui augurent toutes, une mise en pratique des opérations de terrain, surtout que ce département se doit de s'adapter aux échéances législatives annoncées par le Gouvernement pour le 24 juin 2007.

Toutefois la mise en œuvre effective de cette démobilisation reste subordonnée au top qui sera donnée par le principal concerné à savoir le Pasteur NTOUMI qui, affirme concourir aux futures échéances électorales annoncées en tant que formation politique légalement reconnue (débarrassée d'une force combattante).

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent					0		#DIV/0!
Le mois en cours					0		#DIV/0!

#### 2. Appui à la réinsertion / phase de transition

Il convient de souligner qu'au lieu d'attendre les résultats à proprement parler de la démobilisation des 11 000 ex combattants prévus dans le PNDDR, le programme à commencer par le recensement des ex combattants auto démobilisés à travers les départements couverts par le Programme. C'est ainsi qu'au 28 février 2007 les opérations de terrain avaient permis de recenser **13 618** potentiels auto démobilisés (ex combattants) éligibles au programme. Au 31 Mars 2007 les opérations de terrain ont permis de recenser **33 662** potentiels auto démobilisés (ex combattants) éligibles au Programme.

Ces opérations de terrain vont vers la fin et il ne restera plus que les opérations de décantation à réaliser au bureau au cours du mois prochain, aux fins de se rapprocher de l'objectif réinsertion défini dans le programme, qui est de 19 000 ex combattants éligibles au PNDDR.

Il convient naturellement de souligner que les opérations de réinsertion restent intimement liées aux opérations préalables de recensement des ex combattants auto démobilisés en cours. Au 31/03/07, aucune opération particulière n'a été enregistrée, sinon que :

- la sélection des consultants pour la fourniture des services et des équipements aux ex combattants dans les sites de cantonnement (sur la base de leur offre technique);
- la sélection des agences de formation et des cabinets chargés de l'assistance médicale et psycho sociale des ex combattants (sur la base de leur proposition technique).

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0		#DIV/0!
	En espece			0		#DIV/0!
Le mois en cours	En nature			0		#DIV/0!
	En espece			0		#DIV/0!

### 3. Activités de réintégration

ras

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)					0	#DIV/0!	
Mois en cours	Formation et Kits					0	#DIV/0!	
	Business et prêts					0	#DIV/0!	
	Agriculture					0	#DIV/0!	
	Emploi					0	#DIV/0!	
	Education					0	#DIV/0!	
	Autres					0	#DIV/0!	
<b>Total</b>		0	0	0	0	0	#DIV/0!	

#### 4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

Les activités liées au ex enfants soldats ne pourront commencer que lorsque le travail de bureau envisagé pour les autos démobilisés permettra de dégager les effectifs du public cible concerné, par département, par district et par arrondissement.

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	0	#DIV/0!	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0	#DIV/0!	
	Education				0	0	#DIV/0!	
	Formation professionnelle				0	0	#DIV/0!	
	AGR				0	0	#DIV/0!	
	Autre				0	0	#DIV/0!	

5.

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)					0		#DIV/0!
Mois en cours	Physiothérapie					0		#DIV/0!
	Services prothétiques					0		#DIV/0!
	Services orthopédiques					0		#DIV/0!
	Intervention chirurgicale					0		#DIV/0!
	Autre assistance					0		#DIV/0!
<b>Total</b>		0	0	0	0	0	100	0%

## 6. Dépense

Les fonds de l'IDA ont permis de soutenir la mise en œuvre du programme notamment dans ses opérations de sensibilisation et de recensement des ex combattants autos démobilisés qui sont présentement *en cours*.

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total [indique la date]						
		mois précédent*	2006**	2005	2002-04			
IDA	...						#VALUE!	
MDTF							#DIV/0!	
Gouvernement	...						#VALUE!	
autre (a être identifié)							#DIV/0!	
autre ...							#DIV/0!	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	

\* [indiquez le mois qui est rapporté]

\*\* excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

**7. L'information supplémentaire sur les tableaux** (maximum une page)

A cette date du 31/03/07, des statistiques provisoires ont été produites par tous les départements concernant les autos démobilisés, étant entendu que celles-ci, bien qu'étant en phase terminale, devraient se poursuivre jusqu'au milieu du mois d'avril.

Départements	hommes	femmes	Total
Bouenza	3982	1016	4998
Lekoumou	4000	1590	5590
Niari	5612	1547	7159
Pool	2271	253	2524
Brazzaville	6716	986	7 702
Plateaux	2296	127	2423
Cuvette	2891	335	3226
Total département	27 768	5854	<b>33 622</b>



# REPUBLIC OF RWANDA

## RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

### MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT MARCH 2007



#### 1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						% of achievement
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous mont	54	25784	2	622	26462	36000	74%
Current month	3	71	0	0	74	1695	4%
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>25855</b>	<b>2</b>	<b>622</b>	<b>26536</b>	<b>36000</b>	<b>74%</b>

#### 2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				% of achievement
		Adults		Sub-total actual	Target projected	
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	In cash	263	38583	38846	47400	82%
Current month	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	In Cash	3	71	74	1695	4%

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	346	39722	0	0	40068	50000	80%
Current month	Vocational training + kits	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Bussiness and grants	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Agriculture	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Employment	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Education	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Others	0	0	0	0	0		#DIV/0!
<b>Total</b>		346	39722	0	0	40068	50000	80%

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

			Number of beneficiaries						
			Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
				Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	203	0	1	1	204	1146	18%	
	Reunified (those back home)	624	0	0	0	624	1600	39%	
	Education	84	0	1	1	85	480	18%	
	Professional training (skills training)	147	0	0	0	147	800	18%	
	Income generating activities	192	0	0	0	192	320	60%	
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%	

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys			
Total from previous month	Cumulative (all cat)		5067			5067	8482	60%
Current month	Physiotherapy		13			13	100	13%
	Prosthetic cases		16			16	30	53%
	Orthotic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Surgical procedures		11			11	50	22%
	Other cases		472			472	350	135%
<b>Total</b>		0	5579	0	0	5579		

6. Financial expenditure information

Donors/Source of Funds	Total Amounts in USD						Total Expensed	% Remaining
	Total Budget	Total Expenses as of [indicate date]				Total Expensed		
		past month*	2007**	2006	2002-05			
IDA	28,711,045	183,171	334,900	2,617,266	16,910,083	20,045,420	30.18%	
MDF	14,400,000	6,296	2,404	1,022,538	6,833,406	7,864,644	45.38%	
Government c/part	2,700,000	119,028	38,848	302,724	2,512,946	2,973,546	-10.13%	
KFW/Germ gov.	2,690,165	27,162	71,492	554,113	505,936	1,158,703	56.93%	
UK Grant	8,801,716	-	-	-	8,801,716	8,801,716	0.00%	
<b>Total</b>	<b>57302926</b>	<b>335,657</b>	<b>447,644</b>	<b>4,496,641</b>	<b>35,564,087</b>	<b>40,844,029</b>	<b>28.72%</b>	

\* [indicate month that is being reported]

\*\* excluding amount indicated in "past month" column

7. Additional information on the tables (maximum one page)

a. Demobilization

- There was demobilization of 74 members of ex-armed group in this reporting month.

b. Reinsertion

- There was issuing of 74 Basic Needs in this reporting month

c. Reintegration

- There was no Reintegration grant payment in this reporting month.

d. Child ex-combatants.

- There was no child ex-combatant reunified in March 2007
- There was 1 new child ex-combatant received in the reporting month.
- 1 child ex-combatant was paid school fees in formal education and his family got financial support for making income generating activities

e. Medical Information

- Other cases were 454 cases of chronically diseases and 18 ophthalmological cases,

f. other information

- Some corrections still being done in the draft Report of the second tracer Survey and the final is expected to be produced by 31/06/2007.



# UGANDA GOVERNMENT

## AMNESTY COMMISSION

### MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT – MARCH, 2007



#### 1. Summary of demobilization activities

	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	2125	8527	1775	3766	16193	15310	106%
Current month	0	4	0	0	4	15310	0%
<b>Total</b>	<b>2125</b>	<b>8531</b>	<b>1775</b>	<b>3766</b>	<b>16197</b>	<b>15310</b>	<b>106%</b>

#### 2. Summary of reinsertion support

		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	3712	10821	14533	15310	95%
	In cash	3712	10821	14533	15310	95%
Current month	In kind	0	6	6	15310	0%
	In Cash	0	6	6	15310	0%

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
Current month	Vocational training + kits	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Bussiness and grants	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Agriculture	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Employment	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Education	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Others	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
<b>Total</b>		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

			Number of beneficiaries						
			Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
				Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!	
	Reunified (those back home)	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!	
	Education	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!	
	Professional training (skills training)	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!	
	Income generating activities	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!	
	Other	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!	

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						
		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
Current month	Physiotherapy	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Prosthetic cases	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Orthotic cases	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Surgical procedures	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Other cases	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
<b>Total</b>		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!

6. Financial expenditure information

Donors/Source of Funds	Total Budget	Total Expenses as of March 31, 2007				Total Expensed	% Remaining
		Mar 07*	2007**	2006	2002-05		
IDA	...						#VALUE!
MDTF	4,204,000	62,291	188,050	2,218,212	1,541,982	4,010,535	4.60%
Government c/part	...						#VALUE!
others (to be identified)	...						#VALUE!
others ...							#DIV/0
<b>Total</b>	<b>4,204,000</b>	<b>62,291</b>	<b>188,050</b>	<b>2,218,212</b>	<b>1,541,982</b>	<b>4,010,535</b>	<b>4.60%</b>

\* [indicate month that is being reported]

\*\* excluding amount indicated in "past month" column

7. Additional information on the tables (maximum one page)

- Table 1: The 16,197 is the total actual reporters registered at the end of March, 2007, to be supported under the project, while 15,310 was the initially foreseen target number of reporters to be supported through the project.
- Table 2: Some reporters have not turned up for reinsertion packages since the beginning of distribution. This is mainly due to reporters' relocation to other areas and therefore lack information about the distribution of resettlement packages. Distribution of resettlement packages for up-country centres was to be ended at the end of February but is due to continue after the extension was approved till the end of the project. The headquarters will continue to serve late comers while special up-country distribution exercises will be resumed in Gulu and Kitgum during the school holidays in April and May where more reporters who have not received packages in the past are expected to be found and served.