

Monthly Statistical Progress Report

Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

March 2008



1. MDRP Program Management

In March, MDRP Program Management focused on (i) finalizing the Additional Financing for the continuation of the DRC PNDDR; and (ii) the preparation of the MDRP Strategic Review.

(i) The Bank led negotiations for the Additional Financing of the DRC Emergency Demobilization and Reintegration Project in Kinshasa on March 20-21 which concluded successfully; Board approval is expected in April.

(ii) The MDRP Strategic Review as agreed by the Trust Fund Committee (TFC) in December 2007 was launched this month. Country reviews have been completed in Angola and Rwanda, and the overall exercise is expected to be completed mid-May.

With respect to MDRP Trust Fund (TF) administration, as of March 31st, 2008 the TF had received a total of \$245.2 million in income and had disbursed \$221.6 million. Donor commitments increased to \$256 million during the reporting period, following a \$2.2 million contribution from the Government of Germany. Cash-flow projections continue to indicate a positive balance until mid-2008, after which either the final contribution from the Dutch Government would be required or new funds would need to flow from the AfDB or other partners. The MDRP Secretariat will host a mission from the AfDB in May to review options for the legal agreement between the two institutions with regard to the new contribution to the MDRP. All countersigned amended Administrative Agreements to reflect the revised program administration financing needs for the remainder the program have now been signed.

2. Regional Activities

Analytical and Advisory Activities

Youth and post-conflict in Rwanda and Burundi: exclusion, gender and related prospects for peace and reconciliation: These formal MDRP/World Bank studies are undergoing an internal review process. The Rwanda study has been reviewed internally and next steps will be established following its distribution to the government early April. Regarding the Burundi study, an internal meeting will take place in April to establish next steps on consultation and dissemination of the key findings.

Combatants on Foreign Soil (COFS)

The MDRP Secretariat continued working with the GoDRC on strategy development for the implementation of the Nairobi Communiqué¹ as well as working closely with the RDRC on a targeting strategy.

The Secretariat participated in the 13th meeting of the Task Force of the Joint Monitoring Group was held in Goma on 14th March. The GoDRC announced that the planned conference between the GoDRC and the ex-FAR/*Interahamwe* planned for 12th March in Kisangani did not take place due to difficulties to difficulties in reaching key FDLR members.

LEAP

The LEAP program to mainstream gender elements of MDRP's DRR programs continued to work alongside national counterparts in DRC and RoC on the implementation of Gender Action Plans. In Angola, a study focusing on structural unemployment, young men, masculinities and conflict has been initiated and will be introduced in April during the Project Implementation support mission to Angola (concept note available upon request). The Secretariat's Gender Specialist will participate in the mission more broadly to review the gender elements of the Support to Vulnerable Groups component of the Project.

3. General Overview of Program Status² (as of March 31st 2008)

¹ The Communiqué (November 9, 2007) signed in Nairobi between the Governments of the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda, lays forth a common approach to ending the threat posed to both Rwanda and the DRC by the Ex-FAR/Interahamwe and recognizes the additional threat posed by other armed groups in the Eastern Congo.

² Children are only included in demobilization figures.

		February	March/current total	Target Projected	% of Achievement
Angola	Demobilization	97,390	97,390	138,000	71%
	Reinsertion	52,568	52,590	62,716	84%
	Reintegration	78,503	79,862	166,662	48%
Burundi	Demobilization	24,498	24,706	55,000	45%
	Reinsertion	21,457	21,665	55,000	39%
	Reintegration	13,869	13,871	55,000	25%
CAR	Demobilization	Project completed 02/28/07	7,556	7,565	100%
	Reinsertion		7,533	7,565	100%
	Reintegration		7,556	7,565	100%
DRC	Demobilization*	124,059	102,148	150,000	68%
	Reinsertion	102,013	102,013	120,000	85%
	Reintegration	47,043	47,043	90,000	52%
ROC**	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	6,810	6,810	30,000	23%
Rwanda***	Demobilization	29,106	29,102	36,000	81%
	Reinsertion	42,877	42,871	47,400	90%
	Reintegration	40,780	40,843	50,000	82%
Uganda	Demobilization	Project completed 06/30/07	16,256	15,310	106%
	Reinsertion		14,816	15,310	97%
	Reintegration				
MDRP Total	Demobilization	298,865	277,158	412,875	72%
	Reinsertion	241,264	241,488	318,991	76%
	Reintegration	194,561	195,985	399,227	49%

* Children are no longer included in the demobilization figure in the DRC, accounting for the apparent overall decrease in demobilization figures. A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs a child may have received services from two agencies.

** A slight decrease in figures is due to reporting errors from February's report.

*** A decrease is observed due to an error from February's report

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%
Burundi	507	21,158	48	2,993	24,706	55,000	45%
Democratic Republic of Congo*	2,610	99,538	0	0	102,148	150,000	68%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda**	62	28,379	2	659	29,102	36,000	81%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Uganda	2,141	8,561	1,778	3,776	16,256	15,310	106%
Total	9,834	258,045	1,837	7,442	277,158	412,875	67%

* Children are no longer included in the demobilization figure in the DRC, accounting for the apparent overall decrease in demobilization figures. A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs a child may have received services from two agencies.

** A slight decrease in figures is due to reporting errors from February's report.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,134	42,426	43,560	62,716	69%
	In cash	933	51,657	52,590	62,716	84%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	507	21,158	21,665	47,000	46%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,610	99,403	102,013	120,000	85%
Republic of Congo	In kind	0	0	0	11,000	0%
	In cash	n/a	n/a	n/a	n/a	
Rwanda	In kind					
	In cash	268	42,603	42,871	47,400	90%
Completed projects						
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Uganda	In kind	3,797	11,019	14,816	15,310	97%
	In cash	3,797	11,019	14,816	15,310	97%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	10,261	65,444	205	3,952	79,862	166,662	48%
Burundi	457	12,737	13	664	13,871	47,000	30%
Democratic Republic of Congo	1,026	46,017			47,043	90,000	52%
Republic of Congo*	6,810		0	0	9,623	30,000	32%
Rwanda	365	40,478	0	0	40,843	50,000	82%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	10	431	0	0	441	6,250	7%
Burundi	16	1,399	2	25	1,442	4,140	35%
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda	0	0	0	0	0	8,482	0%
Completed Projects							
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. Financial Expenditure – Cumulative to Date

Expenditures - Total Amount								
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2008	2007	2002-06		
Angola*	IDA	33,000,000	100,284	820,758	11,542,556	15,976,681	28,440,279	14%
	MDTF	48,400,000	154,908	295	2,362,975	14,883,778	17,401,956	64%
	ECTF	15,758,400	392,703	385,141	1,206,971	0	1,984,815	87%
	GoA/PGDR	1,698,891	23,401	27,871	998,701	1,798,911	2,848,884	-68%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	Sub-total	255,857,291	671,296	1,234,065	16,111,203	189,659,370	207,675,934	19%
Burundi	IDA	33,000,000	239,749	296,145	8,624,186	14,482,088	23,642,169	28%
	MDTF	41,800,000	795,596	511,597	1,575,480	13,610,441	16,493,114	61%
	GoB (BEI 2004)	27,039	8	14	241	24,526	24,788	
	Sub-total	74,827,039	1,035,353	807,756	10,199,907	28,117,055	40,160,071	46%
DRC*	IDA	107,494,488		4,086,846	1,474,756	98,218,236	103,779,838	3%
	MDTF	100,000,000		798,059	22,567,168	64,807,017	88,172,244	12%
	Sub-total	207,494,488		4,884,905	24,041,924	163,025,253	191,952,082	7%
RoC	MDTF	17,000,000	776,785	3,180,707	2,430,443	0	6,387,935	100%
	Sub-total	17,000,000	776,785	3,180,707	2,430,443	0	6,387,935	62%
Rwanda	IDA	30,474,400	114,519	979,617	2,022,126	26,654,547	29,770,809	2%
	MDTF	14,400,000	74,977	357,306	1,113,035	7,190,193	8,735,511	39%
	UK Grant	8,801,716	0	0	2	8,801,720	8,801,722	0%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	55,626	125,707	800,203	2,060,606	3,042,142	-13%
	KfW/Germ. Gov.	8,621,037	64,907	63,888	692,202	1,370,340	2,191,337	75%
	AU (child soldiers)	342,000	-	41,084	153,501	0	41,084	88%
	Sub-total	65,339,153	310,029	1,567,602	4,781,069	46,077,406	52,582,605	20%
Completed Projects								
CAR	MDTF	9,777,000			1,331,699	7,502,833	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742			181,009	2,264,634	2,445,643	7%
	Sub-total	12,416,742			1,512,708	9,767,467	11,280,175	9%
Uganda	MDTF	4,204,000			321,969	3,760,194	4,082,163	3%
	Sub-total	4,204,000			321,969	3,760,194	4,082,163	3%
GRAND TOTAL		637,138,713	2,793,463	11,675,035	59,399,223	440,406,745	514,274,466	19%



INSTITUTO DE REINTEGRAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DOS EX-MILITARES
RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATÍSTICO MENSAL – Março, 2008



1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						Alvo Projectado	% de Realizações
	Adultos		Menores		Sub-total real			
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino				
Total do Relatório Anterior	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%	
Mês Corrente								
Total	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%	

2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Adultos						
		Femenino	Masculino					
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1.134	42.426	43.560	62.716	69%		
	Em Dinheiro	933	51.657	52.590	62.716	84%		
Mês Corrente	Em Espécie	0	0	0	62.716	0%		
	Em Dinheiro	0	3	3	62.716	0%		

3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Número de Beneficiários						
		Adultos sem deficiencia		Portadores de deficiencia		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	9.753	64.548	205	3.939	78.445	166.662	47%
Mês Corrente	Formação e kits	0	25	0	7	32	25.000	0%
	Negócios e Subsídios	0	0	0	1	1	15.000	0%
	Agricultura	249	473	0	5	727	100.000	1%
	Emprego	0	0	0	0	0	10.000	0%
	Educação	259	398	0	0	657	4.162	16%
	Outros	0	0	0	0	0	12.500	0%
Total		10.261	65.444	205	3.952	79.862	166.662	48%

4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

			Número de Beneficiários						
			Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
				Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0			
	Reunificada/o	0	0	0	0	0			
	Educacao	5,209	250	380	630	5,839	12,000	49%	
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	418	0	0	0	418	3,000	14%	
	Actividades de geracao da renda	962	14	1	15	977			
	Outros	0	0	0	0	0	1,000	0%	

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						
		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Feminino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	10	419	0	0	429	6250	7%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protética	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Ortopédica	0	12	0	0	12	1563	1%
	Procedimento Cirúrgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%
Total		10	431	0	0	441	6250	7%

6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Total Budget	Despesas totais até Fevereiro de 2008				Total Despesas	% Restante
		Feb-08	2008	2007	2002-06		
IDA	33,000,000	100,284	820,758	11,542,556	15,976,681	28,440,279	13.82%
MDTF	48,400,000	154,908	295	2,362,975	14,883,778	17,401,956	64.05%
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	23,401	27,871	998,701	1,798,911	2,848,884	
ECTF	15,758,400	392,703	385,141	1,206,971	-	1,984,815	87.40%
Total	255,857,291	671,296	1,234,065	16,111,203	189,659,370	207,675,934	

** excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado"

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

Quadro 1

Nada a assinalar.

Quadro 2

A diferença de 2 beneficiários entre o acumulado do mês anterior e os novos registos do mês (3) resulta de terem sido registados por lapso, no mês anterior, 1 subsídio de contingência e 1 Kit de reinstalação, os quais foram posteriormente anulados.

Quadro3

A **diferença de 58 Beneficiários** existente entre o valor total apresentado no final do mês de Fevereiro de 2008 (78.503) e o valor reportado neste relatório como total do mês anterior (78.445), resulta de estes Ex-Militares:

- a) Terem sido registados em componentes diferentes daquelas que deveriam ter sido inseridos; ou
- b) Terem anulado a sua inscrição num dado projecto, durante o mês, devido a mudança de residência ou outros factores.

Quadro 4

A diferença que existe entre o acumulado total do mês passado na componente de Educação (5.210) e o cumulativo do mês anterior referido no actual relatório que a mesma componente (5.209), resultado de ter havido 1 beneficiário que foi erradamente registado nessa componente.

Quadro 5

Nada a assinalar.

Quadro 6

Nada a assinalar



REPUBLIQUE DU BURUNDI
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –Mars, 2008

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	506	20951	48	2993	24498	55000	45%	
Le mois en cours	1	207	0	0	208	0		
Total	507	21158	48	2993	24706	55000	45%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0			
	En espèce	507	21158	21665	47000	46%	
Le mois en cours	En nature	0	0	0			
	En espèce	1	207	208			

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Femme	Homme				
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	457	12735	13	664	13869	47000	30%	
Mois en cours	Formation professionnelle	0	0	0	0	0			
	AGR	0	0	0	0	0			
	Emploi et placement	0	0	0	0	0			
	Education formelle	0	2	0	0	2			
	Autres	0	0	0	0	0			
Total		457	12737	13	664	13871	47000	30%	

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires					Objectif prévu	% de réalisation
			Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif			
			Filles	Garçons					
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	Cumulatif du mois précédent	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3041	0	0	0	3041	8000	38%	
	Education	599	0	0	0	599	NA		
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	NA		
	AGR	1520	0	0	0	1520	NA		
	Autre	26	0	0	0	26	NA		

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	16	1353	2	25	1396	4140	34%	
Mois en cours	Physiothérapie	0	3	0	0	3			
	Services prothétiques	0	1	0	0	1			
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0			
	Intervention chirurgicale	0	20	0	0	20			
	Autre assistance	0	22	0	0	22			
Total		16	1399	2	25	1442	4140	35%	

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Budget total	Dépensé total au 29 Février 2007				Total Dépensé	% Restante
		Mar-08	Jan à Fév 2008	2007	2002-06		
IDA	33,000,000	239749.2	296,144.53	8,624,186.44	14482088.28	23,642,168.45	28.36%
MDTF	41,800,000	795596.44	511,596.90	1,575,479.66	14610441.28	17,493,114.28	58.15%
Gouvernement	27,038.86	7.63	13.88	240.53	24,525.84	24,787.88	8.32%
autre (a être identifié)	0		0	0	0	-	
autre ...	0		0	0	0	-	
Total	74,827,038.86	1035353.27	807,755.31	10199906.63	29,117,055.40	41,160,070.61	44.99%

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 3 : Dans le MIS, il est signalé que 1741 DH dont 39 femmes et 1702 hommes ont été appuyés. Parmi Ces 1741 DH, seuls 266 ont été appuyés par OXFAM Québec, cela veut dire le reste (1475 DH) ont été réintégrés en même temps que les valides.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 UNITE D'EXECUTION DU PROGRAMME NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION
 ET REINSERTION



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – MARS, 2008

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						% de réalisation
	Adultes		Enfants*		Sous-total actuel	Objectif prévu	
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	2,610	99,538			102,148	150,000	68%
Le mois en cours							
Total	2,610	99,538			102,148	150,000	68%

* In the DRC, children are not demobilised from the armed forces but have entered the program through a) centre d'orientation b) identified by mobile teams c) spontaneously leave the armed group. Therefore statistics on the children can be found in point 4. Please also note that the target in the legal agreement of 150,000 includes 30,000 children.

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			102,013	102,148	100%
	En espece	2610	99403	102,013	102,148	100%
Le mois en cours	En nature					
	En espece	0	0			

Note: The statistics on cash payments are related to those receiving their first cash payment upon demobilization.

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets					
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu
		Femme	Homme	Femme	Homme		
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1,026	46,017			47,043	90,000
Mois en cours	Formation Professionnelle						
	Business et prêts						
	Agriculture						
	Peche						
	Elevage						
	Emploi						
	Education						
Total		1026	46017	0	0	47043	

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Enfants certifiés par le Programme Nationale	22,046	2,075	19,971	22,046	24,121	30,000	80%
	Enfants registre par les Agences de Protection	30,219			30,219	30,219	30,000	101%
	Education	6,066			6,066	6,066	12,000	51%
	Formation professionnelle	11,267			11,267	11,267	18,000	63%
	Autre	0						

A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs a child may have received services from two agencies. The figures reported above are the number of children verified and entered into the national data base. The exercise is ongoing.

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241			242	9,000	3%	
Mois en cours	Physiothérapie								
	Services prothétiques								
	Services orthopédiques								
	Intervention chirurgicale								
	Autre assistance								
Total		1	241	0	0	242	9,000	3%	

6. Dépensé

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total le 4 Avril 2008				Total		
		mois précédent*	2008**	2007	2002-06			
IDA	\$112,091,919		\$4,086,846	\$9,087,587	\$98,218,236	\$111,392,669	1%	
MDTF	\$100,000,000		\$798,059	\$24,072,312	\$64,807,017	\$89,677,388	10%	
Gouvernement								
autre (a être identifié)								
autre ...								
Total	100,000,000	0	4,884,905	33,159,899	163,025,253	201,070,057		

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)



REPUBLIQUE DU CONGO

PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOB ILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – MARS 2008



1. Activités de démobilisation

Les activités de démobilisation concernent 11 000 ex combattants répartis ainsi qu'il suit :

- 6 000 ex combattants de la force publique ;
- 5 000 ex combattants encore actifs autour du Révérend Pasteur N'TUMI.

Pour le premier groupe d'ex combattants, des contacts ont été pris au niveau du cabinet du Ministre de la sécurité et de l'ordre public ainsi que celui de la Défense nationale. Des promesses ont été faites par les deux Ministères pour commencer à faire parvenir à l'UGP du PNDDR les premières listes des démobilisés de la force publique. Jusqu'à ce jour l'UGP n'est pas encore en possession de celles-ci.

Concernant les 5 000 ninjas, un plan d'action pour l'exécution du DDR dans le Pool a été adopté. Ce Plan est entrain d'être exécuté en tenant compte des pesanteurs liées à un tel processus. Dans ce cadre seul un séminaire d'imprégnation sur le PNDDR prélude à la sensibilisation et à l'identification des ex combattants s'est tenu à Kinkala (chef lieu du département du Pool) le 30 novembre et le 1^{er} décembre 2007.

Vu la délicatesse du dossier des jeunes à démobiliser autour du révérend Pasteur NTUMI, le président du CNR devrait expliquer lui-même à ses militants, les bienfaits et la nécessité de la démobilisation puis du désarmement, avant la descente des équipes d'identification du PNDDR sur le terrain. Pendant les mois de février et de mars, l'UGP est restée à l'attente de la manifestation de bonne volonté du Révérend Pasteur N'TUMI à poursuivre le processus engagé.

A la fin du mois de mars, un nouveau consensus pour la reprise des activités de démobilisation des jeunes autour du révérend pasteur a été trouvé et qui devrait permettre de relancer les activités amorcées au cours du mois d'avril.

Nombre de combattants démobilisés							
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent					0		#DIV/0!
Le mois en cours					0		#DIV/0!
Total	0	0	0	0	0		#DIV/0!

2. Réinsertion

Nombre de Bénéficiaires						
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0	11,000	0%
	En espee			0	11,000	0%
Le mois en cours	En nature					
	En espee					

3. Activités de réintégration

		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatuib
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	631	6179			6,810	30,000	23%
Mois en cours	Formation et Kits							#DIV/0!
	Business et prêts					0		#DIV/0!
	Agriculture					0		#DIV/0!
	Emploi					0		#DIV/0!
	Education					0		#DIV/0!
	Autres*							#DIV/0!
Total		631	6179	0	0	6,810	30,000	23%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées :

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	0		#DIV/0!
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0		#DIV/0!
	Education				0	0		#DIV/0!
	Formation professionnelle				0	0		#DIV/0!
	AGR				0	0		#DIV/0!
	Autre				0	0		#DIV/0!

5. **Appui spécifique aux handicapés et invalides :** L'appui spécifique aux handicapés et autres groupes vulnérables n'a pas pu commencer au cours de ce mois. Les données fournies par les cabinets chargés de l'assistance médicale vont permettre maintenant de garantir une assistance médicale et psychologique spécifiques à cette population cible bénéficiaire, sur la base du travail qu'effectuera prochainement le consultant recruté.

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)					0		#DIV/0!	
Mois en cours	Physiothérapie					0		#DIV/0!	
	Services prothétiques					0		#DIV/0!	
	Services orthopédiques					0		#DIV/0!	
	Intervention chirurgicale					0		#DIV/0!	
	Autre assistance					0		#DIV/0!	
Total		0	0	0	0	0	100	0%	

6. **Dépenses:**

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US					Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépense totale [mars 2008]					
		Mars	2008**	2007			
IDA	...						
MDTF	17,000,000	776,785	750,264	2,430,443	3,957,492	76.72%	
Total	17000000	776785	750264	2430443	3,957,492	76.72%	

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiquée dans la colonne « le mois passé »

*Au cours du mois de mars, **776 785** dollars ont été dépensés. Ce chiffre provisoire ne prend pas en compte, les dépenses réalisées au niveau des coordinations départementales. Il va de soi, qu'avec le paiement concomitant des premières et deuxièmes tranches de subvention de micros projets, le niveau de consommation du don va désormais se maintenir à des niveaux

7. relativement plus élevés (comparé au passé).

L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page

3. Phase de transition : Il convient de préciser ce qui suit :

a) Réinsertion sociale des ex combattants :

- i. *les sous projets d'appui communautaire* : les Comités départementaux de concert avec les coordinations départementales avaient identifié les sous projets d'appui communautaire, conformément aux dispositions du Manuel d'Exécution du Programme (MEP). Ces sous projets seront approuvés au cours du mois d'avril, en tenant compte des conclusions de l'étude sur l'impact environnemental du projet rendu disponible.
- ii. *Les cabinets de prise en charge médicale et psychosociale* ont poursuivi les prestations médicales et psychologiques aux bénéficiaires.

b) Au 31 mars, il convient de mentionner que tous les ex combattants formés bénéficient effectivement de la prise en charge médicale et psychologique tel que prévu dans le programme. A ce jour **9 160** ex combattants sont pris en charge médicalement par le programme. L'analyse détaillée des données fournies par les cabinets médicaux permet de dégager les différentes pathologies traitées et celles pouvant faire l'objet d'une assistance psychologique appropriée.

c) Au sujet de la réinsertion économique (réintégration)

Au cours du mois de mars, le programme a continué la distribution des cartes biométriques et des subventions pour les micros projets. Les activités de formation préluces au montage de micros projets permettent de dénombrer **12 138** formés à ce jour. Après le recensement puis la formation technique des ex combattants autos démobilisés, la réintégration a effectivement démarré le 15 novembre avec le début de la distribution des cartes biométriques et la distribution des subventions aux premiers bénéficiaires à Gamboma. Celles-ci se sont ainsi poursuivies dans d'autres départements. Le paiement a pu être assurée pour l'ensemble des départements couverts par le programme. Au 31 mars, **12 138 bénéficiaires** autos démobilisées (effectif cumulé) ont reçu une formation correspondant à l'activité choisie ; **6 810** ex combattants (effectif cumulé) ont reçu leur première subvention.

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées : Les activités liées aux ex enfants soldats ne pourront réellement commencer qu'avec la publication de la liste de bénéficiaires autos démobilisées (par département, par district et par arrondissement). A ce jour, **338** enfants auto démobilisés ont été répertoriés sur la base d'un travail de terrain effectué par la Composante Ex enfants soldats et autres groupes vulnérables. Les activités liées aux enfants ex soldats à proprement parler n'ont pas encore commencé. Avec le recrutement du consultant qui doit aider la composante dans la mise en œuvre de ses activités, celles-ci n'a pu démarrer ce mois de mars, étant entendu que le travail de constitution de la base de données n'était pas finalisé.



REPUBLIC OF RWANDA

RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT MARCH 2008



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	62	28379	2	659	29102	36000	81%
Current month*	0	0	0	0	0	457	0%
Total	62	28379	2	659	29102	36000	81%

NB: In February 2008 Report there was demobilised adult male 678, but 4 male adult were demobilised by mistake in RDF, they were returned to work, this is why we have 28379 adult male instead of 28383 adult male.

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In cash	268	42603	42871	47400	90%
Current month *	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In Cash	0	0	0	457	0%

TOTAL

NB: Cumulative in January 2008 have been 266 instead of 268 for adult female ex-combatants, and in Feb 2008 we had 268 adult female ex-combatants because there was demobilisation of 2 female adults.

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	365	40415	0	0	40780	50000	82%
Current month	Vocational training + kits*	0	0	0	0	0	0	N/A
	Business and grants	0	0	0	0	0	0	N/A
	Agriculture	0	0	0	0	0	0	N/A
	Employment	0	0	0	0	0	0	N/A
	Education	0	0	0	0	0	0	N/A
	Others	0	63	0	0	63	0	N/A
Total		365	40478	0	0	40843	50000	82%

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Number of beneficiaries						
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	227	0	0	0	227	1146	20%
	Reunified (those back home)	661	0	0	0	661	1600	41%
	Education	85	0	0	0	85	480	18%
	Professional training (skills training)	168	0	0	0	168	800	21%
	Income generating activities	239	0	0	0	239	320	75%
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults		Children						
		Female	Male	Girls	Boys					
Total from previous month	Cumulative (all cat)	0	6884	0	0	6884	8482	81%		
Current month	Physiotherapy	0	11	0	0	11	100	11%		
	Prosthetic cases	0	3	0	0	3	30	10%		
	Orthotic cases	0	0	0	0	0	5	0%		
	Surgical procedures	0	15	0	0	15	50	30%		
	Other cases	0	276	0	0	276	350	79%		
Total			7189			7189	8482	85%		

Medical data in the table above is for January 2008. Data for February 2008 and March 2008 will be reported in April 2008 MSR.

6. Financial expenditure information

	Total Amounts in USD						
Donors/Source of Funds	Total Budget	Total Expenses as of March 31st, 2008				Total Expensed	% Remaining
		past month*	2008**	2007	2002-06		
IDA	30,474,400	114,519	979,617	2,022,126	26,654,547	29,770,809	2.31%
MDTF	14,400,000	74,977	357,306	1,113,035	7,190,193	8,735,511	39.34%
Government c/part**	3,548,000	55,626	125,707	800,203	2,060,606	3,042,142	14.26%
KFW/Germ gov.	8,621,037	64,907	63,888	692,202	1,370,340	2,191,337	74.58%
UK /DFIDGrant	8,801,716	0	0	2	8,801,720	8,801,722	0.00%
African Union Support to Child X-Cs	342,000	0	41,084	153,501	0	194,585	43.10%
Total	66,187,153	310,029	1,567,602	4,781,069	46,077,406	52,736,106	20.32%

* Past month is March 2008

2008** represent expenses from January to February 2008 only.

Government c/part**: In the programme design government of Rwanda was to contribute \$2,700,000 up to 2007

7. Additional information on the tables (maximum one page)

a. Demobilization

- There was no demobilization in March 2008.

b. Reinsertion

- There was no issuing of Basic needs kit in the reporting month.

c. Reintegration

- There was payment of Reintegration grant to 63 adult male ex-combatants in this reporting Month.

d. Child ex-combatants.

- No Child ex-Combatant received this reporting Month
- There was no reunification in March 2008.
- There are still 31 child ex-combatant in Muhazi Rehabilitation Center
- 02 Officers from Child Protection received training in gender concepts & gender analysis tools organized by the RDRP

e. Medical Information

- Data reported in March 2008 MSR are for January 2008, we are trying to put in place a suitable system of reporting from Focal points in different Hospital which are in contract with RDRC. This will help us to have medical data from contracted hospitals on time.

f. other information

- Data analysis of the Third Sample Verification Survey is ongoing, draft report is expected on 15th /04/2008
- The draft report for Second Community Dynamics Study was submitted to the World Bank for Comments on the 31/03/2008.