

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

# Monthly Statistical Progress Report

## Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

### MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

April 2007



## 1. MDRP Program Management

✚ In April, the MDRP Secretariat's work focused on 1) the DRC restructuring mission and subsequent ad hoc Trust Fund Committee meeting and 2) the launch of a management review of the MDRP Secretariat.

### ▪ DRC

A) *Restructuring Mission 04/02 – 04/06*: including remote participation of UK and Belgium focal points; in-country participation from Canada, Sweden, the Netherlands, EC, Italy and France. Meeting included MONUC, UNDP and EUSEC. Three options were under consideration by the mission: 1) MDRP treat the December 31 deadline as final; 2) address the remaining caseload and provide TA to the Government concerning the armed groups in the east; 3) address remaining caseload as well as armed groups in Ituri and Kivus and Mayi Mayi in Katanga and Maniema. The consensus in Kinshasa was that option 2 was the best way forward given the resources.

B) *Ad hoc Trust Fund Committee Meeting, Paris 04/11*: TFC members endorsed, in principle, the overall results of the mission, whilst expressing a preference for option 3 above. MDRP will provide technical assistance to the GoDRC whilst an appropriate technical approach is devised on the ground. The World Bank's stance that the Government's reimbursement of misprocurement and ineligible expenses be a condition of additional financing was strongly supported by the donors.

▪ **MDRP Management Review**: The Secretariat has developed TORs and is in the process of recruiting consultants to carry out a Management review of the MDRP Secretariat aimed at identifying the likely challenges over the remaining two years of the program and identifying a strategy to effectively manage the program to its completion.

✚ On operations, MDRP staff conducted several other missions during the month:

▪ Secretariat staff travelled to **Angola** to carry out the mid-term review of the EC Grant and Implementation Support Mission of the ADRP

▪ The Secretariat also carried out a short mission to **RoC** focusing on the procurement plan and finalizing of the budget

▪ A Secretariat Mission travelled to **CAR** to facilitate the establishment of a shared global approach to SSR and roadmap for support, starting with a joint MDRP mission in June/July to organize a national SSR seminar planned for September 2007.

- ✚ On **trust fund (TF) management**, April saw a net increase in the fund balance of the MDRP Trust Fund due to the full receipt of the new contribution from Canada valued at approximately \$8.3 million. At the same time, approximately \$2.4 million was disbursed, primarily for the DRC program, bringing the overall balance of the TF to \$15.9 million at the end of April. In total, almost \$216 million has been received from donors or earned as investment income while almost \$200 million has been disbursed to date. The receipt of these new monies from Canada, and the anticipation of funds from Finland, Germany and the United Kingdom have relieved slightly the cash-flow pressures on the TF. However, uncertain future receipts (particularly regarding the outstanding Dutch contribution), coupled with continued high demand from the DRC program suggest that cash-flow will again become a problem some time in the third quarter of the current year. In order to address both cash-flow difficulties and the overall MDRP financing gap (which currently stands at \$53.8 million), the Secretariat is preparing for a TFC meeting May 21st and 22<sup>nd</sup> where future funding and program issues would be discussed.
- ✚ The Secretariat carried out numerous **outreach activities** during the month, including a videoconference with communications officers from national commissions, the World Bank country offices and the MDRP Secretariat. Participants shared their experiences and best practices on sensitization and communications activities. On public events, the MDRP film *Buying time for Peace*, was presented as a flagship product of the World Bank at MIPTV.com, one of the world's largest media gatherings. The film was also featured in an article in Africa Today.

## 2. Regional Activities

### ✚ Analytical and Knowledge Management

- **HIV/AIDS and DDR:** A second draft of the regional study will be ready for wider consultation with HIV/AIDS stakeholders at the 2007 Africa Region Consultation taking place in Kigali June 10-19. Final guidelines will ready for distribution by the end of July.
- **SSR/DDR:** A joint partner mission is planned for June 21-28. The MDRP is co-leading the mission with the UNDP and Government. The mission is aimed at furthering the joint partner support to the SSR process in CAR following on the roadmap established in March this year; and preparing the national SSR seminar planned for September 2007
- **Reintegration:** The reintegration paper has been translated to French is available on the MDRP website.

### 3. General Overview of Program Status (as of April 30 2007)

		March	April	Target Projected	% of Achievement
<b>Angola</b>	Demobilization	97,114	97,114	138,000	70%
	Reinsertion	51,695	51,697	62,716	82%
	Reintegration	63,099	63,877	166,662	38%
<b>Burundi</b>	Demobilization	22,688	23,185	55,000	42%
	Reinsertion	19,647	20,144	47,000	43%
	Reintegration	5,982	8,910	47,000	19%
<b>CAR</b>	Demobilization	7,556	7,556	7,565	100%
	Reinsertion**	7,533	7,533	7,565	100%
	Reintegration	7,556	7,556	7,565	100%
<b>DRC</b>	Demobilization**	117,837	119,481	150,000	80%
	Reinsertion	102,006	102,006	120,000	85%
	Reintegration	46,259	46,609	90,000	52%
<b>ROC</b>	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	0	0	30,000	0%
<b>Rwanda</b>	Demobilization	26,536	26,536	36,000	74%
	Reinsertion	38,846	38,846	47,400	82%
	Reintegration	40,068	40,248	50,000	80%
<b>Uganda</b>	Demobilization	16,197	16,243	15,310	106%
	Reinsertion	14,533	14,600	15,310	95%
	Reintegration	0		0	0%
<b>MDRP Total</b>	Demobilization	<b>287,928</b>	<b>290,115</b>	<b>412,875</b>	<b>70%</b>
	Reinsertion	<b>234,260</b>	<b>234,826</b>	<b>310,991</b>	<b>76%</b>
	Reintegration	<b>162,964</b>	<b>167,200</b>	<b>391,227</b>	<b>43%</b>

*\*CAR program switched from providing in kind benefits to in cash benefits; therefore, the total number given in table two of the national MSR is shown here.*

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative up to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	93,776	0	0	97,114	138,000	70%
Burundi	502	19,642	26	3,015	23,185	55,000	42%
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Democratic Republic of Congo*	2,610	99,538	1,750	15,583	119,481	150,000	80%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	57	25,855	2	622	26,536	36,000	74%
Uganda	2,139	8,554	1,777	3,773	16,243	15,310	106%
<b>Total</b>	<b>9,822</b>	<b>253,722</b>	<b>3,564</b>	<b>23,007</b>	<b>290,115</b>	<b>412,875</b>	<b>70%</b>

\* Figures are as reported by CONADER from MIS data currently available. The total number of children released from fighting forces stands at 29,291 as reported by implementing partners under the Special Projects. The ongoing MIS consolidation will eventually allow total numbers to be reported by CONADER through the MIS.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative up to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,117	42,275	43,392	62,716	69%
	In cash	792	50,905	51,697	62,716	82%
Burundi*	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	502	19,642	20,144	47,000	43%
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,603	99,403	102,006	120,000	85%
Republic of Congo	In kind	0	0	0	11,000	0%
	In cash					
Rwanda	In kind					
	In cash	263	38,583	38,846	47,400	82%
Uganda	In kind	3,728	10,872	14,600	15,310	95%
	In cash	3,728	10,872	14,600	15,310	95%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative up to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	4,605	56,270	131	2,881	63,887	166,662	38%
Burundi*	363	8,136	12	399	8,910	47,000	19%
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Democratic Republic of Congo	1,026	45,583			46,609	90,000	52%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	30,000	0%
Rwanda	349	39,899	0	0	40,248	50,000	80%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>7,519</b>	<b>156,264</b>	<b>143</b>	<b>3,284</b>	<b>167,210</b>	<b>391,227</b>	<b>43%</b>

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative up to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	7	370	0	0	377	6,250	6%
Burundi	10	911	0	9	930	4,140	22%
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda	0	5,579	0	0	5,579	5,783	96%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>7,105</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7,132</b>	<b>25,173</b>	<b>28%</b>

8. Financial Expenditure – Cumulative up to Date

Expenditures - Total Amount								
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2007	2006	2002-05		
Angola	IDA	33,000,000	1,204,102	30,892	8,269,054	7,707,627	17,211,675	48%
	MDTF	48,400,000	101,797	598,746	6,228,946	8,654,832	15,584,321	68%
	ECTF	15,758,400				0	0	100%
	GoA/PGDR	1,698,891	86,538	80,197	831,402	967,509	1,965,646	-16%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	<b>Sub-total</b>	<b>255,857,291</b>	<b>1,392,437</b>	<b>709,835</b>	<b>15,329,402</b>	<b>174,329,968</b>	<b>191,761,642</b>	<b>25%</b>
Burundi	IDA	33,000,000	1,271,463	1,072,898	2,890,355	11,591,733	16,826,449	49%
	MDTF	41,800,000	355	462,176	8,119,295	5,491,146	14,072,973	66%
	GoB (BEI 2004)	27,039	1	15	23	24,503	24,542	
	<b>Sub-total</b>	<b>74,827,039</b>	<b>1,271,819</b>	<b>1,535,089</b>	<b>11,009,673</b>	<b>17,107,382</b>	<b>30,923,964</b>	<b>59%</b>
CAR	MDTF	9,777,000	1,331,699	0	3,905,693	3,597,140	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742	181,009	0	1,858,367	406,267	2,445,643	7%
	<b>Sub-total</b>	<b>12,416,742</b>	<b>1,512,708</b>	<b>0</b>	<b>5,764,060</b>	<b>4,003,407</b>	<b>11,280,175</b>	<b>9%</b>
DRC	IDA	100,000,000	1,453,820	688,685	48,107,315	51,036,013	101,285,833	-1%
	MDTF	100,000,000	6,579,591	13,210,823	48,296,186	16,510,831	84,597,431	15%
	<b>Sub-total</b>	<b>200,000,000</b>	<b>8,033,411</b>	<b>13,899,508</b>	<b>96,403,501</b>	<b>67,546,844</b>	<b>185,883,264</b>	<b>7%</b>
RoC**	IDA					0		
	MDTF	17,000,000				0		100%
	<b>Sub-total</b>	<b>17,000,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>100%</b>
Rwanda***	IDA	28,711,045		776,034	2,617,266	16,910,083	20,303,383	29%
	MDTF	14,400,000		9,450	1,022,538	6,833,406	7,865,394	45%
	UK Grant	8,801,716				8,801,716	8,801,716	0%
	Gov. of Rwanda	2,700,000		157,876	302,724	2,512,946	2,973,546	-10%
	KfW/Germ. Gov.	2,690,165		98,654	554,113	505,936	1,014,049	62%
	<b>Sub-total</b>	<b>57,302,926</b>	<b>0</b>	<b>1,042,014</b>	<b>4,496,641</b>	<b>35,564,087</b>	<b>40,958,088</b>	<b>29%</b>
Uganda	MDTF	4,204,236	25,501	250,341	2,218,212	1,541,982	4,036,036	4%
	<b>Sub-total</b>	<b>4,204,236</b>	<b>25,501</b>	<b>250,341</b>	<b>2,218,212</b>	<b>1,541,982</b>	<b>4,036,036</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>621,608,234</b>	<b>12,235,876</b>	<b>17,436,787</b>	<b>135,221,489</b>	<b>299,168,578</b>	<b>464,843,169</b>	<b>25%</b>

\*Expenditure figures: Angola (March), DRC (February)RoC (March)

\*\* RoC: Financial data not received

\*\* Verifications are underway and April totals will be reported in May.



**Monthly Reports  
as provided by National Programs**



# ANGOLA

## Projecto Angolano de Desmobilização e Reintegração (ADRP)

### RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATISTICO MENSAL – Abril,2007



#### 1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realizações
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Total do Relatório Anterior	3338	93776	0	0	97114	138000	70%
Mês Corrente							
<b>Total</b>	<b>3338</b>	<b>93776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97114</b>	<b>138000</b>	<b>70%</b>

#### 2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				
		Adultos		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Femenino	Masculino			
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1.117	42.275	43392	62716	69%
	Em Dinheiro	792	50.905	51697	62716	82%
Mês Corrente	Em Espécie	32	155	187	62716	0%
	Em Dinheiro	0	2	2	62716	0%

### 3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	4257	55.880	99	2.791	63027	166662	38%
Mês Corrente	Formação e kits	124	21	2	32	179	25000	1%
	Negócios e Subsídios	0	0	0	0	0	15000	0%
	Agricultura	95	257	0	11	363	100000	0%
	Emprego	0	7	0	0	7	10000	0%
	Educação	118	87	1	0	206	4162	5%
	Outros	11	18	29	47	105	12500	1%
<b>Total</b>		<b>4605</b>	<b>56270</b>	<b>131</b>	<b>2881</b>	<b>63887</b>	<b>166662</b>	<b>38%</b>

### 4. Actividades para Menores Associados com as Ex-Militares

		Número de Beneficiários						
		Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
			Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0		
	Reunificada/o	0	0	0	0	0		
	Educação	1913	106	83	189	2102	12000	18%
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	212	0	0	0	212	3000	7%
	Actividades de geração da renda	437	0	0	0	437		
	Outros	0	0	0	0	0	1000	0%

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Femenino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	6	91	0	0	97	6250	2%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protético	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Orthotic	0	23	0	0	23	1563	1%
	Procedimento Cirurgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	1	256	0	0	257	1563	16%
<b>Total</b>		<b>7</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>6250</b>	<b>6%</b>

6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Valor Total em USD						% Resto
	Total Budget	Despesas totais até Março de 2007				Total Despesas	
		Mar-07	2007	2006	2002-05		
IDA	33,000,000	1,204,102	30,892	8,269,054	7,707,627	17,211,675	47.3
MDTF	48,400,000	101,797	598,746	6,228,946	8,654,832	15,584,321	67.3
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	86,538	80,197	831,402	967,509	1,965,646	
ECTF	15,758,400					-	100.0
<b>Total</b>	<b>255,857,291</b>	<b>1,392,437</b>	<b>709,835</b>	<b>15,329,402</b>	<b>174,329,968</b>	<b>191,761,642</b>	

\* [indique o mês que está sendo informado]

\*\* excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado"

## **7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)**

### **Quadro 1**

Nada a assinalar

### **Quadro 2**

Nada a assinalar

### **Quadro3**

**A diferença de 72 Beneficiários**, existentes entre o valor total do mês de Março (63.099) e o valor reportado como total do mês actual (63.027), resulta de estes Ex-Militares terem anulado a sua inscrição num dado projecto, durante o mês devido a mudança de residência ou outros factores. Registe-se que não haviam recebido qualquer benefício no Projecto inicial, tendo sido substituídos por novos beneficiários que entraram no mês corrente.

### **Quadro 4**

Houve um menor que foi incorrectamente lançado no mês anterior, razão pela qual o total desse mês para a sub componente "Educação" parece diminuído de 1 Beneficiário (de 1.914 para 1.913)

### **Quadro 5**

Nada a assinalar

### **Quadro 6**

Nada a assinalar



**REPUBLIQUE DU BURUNDI**  
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE  
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –Avril, 2007

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	498	19149	26	3015	22688	55000	41%	
Le mois en cours	4	493	0	0	497	0	#DIV/0!	
<b>Total</b>	<b>502</b>	<b>19642</b>	<b>26</b>	<b>3015</b>	<b>23185</b>	<b>55000</b>	<b>42%</b>	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes						
		Femmes	Hommes					
Cumulé, période du rapport comprise	En nature				0		#DIV/0!	
	En espece	502	19642		20144	47000	43%	
Le mois en cours	En nature				0		#DIV/0!	
	En espece	4	493		497		#DIV/0!	

### 3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatuib
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	287	5284	12	399	5982	47000	13%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Business et prêts	76	2846	0	0	2922		#DIV/0!
	Agriculture	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Emploi	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Education	0	6	0	0	6		#DIV/0!
	Autres	0	0	0	0	0		#DIV/0!
<b>Total</b>		<b>363</b>	<b>8136</b>	<b>12</b>	<b>399</b>	<b>8910</b>	<b>47000</b>	<b>19%</b>

### 4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Education	599	0	0	0	599	NA	#VALEUR!
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	NA	#VALEUR!
	AGR	0	0	0	0	0	NA	#VALEUR!
	Autre	0	0	0	0	0	NA	#VALEUR!

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	10	882	0	8	900	4140	22%	
Mois en cours	Physiothérapie	0	10			10		#DIV/0!	
	Services prothétiques	0	0			0		#DIV/0!	
	Services orthopédiques	0	2			2		#DIV/0!	
	Intervention chirurgicale	0	12			12		#DIV/0!	
	Autre assistance	0	5		1	6		#DIV/0!	
<b>Total</b>		10	911	0	9	930	4140	22%	

6. Dépensés

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total au 31 décembre 2006						
		Avril	Janv à mars 07	2006	2002-05			
IDA	33 000 000	1 271 462,60	1072898,25	2 890 354,99	11591733,29	16 826 449,13	49,01%	
MDTF	41 800 000	355,46	462176,21	8 119 294,79	5491146,49	14 072 972,95	66,33%	
Gouvernement	27 038,86	0,96	14,88	23,25	24 502,59	24 541,68	9,24%	
autre (a être identifié)	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	
autre ...	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	
<b>Total</b>	<b>74 827 038,86</b>	<b>1 271 819,02</b>	<b>1535089,34</b>	<b>11 009 673,03</b>	<b>17 107 382,37</b>	<b>30 923 963,76</b>	<b>58,67%</b>	

\* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 2 : Les effectifs sont basés sur les pécules de départ. L'objectif prévu est de 47 000 combattants adultes et 8 000 enfants soldats. En effet, dans l'accord de don, il est prévu la démobilisation de 55 000 ex-combattants sans distinction entre les enfants soldats et les adultes. C'est l'annexe technique qui parle de 8 000 enfants soldats. Etant donné que l'accord de don a une préséance sur tous les documents techniques, nous nous accorderons sur le chiffre global de planification de 55 000 à démobiliser.

Tableau 3 : Les données sont issues des rapports des PEI et ne sont pas encore saisies dans le MIS



# [REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO]

[COMMISSION NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION]

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – [Avril 2007]



## 1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	2610	99538	1750	13939	117837	150000	79%	
Le mois en cours	0	0	0		0	150000	0%	
total manquant	0	0	0	1644	1644	150000	1%	
<b>Total</b>	<b>2610</b>	<b>99538</b>	<b>1750</b>	<b>15583</b>	<b>119481</b>	<b>150000</b>	<b>80%</b>	

## 2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0	120000	0%
	En espee	2603	99403	102006	120000	85%
Le mois en cours	En nature	0	0	0	120000	0%
	En espee	0	0	0	120000	0%

## 3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les pojets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatuib
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1004	45255			46259	90000	51%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0			0		
	Business et prets	17	253			270		
	Agriculture	1	4			5		
	Emploi	4	71			75		
	Education	0	0			0		
	Autres	0	0			0		
<b>Total</b>		<b>1026</b>	<b>45583</b>			<b>46609</b>	<b>90000</b>	<b>52%</b>

#### 4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	29291			928	30219	30000	101%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	22929			0	22929	30000	76%
	Education	6066			0	6066	30000	20%
	Formation professionnelle	9101			2166	11267	30000	38%
	AGR	0			0	0	30000	0%
	Autre	0			0	0	30000	0%

#### 5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9000	3%
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	9000	0%
	Autre assistance	0	0	0	0	0	9000	0%
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>9000</b>	<b>3%</b>

#### 6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						
	Budget total	Dépensé total [au 27/2/2007]				Total	% Restante
		mois précédent*	2007**	2006	2004-05	Dépensé	
IDA	\$100,000,000	688,685	\$1,453,820	\$48,107,315	\$51,036,013	<b>\$101,285,833</b>	-1.29%
MDTF	\$100,000,000	13,210,823	\$6,579,591	\$48,296,186	\$16,510,831	<b>\$84,597,431</b>	<b>17.55%</b>
Gouvernement	0	0	0	0	0	0	
autre (a être identifié)							
autre ...							
<b>Total</b>	<b>\$200,000,000</b>	<b>13899508</b>	<b>\$8,033,411</b>	<b>\$96,403,501</b>	<b>\$67,546,844</b>	<b>\$185,883,264</b>	<b>8.13%</b>

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 1 : La consolidation se poursuit sur la base de données entre la direction des EAFGAs, le MIS et les APEs pour les enfants sortis dans le cadre de la CONADER. Les chiffres des statistiques passent de 15,689 à **17.333**. le chiffre de **1.644**, repris dans la rubrique total manquant correspond à la consolidation survenue au cours du mois pour laquelle nous n'avons pas encore de détails par sexe. Concernant les adultes pour le mois de mars, les statistiques n'ont pas changé suite à l'arrêt des activités décidé depuis décembre 2007 ;

Tableau 2 : Prière de consulter le tableau sur la situation des paiements du filet de sécurité qui se trouve en Annexe 1.

Tableau 4 : Les statistiques, à ce niveau, proviennent des APEs. A ce jour dans la base de données, il a été enregistré et consolidés un effectif de **17.333** enfants.


Tableau 6 : Le solde restant négatif constaté sur fonds IDA est consécutif au taux de change. En effet, ce financement est octroyé en DTS et convertie en USD lors de la comptabilisation. Ce qui dégage un gain de change.

## Annexe 1

# SITUATION GLOBALE DE PAIEMENT AUX DEMOBILISES DES ALLOCATIONS MENSUELLES (30 avril 2007)

Tableau dynamique de l'avancement des FS

Province de réinsertion	Effectif	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BANDUNDU	1464							14						1450
BAS-CONGO	944							17						927
EQUATEUR	7169	1		6	1	3	18	132	720	50	62	75	1306	4478
KASAI OCC	2244							32						2212
KASAI-ORIENTAL	1598							152						1446
KATANGA	15338	75	52	128	97	65	283	3582	133	30	32	216	128	9977
KINSHASA	6963	5	7	33	12	9		169	4			112		6610
MANIEMA	4643	63	7	7	12	2	5	72		1				4474
NORD-KIVU	13520							1537						11983
PROV-ORIENTALE	2812	4	1	97	23	6	3	308	1	3	3	1		2362
PROV-ORIENTALE(ITURI)	20827						127	5443		291		100		14866
SUD-KIVU	12085							1356						10729
<b>Total</b>	<b>89607</b>	<b>148</b>	<b>67</b>	<b>271</b>	<b>145</b>	<b>212</b>	<b>309</b>	<b>12814</b>	<b>858</b>	<b>375</b>	<b>97</b>	<b>504</b>	<b>1434</b>	<b>71514</b>



# REPUBLIQUE DU CONGO

## [PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOBILISATION ET REINSERTION

### RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – AVRIL 2007]



#### 1. Activités de démobilisation :

Il convient de préciser que les activités de démobilisation a proprement parler concerne 11 000 ex combattants répartis ainsi qu'il suit :

- 6 000 ex combattants issus de la force publique ;
- 5 000 ex combattants ninjas autours du PASTEUR NTOUMI.

Pour le premier cas d'ex combattants, des contacts ont été pris mais n'ont pas encore abouti avec le commandement de la force publique, pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre de cette démobilisation. Concernant les 5 000 ninjas, plusieurs initiatives sont en cours dans le département du Pool qui augurent toutes, une mise en pratique des opérations de terrain, surtout que ce département se doit de s'adapter aux échéances législatives annoncées par le Gouvernement pour le 24 juin 2007. Toutefois la mise en œuvre effective de cette démobilisation reste subordonnée au top prochain qui sera donné par le principal concerné à savoir le Pasteur NTOUMI qui, affirme faire concourir sa nouvelle formation politique aux futures élections législatives de juin 2007 Sa formation politique ne pouvant concourir à ses prochaines échéances électorales annoncées qu'en tant que formation politique légalement reconnue (c'est-à-dire débarrassée de sa force combattante).

	Nombre de combattants démobilisés					Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants					
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent					0		#DIV/0!	
Le mois en cours					0		#DIV/0!	

#### 2. Appui à la réinsertion / phase de transition

Il convient de souligner que l'action de terrain du PNDDR a commencé par le recensement des ex combattants auto démobilisés à travers les sept départements couverts par le Programme :

Au 28 février 2007 les opérations de terrain avaient permis de recenser **13 618** potentiels auto démobilisés (ex combattants) éligibles au programme ;

Au 31 Mars 2007 les opérations de terrain ont permis de recenser **33 662** potentiels auto démobilisés (ex combattants) éligibles au

Programme ;

Au 30 avril les opérations de terrain ne devraient pas permettre d'augmenter le nombre des potentiels ex combattants auto démobilisés éligibles au programme, étant entendu que les coordinations départementales ont été instruits pour faire un premier toilettage des chiffres bruts ramenés au niveau des coordinations.

En effet, pour des raisons déjà évoquées, les équipes de terrain se sont montrées très souples sur le terrain pour éviter des incidents de terrain avec les ex combattants bénéficiaires des anciens programmes de réinsertion. C'est ainsi que le premier nettoyage réalisé (en brut) a permis de ramener le chiffre des ex combattants potentiellement éligibles au PNDDR à **31 800** personnes au 30 avril 2007, étant entendu que l'objectif pour le programme est de **19.000 ex combattants auto démobilisés**, des test additionnels de validation du travail de terrain sont en cours dans les coordinations départementales pour se rapprocher de l'objectif annoncé (sur les doublants, les fausses identités, les faux témoignages, les non concordances de nom, des lieux de combat et des chefs d'écurie....)

Par ailleurs, il convient de souligner que les opérations de réinsertion restent intimement liées :

- ✓ aux opérations préalables de nettoyage du fichier des recensés autos démobilisés en cours ;
- ✓ au recensement des ex combattants au tours du pasteur Ntoui ;
- ✓ comme au recensement des ex combattants déflatés de la force publique.

Au 30/04/07, aucune opération particulière n'a été enregistrée en ce qui concerne les deux dernières catégories des ex combattants visées par le programme, sinon que pour l'ensemble, la poursuite du processus de sélection des agences de formation et des cabinets chargés de l'assistance médicale et psycho sociale des ex combattants (sur la base de leur proposition financière) en vue de la signature des contrats de prestation des service.

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0		#DIV/0!
	En espece			0		#DIV/0!
Le mois en cours	En nature			0		#DIV/0!
	En espece			0		#DIV/0!

### 3. Activités de réintégration : ras

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)					0		#DIV/0!
Mois en cours	Formation et Kits					0		#DIV/0!
	Business et prêts					0		#DIV/0!
	Agriculture					0		#DIV/0!
	Emploi					0		#DIV/0!
	Education					0		#DIV/0!
	Autres					0		#DIV/0!
<b>Total</b>		0	0	0	0	0		#DIV/0!

4. **Activités liées aux enfants associés avec les forces armées** Les activités liées au ex enfants soldats ne pourront commencer que lorsque le travail de bureau envisagé pour les autos démobilisés permettra de dégager les effectifs du public cible concerné, par département, par district et par arrondissement. Le travail réalisé par les équipes de recenseurs nous donne des résultats partiels (tout au moins pour la catégorie des ex combattants auto démobilisés) de : 1512 enfants ont été recensés dont 440 filles et 1072 garçons. Ces chiffres doivent être validés par le travail actuellement en cours dans les départements. Ce qui donnera très vite de la matière à la composante ex enfants soldats et autres groupes vulnérables du PNDDR.

			Nombre de bénéficiaires					
			Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
Mois actuel		Cumulatif du mois précédent	Filles	Garçons				
		Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	0
Reunifié (ceux qui sont retournés)					0	0	#DIV/0!	
Education					0	0	#DIV/0!	
Formation professionnelle					0	0	#DIV/0!	
AGR						0	0	#DIV/0!
Autre						0	0	#DIV/0!

5. **Appui spécifique aux handicapés et invalides** : l'appui spécifique aux handicapés et autres groupes vulnérables n'a pas encore commencé. Etant entendu que la population cible n'est pas encore maîtrisée (connue). Toutefois pour des besoins propres à la composante Ex enfants soldats et autres groupes vulnérables, des TDR ont été définis pour permettre à la composante, le moment venu, de recruter un consultant qui aiderait le programme dans la définition des modalités pratiques de formation et de réinsertion de certaines

catégories vulnérables (victimes de guerre) enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre des activités de terrain pour la composante supra citée.

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)					0		#DIV/0!	
Mois en cours	Physiothérapie					0		#DIV/0!	
	Services prothétiques					0		#DIV/0!	
	Services orthopédiques					0		#DIV/0!	
	Intervention chirurgicale					0		#DIV/0!	
	Autre assistance					0		#DIV/0!	
<b>Total</b>		0	0	0	0	0	100	0%	

6. **Dépense** : Les fonds de l'IDA ont permis de soutenir la mise en œuvre du programme notamment dans ses opérations de sensibilisation et de recensement des ex combattants autos démobilisés *en cours*.

		Montant Totaux en Dollars US					Total Dépensé	% Restante
		Budget total	Dépensé total [indique la date]					
			mois précédent*	2006**	2005	2002-04		
Bailleurs/Source du fonds								
IDA	...						#VALUE!	
MDTF							#DIV/0!	
Gouvernement	...						#VALUE!	
autre (a être identifié)							#DIV/0!	
autre ...							#DIV/0!	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	

\* [indiquez le mois qui est rapporté]

\*\* excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. **L'information supplémentaire sur les tableaux** (maximum une page) : *ras*



# REPUBLIC OF RWANDA

RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT APRIL 2007



## 1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						% of achievement
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous mont	57	25855	2	622	26536	36000	74%
Current month	0	0	0	0	0	1695	0%
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>25855</b>	<b>2</b>	<b>622</b>	<b>26536</b>	<b>36000</b>	<b>74%</b>

## 2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults		Sub-total actual	Target projected			
		Female	Male					
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	
	In cash	263	38583	38846	47400	82%		
Current month	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!		
	In Cash	0	0	0	1695	0%		

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	346	39722	0	0	40068	50000	80%
Current month	Vocational training + kits	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Bussiness and grants	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Agriculture	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Employment	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Education	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Others	3	177	0	0	180		#DIV/0!
<b>Total</b>		349	39899	0	0	40248		#DIV/0!

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

			Number of beneficiaries						
			Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
				Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	204	0	2	2	206	1146	18%	
	Reunified (those back home)	624	0	0	0	624	1600	39%	
	Education	85	0	0	0	85	480	18%	
	Professional training (skills training)	147	0	0	0	147	800	18%	
	Income generating activities	192	0	0	0	192	320	60%	
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%	

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						Sub-total actual	Target projected	% of achievement	
		Adults		Children							
		Female	Male	Girls	Boys						
Total from previous month	Cumulative (all cat)		5579				5579	8482	66%		
Current month	Physiotherapy		0				0	100	0%		
	Prosthetic cases		0				0	30	0%		
	Orthotic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!		
	Surgical procedures		0				0	50	0%		
	Other cases		0				0	350	0%		
<b>Total</b>		0	5579	0	0		5579				

\* There were no data collected in April due to the reporting system in Medical Unit, it will be reported in next Month

6. Financial expenditure information\*

Donors/Source of Funds	Total Amounts in USD						% Remaining
	Total Budget	Total Expenses as of April 30th 2007				Total Expensed	
		past month*	2007**	2006	2002-05		
IDA	28 711 045	0	776 034	2 617 266	16 910 083	20 303 383	29,28%
MDTF	14 400 000	0	9 450	1 022 538	6 833 406	7 865 394	45,38%
Government c/part	2 700 000	0	157 876	302 724	2 512 946	2 973 546	-10,13%
KFW/Germ gov.	2 690 165	0	98 654	554 113	505 936	1 158 703	56,93%
UK /DFIDGrant	8 801 716	-	-	-	8 801 716	8 801 716	0,00%
<b>Total</b>	<b>57302926</b>	<b>0</b>	<b>1 042 014</b>	<b>4 496 641</b>	<b>35 564 087</b>	<b>41 102 742</b>	<b>28,27%</b>

\*April

\*\* excluding amount in April

\* The Past month column will be fill out in two weeks they are some verifications which are being done

7. Additional information on the tables (maximum one page)

a. Demobilization

- There was no demobilization in this reporting month.

b. Reinsertion

- No Basic Needs issued in this reporting month

c. Reintegration

- There was Reintegration grant payment for 180 ex-combatants in this reporting month.

d. Child ex-combatants.

- There was no child ex-combatant reunified in April 2007
- There were 2 new boys child ex-combatant received in the reporting month.

e. Medical Information

- Medical cases will be report in May 07 Report

f. other information

- Screening for VSW 6 concerning all ex-combatant demobilized in 2006 was done between 23-27/04/2007.



# UGANDA GOVERNMENT

## AMNESTY COMMISSION

### MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT – APRIL, 2007



#### 1. Summary of demobilization activities

	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	2125	8531	1775	3766	16197	15310	106%
Current month	14	23	2	7	46	15310	0%
<b>Total</b>	<b>2139</b>	<b>8554</b>	<b>1777</b>	<b>3773</b>	<b>16243</b>	<b>15310</b>	<b>106%</b>

#### 2. Summary of reinsertion support

		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	3728	10872	14600	15310	95%
	In cash	3728	10872	14600	15310	95%
Current month	In kind	16	51	67	15310	0%
	In Cash	16	51	67	15310	0%

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
Current month	Vocational training + kits	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Bussiness and grants	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Agriculture	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Employment	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Education	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Others	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
<b>Total</b>		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

			Number of beneficiaries					
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Reunified (those back home)	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Education	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Professional training (skills training)	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Income generating activities	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Other	NA	NA	NA	0	#VALUE!	NA	#VALUE!

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						
		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
Current month	Physiotherapy	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Prosthetic cases	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Orthotic cases	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Surgical procedures	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
	Other cases	NA	NA	NA	NA	#VALUE!	NA	#VALUE!
<b>Total</b>		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!

6. Financial expenditure information

Donors/Source of Funds	Total Budget	Total Expenses as of March 31, 2007				Total Expensed	% Remaining
		Apr 07*	2007**	2006	2002-05		
IDA	...						#VALUE
MDTF	4,204,000	25,501	250,341	2,218,212	1,541,982	4,036,036	4.00%
Government c/part	...						#VALUE
others (to be identified)	...						#VALUE
others ...							#DIV/0
<b>Total</b>	<b>4,204,000</b>	<b>25,501</b>	<b>250,341</b>	<b>2,218,212</b>	<b>1,541,982</b>	<b>4,036,036</b>	<b>4.00%</b>

\* [indicate month that is being reported]

\*\* excluding amount indicated in "past month" column

7. Additional information on the tables (maximum one page)

- Table 1: The 16,243 is the total actual reporters registered at the end of April, 2007, to be supported under the project, while 15,310 was the initially foreseen target number of reporters to be supported through the project.
- Table 2: Some reporters have not turned up for reinsertion packages since the beginning of distribution. This is mainly due to reporters' relocation to other areas and therefore lack information about the distribution of resettlement packages. Distribution of resettlement packages for up-country centres was to be ended at the end of February. Planned distribution in up-country centres was not carried out due to unexpected increase of ADF reporters repatriated from Kenya, to whom the available packages were made available. The headquarters will continue to serve late comers and any new reporters that may be repatriated from Kenya and the Democratic Republic of Congo.