

# Monthly Statistical Progress Report

## Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

### MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

April 2008



## **1. MDRP Program Management**

In April, MDRP Program Management focused on (i) MDRP Strategic Reviews, (ii) DRC Additional Financing, and (iii) the AfDB mission to Washington DC.

(i) The Strategic Reviews of MDRP Country Programs, as agreed by the Trust Fund Committee (TFC) in December 2007, continued during April with reviews taking place in the DRC, Burundi and Uganda. The overall exercise is expected to be completed mid-May and draft reports would be available for review by partners before the next scheduled TFC meeting in May 28-29, 2008

(ii) Additional Financing for the DRC Emergency Demobilization and Reintegration was approved by the World Bank Board on April 22. The Legal Agreement will be signed in late May but the Government will still need to meet conditions of effectiveness before resources are available. Whilst the Government is addressing these conditions, the Bank has authorized an advance of \$ 4 million which will allow operations to commence immediately. The Government signed the agreement for this advance on the 5th of May, 2008

(iii) The AfDB conducted an appraisal mission to Washington DC to collect the necessary information in preparation for their potential contribution of an estimated \$24 million to the Multi Donor Trust Fund (MDTF) as well as to establish the legal framework for any such contribution.

With respect to MDRP Trust Fund (TF) administration, as of April 30, 2008 the TF had received a total of \$250 million in income and had disbursed \$226.3 million. Donor commitments remained at \$256.6 million at the end of the reporting period. Cash-flow projections now indicate a positive balance until latter 2008, with some programs forecasting considerable savings. That said, the funding gap is now estimated to be approximately \$6 million, assuming all outstanding Trust Fund commitments are contributed. Otherwise, the gap remains at approximately \$20 million. The TFC meeting with donors is scheduled for May 28-29 in Paris, during which this shortfall, the closure of the MDRP in June 2009 as well as possible exit strategies will be discussed.

## **2. Regional Activities**

### **Combatants on Foreign Soil (COFS)**

→ The MDRP Secretariat has participated in the follow-up to the Kivu Peace Conference, and provided assistance to the PNDDR and Partners on a mapping exercise of the Armed Groups

### **LEAP**

→ The pilot project to strengthen support to vulnerable female ex-combatants has been finalized and is undergoing internal clearances before implementation commences in Maniema Province, DRC.

→ A mission to Rwanda involved consultation and discussions on: (i) the possibility of producing a compendium of findings from the RDRP experience related to gender, and (ii) the possibility of facilitating cross-regional knowledge-sharing, through training sessions led by the RDRP team in Burundi and/or RoC on gender approaches to programming.

### 3. General Overview of Program Status<sup>1</sup> (as of April 30th 2008)

		March	April/current total	Target Projected	% of Achievement
Angola	Demobilization	97,390	97,390	138,000	71%
	Reinsertion	52,590	52,610	62,716	84%
	Reintegration	79,862	82,294	166,662	49%
Burundi	Demobilization	24,706	26,262	55,000	48%
	Reinsertion	21,665	23,001	55,000	42%
	Reintegration	13,871	14,210	55,000	26%
CAR	Demobilization	Project completed 02/28/07	7,556	7,565	100%
	Reinsertion		7,533	7,565	100%
	Reintegration		7,556	7,565	100%
DRC	Demobilization*	102,148	102,148	150,000	68%
	Reinsertion	102,013	102,013	120,000	85%
	Reintegration	47,043	47,043	90,000	52%
ROC	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	6,810	8,198	30,000	27%
Rwanda	Demobilization	29,102	29,456	36,000	82%
	Reinsertion	42,871	43,901	47,400	93%
	Reintegration	40,843	40,843	50,000	82%
Uganda	Demobilization	Project completed 06/30/07	16,256	15,310	106%
	Reinsertion		14,816	15,310	97%
	Reintegration				
MDRP Total	Demobilization	277,158	279,068	412,875	67%
	Reinsertion	241,488	243,874	318,991	76%
	Reintegration	195,985	200,144	399,227	49%

\* Children are no longer included in the demobilization figure in the DRC, accounting for the apparent overall decrease in demobilization figures. A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs a child may have received services from two agencies.

<sup>1</sup> Children are only included in demobilization figures.

#### 4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%
Burundi	511	22,490	49	3,212	26,262	55,000	48%
Democratic Republic of Congo*	2,610	99,538	0	0	102,148	150,000	68%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	65	28,730	2	659	29,456	36,000	82%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Uganda	2,141	8,561	1,778	3,776	16,256	15,310	106%
<b>Total</b>	<b>9,841</b>	<b>259,728</b>	<b>1,838</b>	<b>7,661</b>	<b>279,068</b>	<b>412,875</b>	<b>68%</b>

\* Children are no longer included in the demobilization figure in the DRC, accounting for the apparent overall decrease in demobilization figures. A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs a child may have received services from two agencies.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,134	42,430	43,564	62,716	69%
	In cash	933	51,677	52,610	62,716	84%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	511	22,490	23,001	47,000	49%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,610	99,403	102,013	120,000	85%
Republic of Congo	In kind	0	0	0	11,000	0%
	In cash	n/a	n/a	n/a	n/a	
Rwanda	In kind					
	In cash	273	43,628	43,901	47,400	93%
<b>Completed projects</b>						
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Uganda	In kind	3,797	11,019	14,816	15,310	97%
	In cash	3,797	11,019	14,816	15,310	97%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	11,143	66,698	225	4,228	82,294	166,662	49%
Burundi	457	12,737	13	1,003	14,210	47,000	30%
Democratic Republic of Congo	1,026	46,017			47,043	90,000	52%
Republic of Congo*	631	7,567	0	0	8,198	30,000	27%
Rwanda	365	40,478	0	0	40,843	50,000	82%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	22	747	0	0	769	6,250	12%
Burundi	16	1,399	2	25	1,442	4,140	35%
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda	0	7,509	0	0	7,509	8,482	89%
Completed Projects							
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 8. Financial Expenditure – Cumulative to Date

		Expenditures - Total Amount						
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2008	2007	2002-06		
Angola*	IDA	33,000,000	694,564	921,042	11,542,556	15,976,681	29,134,843	12%
	MDTF	48,400,000	575,963	155,203	2,362,975	14,883,778	17,977,919	63%
	ECTF	15,758,400		777,844	1,206,971	0	1,984,815	87%
	GoA/PGDR	1,698,891	48,983	51,272	998,701	1,798,911	2,897,867	-71%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	<b>Sub-total</b>	<b>255,857,291</b>	<b>1,319,510</b>	<b>1,905,361</b>	<b>16,111,203</b>	<b>189,659,370</b>	<b>208,995,444</b>	<b>18%</b>
Burundi	IDA	33,000,000	342,142	535,864	8,624,186	14,482,088	23,984,281	27%
	MDTF	41,800,000	382,054	1,307,193	1,575,480	13,610,441	16,875,169	60%
	GoB (BEI 2004)	27,039	1	2	241	24,526	24,769	
	<b>Sub-total</b>	<b>74,827,039</b>	<b>724,197</b>	<b>1,843,059</b>	<b>10,199,907</b>	<b>28,117,055</b>	<b>40,884,218</b>	<b>45%</b>
DRC*	IDA	106,679,485	177,908	119,858	3,493,559	95,685,711	99,477,036	7%
	MDTF	97,616,069	944,900	1,717,982	22,522,471	62,423,086	87,608,439	10%
	Gouvernement	6,572,864	0	0	0	5,846,749	5,846,749	11%
	Interets Credituers	45,799	486	19,574	0	0	20,060	56%
	DAO	4,787	0	0	4,787	0	4,787	0%
	<b>Sub-total</b>	<b>210,919,004</b>	<b>1,123,294</b>	<b>1,857,414</b>	<b>26,020,817</b>	<b>163,955,546</b>	<b>192,957,071</b>	<b>9%</b>
RoC	MDTF	17,000,000	516,967	2,654,578	2,430,443	0	5,601,988	100%
	<b>Sub-total</b>	<b>17,000,000</b>	<b>516,967</b>	<b>2,654,578</b>	<b>2,430,443</b>	<b>0</b>	<b>5,601,988</b>	<b>67%</b>
Rwanda	IDA	30,474,400	888,498	1,094,136	2,022,126	26,654,547	30,659,307	-1%
	MDTF	14,400,000	1,314,080	432,283	1,113,035	7,190,193	10,049,591	30%
	UK Grant	8,801,716	0	0	2	8,801,720	8,801,722	0%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	656,579	181,333	800,203	2,060,606	3,698,721	-37%
	KfW/Germ. Gov.	8,621,037	73,683	128,795	692,202	1,370,340	2,265,020	74%
	AU (child soldiers)	342,000	7,026	41,084	153,501	0	48,110	86%
	<b>Sub-total</b>	<b>65,339,153</b>	<b>2,939,866</b>	<b>1,877,631</b>	<b>4,781,069</b>	<b>46,077,406</b>	<b>55,522,471</b>	<b>15%</b>
<b>Completed Projects</b>								
CAR	MDTF	9,777,000			1,331,699	7,502,833	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742			181,009	2,264,634	2,445,643	7%
	<b>Sub-total</b>	<b>12,416,742</b>			<b>1,512,708</b>	<b>9,767,467</b>	<b>11,280,175</b>	<b>9%</b>



**ANGOLA**  
**RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATÍSTICO MENSAL – Abril, 2008**  
**INSTITUTO DE REINTEGRAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DOS EX-MILITARES**



**1. Sumário das Actividades de Desmobilização**

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						
	Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realizações
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Relatório Anterior	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%
Mês Corrente							
<b>Total</b>	<b>3.338</b>	<b>94.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.390</b>	<b>138.000</b>	<b>71%</b>

**2. Sumário de Apoio a reinserção**

		Número de Beneficiários				
		Adultos		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Femenino	Masculino			
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1.134	42.430	43.564	62.716	69%
	Em Dinheiro	933	51.677	52.610	62.716	84%
Mês Corrente	Em Espécie	0	4	4	62.716	0%
	Em Dinheiro	0	18	18	62.716	0%

### 3. Sumário das Actividades de Reintegração

Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	10.158	65.046	206	3.978	79.388	166.662	48%
Mês Corrente	Formação e kits	115	85	8	122	330	25.000	1%
	Negócios e Subsídios	0	0	0	0	0	15.000	0%
	Agricultura	443	1.095	11	128	1.677	100.000	2%
	Emprego	0	7	0	0	7	10.000	0%
	Educação	427	465	0	0	892	4.162	21%
	Outros	0	0	0	0	0	12.500	0%
<b>Total</b>		<b>11.143</b>	<b>66.698</b>	<b>225</b>	<b>4.228</b>	<b>82.294</b>	<b>166.662</b>	<b>49%</b>

### 4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

		Número de Beneficiários						
		Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizações
			Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitória	0	0	0	0	0		
	Reunificada/o	0	0	0	0	0		
	Educação	5,762	402	442	844	6,606	12,000	55%
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	418	0	0	0	418	3,000	14%
	Actividades de geração da renda	977	19	9	28	1,005		
	Outros	0	0	0	0	0	1,000	0%

## 5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Adultos		Menores						
		Feminino	Masculino	Raparigas	Rapazes					
Total do Mês Anterior	Cumulativo	10	431	0	0	441	6250	7%		
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%		
	Assistência Protética	0	0	0	0	0	1562	0%		
	Assistência Ortopédica	12	316	0	0	328	1563	21%		
	Procedimento Cirúrgico	0	0	0	0	0				
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%		
<b>Total</b>		<b>22</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769</b>	<b>6250</b>	<b>12%</b>		

## 6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Valor Total em USD					Total Despesas	% Restante
	Total Budget	Despesas totais até Março de 2008					
		Mar-08	2008	2007	2002-06		
IDA	33,000,000	694,564	921,042	11,542,556	15,976,681	29,134,843	11.71%
MDTF	48,400,000	575,963	155,203	2,362,975	14,883,778	17,977,919	62.86%
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	48,983	51,272	998,701	1,798,911	2,897,867	
ECTF	15,758,400	-	777,844	1,206,971	-	1,984,815	87.40%
<b>Total</b>	<b>255,857,291</b>	<b>1,319,510</b>	<b>1,905,361</b>	<b>16,111,203</b>	<b>189,659,370</b>	<b>208,995,444</b>	

\* [indique o mês que está sendo informado]

\*\* excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado"

## **7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)**

### **Quadro 1**

Nada a assinalar.

### **Quadro 2**

A diferença de 2 beneficiários entre o acumulado do mês anterior e os novos registos do mês (3) resulta de terem sido registados por lapso, no mês anterior, 2 subsídios de contingência, os quais foram posteriormente anulados.

### **Quadro 3**

A **diferença de 474 Beneficiários** existente entre o valor total apresentado no final do mês de Março de 2008 (79.862) e o valor reportado neste relatório como total do mês anterior (79.388), resulta de estes Ex-Militares:

- a) Terem sido registados em componentes diferentes daquelas que deveriam ter sido inseridos; ou
- b) Terem anulado a sua inscrição num dado projecto, durante o mês, devido a mudança de residência ou outros factores.

### **Quadro 4**

A diferença que existe entre o acumulado total do mês passado na componente de Educação (5.839) e o cumulativo do mês anterior referido no actual relatório que a mesma componente (5.762), resultado de ter havido 77 beneficiários que haviam sido erradamente registados nessa componente.

### **Quadro 5**

Nada a assinalar.

### **Quadro 6**

Nada a assinalar



**REPUBLIQUE DU BURUNDI**  
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMABILISATION, DE LA REINSERTION ET DE  
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –Avril, 2008

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	507	21158	48	2993	24706	55000	45%	
Le mois en cours	4	1332	1	219	1556	0		
<b>Total</b>	<b>511</b>	<b>22490</b>	<b>49</b>	<b>3212</b>	<b>26262</b>	<b>55000</b>	<b>48%</b>	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes						
		Femmes	Hommes					
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0				
	En espèce	511	22490	23001	47000	49%		
Le mois en cours	En nature	0	0	0				
	En espèce	4	1332	1336				

### 3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	457	12737	13	664	13871	47000	30%
Mois en cours	Formation professionnelle	0	0	0	0	0		
	AGR	0	0	0	339	339		
	Emploi et placement	0	0	0	0	0		
	Education formelle	0	0	0	0	0		
	Autres	0	0	0	0	0		
<b>Total</b>		<b>457</b>	<b>12737</b>	<b>13</b>	<b>1003</b>	<b>14210</b>	<b>47000</b>	<b>30%</b>

### 4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3041	0	0	0	3041	8000	38%	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3041	0	0	0	3041	8000	38%	
	Education	599	0	0	0	599	NA		
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	NA		
	AGR	1520	0	0	0	1520	NA		
	Autre	26	0	0	0	26	NA		

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	16	1399	2	25	1442	4140	35%	
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0			
	Services prothétiques	0	0	0	0	0			
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0			
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0			
	Autre assistance	0	0	0	0	0			
<b>Total</b>		16	1399	2	25	1442	4140	35%	

6. Dépenses

14482088.28		Montant Totaux en Dollars US					Total	% Restante
		Dépensé total au 29 Février 2007						
Bailleurs/Source du fonds	Budget total	Apr-08	Jan à Mar 2008	2007	2002-06	Dépensé		
IDA	33,000,000	342142.28	535,863.73	8,624,186.44	14482088.28	23,984,280.73	27.32%	
MDTF	41,800,000	382054.34	1,307,193.34	1,575,479.66	14610441.28	17,875,168.62	57.24%	
Gouvernement	27,038.86	0.85	21.51	240.53	24,525.84	24,788.73	8.32%	
autre (a être identifié)	0		0	0	0	-		
autre ...	0		0	0	0	-		
<b>Total</b>	<b>74,827,038.86</b>	<b>724197.47</b>	<b>1,843,078.58</b>	<b>10199906.63</b>	<b>29,117,055.40</b>	<b>41,884,238.08</b>	<b>44.03%</b>	

\* [indiquez le mois qui est rapporté]

\*\* excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 3 : OXFAM QUEBEC a appuyés 665 DH dont 266 au mois de février et 399 en avril 2008

**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**  
 UNITE D'EXECUTION DU PROGRAMME NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION  
 ET REINSERTION



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – MARS, 2008

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						% de réalisation
	Adultes		Enfants*		Sous-total actuel	Objectif prévu	
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	2,610	99,538			102,148	150,000	68%
Le mois en cours							
<b>Total</b>	<b>2,610</b>	<b>99,538</b>			<b>102,148</b>	<b>150,000</b>	<b>68%</b>

\* In the DRC, children are not demobilised from the armed forces but have entered the program through a) centre d'orientation b) identified by mobile teams c) spontaneously leave the armed group. Therefore statistics on the children can be found in point 4. Please also note that the target in the legal agreement of 150,000 includes 30,000 children.

## 2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			102,013	102,148	100%
	En espece	2610	99403	102,013	102,148	100%
Le mois en cours	En nature					
	En espece	0	0			

Note: The statistics on cash payments are related to those receiving their first cash payment upon demobilization.

## 3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets					
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu
		Femme	Homme	Femme	Homme		
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1,026	46,017			47,043	90,000
Mois en cours	Formation Professionnelle						
	Business et prêts						
	Agriculture						
	Peche						
	Elevage						
	Emploi						
	Education						
<b>Total</b>		1026	46017	0	0	47043	

#### 4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Enfants certifiés par le Programme Nationale	22,046	2,075	19,971	22,046	24,121	30,000	80%
	Enfants registre par les Agences de Protection	30,219			30,219	30,219	30,000	101%
	Education	6,066			6,066	6,066	12,000	51%
	Formation professionnelle	11,267			11,267	11,267	18,000	63%
	Autre	0						

A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs a child may have received services from two agencies. The figures reported above are the number of children verified and entered into the national data base. The exercise is ongoing.

#### 5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241			242	9,000	3%
Mois en cours	Physiothérapie							
	Services prothétiques							
	Services orthopédiques							
	Intervention chirurgicale							
	Autre assistance							
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>9,000</b>	<b>3%</b>

6. Dépensé

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total [au 30/04/2008]				Total		
		Apr-08	2008 (janv/mars)	2007	2004-06			
IDA	\$106,679,485	\$177,908	\$119,858	\$3,493,559	\$95,685,711	<b>\$99,477,036</b>	<b>93.25%</b>	
MDTF	\$97,616,069	\$944,900	\$1,717,982	\$22,522,471	\$62,423,086	<b>\$87,608,439</b>	<b>89.75%</b>	
Gouvernement	\$6,572,864	\$0	\$0	\$0	\$5,846,749	<b>\$5,846,749</b>	<b>88.95%</b>	
Intérêts créditeurs	\$45,799	\$486	\$19,574	\$0	\$0	<b>\$20,060</b>	<b>43.80%</b>	
DAO	\$4,787	\$0	\$0	\$4,787	\$0	<b>\$4,787</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Total</b>	<b>\$210,919,004</b>	<b>\$1,123,294</b>	<b>\$1,857,414</b>	<b>\$26,020,817</b>	<b>\$163,955,546</b>	<b>\$192,957,071</b>		

\* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)



# REPUBLIQUE DU CONGO

## PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – AVRIL 2008



### 1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent					0	11,000	0%	
Le mois en cours					0		0%	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

### 2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes						
		Femmes	Hommes					
Cumulé, période du rapport comprise	En nature					11,000	0%	
	En espece							
Le mois en cours	En nature							
	En espece							

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

### 3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatuib
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	631	7,567			8198	30,000	27%
Mois en cours	Formation et financement						30,000	0%
	Business et prêts						30,000	0%
	Agriculture					0		#DIV/0!
	Emploi					0		#DIV/0!
	Education					0		#DIV/0!
	Autres							#DIV/0!
<b>Total</b>		631	7567			8198		

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

### 4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	1500	0%		
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0			
	Education				0	0			
	Formation professionnelle				0	0			
	AGR				0	0			
	Autre				0	0			

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

## 5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)								
Mois en cours	Physiothérapie					0			
	Services prothétiques					0			
	Services orthopédiques					0			
	Intervention chirurgicale					0			
	Autre assistance					0			
<b>Total</b>		0	0	0	0	0			

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

## 6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US					
	Budget total	Dépense totale [mars 2008]		2007	Total Dépensé	% Restante
		avril	2008**			
IDA	...					
MDTF	17,000,000	516,967	2,654,578	2,430,443	5,601,988	67.05%
<b>Total</b>	<b>17000000</b>	<b>516967</b>	<b>2654578</b>	<b>2430443</b>	<b>5,601,988</b>	<b>67.05%</b>

\* [indiquez le mois qui est rapporté]

\*\* excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

## 7. L'information supplémentaire sur les tableaux :

### 7.1 Activités de Démobilisation

Les activités de démobilisation concernent 11 000 ex combattants répartis ainsi qu'il suit :

- 6 000 ex combattants de la force publique ;
- 5 000 ex combattants encore actifs autour du Révérend Pasteur N'TUMI.

Pour le premier groupe d'ex combattants, des contacts ont été pris au niveau du cabinet du Ministre de la sécurité et de l'ordre public ainsi que celui de la Défense nationale. Des promesses ont été faites par les deux Ministères pour commencer à faire parvenir à l'UGP du PNDDR les premières listes des démobilisés de la force publique. Jusqu'à ce jour l'UGP n'est pas encore en possession de celles-ci.

Concernant les 5 000 ninjas, un plan d'action pour l'exécution du DDR dans le Pool a été adopté. Ce Plan est entrain d'être exécuté en tenant compte des pesanteurs liées à un tel processus. Dans ce cadre seul un séminaire d'imprégnation sur le PNDDR prélude à la sensibilisation et à l'identification des ex combattants s'est tenu à Kinkala (chef lieu du département du Pool) le 30 novembre et le 1<sup>er</sup> décembre 2007.

Vu la délicatesse du dossier des jeunes à démobiliser autour du révérend Pasteur NTUMI, le président du CNR devrait expliquer lui-même à ses militants, les bienfaits et la nécessité de la démobilisation puis du désarmement, avant la descente des équipes d'identification du PNDDR sur le terrain. Pendant les mois de février, de mars et d'avril, l'UGP est restée à l'attente de la manifestation de bonne volonté du Révérend Pasteur N'TUMI à poursuivre le processus engagé.

A la fin du mois d'avril, un nouveau consensus pour la reprise des activités de démobilisation des jeunes autour du révérend pasteur a été trouvé et qui devrait permettre de relancer les activités amorcées, au cours du mois de mai 2008.

### 7.2 Appui à la réinsertion / phase de transition

Ces appuis n'ont pas réellement commencé. Les activités de démobilisation des éléments de la force publique n'ont pas non plus démarré du fait de la non disponibilité des listes des éléments à déflater ; listes qui devraient être produites par le commandement de la force publique.

### 7.3 Activités de réintégration

Il convient de préciser ce qui suit :

#### **a. concernant la Réinsertion sociale des ex combattants :**

- i. *les sous projets d'appui communautaire* : les Comités départementaux de concert avec les coordinations départementales avaient identifié les sous projets d'appui communautaire, conformément aux dispositions du Manuel d'Exécution du Programme (MEP). Ces sous projets seront approuvés au cours du mois de mai, en tenant compte des conclusions de l'étude sur l'impact environnemental du projet actuellement rendue disponible.
- ii. *Les cabinets de prise en charge médicale et psychosociale* ont poursuivi les prestations médicales et psychologiques aux bénéficiaires.

Au 30 avril 2008, **12 138** ex combattants ont été (en chiffre cumulé) pris en charge médicalement par le programme. L'analyse détaillée des données fournies par les cabinets médicaux permet de dégager les différentes pathologies traitées et celles pouvant faire l'objet d'une assistance médicale ou psychologique appropriée.

#### **b. Au sujet de la réinsertion économique (réintégration)**

Au cours du mois d'avril, le programme a continué la distribution des cartes biométriques, des subventions pour les micros projets. Les activités de

formation préluces au montage de micros projets se sont également poursuivies au cours de la période.

**Au 30 avril :**

- ✓ **14 419 bénéficiaires** autos démobilisées (effectif cumulé) ont reçu une formation correspondant à l'activité choisie.
- ✓ **8 198** ex combattants (effectif cumulé) ont reçu la première tranche de financement de leur micro projet ;

et **481** Ex combattants (dans le département des plateaux) viennent de recevoir la deuxième et dernière tranche, pour le financement des activités de leur micro projet.

Il convient de rappeler qu'à cette date, le nombre des réintégrés reste encore insuffisant (à peine 27%), au regard des résultats attendus pour le mois d'avril, et des objectifs à atteindre pour l'ensemble du programme.

## **7.4 Activités liées aux enfants associés avec les forces armées**

Les activités préliminaires liées aux ex enfants soldats ont commencé malgré la disponibilité tardive des informations relatives à cette population cible. A ce jour, **397** enfants auto démobilisés (dont **206** de sexe masculin et **191** de sexe féminin) ont été répertoriés, sur la base d'un travail de terrain effectué par la Composante Ex enfants soldats et autres groupes vulnérables.

A ce jour, **1748** femmes ont été déclarées éligibles aux appuis du programme. Un travail de finalisation des groupes cibles est présentement en cours. Un consultant a été recruté également pour aider la composante dans la mise en œuvre des activités relatives au trauma counseling, nécessaires à la réhabilitation psycho sociale de ces groupes vulnérables.

## **7.5 Appui spécifique aux handicapés et invalides**

L'appui spécifique aux handicapés et invalides n'a pas pu commencer. Les données fournies par les cabinets chargés de l'assistance médicale et les coordinations départementales vont permettre d'asseoir une assistance médicale et psychologique spécifique, selon la nature de l'handicap.

A ce jour, **404** ex combattants ont été identifiés, dont **252** à Brazzaville présentant des troubles de comportement. Ces chiffres devront être confirmés et spécifiés (après consultations) par les services habilités, assermentés et compétents.

## **7.6 Dépenses**

Les fonds du MDTF ont permis de soutenir la mise en œuvre du programme tant dans son fonctionnement que dans le positionnement des fonds aux bénéficiaires. Au cours de ce mois, **516 967 dollars** ont été dépensés. Ce chiffre provisoire ne prend pas en compte, les dépenses réalisées au niveau des coordinations départementales.

Il va de soi, qu'avec le paiement concomitant des premières et deuxièmes tranches de subvention de micros projets (dans les prochains mois), le niveau de consommation du don va désormais se fixer à des niveaux plus élevés ().

Le chiffre ajusté de **5 601 978 dollars** intègre les régularisations comptables effectuées au cours du premier trimestre de l'année 2008 comptant pour l'exercice 2007. Il décrit le niveau actuel de consommation du don (hors coordinations départementales). Les intégration des écritures comptables des coordinations départementales n'interviennent qu'après le (dix) 10 de chaque mois.



# REPUBLIC OF RWANDA

## RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

### MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT APRIL 2008



#### 1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Adults		Children						
	Female	Male	Female	Male					
Total from previous month	62	28379	2	659	29102	36000	81%		
Current month*	3	351	0	0	354	457	77%		
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>28730</b>	<b>2</b>	<b>659</b>	<b>29456</b>	<b>36000</b>	<b>82%</b>		

#### 2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In cash	273	43628	43901	47400	93%
Current month *	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In Cash	5	1025	1030	457	225%

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achieve
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	365	40478	0	0	40843	50000	
Current month	Vocational training + kits*	0	0	0	0		0	N/A
	Business and grants	0	0	0	0			N/A
	Agriculture	0	0	0	0			N/A
	Employment	0	0	0	0			N/A
	Education	0	0	0	0			N/A
	Others	0	0	0	0			N/A
<b>Total</b>				0	0	40843	50000	

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Number of beneficiaries						
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	227	0	0	0	227	1146	20%
	Reunified (those back home)	661	0	0	0	661	1600	41%
	Education	85	0	0	0	85	480	18%
	Professional training (skills training)	168	0	0	0	168	800	21%
	Income generating activities	239	0	0	0	239	320	75%
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults		Children						
		Female	Male	Girls	Boys					
Total from previous month	Cumulative (all cat)	0	7189	0	0	7189	8482	85%		
Current month	Physiotherapy	0	3	0	0	3	100	3%		
	Prosthetic cases	0	2	0	0	2	30	7%		
	Orthotic cases	0	0	0	0	0	5	0%		
	Surgical procedures	0	2	0	0	2	50	4%		
	Other cases	0	313	0	0	313	350	89%		
<b>Total</b>			<b>7509</b>			<b>7509</b>	<b>8482</b>	<b>89%</b>		

Medical data in the table above is for February 2008. Data for March 2008 and April 2008 will be reported in May 2008 MSR.

6. Financial expenditure information

	Total Amounts in USD						
	Total	Total Expenses as of April 30th ,2008				Total	
Donors/Source of Funds	Budget	past month*	2008**	2007	2002-06	Expensed	% Remaining
IDA	30,474,400	888,498	1,094,136	2,022,126	26,654,547	30,659,307	-0.61%
MDTF	14,400,000	1,314,080	432,283	1,113,035	7,190,193	10,049,591	30.21%
Government c/part**	3,548,000	656,579	181,333	800,203	2,060,606	3,698,721	-4.25%
KFW/Germ gov.	8,621,037	73,683	128,795	692,202	1,370,340	2,265,020	73.73%
UK /DFIDGrant	8,801,716	0	0	2	8,801,720	8,801,722	0.00%
African Union Support to Child X-Cs	342,000	7,026	41,084	153,501	0	201,611	41.05%
<b>Total</b>	<b>66,187,153</b>	<b>2,939,866</b>	<b>1,877,631</b>	<b>4,781,069</b>	<b>46,077,406</b>	<b>55,675,972</b>	<b>15.88%</b>

\* Past month is April 2008

2008\*\* represent expenses from January to March 2008 only.

Government c/part\*\*: In the programme design government of Rwanda was to contribute \$2,700,000 up to 2007

## 7. Additional information on the tables (maximum one page)

### a. Demobilization

- There was demobilization of 293 members of Ex-RDF and 61 members of Ex-AGs in April 2008.

### b. Reinsertion

- There was issuing of Basic Needs kit to 293 members of Ex-RDF and 61 members of Ex-AGs in the reporting month.
- There was payment of Recognition Service Allowance to 676 members of RDF that were demobilized in February 2008.

### c. Reintegration

- There was payment of Reintegration grant to 1,721 adult ex-combatants in this reporting Month.

### d. Child ex-combatants.

- 4 Child ex-Combatant were received this reporting Month
- There was no reunification of child ex-combatants in April 2008.
- There are still 35 child ex-combatant in Muhazi Rehabilitation Center
- 36 child ex-combatants received a one –week training in Micro finance project management & cooperatives.

### e. Medical Information

- Data reported in April 2008 MSR are for February 2008. The commission has tried to put in place a suitable system of reporting from Focal point personnel in different Hospitals that have contracts with RDRC, but they are not yet used to system so far. It is hoped that in the near future, it will help Medical Unit to have data available on time.

### f. other information

- The RDRC received the draft report for Third Sample payment Verification Survey on the 15<sup>th</sup> /04/2008 for comments.
- The draft report for Second Community Dynamics Study was received from the World Bank on the 24<sup>th</sup> /04/2008 to be finalized.

