

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

Monthly Statistical Progress Report

Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

May 2008



1. MDRP Program Management

In May, MDRP Program Management focused on finalizing the country-level Strategic Reviews as well as preparing for and holding the Trust Fund Committee (TFC) Meeting in Paris, which took place on May 28-29, 2008. During the TFC meeting, three options for exit/transition were put forward: (i) 'Closure', (ii) 'Transition', and (iii) 'New Model'. The TFC reacted favorably to further development of the 'Transition' option, which would allow a phasing out period of the MDRP during which time demobilization and reintegration activities could be completed across countries and the regional partnership could continue.

The Secretariat welcomes two new staff members this month, Chantal Rigaud who will take over the role of Communications Officer from Bruno Donat and Fanny Robert, Research Assistant, who will be working primarily on Burundi, LEAP and Communications.

With respect to MDRP Trust Fund (TF) administration, as of May 31, 2008 the TF had received a total of \$250 million in income and had disbursed \$229.7 million. Whilst donor commitments reached \$263.3 million by the end of the reporting period (including investment income), the AfDB has also pledged \$24.2 million (15 million UA) to the partnership. As discussed with partners at the recent May TFC meeting, this would potentially fill the funding gap for current operations as well as establish the financial basis for the MDRP transition phase following the MDTF closure in June 2009. Cash-flow projections continue to indicate a positive balance until the end of September 2008 by which time remaining commitments are expected to have been received.

2. Regional Activities

Great Lakes Regional Contact Group

→ MDRP Secretariat staff participated in the Great Lakes Contact Group in the Hague and gave a briefing on the current status of the DRC national DDR program and an overview of outcomes to date of the Congolese armed groups mapping exercise. The most important observation made is that required elements to disarm the militia groups are not in place and that, if launched today, the "*re-lance II*" of the PNDDR in the east would lead to problems. In that context, MDRP Secretariat staff pointed out that DDR of the FARDC and other eligible groups should not be re-launched in North Kivu without programs for militia groups in place on the ground and working in parallel. The urgent need for clear policies and eligibility criteria for signatories of the Amani agreement and support for their disarmament was underlined.

Combatants on Foreign Soil (COFS)

→ MDRP participated in the Kisangani meeting as a follow-up to the Nairobi joint communiqué and the Kivu Peace conference held in January and in support of the subsequent GoDRC efforts to eradicate the presence of Rwandan armed groups in DRC. Little progress seemed to have been made with the FDLR/FOCA, given that representatives of the two groups were not present at the meeting.

LEAP

→ The MDRP Secretariat acknowledged the strong interest expressed by donors during the TFC meetings on gender/LEAP activities. The Secretariat is preparing a progress report which will be available to donors during July.

→ Administrative procedures for the pilot project to strengthen socio-economic support for female ex-combatants in Maniema province DRC are being finalized and activities implemented by CARITAS are expected to commence in June.

3. General Overview of Program Status¹ (as of May 31 2008)

		April	May/current total	Target Projected	% of Achievement
Angola	Demobilization	97,390	97,390	138,000	71%
	Reinsertion	52,590	52,609	62,716	84%
	Reintegration	82,294	83,301	166,662	50%
Burundi*	Demobilization	24,706	26,262	55,000	48%
	Reinsertion	21,665	23,001	55,000	42%
	Reintegration	13,871	14,210	55,000	26%
CAR	Demobilization	Project completed 02/28/07	7,556	7,565	100%
	Reinsertion		7,533	7,565	100%
	Reintegration		7,556	7,565	100%
DRC	Demobilization**	102,148	102,148	150,000	68%
	Reinsertion	102,013	102,013	120,000	85%
	Reintegration	47,043	47,043	90,000	52%
ROC	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	8,198	8,198	30,000	27%
Rwanda	Demobilization	29,456	29,456	36,000	82%
	Reinsertion	43,901	44,194	47,400	93%
	Reintegration	40,843	40,843	50,000	82%
Uganda	Demobilization	Project completed 06/30/07	16,256	15,310	106%
	Reinsertion		14,816	15,310	97%
	Reintegration				
MDRP Total	Demobilization	277,512	279,068	412,875	67%
	Reinsertion	242,518	244,166	318,991	76%
	Reintegration	199,805	201,151	399,227	50%

* The ES-PNDDR failed to provide the May report in a timely fashion. April's figures are reported throughout.

¹ Children are only included in demobilization figures.

** Children are no longer included in the demobilization figure in the DRC, accounting for the apparent overall decrease in demobilization figures. A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs a child may have received services from two agencies.

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%
Burundi*	511	22,490	49	3,212	26,262	55,000	48%
Democratic Republic of Congo**	2,610	99,538	0	0	102,148	150,000	68%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	65	28,730	2	659	29,456	36,000	82%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Uganda	2,141	8,561	1,778	3,776	16,256	15,310	106%
Total	9,841	259,728	1,838	7,661	279,068	412,875	68%

* Figures from April, 2008

** Children are no longer included in the demobilization figure in the DRC, accounting for the apparent overall decrease in demobilization figures. A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs a child may have received services from two agencies.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,134	42,431	43,565	62,716	69%
	In cash	933	51,676	52,609	62,716	84%
Burundi*	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	511	22,490	23,001	47,000	49%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,610	99,403	102,013	120,000	85%
Republic of Congo	In kind	0	0	0	11,000	0%
	In cash	n/a	n/a	n/a	n/a	
Rwanda	In kind					
	In cash	275	43,919	44,194	47,400	93%
Completed projects						
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Uganda	In kind	3,797	11,019	14,816	15,310	97%
	In cash	3,797	11,019	14,816	15,310	97%

* Figures from April, 2008

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	11,498	67,258	226	4,319	83,301	166,662	50%
Burundi*	457	12,737	13	1,003	14,210	47,000	30%
Democratic Republic of Congo	1,026	46,017			47,043	90,000	52%
Republic of Congo	631	7,567	0	0	8,198	30,000	27%
Rwanda	365	40,478	0	0	40,843	50,000	82%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Figures from April, 2008

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	22	747	0	0	769	6,250	12%
Burundi*	16	1,399	2	25	1,442	4,140	35%
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda	0	7,829	0	0	7,829	8,482	92%
Completed Projects							
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Figures from April, 2008

8. Financial Expenditure – Cumulative to Date

Expenditures - Total Amount								
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2008	2007	2002-06		
Angola	IDA	33,000,000	583,755	1,615,606	11,542,556	15,976,681	29,718,598	10%
	MDTF	48,400,000	338,651	731,166	2,362,975	14,883,778	18,316,570	62%
	ECTF	15,758,400		777,844	1,206,971	0	1,984,815	87%
	GoA/PGDR	1,698,891	32,347	100,255	998,701	1,798,911	2,930,214	-72%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	Sub-total	255,857,291	954,753	3,224,871	16,111,203	189,659,370	209,950,197	18%
Burundi *	IDA	33,000,000	342,142	535,864	8,624,186	14,482,088	23,984,281	27%
	MDTF	41,800,000	382,054	1,307,193	1,575,480	13,610,441	16,875,169	60%
	GoB (BEI 2004)	27,039	1	2	241	24,526	24,769	
	Sub-total	74,827,039	724,197	1,843,059	10,199,907	28,117,055	40,884,218	45%
DRC	IDA	106,379,405	161,348	303,556	3,493,559	95,685,711	99,644,174	6%
	MDTF	97,616,069	2,543	2,664,971	22,522,471	62,423,086	87,613,071	10%
	Gouvernement	6,572,864	0	0	0	5,846,749	5,846,749	11%
	Interets Credituers	45,854	5,099	20,060	0	0	25,159	45%
	DAO	4,787	0	0	4,787	0	4,787	0%
	Sub-total	210,618,979	168,990	2,988,587	26,020,817	163,955,546	193,133,940	8%
RoC	MDTF	17,000,000	516,967	2,654,578	2,430,443	0	5,601,988	100%
	Sub-total	17,000,000	516,967	2,654,578	2,430,443	0	5,601,988	67%
Rwanda	IDA	30,474,400	789,556	1,982,634	2,022,126	26,654,547	31,448,863	-3%
	MDTF	14,400,000	373,744	1,746,363	1,113,035	7,190,193	10,423,335	28%
	UK Grant	8,801,716	0	0	2	8,801,720	8,801,722	0%
	Gov. of Rwanda	3,548,000	23,448	837,912	800,203	2,060,606	3,722,169	-5%
	KfW/Germ. Gov.	8,621,037	165,387	202,478	692,202	1,370,340	2,430,407	72%
	AU (child soldiers)	342,000	63,640	48,110	153,501	0	111,750	67%
	Sub-total	66,187,153	1,415,775	4,817,497	4,781,069	46,077,406	56,938,246	14%
Completed Projects								
CAR	MDTF	9,777,000			1,331,699	7,502,833	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742			181,009	2,264,634	2,445,643	7%
	Sub-total	12,416,742			1,512,708	9,767,467	11,280,175	9%

* Figures from April, 2008



1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						Alvo Projectado	% de Realizações
	Adultos		Menores		Sub-total real			
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino				
Total do Relatório Anterior	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%	
Mês Corrente								
Total	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%	

2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Adultos						
		Femenino	Masculino					
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1.134	42.431	43.565	62.716	69%		
	Em Dinheiro	933	51.676	52.609	62.716	84%		
Mês Corrente	Em Espécie	0	1	1	62.716	0%		
	Em Dinheiro	0	0	0	62.716	0%		

3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	11.143	66.515	226	4.298	82.182	166.662	49%
Mês Corrente	Formação e kits	9	54	0	6	69	25.000	0%
	Negócios e Subsídios	0	0	0	0	0	15.000	0%
	Agricultura	30	355	0	15	400	100.000	0%
	Emprego	0	0	0	0	0	10.000	0%
	Educação	316	334	0	0	650	4.162	16%
	Outros	0	0	0	0	0	12.500	0%
Total		11.498	67.258	226	4.319	83.301	166.662	50%

4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

		Número de Beneficiários						
		Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
			Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0		
	Reunificada/o	0	0	0	0	0		
	Educação	6,606	300	322	622	7,228	12,000	60%
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	418	0	10	10	428	3,000	14%
	Actividades de geracao da renda	1,005	0	4	4	1,009		
	Outros	0	0	0	0	0	1,000	0%

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Adultos		Menores						
		Feminino	Masculino	Raparigas	Rapazes					
Total do Mês Anterior	Cumulativo	22	747	0	0	769	6250	12%		
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%		
	Assistência Protética	0	0	0	0	0	1562	0%		
	Assistência Ortopédica	0	0	0	0	0	1563	0%		
	Procedimento Cirúrgico	0	0	0	0	0				
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%		
Total		22	747	0	0	769	6250	12%		

6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Valor Total em USD					Total Despesas	% Restante
	Total Budget	Despesas totais até Abril de 2008					
		Apr-08	2008	2007	2002-06		
IDA	33,000,000	583,755	1,615,606	11,542,556	15,976,681	29,718,598	9.94%
MDTF	48,400,000	338,651	731,166	2,362,975	14,883,778	18,316,570	62.16%
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	32,347	100,255	998,701	1,798,911	2,930,214	
ECTF	15,758,400	-	777,844	1,206,971	-	1,984,815	87.40%
Total	255,857,291	954,753	3,224,871	16,111,203	189,659,370	209,950,197	

* [indique o mês que está sendo informado]

** excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado"

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

Quadro 1

Nada a assinalar.

Quadro 2

Nada a assinalar.

Quadro 3

A ***diferença de 112 Beneficiários*** existente entre o valor total apresentado no final do mês de Abril de 2008 (82.294) e o valor reportado neste relatório como total do mês anterior (82.182), resulta de estes Ex-Militares:

- a) Terem sido registados em componentes diferentes daquelas que deveriam ter sido inseridos; ou
- b) Terem anulado a sua inscrição num dado projecto, durante o mês, devido a mudança de residência ou outros factores.

Quadro 4

Nada a assinalar.

Quadro 5

Nada a assinalar.

Quadro 6

Nada a assinalar

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 UNITE D'EXECUTION DU PROGRAMME NATIONALE DE DESARMEMENT,
 DEMOBILISATION ET REINSERTION



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – AVRIL, 2008

1. Activités de démobilisation

Nombre de combattants démobilisés							
	Adultes		Enfants*		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	2,610	99,538			102,148	150,000	68%
Le mois en cours							
Total	2,610	99,538			102,148	150,000	68%

* In the DRC, children are not demobilised from the armed forces but have entered the program through a) centre d'orientation b) identified by mobile teams c) spontaneously leave the armed group. Therefore statistics on the children can be found in point 4. Please also note that the target in the legal agreement of 150,000 includes 30,000 children.

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			102,013	102,148	100%
	En espece	2610	99403	102,013	102,148	100%
Le mois en cours	En nature					
	En espece	0	0			

Note: The statistics on cash payments are related to those receiving their first cash payment upon demobilization.

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets					
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu
		Femme	Homme	Femme	Homme		
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1,026	46,017			47,043	90,000
Mois en cours	Formation Professionnelle						
	Business et prêts						
	Agriculture						
	Pêche						
	Elevage						
	Emploi						
	Education						
Total		1026	46017	0	0	47043	

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total de ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Enfants certifiés par le Programme Nationale	22,046	2,075	19,971	22,046	24,121	30,000	80%
	Enfants registre par les Agences de Protection	30,219			30,219	30,219	30,000	101%
	Education	6,066			6,066	6,066	12,000	51%
	Formation professionnelle	11,267			11,267	11,267	18,000	63%
	Autre	0						

A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs a child may have received services from two agencies. The figures reported above are the number of children verified and entered into the national data base. The exercise is ongoing.

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241			242	9,000	3%	
Mois en cours	Physiothérapie								
	Services prothétiques								
	Services orthopédiques								
	Intervention chirurgicale								
	Autre assistance								
Total		1	241	0	0	242	9,000	3%	

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						
	Budget total	Dépensé total [au 31/05/2008]				Total Dépensé	% Restante
		mai-08	2008 (janv/avril)	2007	2004-06		
IDA	\$106 379 405	\$161 348	\$303 556	\$3 493 559	\$95 685 711	\$99 644 174	93,67%
MDTF	\$97 616 069	\$2 543	\$2 664 971	\$22 522 471	\$62 423 086	\$87 613 072	89,75%
Gouvernement	\$6 572 864	\$0	\$0	\$0	\$5 846 749	\$5 846 749	88,95%
Intérêts créditeurs	\$45 854	\$5 099	\$20 060	\$0	\$0	\$25 159	54,87%
DAO	\$4 787	\$0	\$0	\$4 787	\$0	\$4 787	100,00%
Total	\$210 618 979	\$168 991	\$2 988 587	\$26 020 817	\$163 955 546	\$193 133 940	

* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)



REPUBLIQUE DU CONGO

PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – MAI 2008



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés					Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants					
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent					0	11 000	0%	
Le mois en cours					0		0%	
Total	0	0	0	0	0		#DIV/0!	

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes						
		Femmes	Hommes					
Cumulé, période du rapport comprise	En nature					11 000	0%	
	En espece						#DIV/0!	
Le mois en cours	En nature							
	En espece							

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets					
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu
		Femme	Homme	Femme	Homme		
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	631	7,567			8198	30,000
Mois en cours	Formation et financement					0	30,000
	Business et prêts						30,000
	Agriculture					0	
	Emploi					0	
	Education					0	
	Autres						
Total		631	7567			8198	

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0		1500	0%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0		#DIV/0!
	Education				0	0		#DIV/0!
	Formation professionnelle				0	0		#DIV/0!
	AGR				0	0		#DIV/0!

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)						1000	0%	
Mois en cours	Physiothérapie					0		0%	
	Services prothétiques					0		0%	
	Services orthopédiques					0		0%	
	Intervention chirurgicale					0		0%	
	Autre assistance					0		0%	
Total		0	0	0	0	0			

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US					Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépense totale [mai 31 2008]		2007			
		mai	2008**				
IDA	...						
MDTF	17,000,000	505,928	3,171,545	2,430,443	6,107,916	64.07%	
Total	17000000	505,928	3,171,545	2,430,443	6,107,916	64.07%	

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiquée dans la colonne « le mois passé »

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

7. L'information supplémentaire sur les tableaux :

7.1 Activités de Démobilisation

Les activités de démobilisation concernent 11 000 ex combattants répartis ainsi qu'il suit :

- 6 000 ex combattants de la force publique ;
- 5 000 ex combattants encore actifs autour du Révérend Pasteur N'TUMI.

Pour le premier groupe d'ex combattants, des contacts ont été pris au niveau du cabinet du Ministre de la sécurité et de l'ordre public ainsi que celui de la Défense nationale. Des promesses ont été faites par les deux Ministères pour commencer à faire parvenir à l'UGP du PNDDR les premières listes des démobilisés de la force publique. Jusqu'à ce jour l'UGP n'est pas encore en possession de celles-ci.

Concernant les 5 000 ninjas, un plan d'action pour l'exécution du DDR dans le Pool a été adopté. Ce Plan prélude à la sensibilisation et à l'identification sera mis en application à partir du 9 juin 2008, date de lancement officiel des opérations de DDR dans le département du Pool.

7.2 Appui à la réinsertion / phase de transition

Ces appuis n'ont pas réellement commencé car les activités de démobilisation des éléments de la force publique comme ceux des ninjas n'ont pu démarrer au cours de ce mois.

7.3 Activités de réintégration

Il convient de préciser ce qui suit :

a. concernant la Réinsertion sociale des ex combattants :

- i. *les sous projets d'appui communautaire* : les Comités départementaux de concert avec les coordinations départementales avaient identifié les sous projets d'appui communautaire, conformément aux dispositions du Manuel d'Exécution du Programme (MEP). Ces sous projets ont été validés par l'UGP au cours de ce mois-en tenant compte des conclusions de l'étude sur l'impact environnemental du projet. La procédure de passation de marchés est en cours. Ces sous projets pour l'essentiel concernent des réhabilitations d'écoles, de puits et des ouvrages de franchissement.
- ii. *Les cabinets de prise en charge médicale et psychosociale* ont poursuivi les prestations médicales et psychologiques aux bénéficiaires.

Au 31 Mai 2008, **15 079** ex combattants ont été (en chiffre cumulé) pris en charge médicalement par le programme. L'analyse détaillée des données fournies par les cabinets médicaux permet de dégager les différentes pathologies traitées et celles pouvant faire l'objet d'une assistance médicale ou psychologique appropriée.

b. Au sujet de la réinsertion économique (réintégration)

Au cours du mois de Mai, le programme a continué la distribution des cartes biométriques, des subventions pour les micros projets. Les activités de formation préluces au montage de micros projets se sont également poursuivies au cours de la période.

Au 31 mai 2008 :

- ✓ **16 816 bénéficiaires** autos démobilisées (effectif cumulé) ont reçu une formation correspondant à l'activité choisie.
- ✓ **8 198 ex combattants** (effectif cumulé) ont reçu la première tranche de financement de leur micro projet ;
- ✓ **481 Ex combattants** (dans le département des plateaux) ont reçu la deuxième et dernière tranche, pour le financement des activités de leur micro projet.

Il convient de rappeler ici que le nombre des réintégré s'ayant reçu leur deuxième tranche est encore insignifiant. Et n'a pas changé au cours de ce mois. Ce qui dénote un écart important entre le paiement de la première et de la deuxième tranche.

7.4 Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

Les activités préliminaires liées aux ex enfants soldats ont commencé malgré la disponibilité tardive des informations relatives à cette population cible.

Après un travail de recoupement réalisé à ce jour, le nombre des ex enfants soldats n'est plus que de **355** personnes dont **148** enfants auto démobilisés de sexe masculin et **207** de sexe féminin. Ce travail a été réalisé par la Composante Ex enfants soldats et autres groupes vulnérables.

Par ailleurs, à ce jour, **1809** femmes ont été déclarées éligibles aux appuis du programme.

7.5 Appui spécifique aux handicapés et invalides

L'appui spécifique aux handicapés et invalides n'a pas commencé. Toutefois un travail de recensement des handicapés et invalides de guerre (préalable à ces appuis) est en cours au niveau des cabinets médicaux.

A ce jour **404** handicapés et invalides ont été répertoriés dont **252** déjà pris en charge dans le cadre de leur réintégration.

Il convient de souligner en outre que parmi ces identifiés, **252** sont ressortissants de Brazzaville, présentant des troubles de comportement. La nature des pathologies et le type de handicap devront être spécifiés après consultations par les services habilités, assermentés et compétents.

7.6 Dépenses

Les fonds du MDTF ont permis de soutenir la mise en œuvre du programme tant dans son fonctionnement que dans le positionnement des fonds aux bénéficiaires. Au cours de ce mois, **505 928 dollars** ont été dépensés. Ce chiffre provisoire ne prend pas en compte, les dépenses réalisées au niveau des coordinations départementales.

Il va de soi, qu'avec le paiement concomitant des premières et deuxièmes tranches de subvention de micros projets (dans les prochains mois), le rythme de consommation du don devrait s'accélérer puis s'élever d'avantage ().



REPUBLIC OF RWANDA

RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT MAY 2008



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						% of achievement
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	65	28730	2	659	29456	36000	82%
Current month*	0	0	0	0	0	457	0%
Total	65	28730	2	659	29456	36000	82%

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults		Sub-total actual	Target projected			
		Female	Male					
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	In cash	275	43919	44194	47400	93%		
Current month *	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	In Cash	2	291	293	457	64%		

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	365	40478	0	0	40843	50000	82%
Current month	Vocational training + kits*	0	0	0	0	0	0	N/A
	Business and grants	0	0	0	0	0	0	N/A
	Agriculture	0	0	0	0	0	0	N/A
	Employment	0	0	0	0	0	0	N/A
	Education	0	0	0	0	0	0	N/A
	Others	7	2744	0	0	2751	0	N/A
Total		372	43222	0	0	43594	50000	87%

NB: There was payment of Reintegration grant to 1721 adult ex-combatants in April 08, including 2 female, there was also payment of Reintegration grant to 1030 adult ex-combatants in May 08, including 5 females

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Number of beneficiaries						
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	227	0	2	2	229	1146	20%
	Reunified (those back home)	661	0	0	0	661	1600	41%
	Education	85	0	0	0	85	480	18%
	Professional training (skills training)	168	0	0	0	168	800	21%
	Income generating activities	239	0	0	0	239	320	75%
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults		Children						
		Female	Male	Girls	Boys					
Total from previous month	Cumulative (all cat)	0	7365	0	0	7365	8482	87%		
Current month	Physiotherapy	0	21	0	0	21	100	21%		
	Prosthetic cases	0	3	0	0	3	30	10%		
	Orthotic cases	0	0	0	0	0	5	0%		
	Surgical procedures	0	11	0	0	11	50	22%		
	Other cases	1	697	0	0	698	350	199%		
Total			8097			8098	8482	95%		

NB: Medical data in the table are for March and April 2008.

6. Financial expenditure information

	Total Amounts in USD							
	Total	Total Expenses as of May 31st ,2008				Total		
Donors/Source of Funds	Budget	past month*	2008**	2007	2002-06	Expensed	% Remaining	
IDA	30,474,400	789,556	1,982,634	2,022,126	26,654,547	31,448,863	-3.20%	
MDTF	14,400,000	373,744	1,746,363	1,113,035	7,190,193	10,423,335	27.62%	
Government c/part**	3,548,000	23,448	837,912	800,203	2,060,606	3,722,169	-4.91%	
KFW/Germ gov.	8,621,037	165,387	202,478	692,202	1,370,340	5,046,005	41.47%	
UK /DFIDGrant	8,801,716	0	0	2	8,801,720	8,801,722	0.00%	
African Union Support to Child X-Cs	342,000	63,640	48,110	153,501	0	265,251	22.44%	
Total	66,187,153	1,415,775	4,817,497	4,781,069	46,077,406	59,707,345	9.79%	

* Past month is May 2008

2008** represent expenses from January to April 2008 only.

Government c/part**: In the programme design government of Rwanda was to contribute \$2,700,000 up to 2007

7. Additional information on the tables (maximum one page)

a. Demobilization

- There was no demobilization in the reporting month.

b. Reinsertion

- There was no issuing of Basic Needs kit in the reporting month.
- There was payment of Recognition Service Allowance to 293 members of RDF that were demobilized in April 2008.

c. Reintegration

- There was payment of Reintegration grant to 1030 adult ex-combatants in this reporting Month.

d. Child ex-combatants.

- 2 Child ex-Combatant were received this reporting Month
- There was no reunification of child ex-combatants in May 2008.
- Currently there are 37 child ex-combatant in Muhazi Rehabilitation Center
- During the reporting month, 53 child ex-combatants received a one –week training in Micro finance project management, cooperatives & resource mobilization

e. Medical Information

- The Data in the table are for March and April 2008.

f. other information

- The RDRC received Non-objection for impact assessment for skills training on 07/05/2008, which is scheduled to be undertaken in June.
- During the reporting month, the RDRC commissioners and other Technical secretariat staff moved around in the districts all over the country sensitizing and explaining to local authorities the process of mainstreaming RDRC's activities after 2008.