

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

Monthly Statistical Progress Report

Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

June 2008



1. MDRP Program Management

In June, MDRP Program Management focused on addressing the MDTF funding gap and on preparing for the evaluation of the regional program to be coordinated by the World Bank's research department (DEC). At the country-level, significant progress has been made towards the conditions of effectiveness for the additional financing of the PNDDR in DRC; and in Congo-Brazzaville, the project reached a significant milestone with the launch of demobilization in the Pool region. Negotiations continued in Burundi for the demobilization of members of the Palipehutu-FNL. Pre-encampment of the first batch of combatants is expected for July.

With respect to MDRP Trust Fund (TF) administration, as of June 30, 2008 the TF had received no further resources from donors during the month under review. The total income had risen marginally to \$250.1 million however due to an increase in interest, whilst the disbursed amount rose to \$232.8 million. Donor commitments and other income stood at \$261.0 million by the end of the reporting period-- a decrease of some \$2.3 million on previously reported levels that reflects the recent clarification made by the UK Government at the TFC meeting in May. Negotiations with the AfDB regarding their pledge of \$24.2 million to the MDRP and its transition post-June 2009 are ongoing. Finally, cash-flow projections now indicate a positive balance until approximately the end of September 2008.

2. Regional Activities

Combatants on Foreign Soil (COFS)

→ A mapping exercise of the Armed Groups in Eastern DRC to complement that recently conducted by GoDRC is under consideration.

Learning for Equality, Access and Peace (LEAP)

→ Two pieces of formal World Bank Economic and Sector Work '**Voices of Youth in Post-conflict Burundi: Perspectives on Exclusion, Gender and Conflict**' and '**Voices and Views: Youth in Post-conflict Rwanda from a Poverty and Gender Perspective**' have been delivered to the respective governments. A mission to disseminate the key findings and conduct further stakeholder consultation on implications for policy and programming will take place in July.

→ In Angola, ProMundo consultants are currently in-country initiating the study on young men and conflict in urban areas.

3. General Overview of Program Status¹ (as of June 30 2008)

		May	June/current total	Target Projected	% of Achievement
Angola	Demobilization	97,390	97,390	138,000	71%
	Reinsertion	52,609	52,612	62,716	84%
	Reintegration	83,301	84,409	166,662	51%
Burundi*	Demobilization	26,262	26,279	55,000	48%
	Reinsertion	23,001	23,018	55,000	42%
	Reintegration	14,210	14,813	55,000	27%
CAR	Demobilization	Project completed 02/28/07	7,556	7,565	100%
	Reinsertion		7,533	7,565	100%
	Reintegration		7,556	7,565	100%
DRC	Demobilization**	102,148	102,148	150,000	68%
	Reinsertion	102,013	102,013	120,000	85%
	Reintegration	47,043	47,043	90,000	52%
ROC	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	8,198	11,869	30,000	40%
Rwanda	Demobilization	29,456	29,456	36,000	82%
	Reinsertion	43,901	44,194	47,400	93%
	Reintegration	40,843	40,843	50,000	82%
Uganda	Demobilization	Project completed 06/30/07	16,256	15,310	106%
	Reinsertion		14,816	15,310	97%
	Reintegration				
MDRP Total	Demobilization	279,068	279,085	412,875	68%
	Reinsertion	243,873	244,186	318,991	76%
	Reintegration	201,151	206,533	399,227	50%

* The ES-PNDDR failed to provide the May report in a timely fashion. This column therefore reports April's figures.

** Children are no longer included in the demobilization figure in the DRC, accounting for the apparent overall decrease in demobilization figures. A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs a child may have received services from two agencies.

¹ Children are only included in demobilization figures.

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%
Burundi*	511	22,490	49	3,212	26,262	55,000	48%
Democratic Republic of Congo**	2,610	99,538	0	0	102,148	150,000	68%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	65	28,730	2	659	29,456	36,000	82%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Uganda	2,141	8,561	1,778	3,776	16,256	15,310	106%
Total	9,841	259,728	1,838	7,661	279,068	412,875	68%

* Figures from April, 2008

** Children are no longer included in the demobilization figure in the DRC, accounting for the apparent overall decrease in demobilization figures. A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs a child may have received services from two agencies.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,134	42,430	43,564	62,716	69%
	In cash	933	51,679	52,612	62,716	84%
Burundi*	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	511	22,490	23,001	47,000	49%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,610	99,403	102,013	120,000	85%
Republic of Congo	In kind	0	0	0	11,000	0%
	In cash	n/a	n/a	n/a	n/a	
Rwanda	In kind					
	In cash	275	43,919	44,194	47,400	93%
Completed projects						
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Uganda	In kind	3,797	11,019	14,816	15,310	97%
	In cash	3,797	11,019	14,816	15,310	97%

* Figures from April, 2008

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	12,196	67,653	225	335	80,409	166,662	48%
Burundi*	457	12,737	13	1,003	14,210	47,000	30%
Democratic Republic of Congo	1,026	46,017			47,043	90,000	52%
Republic of Congo	1,809	9,656	56	348	11,869	30,000	40%
Rwanda	365	40,478	0	0	40,843	50,000	82%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Figures from April, 2008

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	22	748	0	0	770	6,250	12%
Burundi*	16	1,399	2	25	1,442	4,140	35%
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rw anda	0	7,829	0	0	7,829	8,482	92%
Completed Projects							
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Figures from April, 2008

8. Financial Expenditure – Cumulative to Date

Expenditures - Total Amount								
	Donors	Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2008	2007	2002-06		
Angola	IDA	33,000,000	177,104	2,199,361	11,542,556	15,976,681	29,895,702	9%
	MDTF	48,400,000	-125,122	1,069,817	2,362,975	14,883,778	18,191,448	62%
	ECTF	15,758,400		777,844	1,206,971	0	1,984,815	87%
	GoA/PGDR	1,698,891	-67,757	132,602	998,701	1,798,911	2,862,457	-68%
	GoA	157,000,000	419,594			157,000,000	157,419,594	0%
	Sub-total	255,857,291	403,819	4,179,624	16,111,203	189,659,370	210,354,016	18%
Burundi *	IDA	33,000,000	342,142	535,864	8,624,186	14,482,088	23,984,281	27%
	MDTF	41,800,000	382,054	1,307,193	1,575,480	13,610,441	16,875,169	60%
	GoB (BEI 2004)	27,039	1	2	241	24,526	24,769	
	Sub-total	74,827,039	724,197	1,843,059	10,199,907	28,117,055	40,884,218	45%
DRC	IDA	106,379,405	161,348	303,556	3,493,559	95,685,711	99,644,174	6%
	MDTF	97,616,069	2,543	2,664,971	22,522,471	62,423,086	87,613,071	10%
	Gouvernement	6,572,864	0	0	0	5,846,749	5,846,749	11%
	Interets Credituers	45,854	5,099	20,060	0	0	25,159	45%
	DAO	4,787	0	0	4,787	0	4,787	0%
	Sub-total	210,618,979	168,990	2,988,587	26,020,817	163,955,546	193,133,940	8%
RoC	MDTF	17,000,000	516,967	2,654,578	2,430,443	0	5,601,988	100%
	Sub-total	17,000,000	516,967	2,654,578	2,430,443	0	5,601,988	67%
Rwanda	IDA	30,474,400	789,556	1,982,634	2,022,126	26,654,547	31,448,863	-3%
	MDTF	14,400,000	373,744	1,746,363	1,113,035	7,190,193	10,423,335	28%
	UK Grant	8,801,716	0	0	2	8,801,720	8,801,722	0%
	Gov. of Rwanda	3,548,000	23,448	837,912	800,203	2,060,606	3,722,169	-5%
	KfW/Germ. Gov.	8,621,037	165,387	202,478	692,202	1,370,340	2,430,407	72%
	AU (child soldiers)	342,000	63,640	48,110	153,501	0	111,750	67%
	Sub-total	66,187,153	1,415,775	4,817,497	4,781,069	46,077,406	56,938,246	14%
Completed Projects								
CAR	MDTF	9,777,000			1,331,699	7,502,833	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742			181,009	2,264,634	2,445,643	7%
	Sub-total	12,416,742			1,512,708	9,767,467	11,280,175	9%

* Figures from April, 2008



ANGOLA
INSTITUTO DE REINTEGRAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DOS EX-MILITARES
RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATÍSTICO MENSAL – Junho, 2008



1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						Alvo Projectado	% de Realizações
	Adultos		Menores		Sub-total real			
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino				
Total do Relatório Anterior	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%	
Mês Corrente								
Total	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%	

2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Adultos						
		Femenino	Masculino					
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1.134	42.430	43.564	62.716	69%		
	Em Dinheiro	933	51.679	52.612	62.716	84%		
Mês Corrente	Em Espécie	0	3	3	62.716	0%		
	Em Dinheiro	0	0	0	62.716	0%		

3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	11.383	66.692	225	4.322	82.622	166.662	50%
Mês Corrente	Formação e kits	6	23	0	11	40	25.000	0%
	Negócios e Subsídios	369	0	0	0	369	15.000	2%
	Agricultura	27	482	0	2	511	100.000	1%
	Emprego	0	0	0	0	0	10.000	0%
	Educação	411	456	0	0	867	4.162	21%
	Outros	0	0	0	0	0	12.500	0%
Total		12.196	67.653	225	4.335	84.409	166.662	51%

4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

		Número de Beneficiários						
		Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
			Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0		
	Reunificada/o	0	0	0	0	0		
	Educação	7,081	384	426	810	7,891	12,000	66%
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	422	6	0	6	428	3,000	14%
	Actividades de geracao da renda	1,009	0	0	0	1,009		
	Outros	0	0	0	0	0	1,000	0%

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Adultos		Menores						
		Feminino	Masculino	Raparigas	Rapazes					
Total do Mês Anterior	Cumulativo	22	747	0	0	769	6250	12%		
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%		
	Assistência Protética	0	0	0	0	0	1562	0%		
	Assistência Ortopédica	0	1	0	0	1	1563	0%		
	Procedimento Cirúrgico	0	0	0	0	0				
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%		
Total		22	748	0	0	770	6250	12%		

6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Valor Total em USD					Total Despesas	% Restante
	Total Budget	Despesas totais até Maio de 2008					
		May-08	2008	2007	2002-06		
IDA	33,000,000	177,104	2,199,361	11,542,556	15,976,681	29,895,702	9.41%
MDTF	48,400,000	(125,122)	1,069,817	2,362,975	14,883,778	18,191,448	62.41%
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	(67,757)	132,602	998,701	1,798,911	2,862,457	
ECTF	15,758,400	419,594	777,844	1,206,971	-	2,404,409	84.74%
Total	255,857,291	403,819	4,179,624	16,111,203	189,659,370	210,354,016	

* [indique o mês que está sendo informado]

** excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado"

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

Quadro 1

Nada a assinalar.

Quadro 2

Por lapso, havia sido registada uma entrega de um kit de reinstalação que entretanto foi anulada e transferida para os subsídios.

Quadro 3

A **diferença de 679 Beneficiários** existente entre o valor total apresentado no final do mês de Maio de 2008 (83.301) e o valor reportado neste relatório como total do mês anterior (82.622), resulta de estes Ex-Militares e/ou Vulneráveis terem:

- a) Sido registados em componentes diferentes daquelas que deveriam ter sido inseridos; ou
- b) Anulado a sua inscrição num dado projecto, durante o mês, devido a mudança de residência ou outros factores.

Quadro 4

A diferença entre o total do mês anterior (7.228) e o referido neste relatório como acumulado do mês anterior (7.081) resulta de ter havido 147 menores que foram erradamente inscritos num projecto e terem sido registados, no mês passado, no projecto a que realmente pertencem.

Quadro 5

Nada a assinalar.

Quadro 6

Houve necessidade de fazer uma correcção aos custos anteriormente reportados.



REPUBLIQUE DU BURUNDI
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – Juin 2008

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	516	22502	49	3212	26279	55000	48%	
Le mois en cours	0	0	0	0	0	0		
Total	516	22502	49	3212	26279	55000	48%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes						
		Femmes	Hommes					
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0				
	En espèce	516	22502	23018	47000	49%		
Le mois en cours	En nature	0	0	0				
	En espèce	0	0	0				

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Femme	Homme				
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	457	12737	13	1151	14358	47000	31%	
Mois en cours	Formation professionnelle	0	0	0	0	0			
	AGR	0	268	1	185	454			
	Emploi et placement	0	0	0	0	0			
	Education formelle	0	1	0	0	1			
	Autres	0	0	0	0	0			
Total		457	13006	14	1336	14813	47000	32%	

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif			
			Filles	Garçons					
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3041	0	0	0	3041	8000	38%	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3041	0	0	0	3041	8000	38%	
	Education	599	0	0	0	599	NA		
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	NA		
	AGR	1520	0	0	0	1520	NA		
	Autre	26	0	0	0	26	NA		

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	16	1463	2	25	1506	4140	36%	
Mois en cours	Physiothérapie	0	5	0	0	5			
	Services prothétiques	0	0	0	0	0			
	Services orthopédiques	0	2	0	0	2			
	Intervention chirurgicale	0	12	0	0	12			
	Autre assistance	0	16	0	0	16			
Total		16	1498	2	25	1541	4140	37%	

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total au 29 Février 2007						
		juin-08	Jan à Mal 2008	2007	2002-06			
IDA	33 000 000	153059,24	1 146 834,01	8 624 186,44	14482088,28	24 406 167,97	26,04%	
MDTF	41 800 000	917942,64	2 097 293,26	1 575 479,66	14610441,28	19 201 156,84	54,06%	
Gouvernement	27 038,86	587,85	23,38	240,53	24 525,84	25 377,60	6,14%	
autre (a être identifié)	0		0	0	0	-		
autre ...	0		0	0	0	-		
Total	74 827 038,86	1071589,73	3 244 150,65	10199906,63	29 117 055,40	43 632 702,41	41,69%	

* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 3 : OXFAM QUEBEC a appuyés 851 DH dont 266 au mois de février, 399 en avril et 186 en juin 2008

Parmi les PE, seul ALP a déjà appuyé 268 démobilisés valides, les autres vont bientôt commencer à donner les appuis.

Tableau 6 : il a été ajouté les dépenses du mois de mai qui n'avaient pas été incluses dans le rapport passé, il s'agit de 268 828,45 (IDA), 408 045,58 (MTDF) et 1,02 (Gouvernement)

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 UNITE D'EXECUTION DU PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION
 ET REINSERTION



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – JUIN 2008

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants*		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	2,610	99,538			102,148	150,000	68%
Le mois en cours							
Total	2,610	99,538			102,148	150,000	68%

* In the DRC, children are not demobilised from the armed forces but have entered the program through a) centre d'orientation b) identified by mobile teams c) spontaneously leave the armed group. Therefore statistics on the children can be found in point 4. Please also note that the target in the legal agreement of 150,000 includes 30,000 children.

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			102,013	102,148	100%
	En espece	2610	99403	102,013	102,148	100%
Le mois en cours	En nature					
	En espece	0	0			

Note: The statistics on cash payments are related to those receiving their first cash payment upon demobilization.

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets					
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu
		Femme	Homme	Femme	Homme		
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1,026	46,017			47,043	90,000
Mois en cours	Formation Professionnelle						
	Business et prêts						
	Agriculture						
	Peche						
	Elevage						
	Emploi						
	Education						
Total		1026	46017	0	0	47043	

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total de ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Enfants certifiés par le Programme Nationale	22,046	2,075	19,971	22,046	24,121	30,000	80%
	Enfants registre par les Agences de Protection	30,219			30,219	30,219	30,000	101%
	Education	6,066			6,066	6,066	12,000	51%
	Formation professionnelle	11,267			11,267	11,267	18,000	63%
	Autre	0						

A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs a child may have received services from two agencies. The figures reported above are the number of children verified and entered into the national data base. The exercise is ongoing.

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241			242	9,000	3%
Mois en cours	Physiothérapie							
	Services prothétiques							
	Services orthopédiques							
	Intervention chirurgicale							
	Autre assistance							
Total		1	241	0	0	242	9,000	3%

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						
	Budget total	Dépensé total [au 30/06/2008]				Total Dépensé	% Restante
		juin-08	2008 (janv/mai)	2007	2004-06		
IDA	\$107 208 974	\$182 158	\$466 834	\$3 493 559	\$95 685 711	\$99 828 262	93,12%
MDTF	\$97 616 069	\$6 436	\$2 667 515	\$22 522 471	\$62 423 086	\$87 619 508	89,76%
Gouvernement	\$6 572 864	\$0	\$0	\$0	\$5 846 749	\$5 846 749	88,95%
Intérêts créditeurs	\$45 854	\$85	\$25 159	\$0	\$0	\$25 244	55,05%
DAO	\$4 787	\$0	\$0	\$4 787	\$0	\$4 787	100,00%
Total	\$211 448 548	\$188 679	\$3 159 507	\$26 020 817	\$163 955 546	\$193 324 550	

* [indiquez le mois qui est rapporté]



REPUBLIQUE DU CONGO

PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – JUIN 2008



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent					0	11 000	0%
Le mois en cours					0		0%
Total	0	0	0	0	0		#DIV/0!

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature				11 000	0%
	En espece					#DIV/0!
Le mois en cours	En nature					
	En espece					

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

3. Activités de réintégration

	Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Femme	Homme			
Cumul (toute cat)	631	7,567	0	0	8,198	30,000	27%
Formation et financement	1178	2,089	56	348	3,671	5,000	73%
Business et prêts							#DIV/0!
Agriculture					0		#DIV/0!
Emploi					0		#DIV/0!
Education					0		#DIV/0!
Autres							#DIV/0!
	1809	9656	56	348	11,869		

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0		1500	0%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0		#DIV/0!
	Education				0	0		#DIV/0!
	Formation professionnelle				0	0		#DIV/0!
	AGR				0	0		#DIV/0!

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)						1000	0%	
Mois en cours	Physiothérapie					0		#DIV/0!	
	Services prothétiques					0		#DIV/0!	
	Services orthopédiques					0		#DIV/0!	
	Intervention chirurgicale					0		#DIV/0!	
	Autre assistance					0		#DIV/0!	

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US					
	Budget total	Dépense totale [mai 31 2008]		2007	Total	% Restante
		juin	2008**			
IDA	...					
MDTF	17,000,000	716,191	3,677,473	2,430,443	6,824,107	59.86%
Total	17000000	716,191	3,677,473	2,430,443	6,824,107	59.86%

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

7. Informations supplémentaires sur les tableaux :

7.1 Activités de Démobilisation

Les activités de démobilisation concernent 11 000 ex combattants répartis ainsi :

- 6 000 ex combattants de la force publique ;
- 5 000 ex combattants encore actifs autour du Révérend Pasteur N'TUMI.

Pour le premier groupe d'ex combattants, des contacts ont été pris au niveau du cabinet du Ministre de la sécurité et de l'ordre public ainsi que celui de la Défense nationale. Des promesses ont été faites par les deux Ministères pour commencer à faire parvenir à l'UGP du PNDDR les premières listes des démobilisés de la force publique. Jusqu'à ce jour l'UGP n'est pas encore en possession de celles-ci.

Concernant les 5 000 ninjas à démobiliser, un plan d'action pour l'exécution du DDR dans le Pool a été adopté par les parties. Ce Plan prévoit entre autres la sensibilisation, qui a eu lieu les 13 et 14 juin, juste après le lancement officiel fait à Kinkala le 9 juin; l'identification des jeunes devrait commencer le 4 juillet 2008, selon le même planning.

7.2 Appui à la réinsertion / phase de transition

Ces appuis n'ont pas réellement commencé car les activités de démobilisation des éléments de la force publique comme ceux des ninjas n'ont pu démarrer au cours du mois de juin. Pour le dernier groupe cité, l'identification des jeunes autour de l'ancien chef rebelle, Monsieur le Délégué Général chargé de la Promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre, a été arrêtée pour le 4 juillet 2008.

7.3 Activités de réintégration

Il convient de préciser ce qui suit :

a. concernant la Réinsertion sociale des ex combattants :

- i. *les sous projets d'appui communautaire* : les Comités départementaux de concert avec les coordinations départementales avaient identifié les sous projets d'appui communautaire, conformément aux dispositions du Manuel d'Exécution du Programme (MEP). Ces sous projets ont été validés par l'UGP au cours du mois en tenant compte des conclusions de l'étude sur l'impact environnemental du projet. La procédure de passation de marchés est en cours. L'avis de sollicitation de manifestation d'intérêt pour lesdits travaux a été publié. La clôture pour lesdites manifestations d'intérêt a été fixée au 10 juillet 2008. Ces sous projets pour l'essentiel, concernent des réhabilitations d'écoles, de puits et des ouvrages de franchissement.
- ii. *Les cabinets de prise en charge médicale et psychosociale* ont poursuivi les prestations médicales et psychologiques aux bénéficiaires. Au 30 juin 2008, **16 923** ex combattants ont été (en chiffre cumulé) pris en charge médicalement par le programme. L'analyse détaillée des données fournies par les cabinets médicaux permet de dégager les différentes pathologies traitées et celles pouvant faire l'objet d'une assistance médicale ou psychologique appropriée.

b. Au sujet de la réinsertion économique (réintégration)

Au cours du mois de juin, le programme a continué la distribution des subventions pour les micros projets. Les activités de formation préparent au

montage de micros projets n'ont pas eu lieu au cours de ce mois.

Au 30 juin 2008 :

- ✓ **16 816 bénéficiaires** autos démobilisées (effectif cumulé) ont reçu une formation correspondant à l'activité choisie.
- ✓ **11 869** ex combattants (effectif cumulé) ont reçu la première tranche de financement de leur micro projet, dans les tous les départements ;
- ✓ **4 746** ex combattants ont reçu la deuxième et dernière tranche, pour le financement des activités de leur micro projet.

Il convient de souligner que d'autres comités de sélection devraient encore se tenir dans les plus brefs délais, pour permettre de financer les micros projets des **4 947** bénéficiaires formés.

A ce jour, il convient de souligner que **1 809** femmes ont été déclarées éligibles aux appuis du programme.

Par ailleurs, les derniers ré-enrôlements en cours devraient permettre de boucler le dossier des auto-démobilisés et se rapprocher, de toute vraisemblance, de la cible des **19 000** ex combattants auto-démobilisés prévue dans le programme.

7.4 Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

Les activités préliminaires liées aux ex enfants soldats ont commencé malgré la disponibilité tardive des informations relatives à cette population cible.

Après un travail de recoupement réalisé à ce jour, le nombre des ex enfants soldats n'est plus que de **343** dont **131** enfants auto-démobilisés de sexe masculin et **212** de sexe féminin. Ce travail de recoupement a été réalisé par la Composante Ex enfants soldats et autres groupes vulnérables.

7.5 Appui spécifique aux handicapés et invalides

L'appui spécifique aux handicapés et invalides n'a pas commencé. Toutefois un travail de recensement des handicapés et invalides de guerre (préalable à ces appuis) a été réalisé au niveau des cabinets médicaux.

A ce jour **404** handicapés et invalides ont été recensés et sont déjà pris en charge dans le cadre de leur réintégration économique et sociale, notamment avec le financement de leur micro projet.

Il convient de souligner que parmi ces identifiés, **252** sont de Brazzaville, et présentent des perturbations traumatiques. La nature des pathologies et le type de handicap devront être spécifiés après consultations par les services habilités, assermentés et compétents.

7.6 Dépenses

Les fonds du MDTF ont permis de soutenir la mise en œuvre du programme tant dans son fonctionnement que dans le positionnement des fonds aux bénéficiaires. Au cours de ce mois de juin **716 191 dollars** ont été dépensés. Ce chiffre provisoire ne prend pas en compte les dépenses réalisées au niveau des coordinations départementales.



REPUBLIC OF RWANDA

RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRP)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT - JUNE 2008



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						% of achievement
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	65	28730	2	659	29456	36000	82%
Current month*	0	0	0	0	0	457	0%
Total	65	28730	2	659	29456	36000	82%

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In cash	277	44210	44487	47400	94%
Current month *	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In Cash	0	0	0	457	0%

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	372	43222	0	0	43594	50000	87%
Current month	Vocational training + kits*	0	0	0	0	0	0	N/A
	Business and grants	0	0	0	0	0	0	N/A
	Agriculture	0	0	0	0	0	0	N/A
	Employment	0	0	0	0	0	0	N/A
	Education	0	0	0	0	0	0	N/A
	Others	0	0	0	0	0	0	N/A
Total		372	43222	0	0	43594	50000	87%

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Number of beneficiaries						
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	229	0	0	0	229	1146	20%
	Reunified (those back home)	661	0	0	0	661	1600	41%
	Education	85	0	0	0	85	480	18%
	Professional training (skills training)	168	0	0	0	168	800	21%
	Income generating activities	239	0	35	35	274	320	86%
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						Target projected	% of achievement
		Adults		Children		Sub-total actual			
		Female	Male	Girls	Boys				
Total from previous month	Cumulative (all cat)	0	7365	0	0	7365	8482	87%	
Current month	Physiotherapy	0	21	0	0	21	100	21%	
	Prosthetic cases	0	3	0	0	3	30	10%	
	Orthotic cases	0	0	0	0	0	5	0%	
	Surgical procedures	0	11	0	0	11	50	22%	
	Other cases	0	697	0	0	697	350	199%	
Total			8097			8097	8482	95%	

NB: Medical data in the table are for March and April 2008

6. Financial expenditure information

Total Amounts in USD							
Donors/Source of Funds	Total Budget	Total Expenses as of June 30, 2008				Total Expended	% Remaining
		past month*	2008**	2007	2002-06		
IDA	30,474,400	184,817	2,772,190	2,022,126	26,654,547	31,633,680	-3.80%
MDTF	14,400,000	398,803	2,120,107	1,113,035	7,190,193	10,822,138	24.85%
Government c/part**	3,548,000	604,831	861,360	800,203	2,060,606	4,327,000	-21.96%
KFW/Germ gov.	8,621,037	189,340	367,865	692,202	1,370,340	2,619,747	69.61%
UK /DFIDGrant	8,801,716	0	0	2	8,801,720	8,801,722	0.00%
African Union Support to Child X-Cs	342,000	5,932	111,750	153,501	0	271,183	20.71%
Total	66,187,153	1,383,722	6,233,272	4,781,069	46,077,406	58,475,469	11.65%

NB: There was an error in previous month's total expenses in KFW/Germ gov. row, it has been corrected in June 2008 MSR .

* Past month is June 2008

2008** represent expenses from January to May 2008 only.

Government c/part**: In the programme design government of Rwanda was to contribute \$2,700,000 up to 2007

7. Additional information on the tables

a. Demobilization

- There was no demobilization in June 2008.

b. Reinsertion

- There was no issuing of Basic needs kit in the reporting month

c. Reintegration

- There was no payment of Reintegration grant in this reporting month.

d. Child ex-combatants.

- No Child ex-Combatant received this reporting month
- There was no reunification in June 2008.
- Family tracing is ongoing in preparation for reunification scheduled in quarter 3, 2008.

e. Medical Information

- Data for medical rehabilitation for May and June 2008 are not available; they will be reported in July 2008 MSR.

f. Other information

- Meetings with local authorities to explain mainstreaming process of RDRC activities;
- Project competitions of Cooperatives in the whole country supported by RDRC;
- Changing administrative structures of RDRC from District level to provincial level;
- The RDRC received Non-objection for Tracer survey, community dynamics and sensitization programme, which is scheduled to be undertaken in August 2008; and
- The RDRC received the draft report for third sample payment verification survey from the consultant on the 16/06/2008 for comments.