

Monthly Statistical Progress Report

Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

July 2007



1. MDRP Program Management

- ✚ In July, the MDRP Secretariat officially moved to the Africa Region's new Fragile States, Conflict and Social Development Unit led by Ian Bannon. The new home of the Secretariat should enhance the profile of the MDRP in the Bank and strengthen synergies on the post-conflict/fragile states agenda. Meanwhile, the Secretariat continued to work with the Government of the DRC and the AfDB to move forward the Additional Financing of the PNDDR as well as donors and partners on DDR activities in the DRC and trust fund-related matters. Following the Mid-term Review of the Burundi DRR program in June, the Government of Burundi has been preparing an Action Plan to complete the PNDRR by the end of 2008. In Rwanda, the RDRC continued to implement enhanced reintegration activities. In Uganda, the MDRP Secretariat has been working with Government and partners to prepare the D&R aspects of the Peace, Recovery and Development Plan (PRDP) for Northern Uganda and following any eventual peace agreements between the Government of Uganda and the Lord's Resistance Army.
- ✚ Following the departure of Sigrun Aasland and Leoncie Niyonahaboye from MDRP, the Secretariat welcomed three new members: Caroline Guazzo, Program Assistant, who will provide support to the management team and Trust Fund administration; Dan Murphy, Operations Officer, who will provide support on strengthening linkages between MDRP operations and community development programs as well as developing exit strategies in partner countries; and Pia Peeters, Senior Social Development Specialist, who will be responsible for leading the MDRP's work on Gender and DDR.
- ✚ Total MDRP Trust Fund (TF) disbursements through the end of July 2007 reached just under \$208 million, representing a \$2 million increase through the end of June. With \$5 million received in new income from the United Kingdom during the same period, the TF cash balance has increased to \$17 million. Although indications of new financial support from several existing MDRP donors have relieved the immediate cash-flow difficulties somewhat, efforts to limit TF disbursements to Angola, Burundi and the DRC will continue until the outstanding Dutch contribution is released.

The Secretariat has continued efforts to reduce the overall funding gap of the program, which stands at approximately \$50 million. Following on recommendations made at the May TFC meeting, these efforts have included: (i) seeking additional funds from donors already involved in the MDRP; (ii) following up with the African Development Bank (AfDB) on a possible contribution; and (iii) analyzing potential savings in Burundi and Angola. The latter could have significant implications in terms of reducing the projected financing gap.

2. Regional Activities

Analytical and Knowledge Management

- **Youth and post-conflict in Rwanda and Burundi:** The study on the situation of ex-combatants in Burundi will be published in August of this year as part of the Working Paper Series. A draft of the formal study on Youth and Post-conflict in Rwanda and Burundi has been completed and is currently being reviewed.
- **HIV/AIDS and DDR:** A second draft of the regional study was distributed to HIV/AIDS stakeholders at the 2007 Africa Region Consultation in Kigali June 10-19. Final guidelines will be ready for distribution by the end of August.

Learning for Equality, Access and Peace (LEAP) Program

The MDRP's Gender Program, a joint initiative with the Government of Denmark, was launched in July with the recruitment of a gender specialist to lead the LEAP Program. The overall aim of the Program is to strengthen the impact of MDRP-financed programs from a gender perspective. To this end, LEAP will explore new approaches to gender and DDR issues through gender-related research and pilot projects, which will be fed into MDRP programs, fieldwork is expected to commence in September/October.

3. General Overview of Program Status (as of July 31st 2007)

		June	July/current total	Target Projected	% of Achievement
Angola	Demobilization*	97.117	97.390	138.000	70%
	Reinsertion	51.704	51.754	62.716	82%
	Reintegration	67.155	68.337	166.662	40%
Burundi	Demobilization	23.185	23.185	55.000	42%
	Reinsertion	20.144	20.144	47.000	43%
	Reintegration	9.715	10.340	47.000	21%
CAR	Demobilization	Project completed 02/28/07	7.556	7.565	100%
	Reinsertion**		7.533	7.565	100%
	Reintegration		7.556	7.565	100%
DRC	Demobilization	122.942	123.939	150.000	82%
	Reinsertion	102.006	102.006	120.000	85%
	Reintegration	46.893	47.043	90.000	52%
ROC	Demobilization	0	0	11.000	0%
	Reinsertion	0	0	11.000	0%
	Reintegration	0	0	30.000	0%
Rwanda	Demobilization	26.605	26.625	36.000	74%
	Reinsertion	38.915	38.915	47.400	82%
	Reintegration	40.341	40.341	50.000	81%
Uganda	Demobilization	Project completed 06/30/07***	16.256	15.310	106%
	Reinsertion		14.816	15.310	97%
	Reintegration				
MDRP Total	Demobilization	293.661	294.951	412.875	71%
	Reinsertion	235.118	235.168	310.991	76%
	Reintegration	171.660	173.617	391.227	44%

*Angola: The increase in demobilization figures are due to the incorporation of data from demobilised FAA (273).

**CAR program switched from providing in kind benefits to in cash benefits; therefore, the total number given in table two of the national MSR is shown here.

*** Final figures will be reported at the end of September

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%
Burundi	502	19,642	48	2,993	23,185	55,000	42%
Democratic Republic of Congo*	2,610	99,283	2,075	19,971	123,939	150,000	83%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	58	25,923	2	642	26,625	36,000	74%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Uganda	2,141	8,561	1,778	3,776	16,256	15,310	106%

* Figures are as reported by CONADER from MIS data currently available. The total number of children released from fighting forces stands at 29,291 as reported by implementing partners under the Special Projects. The ongoing MIS consolidation will eventually allow total numbers to be reported by CONADER through the MIS.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,118	42,280	43,398	62,716	69%
	In cash	800	50,954	51,754	62,716	83%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	502	19,642	20,144	47,000	43%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,603	99,403	102,006	120,000	85%
Republic of Congo	In kind	0	0	0	11,000	0%
	In cash					
Rwanda	In kind					
	In cash	264	38,651	38,915	47,400	82%
Completed projects						
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Uganda	In kind	3,797	11,019	14,816	15,310	97%
	In cash	3,797	11,019	14,816	15,310	97%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	6,007	59,025	147	3,158	68,337	166,662	41%
Burundi	408	9,521	12	399	10,340	47,000	22%
Democratic Republic of Congo	1,026	46,017			47,043	90,000	52%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	30,000	0%
Rwanda	350	39,991	0	0	40,341	50,000	81%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	9	417	0	0	426	6,250	7%
Burundi	12	1,017	0	13	1,042	4,140	25%
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda*	0	6,160	0	0	6,160	8,482	73%
Completed Projects							
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Rwanda: target changed from 5,579 to 8,482 due to the identification of additional beneficiaries through Treatment Access Forms.

8. Financial Expenditure – Cumulative to Date

Expenditures - Total Amount								
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2007	2006	2002-05		
Angola	IDA	33,000,000	792,032	3,076,694	8,269,054	7,707,627	19,845,407	40%
	MDTF	48,400,000	368,349	1,616,781	6,228,946	8,654,832	16,868,908	65%
	ECTF	15,758,400				0	0	100%
	GoA/PGDR	1,698,891	93,774	327,521	831,402	967,509	2,220,206	-31%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	Sub-total	255,857,291	1,254,155	5,020,996	15,329,402	174,329,968	195,934,521	23%
Burundi	IDA	33,000,000	1,896,892	3,330,776	2,890,355	11,591,733	19,709,756	40%
	MDTF	41,800,000	12,960	665,263	8,119,295	5,491,146	14,288,665	66%
	GoB (BEI 2004)	27,039	6	36	23	24,503	24,568	
	Sub-total	74,827,039	1,909,858	3,996,075	11,009,673	17,107,382	34,022,989	55%
DRC	IDA	104,212,068	2,485	2,825,158	48,107,315	51,036,013	101,970,971	2%
	MDTF	100,000,000	134	21,515,994	48,296,186	16,510,831	86,323,145	14%
	Sub-total	204,212,068	2,619	24,341,152	96,403,501	67,546,844	188,294,116	8%
RoC	MDTF	17,000,000	332,580	490,110	0	0	822,690	100%
	Sub-total	17,000,000	332,580	490,110	0	0	822,690	95%
Rwanda**	IDA	30,474,400	304,758	1,436,247	4,557,091	22,097,456	28,395,552	7%
	MDTF	14,400,000	30,967	77,053	1,627,627	5,562,566	7,298,213	49%
	UK Grant	8,801,716	0	2	522	8,933,130	8,933,654	-1%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	26,519	232,673	534,428	1,526,178	2,319,798	14%
	KfW/Germ. Gov.	8,621,037	51,945	556,922	1,088,503	281,837	1,979,207	77%
	AU (child soldiers)	342,000	17,559	38,611	-	0	56,170	84%
	Sub-total	64,997,153	431,748	2,341,508	7,808,171	38,401,167	48,982,594	25%
Completed Projects								
CAR	MDTF	9,777,000		1,331,699	3,905,693	3,597,140	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742		181,009	1,858,367	406,267	2,445,643	7%
	Sub-total	12,416,742		1,512,708	5,764,060	4,003,407	11,280,175	9%
Uganda	MDTF	4,204,000		321,969	2,218,212	1,541,982	4,082,163	3%
	Sub-total	4,204,000		321,969	2,218,212	1,541,982	4,082,163	3%
GRAND TOTAL		633,514,293	3,930,960	38,024,518	138,533,019	302,930,750	483,419,248	24%

*Expenditure figures: Angola (June)

** Revisions to the total budget and expenditures are due to the verifications of the finances during April



ANGOLA

[INSTITUTO DE REINTEGRAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DOS EX-MILITARES]
RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATÍSTICO MENSAL – Julho, 2007



1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						% de Realizações
	Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo Projectado	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Relatório Anterior	3338	94052	0	0	97390	138000	71%
Mês Corrente							

2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Adultos						
		Femenino	Masculino					
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1.118	42.280	43398	62716	69%		
	Em Dinheiro	800	50.954	51754	62716	83%		
Mês Corrente	Em Espécie	0	1	1	62716	0%		
	Em Dinheiro	8	41	49	62716	0%		

3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Número de Beneficiários						
		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	5836	57.790	144	3.044	66814	166662	40%
Mês Corrente	Formação e kits	53	26	3	104	186	25000	1%
	Negócios e Subsídios	0	0	0	0	0	15000	0%
	Agricultura	117	1205	0	10	1332	100000	1%
	Emprego	0	0	0	0	0	10000	0%
	Educação	1	4	0	0	5	4162	0%
	Outros	0	0	0	0	0	12500	0%
Total		6007	59025	147	3158	68337	166662	41%

4. Actividades para Menores Associados com as Ex-Militares

			Número de Beneficiários					
			Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
			Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	Cumulativo do mês anterior	0	0	0	0		
	Reunificada/o	0	0	0	0	0		
	Educação	3119	1	4	5	3124	12000	26%
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	321	1	1	2	323	3000	11%
	Actividades de geração da renda	437	3	19	0	459		
	Outros	0	0	0	0	0	1000	0%

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						
		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Feminino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	9	416	0	0	425	6250	7%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protético	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Orthotic	0	1	0	0	1	1563	0%
	Procedimento Cirurgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%
Total		9	417	0	0	426	6250	7%

6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Total Budget	Despesas totais até Junho de 2007				Total Despesas	% Restante
		Jun-07	2007	2006	2002-05		
IDA	33,000,000	792,032	3,076,694	8,269,054	7,707,627	19,845,407	39.86%
MDTF	48,400,000	368,349	1,616,781	6,228,946	8,654,832	16,868,908	65.15%
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	93,774	327,521	831,402	967,509	2,220,206	
ECTF	15,758,400					-	100.00%
Total	255,857,291	1,254,155	5,020,996	15,329,402	174,329,968	195,934,521	

* [indique o mês que está sendo informado]

** excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado"

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

Quadro 1

Dado que foram desmobilizados 273 militares das FAA, o valor total dos Ex-militares passou de 97.117 para 97.390 efectivos.

Quadro 2

Nada a assinalar.

Quadro3

A **diferença de 341 Beneficiários** existente entre o valor total do mês de Julho (66.814) e o valor reportado neste relatório como total do mês anterior (67.155), resulta de estes Ex-Militares terem anulado a sua inscrição num dado projecto, durante o mês, devido a mudança de residência ou outros factores. Registe-se que não haviam recebido qualquer benefício no projecto inicial, tendo sido substituídos por novos beneficiários que entraram no mês corrente.

Quadro 4

A **diferença de 2 beneficiários** entre o total do mês anterior e o acumulado referido neste relatório, resulta de ter havido 14 Menores que haviam sido incorrectamente lançados na componente “educação” (3.121 contra 3.119).

Quadro 5

Nada a assinalar.

Quadro 6

Nada a assinalar.



REPUBLIQUE DU BURUNDI
COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE
LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –Juillet, 2007

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	502	19642	48	2993	23185	55000	42%	
Le mois en cours	0	0	0	0	0	0		
Total	502	19642	48	2993	23185	55000	42%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0			
	En espèce	502	19642	20144	47000	43%	
Le mois en cours	En nature			0			
	En espèce	0	0	0			

Activités de réintégration

3.

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	406	8 898	12	399	9 715	47 000	21%
Mois en cours	Formation professionnel	0	0	0	0	0		
	AGR	2	623	0	0	625		
	Emploi et placement	0	0	0	0	0		
	Education formelle	0	0	0	0	0		
	Autres	0	0	0	0	0		
Total		408	9 521	12	399	10 340	47 000	22%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Education	599	0	0	0	599	NA	
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	NA	
	AGR	0	0	0	0	0	NA	
	Autre	0	0	0	0	0	NA	

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	12	975	0	10	997	4140	24%
Mois en cours	Physiothérapie	0	5	0	0	5		
	Services prothétiques	0	0	0	0	0		
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0		
	Intervention chirurgicale	0	15	0	1	16		
	Autre assistance	0	22	0	2	24		
Total		12	1017	0	13	1042	4140	25%

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						
	Budget total	Dépensé total au 31 juillet 2007				Total Dépensé	% Restante
		Juillet	Janv à juin 07	2006	2002-05		
IDA	33,000,000	1,896,892.07	3,330,775.55	2,890,354.99	11,591,733.29	19,709,755.90	40.27%
MDTF	41,800,000	12,960.00	6,652,633.36	8,119,294.79	5,491,146.49	14,288,664.64	65.82%
Gouvernement	27,038.86	6.39	35.85	23.25	24,502.59	24,568.08	9.14%
autre (a être identifié)	0	0	0	0	0		
autre ...	0	0	0	0	0	-	
Total	74,827,038.86	1,909,858.46	3,996,074.76	11,009,673.03	17,107,382.37	34,022,988.62	54.53%

* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableaux 1 et 2 : Les effectifs de ces tableaux n'ont pas changé car il n'y pas eu de démobilisation au mois de juin 2007

Tableau 3 : Il s'agit des effectifs de PADCO et TWITEZIMBERE, sans ceux de AFRICARE

[REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO]

[UNITE D'EXECUTION DU PROGRAMME NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION]

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – [Juillet 2007]



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés					Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel		
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	2610	99283	2074	18970	122937	150000	82%
Le mois en cours	0	0	1	1001	1002	150000	1%
total manquant	0		0		0	150000	0%
Total	2610	99283	2075	19971	123939	150000	83%

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espece	2603	99403	102006	120000	85%	
Le mois en cours	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espece	0	0	0	120000	0%	

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1026	45867			46893	90000	52%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0			0		
	Business et prêts	0	150			150		
	Agriculture	0	0			0		
	Emploi	0	0			0		
	Education	0	0			0		
	Autres	0	0			0		
Total		1026	46017			47043	90000	52%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Enfants certifiés par les APE	30219			0	30219	30000	101%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	22929			0	22929	30000	76%
	Education	6066			0	6066	30000	20%
	Formation professionnelle	11,267			0	11267	30000	38%
	AGR	0			0	0	30000	0%

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9000	3%
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	9000	0%
	Autre assistance	0	0	0	0	0	9000	0%
Total		1	241	0	0	242	9000	3%

6. Dépenses

		Montant Totaux en Dollars US						
		Budget total	Dépensé total [au 31/7/2007]				Total Dépensé	% Restante
			mois précédent*	2007(1/1au30/6)	2006	2004-05		
Bailleurs/Source du fonds								
IDA	\$104,212,068	2,485	2 825158	\$48,107,315	\$51,036,013	\$99,143,328	2.15%	
MDF	\$100,000,000	134	\$21,515,994	\$48,296,186	\$16,510,831	\$86,323,011	13.68%	
Gouvernement	0	0	0	0	0	0		
autre (a être identifié)	0							
autre ...	0							
Total	\$204 212 068	2,619	\$24,341,152	\$96,403,501	\$67,546,844	\$188,291,497	7.79%	

* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 1 : La consolidation se poursuit dans la base de données entre la direction des EAFGAs, le MIS et les APEs pour les enfants sortis dans le cadre de la CONADER. Les chiffres des statistiques passent de **21.044 à 22.046** soit une consolidation de **1 002** enfants.

En concernant les hommes adultes, les chiffres statistiques passent de 99 288 à 99 283 à cause de la consolidation de la base de données.

Tableau 2 : Prière de consulter le tableau sur la situation des paiements du filet de sécurité qui se trouve en Annexe 1.


Tableau 6 : Le financement IDA étant octroyé en DTS, il y a un gain de change en faveur du programme soit usd 104 211 068 au lieu de 100 000 000.e solde restant négatif constaté sur fonds IDA est consécutif au taux de change. En effet, ce financement est octroyé en DTS et convertie en USD lors de la comptabilisation. Ce qui dégage un gain de change.

Annexe 1

SITUATION GLOBALE DE PAIEMENT AUX DEMOBILISES DES ALLOCATIONS MENSUELLES (au 30 juin 2007)

Tableau dynamique de l'avancement des FS

Province de réinsertion	Effectif	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BANDUNDU	1464							14						1450
BAS-CONGO	944							17						927
EQUATEUR	7348	1		6	1	3	18	132	720	50	62	75	1306	4825
KASAI OCC	2244							32						2212
KASAI-ORIENTAL	1608							152						1446
KATANGA	15097	102	56	256	97	109	452	3582	133	42	32	219	142	9977
KINSHASA	7124							169				112		6843
MANIEMA	4654							72						4582
NORD-KIVU	13520							1537						11983
PROV-ORIENTALE	2911	9	13	103	23	6	3	308	5	3	75	1		2362
PROV-ORIENTALE(ITURI)	20827					127		5443		291		100		14866
SUD-KIVU	12085							1356						14866
Total	89826	112	69	365	121	251	476	12814	858	386	169	507	1598	72212



REPUBLIQUE DU CONGO

PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOB ILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – JUILLET 2007



1. Activités de démobilisation :

Il convient de préciser que les activités de démobilisation a proprement parler concernent 11 000 ex combattants répartis ainsi qu'il suit :

- 6 000 ex combattants issus de la force publique ;
- 5 000 ex combattants ninjas autours du PASTEUR NTUMI.

Pour le premier cas d'ex combattants, des contacts ont été pris mais n'ont pas encore abouti avec le commandement de la force publique, pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre de cette démobilisation.

Concernant les 5 000 ninjas, les négociations en cours ont finalement abouti à la signature d'un accord de principe entre l'équipe du PNDDR et celle du Révérend pasteur NTOUMI, sur les modalités pratiques de démobilisation des jeunes ex combattants. Il reste quelques affinements techniques ayant trait à la prise en compte de deux délégués du pasteur NTumi dans la gestion de la démobilisation et la réinsertion dans le Pool

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent					0		#DIV/0!
Le mois en cours					0		#DIV/0!

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

Au-delà du recensement des ex combattants autos démobilisés déjà réalisé, les opérations de réinsertion (phase de transition) restent pour partie liées :

- ✓ au recensement des ex combattants autour du pasteur NToumi;
- ✓ et au recensement des ex combattants déflatés de la force publique.

Il convient de souligner que sur la base des discussions en cours avec le Conseil national des républicains (ancienne rébellion *devenue parti politique légalisé*), une proposition a été faite par cette formation politique *en vue de transformer l'appui prévu* dans le cadre du **cantonement** par un *autre type d'appui aux ex combattants démobilisés* se traduisant par **l'acquisition puis la distribution de tôles et des clous** aux bénéficiaires démobilisés du Pool (5000 ex combattants autour du pasteur NTOUMI).

Au 31/07/07, aucune opération particulière n'a été réalisée sur le terrain, sinon que la signature des contrats avec les agences de formation et les cabinets chargés de l'assistance médicale et psycho sociale des ex combattants. Aussi, la liste des bénéficiaires, autos démobilisés du Programme n'a été publiée que vers la fin du mois. L'assistance médicale et psychologique ne pourra démarrer qu'au début du mois d'août 2007.

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0		#DIV/0!
	En espece			0		#DIV/0!
Le mois en cours	En nature			0		#DIV/0!
	En espece			0		#DIV/0!

3. Activités de réintégration :

Le recensement des ex combattants auto démobilisés à travers les huit départements couverts par le Programme est terminé, ainsi que la consolidation et la validation des données. La liste des premiers bénéficiaires du Programme a été publiée à la fin du mois de juillet. Les premières sessions de formation commenceront au début du mois d'août 2007. Ces formations techniques des ex combattants sont préluces au montage des micros projets des ex combattants qui, seront par la suite soumis au comité de sélection.

Il convient de souligner que le retard pris dans la publication des listes des bénéficiaires (subordonnée au matching) n'a pas permis à l'unité de gestion d'atteindre le niveau de consommation des ressources initialement annoncées pour la fin du mois de juillet 2007.

Il convient donc de préciser :

a. concernant la Réinsertion sociale des ex combattants :

i. Sous projets d'appui communautaire :

Les Comités départementaux de concert avec les coordinations départementales sont actuellement entrain d'identifier les sous projets d'appui communautaire, conformément aux dispositions du Manuel d'Exécution du Programme (MEP).

ii. Les Cabinets de prise en charge médicale et psychosociale devraient profiter du regroupement des ex combattants pendant les séances de formation pour commencer leurs prestations.

Dans les départements de la Bouenza, de la Lékoumou et du Niari, c'est le Cabinet médical REMED qui a été retenu pour les départements sus mentionnés ; le cabinet Benoit XIV a été recruté pour les départements du Pool et de Brazzaville,

tandis que le Fonds Africa de lutte contre le SIDA a signé pour les départements des Plateaux et les deux Cuvettes.

b. ***Au sujet de la réinsertion économique (réintégration)***

La formation des bénéficiaires va commencer le lundi 6 Août 2007 dans les départements de la Bouenza, de la Lékoumou et du Niari, le mardi 7 août 2007 dans le département du Pool et le lundi 13 août 2007 dans le département des Plateaux ainsi de suite...

Les statistiques des premiers bénéficiaires de la formation et de ceux en cours de prise en charge médicale et psychosociale, seront rendues disponibles à la fin du mois prochain (fin Août). Il en sera de même pour les premiers bénéficiaires de subventions prévues dans le cadre du financement des micros projets.

Par ailleurs, en vue de rendre pérenne la réinsertion sociale et économique en cours, la composante prévention et règlement des conflits a entamé au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet, une série de séminaires de formation des formateurs « sur la culture de paix, la citoyenneté et la réconciliation nationale».

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)					0		#DIV/0!
Mois en cours	Formation et Kits					0		#DIV/0!
	Business et prêts					0		#DIV/0!
	Agriculture					0		#DIV/0!
	Emploi					0		#DIV/0!
	Education					0		#DIV/0!
	Autres					0		#DIV/0!
Total		0	0	0	0	0		#DIV/0!

4. **Activités liées aux enfants associés avec les forces armées** Les activités liées aux ex enfants soldats ne pourront commencer qu'avec la publication de la liste de bénéficiaires autos démobilisés (par département, par district et par arrondissement). Toutefois il conviendra de préciser qu'un travail d'investigation de base sera aussi nécessaire dans les départements limitrophes à celui du Pool (Bouenza, Plateaux et Lekoumou...) qui, probablement détiennent quelques enfants soldats renvoyés du Pool vers leur département d'origine.

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	0		#DIV/0!
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0		#DIV/0!
	Education				0	0		#DIV/0!
	Formation professionnelle				0	0		#DIV/0!
	AGR				0	0		#DIV/0!
	Autre				0	0		#DIV/0!

5. **Appui spécifique aux handicapés et invalides** : l'appui spécifique aux handicapés et autres groupes vulnérables n'a pas encore commencé. Toutefois un avis de manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un consultant devant appuyer la composante ex enfants soldats et autres groupes vulnérables dans ce cadre a été lancé.

6. **Dépense:** Les fonds du MDTF ont permis de soutenir la mise en œuvre du programme notamment dans ses opérations de consolidation de la base des données, de publication et lancement des activités de terrain tant au niveau départemental que central.

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US				
	Budget total	Dépensé total [31 juillet]		Total	% Restante
		Juillet	2007	Dépensé	
MDTF	17000000	332,580	490110	822690	95.16%
Total	17000000	332580	490110	822690	95.16%

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. **L'information supplémentaire sur les tableaux** (maximum une page) : *ras*



REPUBLIC OF RWANDA

RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT JULY 2007



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						% of achievement
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous mont	58	25923	2	622	26605	36000	74%
Current month	0	0	0	20	20	1695	1%
Total	58	25923	2	642	26625	36000	74%

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In cash	264	38651	38915	47400	82%
Current month	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In Cash	0	0	0	1695	0%

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries					
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected
		Female	Male	Female	Male		
Total from previous month	Cumulative (all cat)	350	39991	0	0	40341	50000
Current month	Vocational training + kits	0	0	0	0	0	
	Bussiness and grants	0	0	0	0	0	
	Agriculture	0	0	0	0	0	
	Employment	0	0	0	0	0	
	Education	0	0	0	0	0	
	Others	0	0	0	0	0	
Total		350	39991	0	0	40341	

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Number of beneficiaries						
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	210	0	0	0	210	1146	18%
	Reunified (those back home)	624	0	20	20	644	1600	40%
	Education	85	0	0	0	85	480	18%
	Professional training (skills training)	147	0	0	0	147	800	18%
	Income generating activities	192	0	0	0	192	320	60%
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults		Children						
		Female	Male	Girls	Boys					
Total from previous month	Cumulative (all cat)		5713				5713	8482	67%	
Current month	Physiotherapy		5				5	100	5%	
	Prosthetic cases		54				54	30	180%	
	Orthotic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Surgical procedures		0				0	50	0%	
	Other cases		388				388	350	111%	
Total		0	6160	0	0	6160				

data reported here are for June 2007

Financial expenditure information

6.

Total Amounts in USD							
	Total	Total Expenses as of July 31st 2007				Total	
Donors/Source of Funds	Budget	past month*	2007**	2006	2002-05	Expensed	% Remaining
IDA	30,474,400	72,392	1,436,247	4,557,091	22,097,456	28,163,186	7.58%
MDTF	14,400,000	139,049	77,053	1,627,627	5,562,566	7,406,295	48.57%
Government c/part	2,700,000	31,784	232,673	534,428	1,526,178	2,325,063	13.89%
KFW/Germ gov.	8,621,037	9,277	556,922	1,088,503	281,837	1,936,539	77.54%
UK /DFIDGrant	8,801,716	0	2	522	8,933,130	8,933,652	-1.50%
African Union Support to Child X-Cs	342,000	0	38,611	-	-	38,611	88.71%
Total	65,339,153	252,503	2,341,508	7,808,171	38,401,167	48,803,347	25.31%

* Past month is July 2007

7. Additional information on the tables (maximum one page)

a. Demobilization

- There was no demobilization in this reporting month.

b. Reinsertion

- No Basic Needs issued in July 2007

c. Reintegration

- There was no Reintegration grant payment in this reporting month.

d. Child ex-combatants.

- There was reunification of 20 boys child ex-combatant in July 2007
- No new child ex-combatants received in the reporting month.
- 27 child ex-combatants are currently in Muhazi Child rehabilitation center
- 1 child was not reported during the month of June, hence the figure of 210 as opposed to 209 reported in the previous report

e. Medical Information

- Medical reported cases are for June 2007.
- The numbers have increased due to Radio spot released by RDRC in June to sensitize Ex-combatants who are disabled and chronically ill to go to hospitals contracted to access medical benefits provided by RDRC.

f. other information

- Second Independent Evaluation of RDRP is in progress, in the month of July the team was in the field and a draft report is expected in August 2007.