

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

Monthly Statistical Progress Report

Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

July 2008



1. MDRP Program Management

In July, MDRP Program Management focused on: (i) maintaining dialogue with donors on MDRP Transition, and (ii) addressing the MDTF funding gap.

- (i) A Donors videoconference took place on July 15th. Key issues presented and discussed included: (i) programmatic highlights in Burundi, CAR and DRC, (ii) update on the MDRP transition, and (iii) Status of the MDRP funding gap.
- (ii) Discussions have continued with the African Development Bank (AfDB), who expects to contribute USD 24 million to enable the planned Transition Strategy to move forward.

With respect to MDRP Multi-Donor Trust Fund (MDTF) administration, as of July 31, 2008 the TF had received no further monies from donors during the month under review. Total income had risen marginally to \$250.2 million, however, due to an increase in interest income, while the disbursed amount rose to \$234.5 million. As the MDRP Trust Fund enters its final year, donor commitments remained unchanged over the period, totaling \$261.0 million including other income. A final contribution of approximately \$11 million is expected from the Government of the Netherlands, while cash-flow projections indicate a positive balance until around the end of September 2008. The MDRP Secretariat continues to work closely with the African Development Bank regarding its pledge of \$24.2 million (15 million UA) to the MDRP partnership. These funds and others will finance the transition phase currently under design.

2. Regional Activities

Analytical and Advisory Activities (AAA)

→ Missions to disseminate the key findings of two pieces of formal World Bank Economic and Sector Work ‘Voices of Youth in Post-conflict Burundi: Perspectives on Exclusion, Gender and Conflict’ and ‘Voices and Views: Youth in Post-conflict Rwanda from a Poverty and Gender Perspective’ were conducted in-country across government, donors and civil society. The overall aim of the mission was to present key findings and collect feedback from stakeholders on recommendations and next steps.

Learning for Equality Access and Peace (LEAP) Program

→ A ‘mapping’ of Gender-Based Violence (GBV) interventions in Eastern DRC was conducted during July. Whilst GBV cannot be addressed directly through the MDRP country programs, the aforementioned activity is part of the LEAP program’s technical support to: (i) increase knowledge on operational best practices of GBV programs, (ii) increase linkage between D&R and GBV programs, and (iii) provide TA to develop GBV program in Eastern DRC.

3. General Overview of Program Status¹ (as of July 31st 2008)

		June	July/current total	Target Projected	% of Achievement
Angola	Demobilization	97,390	97,390	138,000	71%
	Reinsertion	52,612	52,631	62,716	84%
	Reintegration	84,409	86,218	166,662	52%
Burundi*	Demobilization	26,279	26,279	55,000	48%
	Reinsertion	23,018	23,018	55,000	42%
	Reintegration	14,813	16,127	55,000	29%
CAR	Demobilization	Project completed 02/28/07	7,556	7,565	100%
	Reinsertion		7,533	7,565	100%
	Reintegration		7,556	7,565	100%
DRC	Demobilization**	102,148	102,148	150,000	68%
	Reinsertion	102,013	102,013	120,000	85%
	Reintegration	47,043	47,043	90,000	52%
ROC	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	9,940	9,940	30,000	33%
Rwanda	Demobilization	29,456	29,531	36,000	82%
	Reinsertion	44,194	44,269	47,400	93%
	Reintegration	43,594	43,594	50,000	87%
Uganda	Demobilization	Project completed 06/30/07	16,256	15,310	106%
	Reinsertion		14,816	15,310	97%
	Reintegration				
MDRP Total	Demobilization	279,085	279,160	412,875	68%
	Reinsertion	244,186	244,280	318,991	77%
	Reintegration	207,355	210,478	399,227	52%

** Children are no longer included in the demobilization figure in the DRC, accounting for the apparent overall decrease in demobilization figures. A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs, a child may have received services from two agencies.

¹ Children are only included in demobilization figures.

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%
Burundi	516	22,502	49	3,212	26,279	55,000	48%
Democratic Republic of Congo*	2,610	99,538	0	0	102,148	150,000	68%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	65	28,805	2	659	29,531	36,000	82%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Uganda	2,141	8,561	1,778	3,776	16,256	15,310	106%
Total	9,846	259,815	1,838	7,661	279,160	412,875	68%

* Children are no longer included in the demobilization figure in the DRC, accounting for the apparent overall decrease in demobilization figures. A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs a child may have received services from two agencies.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,134	42,430	43,564	62,716	69%
	In cash	934	51,697	52,631	62,716	84%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	516	22,502	23,018	47,000	49%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,610	99,403	102,013	120,000	85%
Republic of Congo	In kind	0	0	0	11,000	0%
	In cash	n/a	n/a	n/a	n/a	
Rwanda	In kind					
	In cash	275	43,994	44,269	47,400	93%
Completed projects						
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Uganda	In kind	3,797	11,019	14,816	15,310	97%
	In cash	3,797	11,019	14,816	15,310	97%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	12,877	68,717	235	4,389	86,218	166,662	52%
Burundi	457	14,109	13	1,548	16,127	47,000	34%
Democratic Republic of Congo	1,026	46,017			47,043	90,000	52%
Republic of Congo	901	8,635	204	200	9,940	30,000	33%
Rwanda	372	3,222	0	0	3,594	50,000	7%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	22	749	0	0	771	6,250	12%
Burundi*	16	1,581	2	25	1,624	4,140	39%
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	854	1,000	85%
Rwanda	0	8,673	0	0	8,673	8,482	102%
Completed Projects							
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. Financial Expenditure – Cumulative to Date

		Expenditures - Total Amount						
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month	2008	2007	2002-06		
Angola	IDA	33,000,000	323,917	2,376,465	11,542,556	15,976,681	30,219,619	8%
	MDTF	48,400,000	35,648	944,695	2,362,975	14,883,778	18,227,096	62%
	ECTF	15,758,400	109,098	1,197,438	1,206,971	0	2,513,507	84%
	GoA/PGDR	1,698,891	40,852	64,845	998,701	1,798,911	2,903,309	-71%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	Sub-total	255,857,291	509,515	4,583,443	16,111,203	189,659,370	210,863,531	18%
Burundi	IDA	33,000,000	531,156	1,299,893	8,624,186	14,482,088	24,937,323	24%
	MDTF	41,800,000	1,525,512	3,015,236	1,575,480	13,610,441	19,726,669	53%
	GoB (BEI 2004)	27,039	4	611	241	24,526	25,382	
	Sub-total	74,827,039	2,056,672	4,315,740	10,199,907	28,117,055	44,689,374	40%
DRC	IDA	106,379,405	9,628	649,434	3,493,559	95,685,711	99,838,332	6%
	MDTF	97,616,069	57,693	2,673,969	22,522,471	62,423,086	87,677,219	10%
	Gouvernement	6,572,864	0	0	0	5,846,749	5,846,749	11%
	Interets Credituers	45,854	923	25,244	0	0	26,167	43%
	DAO	4,787	0	0	4,787	0	4,787	0%
	Sub-total	210,618,979	68,244	3,348,647	26,020,817	163,955,546	193,393,254	8%
RoC	MDTF	17,000,000	354,003	4,022,444	2,430,443	0	6,806,890	100%
	Sub-total	17,000,000	354,003	4,022,444	2,430,443	0	6,806,890	60%
Rwanda	IDA	30,474,400	335,057	2,957,007	2,022,126	26,654,547	31,968,737	-5%
	MDTF	14,400,000	42,790	2,518,910	1,113,035	7,190,193	10,864,928	25%
	UK Grant	8,801,716	0	0	2	8,801,720	8,801,722	0%
	Gov. of Rwanda	3,548,000	72,737	1,466,191	800,203	2,060,606	4,399,737	-24%
	KfW/Germ. Gov.	8,621,037	333,984	557,205	692,202	1,370,340	2,953,731	66%
	AU (child soldiers)	342,000	8,902	117,682	153,501	0	126,584	63%
	Sub-total	66,187,153	793,470	7,616,995	4,781,069	46,077,406	59,115,439	11%
Completed Projects								
CAR	MDTF	9,777,000			1,331,699	7,502,833	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742			181,009	2,264,634	2,445,643	7%
	Sub-total	12,416,742			1,512,708	9,767,467	11,280,175	9%



ANGOLA

INSTITUTO DE REINTEGRAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DOS EX-MILITARES

RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATÍSTICO MENSAL – Julho, 2008



1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						Alvo Projectado	% de Realizações
	Adultos		Menores		Sub-total real			
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino				
Total do Relatório Anterior	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%	
Mês Corrente								
Total	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%	

2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Adultos						
		Femenino	Masculino					
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1,141	42,533	43,674	62,716	70%		
	Em Dinheiro	934	51,697	52,631	62,716	84%		
Mês Corrente	Em Espécie	1	18	19	62,716	0%		
	Em Dinheiro	0	0	0	62,716	0%		

3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	12.203	67.804	226	4.361	84.594	166.662	51%
Mês Corrente	Formação e kits	173	216	9	26	424	25.000	2%
	Negócios e Subsídios	8	0	0	0	8	15.000	0%
	Agricultura	118	228	0	2	348	100.000	0%
	Emprego	0	0	0	0	0	10.000	0%
	Educação	375	464	0	0	839	4.162	20%
	Outros	0	5	0	0	5	12.500	0%
Total		12.877	68.717	235	4.389	86.218	166.662	52%

4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

		Número de Beneficiários						
		Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
			Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0		
	Reunificada/o	0	0	0	0	0		
	Educação	7.891	363	445	808	8.699	12.000	72%
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	428	76	188	264	692	3.000	23%
	Actividades de geração da renda	1.009	86	75	161	1.170		
	Outros	0	0	0	0	0	1.000	0%
TOTAL		9.328	525	708	1.233	10.561	16.000	66%

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Adultos		Menores						
		Feminino	Masculino	Raparigas	Rapazes					
Total do Mês Anterior	Cumulativo	22	748	0	0	770	6250	12%		
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%		
	Assistência Protética	0	0	0	0	0	1562	0%		
	Assistência Ortopédica	0	1	0	0	1	1563	0%		
	Procedimento Cirúrgico	0	0	0	0	0				
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%		
Total		22	749	0	0	771	6250	12%		

6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Valor Total em USD					Total Despesas	% Restante
	Total Budget	Despesas totais até Junho de 2008					
		May-08	2008	2007	2002-06		
IDA	33,000,000	323,917	2,376,465	11,542,556	15,976,681	30,219,619	8.43%
MDTF	48,400,000	35,648	944,695	2,362,975	14,883,778	18,227,096	62.34%
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	40,852	64,845	998,701	1,798,911	2,903,309	
ECTF	15,758,400	109,098	1,197,438	1,206,971	-	2,513,507	84.05%
Total	255,857,291	509,515	4,583,443	16,111,203	189,659,370	210,863,531	

* [indique o mês que está sendo informado]

** excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado"

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

Quadro 1

Nada a assinalar.

Quadro 2

Nada a assinalar.

Quadro3

A **diferença positiva de 185 Beneficiários** existente entre o valor total apresentado no final do mês de Junho de 2008 (84.409) e o valor reportado neste relatório como total do mês anterior (84.594), resulta de terem sido detectados problemas em dois contratos da Província da Huíla, por erros humanos na criação dessas propostas e contratos no SIG, os quais foram corrigidos durante o mês de Julho.

Quadro 4

Nada a assinalar.

Quadro 5

Nada a assinalar.

Quadro 6

Houve necessidade de fazer uma correcção aos custos anteriormente reportados.



REPUBLIQUE DU BURUNDI
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –juillet, 2008

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	516	22502	49	3212	26279	55000	48%	
Le mois en cours	0	0	0	0	0	0		
Total	516	22502	49	3212	26279	55000	48%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0			
	En espèce	516	22502	23018	47000	49%	
Le mois en cours	En nature	0	0	0			
	En espèce	0	0	0			

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	457	13,006	13	1,337	14,813	47,000	32%
Mois en cours	Formation professionnelle	-	-	-	-	-		
	AGR	-	1,102	-	211	1,313		
	Emploi et placement	-	-	-	-	-		
	Education formelle	-	1	-	-	1		
	Autres	-	-	-	-	-		
Total		457	14,109	13	1,548	16,127	47,000	34%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appui de transition	3041	0	0	0	3041	8000	38%	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3041	0	0	0	3041	8000	38%	
	Education	599	0	0	0	599	NA		
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	NA		
	AGR	1520	0	0	0	1520	NA		
	Autre	26	0	0	0	26	NA		

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	16	1,498	2	25	1,541	4,140	37%
Mois en cours	Physiothérapie	-	29	-	-	29		
	Services prothétiques	-	1	-	-	1		
	Services orthopédiques	-	-	-	-	-		
	Intervention chirurgicale	-	18	-	-	18		
	Autre assistance	-	35	-	-	35		
Total		16	1,581	2	25	1,624	4,140	39%

6. Dépenses

		Montant Totaux en Dollars US						
		Budget total	Dépensé total au 31 juillet 2008				Total Dépensé	% Restante
			juil-08	Jan à juin 2008	2007	2002-06		
Bailleurs/Source du fonds								
IDA	33 000 000	531 155,57	1 299 893,01	8 624 186,44	14482088,28	24 937 323,30	24,43%	
MDTF	41 800 000	1 525 512,37	3 015 235,90	1 575 479,66	14610441,28	20 726 669,21	50,41%	
Gouvernement	27 038,86	4,22	611,23	240,53	24 525,84	25 381,82	6,13%	
autre (a être identifié)	0		0	0	0	-		
autre ...	0		0	0	0	-		
Total	74 827 038,86	2 056 672,16	4 315 740,14	10199906,63	29 117 055,40	45 689 374,33	38,94%	

* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. Informations supplémentaires sur les tableaux

Tableau 3 : OXFAM QUEBEC a appuyés 1072 DH dont 266 au mois de février, 399 en avril, 186 en juin 2008 et 211 en juillet

Parmi les PE, seul ALP a déjà terminé la distribution des appuis à la réintégration. Au mois de juin 1 102 démobilisés ont été appuyés, dont 458 par ALP, 131 par PREFED, 171 PAR ODAG et 342 par TWITEZIMBERE.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 UNITE D'EXECUTION DU PROGRAMME NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION
 ET REINSERTION



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – JUILLET 2008

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants*		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	2,610	99,538			102,148	150,000	68%
Le mois en cours							
Total	2,610	99,538			102,148	150,000	68%

* In the DRC, children are not demobilised from the armed forces but have entered the program through a) *centre d'orientation* b) identified by mobile teams c) spontaneously leave the armed group. Therefore statistics on the children can be found in point 4. Please also note that the target in the legal agreement of 150,000 includes 30,000 children.

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			102,013	102,148	100%
	En espece	2610	99403	102,013	102,148	100%
Le mois en cours	En nature					
	En espece	0	0			

Note: The statistics on cash payments are related to those receiving their first cash payment upon demobilization.

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets					
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu
		Femme	Homme	Femme	Homme		
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1,026	46,017			47,043	90,000
Mois en cours	Formation Professionnelle						
	Business et prêts						
	Agriculture						
	Peche						
	Elevage						
	Emploi						
	Education						
Total		1026	46017	0	0	47043	

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Enfants certifiés par le Programme Nationale	22,046	2,075	19,971	22,046	24,121	30,000	80%
	Enfants registre par les Agences de Protection	30,219			30,219	30,219	30,000	101%
	Education	6,066			6,066	6,066	12,000	51%
	Formation professionnelle	11,267			11,267	11,267	18,000	63%
	Autre	0						

A total of 30,219 children were provided services by child protection agencies (95% under special projects). Due to the complex nature of these programs a child may have received services from two agencies. The figures reported above are the number of children verified and entered into the national data base. The exercise is ongoing.

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241			242	9,000	3%
Mois en cours	Physiothérapie							
	Services prothétiques							
	Services orthopédiques							
	Intervention chirurgicale							
	Autre assistance							
Total		1	241	0	0	242	9,000	3%

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Budget total	juil-08	2008 (janv/juin)	2007	2004-06	Dépensé	% Restante
IDA	\$107 208 974	\$9 628	\$649 434	\$3 493 559	\$95 685 711	\$99 838 332	93,12%
MDTF	\$97 616 069	\$57 693	\$2 673 969	\$22 522 471	\$62 423 086	\$87 677 219	89,82%
Gouvernement	\$6 572 864	\$0	\$0	\$0	\$5 846 749	\$5 846 749	88,95%
Intérêts créditeurs	\$45 857	\$923	\$25 244	\$0	\$0	\$26 167	57,06%
DAO	\$4 787	\$0	\$0	\$4 787	\$0	\$4 787	100,00%
Total	\$211 448 551	\$68 244	\$3 348 646	\$26 020 817	\$163 955 546	\$193 393 254	

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »



[REPUBLIQUE DU CONGO]

[PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – JUILLET 2008



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent					0	11 000	0%
Le mois en cours					0		0%
Total	0	0	0	0	0		#DIV/0!

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature				11 000	0%
	En espece					#DIV/0!
Le mois en cours	En nature					
	En espece					

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

3. Activités de réintégration

	Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						Objectif prévu	% de réalisatuib
	Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel			
	Femme	Homme	Femme	Homme				
Cumul (toute cat)	901	8 635	204	200	9 940	30 000	33%	
Formation et financement	0		0	0			#DIV/0!	
Business et prêts							#DIV/0!	
Agriculture					0		#DIV/0!	
Emploi					0		#DIV/0!	
Education					0		#DIV/0!	
Autres							#DIV/0!	

supplémentaires disponibles à la fin du rapport

Informations

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

	Mois actuel	Cumulatif du mois précédent	Nombre de bénéficiaires					Objectif prévu	% de réalisation
			Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif			
			Filles	Garçons					
Famille/ appuie de transition									
Reunifié (ceux qui sont retournés)					0	0		#DIV/0!	
Education					0	0		#DIV/0!	
Formation professionnelle			212	131	343	343	1500	23%	
AGR			90	70	160	160	1500	11%	

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)					854	1000	85%	
Mois en cours	Physiothérapie					0		#DIV/0!	
	Services prothétiques					0		#DIV/0!	
	Services orthopédiques					0		#DIV/0!	
	Intervention chirurgicale					0		#DIV/0!	
	Autre assistance					0		#DIV/0!	

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

6. Dépenses

	Montant Totaux en Dollars US				Total	% Restante
	Bailleurs/Source du fonds	Budget total	Dépense totale [31 juillet 2008]			
juillet			2008**	2007	Dépendé	
IDA	...					
MDTF	17 000 000	354 003	4 022 444	2 430 443	6 806 890	60 %
Total	17000000	354 003	4 022 444	2 430 443	6 806 890	60%

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiquée dans la colonne « le mois passé »

Informations supplémentaires disponibles à la fin du rapport

7. Informations supplémentaires sur les tableaux :

7.1 Activités de Démobilisation

Les activités de démobilisation concernent 11 000 ex combattants répartis ainsi qu'il suit :

- 6 000 ex combattants de la force publique ;
- 5 000 ex combattants encore actifs autour du Révérend Pasteur N'TUMI.

Pour le premier groupe d'ex combattants, des contacts ont été pris au niveau du cabinet du Ministre de la sécurité et de l'ordre public ainsi que celui de la Défense nationale. Des promesses ont été faites par les deux Ministères pour commencer à faire parvenir à l'UGP du PNDDR les premières listes des démobilisés de la force publique. Jusqu'à ce jour l'UGP n'est pas encore en possession de celles-ci.

Concernant les 5 000 ninjas à démobiliser, un plan d'action pour l'exécution du DDR dans le Pool a été adopté d'accord parties. Ce Plan prévoit entre autres, la sensibilisation, qui a eu lieu les 13 et 14 du mois de juin, juste après le lancement officiel fait à Kinkala le 9 juin dernier ; l'identification des jeunes qui devrait commencer le 4 juillet 2008, selon le même planning n'a pu commencer à ce jour. Le préfet du département du Pool et le facilitateur du programme sont à pied d'œuvre pour tenter d'obtenir un autre programme qui, cette fois répondra aux attentes du Révérend Pasteur NTUMI

7.2 Appui à la réinsertion / phase de transition

Ces appuis n'ont pas réellement commencé car les activités de démobilisation des éléments de la force publique comme ceux des ninjas n'ont pu démarrer au cours du mois de juillet. Pour le dernier groupe cité, l'identification des jeunes autour de l'ancien chef rebelle, Monsieur Délégué Général chargé de la Promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre a été arrêtée d'accord partie pour le 4 juillet 2008, bien que cette date s'est révélée à nouveau, inopportune pour ce dernier.

7.3 Activités de réintégration

Il convient de préciser ce qui suit :

a. concernant la Réinsertion sociale des ex combattants :

- i. *les sous projets d'appui communautaire* : les Comités départementaux de concert avec les coordinations départementales avaient identifié les sous projets d'appui communautaire, conformément aux dispositions du Manuel d'Exécution du Programme (MEP). Ces sous projets ont été validés par l'UGP au cours du mois-en tenant compte des conclusions de l'étude sur l'impact environnemental du projet. La procédure de passation de marchés est en cours. L'avis de sollicitation de manifestation d'intérêt pour lesdits travaux a été publié. La clôture pour lesdites manifestations d'intérêt a été fixée au 10 juillet 2008. Ces sous projets pour l'essentiel, concernent des réhabilitations d'écoles, de puits et des ouvrages de franchissement.
- ii. *Les cabinets de prise en charge médicale et psychosociale* ont poursuivi les prestations médicales et psychologiques aux bénéficiaires.

Au 31 juillet 2008, **16 923** ex combattants ont été (en chiffre cumulé) pris en charge médicalement par le programme. L'analyse détaillée des données fournies par les cabinets médicaux permet de dégager les différentes pathologies traitées et celles pouvant faire l'objet d'une assistance médicale ou psychologique appropriée.

b. Au sujet de la réinsertion économique (réintégration)

Au cours du mois de juillet, le programme a continué la distribution des subventions pour les micros projets. Les activités de formation préluces au montage de micros projets n'ont pas eu lieu au cours de ce mois.

Au 31 juillet 2008 :

- ✓ **16 817 bénéficiaires** autos démobilisées (effectif cumulé) ont reçu une formation correspondant à l'activité choisie.
- ✓ **9 940** ex combattants (effectif cumulé) ont reçu la première tranche de financement de leur micro projet, dans les tous les départements ;
- ✓ **4 441** ex combattants ont reçu la deuxième et dernière tranche, pour le financement des activités de leur micro projet.

Il convient de souligner que d'autres comités de sélection devraient encore se tenir dans les plus brefs délais, pour permettre de financer les micros projets des **6 877** bénéficiaires formés.

A ce jour, il convient de souligner que **1809** femmes ont été déclarées éligibles aux appuis du programme dont **901** ont déjà reçu la première tranche de financement de leur micro projet.

Par ailleurs, les derniers ré enrôlements en cours devraient permettre de boucler le dossier des autos démobilisés et se rapprocher, de toute vraisemblance, de la cible des **19 000** ex combattants autos démobilisés prévue dans le programme ;

7.4 Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

Les activités préliminaires liées aux ex enfants soldats ont commencé malgré la disponibilité tardive des informations relatives à cette population cible.

Après un travail de recoupement réalisé à ce jour, le nombre des ex enfants soldats n'est plus que de **343** personnes dont **131** enfants auto démobilisés de sexe masculin et **212** de sexe féminin.

7.5 Appui spécifique aux handicapés et invalides

L'appui spécifique aux handicapés et invalides n'a pas commencé. Toutefois un travail de recensement des handicapés et invalides de guerre (préalable à ces appuis) a été réalisé au niveau des cabinets médicaux.

A ce jour **854** handicapés et invalides ont été recensés et seront pris en charge dans le cadre de leur réintégration économique et sociale, notamment avec le financement des micro projets. Il convient de souligner que parmi ces identifiés, **262** sont de Brazzaville, présentent des perturbations traumatiques. La nature des pathologies et le type de handicap devront être spécifiés après des consultations par les services habilités, assermentés et compétents.

7.6 Dépenses

Les fonds du MDTF ont permis de soutenir la mise en œuvre du programme tant dans son fonctionnement que dans le positionnement des fonds aux bénéficiaires. Au cours de ce mois de juin **354 003 dollars** ont été dépensés. Ce chiffre provisoire ne prend pas en compte, les dépenses réalisées au niveau des coordinations départementales.



REPUBLIC OF RWANDA

RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT JULY 2008



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						Target projected	% of achievement
	Adults		Children		Sub-total actual			
	Female	Male	Female	Male				
Total from previous month	65	28730	2	659	29456	36000	82%	
Current month*	0	75	0	0	75	457	16%	
Total	65	28805	2	659	29531	36000	82%	

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In cash	275	43994	44269	47400	93%
Current month *	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In Cash	0	75	75	457	16%

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	372	43222	0	0	43594	50000	87%
Current month	Vocational training + kits*	0	0	0	0	0	0	N/A
	Business and grants	0	0	0	0	0	0	N/A
	Agriculture	0	0	0	0	0	0	N/A
	Employment	0	0	0	0	0	0	N/A
	Education	0	0	0	0	0	0	N/A
	Others	0	0	0	0	0	0	N/A
Total		372	43222	0	0	43594	50000	87%

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Number of beneficiaries						
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	229	0	0	0	229	1146	20%
	Reunified (those back home)	661	0	0	0	661	1600	41%
	Education	85	0	0	0	85	480	18%
	Professional training (skills training)	168	0	0	0	168	800	21%
	Income generating activities	239	0	35	35	274	320	86%
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						Target projected	% of achievement
		Adults		Children		Sub-total actual			
		Female	Male	Girls	Boys				
Total from previous month	Cumulative (all cat)	1	8097	0	0	8098	8482	95%	
Current month	Physiotherapy	0	27	0	0	27	100	27%	
	Prosthetic cases	0	2	0	0	2	30	7%	
	Orthotic cases	0	0	0	0	0	5	0%	
	Surgical procedures	0	22	0	0	22	50	44%	
	Other cases	3	525	0	0	528	350	151%	
Total			8673			8677	8482	102%	

NB: Medical data in the table are for May and June 2008

6. Financial expenditure information

	Total Amounts in USD						
	Total	Total Expenses as of July 31 ,2008				Total	
Donors/Source of Funds	Budget	past month*	2008**	2007	2002-06	Expensed	% Remaining
IDA	30,474,400	335,057	2,957,007	2,022,126	26,654,547	31,968,737	-4.90%
MDTF	14,400,000	42,790	2,518,910	1,113,035	7,190,193	10,864,928	24.55%
Government c/part**	3,548,000	72,737	1,466,191	800,203	2,060,606	4,399,737	-24.01%
KFW/Germ gov.	8,621,037	333,984	557,205	692,202	1,370,340	2,953,731	65.74%
UK /DFIDGrant	8,801,716	0	0	2	8,801,720	8,801,722	0.00%
African Union Support to Child X-Cs	342,000	8,902	117,682	153,501	0	280,085	18.10%
Total	66,187,153	793,470	7,616,994	4,781,069	46,077,406	59,268,939	10.45%

* Past month is July 2008

2008** represent expenses from January to June 2008 only.

Government c/part**: In the programme design government of Rwanda was to contribute \$2,700,000 up to 2007

7. Additional information on the tables

a. Demobilization

- There was a demobilization of 75 members of Ex-AGs in the reporting Month.

b. Reinsertion

- There was issuing of Basic needs kit to 75 members of Ex-AGs in the reporting month

c. Reintegration

- There was no payment of Reintegration grant in this reporting Month.

d. Child ex-combatants.

- 02 Child ex-Combatant received this reporting Month
- There was no reunification in July 2008.
- Family tracing is ongoing in preparation for reunification scheduled in quarter 3, 2008.

e. Medical Information

- Data for medical rehabilitation for July are not available; they will be reported in August 2008 MSR.
- There was issuing of medical subsistence allowance to 141 disabled ex-combatants for category one in the reporting Month.

f. other information

- ToRs for skills were re-advertised for the second time and deadline for receiving offers was on 22nd/07/2008. The evaluation of offers is in progress and consultant is expected to be recruited by 15/08/2008.
- ToRs for final tracer, community dynamics and sensitization programme survey received non-objection and were advertised in the local newspapers and the deadline for submitting offers was on 30/07/2008. The evaluation is expected to start in August 2008. The winner will be notified in August 2008 and start the survey in the same month.

The evaluation of bids for firms to construct houses for category one disabled ex-combatants was undertaken in the reporting month and winners will be notified in August 2008.