

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

Monthly Statistical Progress Report

Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

August 2006



1. MDRP Program Management

1.1 Quality Enhancement

Quality enhancement activities in August included the review of the Uganda Amnesty Commission Special Project, which focused on assessing overall project performance (particularly the level of preparedness and capacity to respond to a potential peace agreement between the Government of Uganda and the Lord's Resistance Army) and examining the Amnesty Commission's performance on the implementation of their Management Information System, Monitoring and Evaluation procedures (in light of a potential increase in the target group size and the need to monitoring the support to reporters in collaboration with other partners). Other activities included ongoing procurement support in the DRC and the Republic of Congo and operational support to all national programs and special projects for the timely and accurate preparation of monthly and quarterly reports.

1.2 Communications

August saw a number of important Secretariat outreach efforts including: a meeting with President Wolfowitz's External Affairs team to present MDRP and brainstorm on ways to increase program visibility, external outreach to large groups of NGO and government members in the Netherlands and Germany, a press interview resulted in an article in De Volkskrant, one of the Netherlands' largest newspapers, and meetings with government officials in Denmark and Switzerland. This month the Secretariat also organized a high-level videoconference with the UN Office for the Special Adviser for Africa, the Belgian government and all MDRP national counterparts to discuss the agenda for the upcoming International Conference on DDR and Stability in Africa, set for February 2007 in Kinshasa. Lastly, the Secretariat further developed products for outreach, including completing footage for the upcoming film and beginning editing, and drafting a frequently asked question (FAQ) on the MDRP. News and Noteworthy stories in August featured sensitization efforts in Congo-Brazzaville and an interview with an MDRP senior demobilization specialist, among other topics.

1.3 Trust Fund Administration

August saw an increase of \$5.6 million in disbursements from the MDRP Trust Fund (TF) bringing total disbursements to \$163.3 million. The lower rate of disbursements from previous months reflects efforts on the part of the MDRP to shift, where appropriate, expenses to the IDA portions of national programs. In comparison, IDA saw an increase of \$9.4 million in disbursements during the same period under the four IDA co-financed national programs (Angola, Burundi, DRC and Rwanda). Given these disbursements, and with no new contributions received during the month, the Trust Fund cash balance as of August 31 stood at \$32.1 million. As previously reported, the MDRP Secretariat still estimates that these funds should be sufficient to sustain operations through the end of the calendar year, and total outstanding donor commitments (of approximately \$26 million) will support operations into early 2007.

In light of this financial situation, the MDRP Secretariat continued its efforts to raise awareness and secure additional financial commitments from both current and potentially new donors. The Secretariat held meetings in August with donor representatives and other national stakeholders in Germany, the Netherlands, and Denmark, and made contact with the Swiss government as well as maintaining its dialogue with the African Development Bank regarding possible new financing for the MDRP. As previously reported, the Secretariat is also organizing a formal pledging conference for the MDRP in conjunction with the annual partners meeting scheduled to be held in Paris on November 20-22, 2006. Counter-signed amendment letters from France and the EC to extend the closing date of the MDRP TF remained outstanding at the end of the reporting period.

1.4 Management

The MDRP Secretariat welcomes two new staff: Muriel Tschopp, who will work on communication and analytical work; and Emilie Rees Smith, who will focus on quality enhancement.

2. Regional Activities

2.1. Combatants on Foreign Soil (COFS)

Nothing to report.

2.2 TCG, Analytical and Knowledge Management

In August the Secretariat launched its work on SSR/DDR by fielding a mission in CAR to pilot the analysis. The CAR work will form the basis for future work in other MDRP countries. Analytical work continued on various other themes, including reinsertion payments, national ownership, and youth in post-conflict Burundi and Rwanda. Lastly, the Secretariat is in the process of launching its HIV/AIDS support and assistance to MDRP national programs with a view to developing specific guidelines to be used for both for the MDRP and other programs. The assessments will be carried out in Angola, Burundi, the DRC and Rwanda.

3. General Overview of Program Status (as of 31 August 2006)

		July	August	Target Projected	% of Achievement
Angola	Demobilization	97,114	97,114	138,000	70%
	Reinsertion*	52,574	49,651	62,716	79%
	Reintegration**	40,618	52,201	166,662	31%
Burundi	Demobilization	20,298	20,701	55,000	38%
	Reinsertion	17,240	17,686	55,000	32%
	Reintegration	4,810	4,978	55,000	9%
CAR	Demobilization	5,515	5,515	7,565	73%
	Reinsertion***	5,112	5,515	7,565	73%
	Reintegration	5,485	5,580	7,565	74%
DRC	Demobilization	96,973	97,310	150,000	65%
	Reinsertion	76,727	83,747	120,000	70%
	Reintegration	41,677	53,617	90,000	60%
ROC	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	0	0	30,000	0%
Rwanda	Demobilization	24,769	26,162	36,000	73%
	Reinsertion	35,693	37,087	47,400	78%
	Reintegration	37,233	38,395	50,000	77%
Uganda	Demobilization	15,513	15,881	15,310	104%
	Reinsertion	10,851	11,851	15,310	77%
	Reintegration	0	0		
MDRP Total	Demobilization	260,182	262,683	412,875	64%
	Reinsertion	198,197	205,537	318,991	64%
	Reintegration	129,823	154,771	399,227	39%

*This number is lower than in the previous month because IRSEM is cleaning the data in the MIS, i.e. duplications.

**The number is lower than in the previous month because IRSEM is cleaning the data in the MIS, i.e. duplications. Furthermore, the targeted objective was revised due to the increased target group through the additional financing from the EC covering both vulnerable groups associated and those not associated with the fighting forces.

***The CAR program switched from providing in kind benefits to in cash benefits. Therefore, the numbers are summed up from table two of the national MSR.

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative up to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,339	93,775	0	0	97,114	138,000	70%
Burundi	494	17,192	46	2,969	20,701	55,000	38%
Central African Republic	1,134	4,358	9	14	5,515	7,565	73%
Democratic Republic of Congo*	2,178	87,323	1,267	6,542	97,310	150,000	65%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	50	25,515	2	595	26,162	36,000	73%
Uganda	2,066	8,383	1,754	3,678	15,881	15,310	104%
Total	9,261	236,546	3,078	13,798	262,683	412,875	64%

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative up to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	986	40,140	41,126	62,716	66%
	In cash	719	48,932	49,651	62,716	79%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	494	17,192	17,686	55,000	32%
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	550	1,797	2,347	7,565	31%
Democratic Republic of Congo	In kind			83,747	120,000	0%
	In cash			83,747	120,000	70%
Republic of Congo	In kind	0	0	0	11,000	0%
	In cash					
Rwanda	In kind					
	In cash	254	36,833	37,087	47,400	78%
Uganda	In kind	3,064	8,787	11,851	15,310	77%
	In cash	3,064	8,787	11,851	15,310	77%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative up to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	1,782	48,422	34	1,963	52,201	138,000	38%
Burundi	226	4,341	12	399	4,978	55,000	9%
Central African Republic	841	4,736	0	3	5,580	7,565	74%
Democratic Republic of Congo					53,617	90,000	60%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	30,000	0%
Rwanda	342	38,053	0	0	38,395	50,000	77%
Uganda	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	3,191	95,552	46	2,365	154,771	370,565	42%

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative up to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	0	0	5	48	53	6,250	1%
Burundi	10	687	0	7	704	4,140	17%
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda	0	3,773	0	0	3,773	4,129	91%
Uganda	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	11	4,705	5	55	4,776	23,519	20%

8. Financial Expenditure – Cumulative up to Date

Expenditures - Total Amount								
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2006	2005	2002-04		
Angola	IDA	33,000,000	191,635	2,889,902	5,224,745	2,482,882	10,789,164	67%
	MDTF	48,400,000	929,583	4,043,427	8,654,832		13,627,842	72%
	ECTF	15,758,400					0	100%
	GoA/PGDR	1,698,891	54,789	427,690	499,679	467,830	1,449,988	15%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	Sub-total	255,857,291	1,176,007	7,361,019	14,379,256	159,950,712	182,866,994	29%
Burundi	IDA	33,000,000	1,076,406	902,696	5,979,344	5,612,389	13,570,835	59%
	MDTF	41,800,000	7,007,921	6,144,561	3,741,146	1,750,000	18,643,628	55%
	GoB (BEI 2004)	27,039	3	9	6,963	17,539	24,515	
	Sub-total	74,827,039	8,084,330	7,047,266	9,727,454	7,379,928	32,238,978	57%
CAR	MDTF	9,777,000	2,315	2,601,746	3,629,351	1,819	6,235,231	36%
	UNDP TRAC/TF	1,565,216	196,456	1,313,146	-391,558	0	1,118,044	29%
	Sub-total	11,342,216	198,771	3,914,892	3,237,793	1,819	7,353,275	35%
DRC	IDA	100,000,000		31,630,202	49,529,016	581,905	81,741,123	18%
	MDTF	100,000,000		23,966,598	16,510,831		40,477,429	60%
	Sub-total	200,000,000	0	55,596,800	66,039,847	581,905	122,218,552	39%
RoC	IDA							
	MDTF	17,000,000						100%
	Sub-total	17,000,000						100%
Rwanda	IDA	28,711,045	443,712	1,001,495	7,039,843	9,870,240	18,355,290	36%
	MDTF	14,400,000	361,213	560,184	1,883,984	4,949,422	7,754,803	46%
	UK Grant	8,801,716				8,801,716	8,801,716	0%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	26,336	198,693	235,770	2,277,176	2,737,975	-1%
	KfW/Germ. Gov.	2,690,165	22,379	350,991	218,804	287,132	794,562	70%
	Sub-total	57,302,926	853,640	2,111,363	9,378,401	26,185,686	38,444,346	33%
Uganda	MDTF	4,204,236	213,301	1,354,010	1,541,982		3,109,293	26%
	Sub-total	4,204,236	213,301	1,354,010	1,541,982	0	3,109,293	26%
TOTAL		620,533,708	10,526,049	77,385,350	104,304,733	194,100,050	386,231,438	38%

* Expenditure figures: Angola (July), Burundi (June) – the previous Burundi report stated July which was an error in the financial table, CAR (July), DRC (June), Rwanda (August), Uganda (August)

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

Monthly Statistical Progress Report

**Monthly Reports
as provided by National Programs**





Angola

IRSEM

RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATÍSTICO MENSAL – [AGOSTO,2006]



1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						% de Realizações
	Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo Projectado	
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Total do Relatório Anterior	3339	93775	0	0	97114	138000	70%
Mês Corrente							
Total	3339	93775	0	0	97114		

2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				
		Adultos		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Femenino	Masculino			
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	986	40140	41126	62716	66%
	Em Dinheiro	719	48932	49651	62716	79%
Mês Corrente	Em Espécie	2	97	99	62716	0%
	Em Dinheiro	69	705	774	62716	1%

3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Número de Beneficiários						
		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	1726	47009	33	1936	50704	166662	30%
Mês Corrente	Formação e kits	4	232	1	19	256	25000	1%
	Negócios e Subsídios	0	0	0	0	0	15000	0%
	Agricultura	52	1179	0	7	1238	100000	1%
	Emprego	0	0	0	0	0	10000	0%
	Educação	0	2	0	0	2	4162	0%
	Outros	0	0	0	1	1	12500	0%
Total		1782	48422	34	1963	52201	166662	31%

4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

		Número de Beneficiários						
		Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
			Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0		
	Reunificada/o	0	0	0	0	0		
	Educação	334	0	0	0	334	12000	3%
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	0	0	0	0	0	3000	0%
	Actividades de geração da renda							
	Outros	0	0	0	0	0	1000	0%

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						
		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Femenino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	0	0	4	38	42	6250	1%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protético	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Orthotic	0	0	1	10	11	1563	1%
	Procedimento Cirurgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%
Total		0	0	5	48	53	6250	1%

6. Despesa

Doadores/Source do fundos	Valor Total em USD					Total Despesas	% Restante
	Total	Despesas total de [indica a data]					
	Budget	Jul-06	2006**	2005	2002-04		
IDA	33000000	191635	2889902	5224745	2482882	10789164	67.31%
MDF	48400000	929583	4043427	8654832		13627842	71.84%
Governo	157000000				157000000	157000000	0.00%
GoA (converted at average rates)	1698891	54789	427690	499679	467830	1449988	14.65%
ECTF	15758400					0	100.00%
Total	255857291	1176007	7361019	14379256	159950712	182866994	28.53%

* [indique o mês que está sendo informado]

** excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado"

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

Quadro 1

Existem 24 beneficiários cujo NIP's estão duplicados. O processo de verificação esta sobre a responsabilidade das FAA, por isso não aparecem no sistema.

Quadro 2

No relatório anterior ainda existiam alguns benefícios em duplicado. Finalmente concluímos o processo de remoção dos benefícios a partir do SIG. Neste quadro só existem beneficiários e não benefícios.

Quadro 3

Acertamos os valores em *alvo projectado* como combinado. Logo a redistribuição dessa projecção sofreu alguns ajustes, assim como concluímos também com a remoção dos benefícios.

Quadro 4

Acertamos os valores em *alvo projectado* como combinado.

Quadro 5

Acertamos os valores em *alvo projectado* como combinado.



REPUBLIQUE DU BURUNDI
COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE
LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –Août, 2006



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	482	16758	46	2969	20255	55000	37%
Le mois en cours	12	434	0	0	446	0	0%
Total	494	17192	46	2969	20701	55000	38%

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	na	na	na		0%
	En espece	494	17192	17686	55000	32%
Le mois en cours	En nature	na	na	na	na	na
	En espece	12	434	446		0%

3. Activités de réintégration

	Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						Objectif prévu	% de réalisatuib
	Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel			
	Femme	Homme	Femme	Homme				
Cumul (toute cat)	208	4045	12	371	4636	55000	8%	
Formation et Kits	0	0	0	0	0			
Business et prêts	18	296	0	28	342			
Agriculture	0	0	0	0	0			
Emploi	0	0	0	0	0			
Education	0	0	0	0	0			
Autres	0	0	0	0	0			
	226	4341	12	399	4978	55000	9%	

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

	Cumulatif du mois précédent	Nombre de bénéficiaires						
		Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation	
		Filles	Garçons					
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3015	0	0	0	3015	8000	38%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3015	0	0	0	3015	8000	38%
	Education	599	0	0	0	599	3015	20%
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	3015	30%
	AGR	0	0	0	0	0	3015	0%
	Autre	0	0	0	0	0	3015	0%

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	9	669	0	7	685	4140	17%
Mois en cours	Physiothérapie	0	3	0	0	3		n/a
	Services prothétiques	0	0	0	0	0		n/a
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0		n/a
	Intervention chirurgicale	0	5	0	0	5		n/a
	Autre assistance	1	10	0	0	11		n/a
Total		10	687	0	7	704	4140	17%

6. Dépensé

		Montant Totaux en Dollars US						
		Budget total	Dépensé total au 30 juin 2006				Total Dépensé	% Restante
			Jun-06	janv-mai 2006	2005	2002-04		
Bailleurs/Source du fonds								
IDA	33,000,000	1,076,405.73	902696.21	5,979,344.47	5,612,388.82	13,570,835.23	58.88%	
MDTF	41,800,000	7,007,921.14	6,144,561.33	3,741,146.49	1,750,000.00	18,643,628.96	55.40%	
Gouvernement	27,038.86	3.34	8.73	6,963.29	17,539.30	24,514.66	9.34%	
Total	74,827,038.86	8,084,330.21	7,047,266.27	9,727,454.25	7,379,928.12	32,238,978.85	56.92%	

7. L'information supplémentaire sur les tables (maximum une page)

Tableau 2 : Les effectifs sont basés sur les pécules de départ. Pour les tranches de réinsertion payées au cours du mois d'août, 1 personne a reçu la première tranche, personne n'était prévu pour recevoir la deuxième tranche et 1408 ont reçu la troisième tranche.

Tableau 3 : Les données se trouvant dans ce tableau tiennent compte des rapports des différents partenaires intégrés dans la base de données avec les factures présentées pour décaissement.

Tableau 5 : Les données contenues dans ce tableau indiquent les handicapés qui ont reçus les soins au titre du programme. Ceux dont les factures ont été déjà présentées pour payement sont au nombre de 298.

Tableau 6 : Les données sur les dépenses sont valables au 30 juin 06, les données relatives aux mois de juillet et août 06 ne sont pas disponibles suite aux opérations d'audit des comptes qui étaient en cours.



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – AOÛT 2006



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	1134	4358	9	14	5515	7565	73%	
Le mois en cours	0	0	0	0	0	7565	0%	
Total	1134	4358	9	14	5515	7565	73%	

Sous réserve de contrôle ultérieur sur la validité du statut de certains et l'épuration des doublons.

L'appui transitoire à la réinsertion est constitué de visite, d'examen et traitements médicaux administrés systématiquement aux ex-combattants avant d'entreprendre leur activité de réinsertion. Ils reçoivent également un kit de démobilisation constitué de produits de premières nécessités pour une valeur de 19.880 FCFA.

Quelques modifications ont été apportées quant à la répartition entre hommes et femmes, toutefois l'effectif global reste le même.

2. Appui à la réinsertion/phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	593	2575	3168	7565	42%
	En espece	550	1797	2347	7565	31%
Le mois en cours	En nature	0	0	0	7565	0%
	En espece	146	291	437	7565	6%

Les kits de démobilisation sont donnés en espèce en raison des difficultés d'approvisionnement et conformément aux recommandations de la revue à mi parcours.

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Femme	Homme				
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1105	4311	0	4	5420	7565	72%	
Mois en cours	Formation et Kits	0	0	0	0	0	7565	0%	
	Business et prêts	18	22	0	0	40	7565	1%	
	Agriculture	10	42	0	0	52	7565	1%	
	Emploi	0	0	0	0	0	7565	0%	
	Education	1	2	0	0	3	7565	0%	
	Autres	0	0	0	0	0	7565	0%	
Total		1134	4377	0	4	5515	7565	73%	

Des modifications ont été apportées quant à la répartition entre hommes et femmes sans conséquence sur l'effectif global.

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appui de transition	0	0	0	0	0	-	
	Reunifié (ceux qui sont retourne	0	0	0	0	0	-	
	Education	0	0	0	0	0	-	
	Formation professionnelle	23	0	0	0	23	-	
	AGR	0	0	0	0	0	-	
	Autre	0	0	0	0	0	-	

Contact a été pris avec l'UNICEF/BANGUI pour une prise en charge spécifique de ces enfants.

Le PRAC les a placés dans des structures d'encadrement professionnelle ou scolaire.

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	0	4	0	0	4	-		
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	-		
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	-		
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	-		
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	-		
	Autre assistance	0	0	0	0	0	-		
Total		0	4	0	0	4	0		

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						
	Budget total	Dépensé total [31 mai 2006]				Total Dépense	% Restante
		juillet 2006*	2006**	2005	2004		
IDA	...						N/A
MDTF	...						N/A
Gouvernement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
autre (MDRP BM)	9,777,000.00	2,315.53	2,601,746.16	3,629,351.03	1,818.76	6,235,231.48	36.23%
autre (TRUST/TRAC PNUD)**	1,565,216.00	196,456.81	1,313,146.78	-391,558.17	0.00	1,118,045.42	28.57%
Total	11,342,216.00	198,772.34	3,914,892.94	3,237,792.86	1,818.76	7,353,276.90	35.17%

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

*** incluant les 650,667.34 usd remboursés au MDRP dans la colonne f

NB : La dernière ligne (autre) comprend le TRUST FUND et le TRAC 1.1.3 PNUD

7. L'information supplémentaire sur les tables (maximum une page)

Contraintes

- Difficultés dans l'identification des bénéficiaires;
- Faible tendance au regroupement;
- Traitement individuel de microprojets de réinsertion occasionnant un volume important de travail;
- Faible capacité d'encadrement des structures;
- Encadrement de proximité souvent difficile faute de structures dans les différentes options choisies;
- Attentes importantes ne pouvant être prises en compte dans le cadre du PRAC.

Solutions envisagées

Au regard de ces contraintes, quelques solutions ont été envisagées à savoir :

- Application par la CNDDR de nouvelles mesures pour identifier les XC ;
- Intensification de la sensibilisation des ex-combattants et des leaders des communautés;

Information et sensibilisation de proximité (Gouvernement, Parlement, Autorités locales, Comités préfectoraux et Comités d'arrondissement, XC et communautés).



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 COMMISSION NATIONALE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION
 RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – Août 2006



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	2178	87323	954	6518	96,973	150,000	65%	
Le mois en cours	0	0	313	24	337			
Total	2178	87323	1267	6542	97310	150,000	65%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			83,747	120,000		
	En espece			83,747	120,000	70%	
Mois d'août	En nature			3,181	120,000	3%	
	En espece			3,181	120,000	3%	

3. Activités de réinsertion économique

Les effectifs sont donnés dans leur globalité, en attendant les précisions qui proviendront de la Base de données du MIS (avec le déploiement du logiciel sur le suivi des activités de réinsertion) . A noter que les démobilisés handicapés et blessés de guerre font l'objet d'un programme de réinsertion économique spécifique (voir tableau 5).

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatuib
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)					41677	120,000	35%
Mois en cours	Formation et Kits					-		
	Business et prêts					-		
	Agriculture					-		
	Emploi					-		
	Education					-		
	Autres							
Total						53617	120,000	45%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

	Cumulatif du mois précédent	Nombre de bénéficiaires					
		Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
		Filles	Garçons				
Famille/ appui de transition	19054	24	313	0	19,391	30,000	65%
Reunifié (ceux qui sont retournés)	12471				12,781	30,000	43%
Education	9717	0	0	0	9717		
Formation professionnelle	6312				6572		
AGR							

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9000	3%
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0		
	Services prothétiques	0	0	0	0	0		
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0		
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0		
	Autre assistance	0	0	0	0	0	9000	
Total		1	241	0	0	242	9000	3%

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						
	Budget total	Dépensé total [indique la date]				Total	
		06/30/2006	12/31/2005	12/31/2004	12/31/2003	Dépensé	% Restante
IDA	100,000,000	\$31,630,202.00	\$49,529,016.00	\$581,905.00	0	\$81,741,123.00	18.26%
MDTF	100,000,000	\$23,966,598.00	\$16,510,829.00	0	0	\$40,477,427.00	59.52%
Gouvernement	0			0			
autre (a être identifié)	0			0			
autre ...	0			0			
Total	200,000,000	\$55,596,800.00	\$66,039,845.00	581,905.00	0	122,218,550.00	38.89%

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. Informations supplémentaires sur les tableaux

Conformément aux recommandations du MDRP, nous avons repris les cibles du Programme telles qu'elles avaient été fixées au terme de l'accord légal passé entre la Banque Mondiale et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo :

- 150.000 pour la démobilisation
- 120.000 ex-combattants adultes et 30.000 enfants sortis des forces et groupes armés pour la réinsertion économique
- 9.000 ex-combattants vulnérables (blessés et handicapés de guerre) faisant l'objet d'un programme spécifique

REPUBLIQUE DE CONGO

UGPNDDR

RAPPORT MENSUEL – Août 2006

Résumé pour le mois d’Août

La définition du cadre programmatique du PNDDR et la mise en place de l’équipe de gestion ont permis le démarrage effectif des activités du programme. Celles-ci, pour l’essentiel, se sont concentrées sur les formalités inhérentes à la mobilisation effective du Don et le lancement des activités de sensibilisation sur le PNDDR à l’intérieur du pays.

Outre la validation des amendements des documents préparés par l’UGPNDDR, le deuxième **Comité de pilotage du PNDDR et la session de la CONADER** du 3 Août 2006 ont approuvé, le travail de l’UGPNDDR concernant :

- les termes de référence permettant le lancement des appels à candidature pour l’accomplissement des tâches spécifiques des composantes Démobilisation et réinsertion, Ex enfants soldats, Prévention et règlement des conflits;
- les termes de référence permettant le lancement des appels d’offre pour la fourniture ou l’accomplissement des tâches/services spécifiques aux Unités transversales du programme ;
- l’avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une agence de gestion financière ainsi que celle de l’audit externe.

Au 30 Août 2006, les coordinations départementales bien que pourvues en personnel accusent encore quelques des difficultés de fonctionnement qui pourront très vite être réglées avec la mobilisation des ressources du don.

Le seul jugement significatif, bien que partiel de l’activité menée à ce jour concerne **l’activité de sensibilisation et de mobilisation sociale** initiée et qui devrait se poursuivre au cours des mois suivants.

A ce sujet et d’une manière synthétique, nous avons enregistré contrairement au planning de départ:

- un étalement de la période de mise en œuvre des activités de sensibilisation et de mobilisation sociale ; étant entendu que la phase technique de sensibilisation sur les différents outils opérationnels du programme devant se faire par la suite, une fois après l’entrée en vigueur du don ;
- Une fin des travaux de réhabilitation des locaux abritant les coordinations départementales et ce, malgré les retards au démarrage dus à l’application des procédures de passation de marchés qui exigent un minimum d’au moins trois propositions ;
- un retard dans l’acquisition des véhicules et du mobilier de bureau des coordinations départementales en raison de l’insuffisance des fonds disponibles;
- et enfin une insuffisance de ressources de fonctionnement au niveau des antennes départementales en raison de la non disponibilité des fonds de l’accord de don.

Au 30 juin 2006, l'UGPNDDR avait rempli l'essentiel des clauses suspensives à la déclaration d'entrée en vigueur de l'accord de Don qui, heureusement, est intervenue le 22 Août 2006.



REPUBLIC OF RWANDA

Rwanda Demobilisation and Reintegration Commission (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT August, 2006



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						% of achievement
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous month *	48	24124	2	595	24769	36000	69%
Current month	2	1391	0	0	1393	1695	82%
Total	50	25515	2	595	26162	36000	73%

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults		Sub-total actual	Target projected			
		Female	Male					
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	In cash	254	36833	37087	47400	78%		
Current month	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A			
	In Cash	2	1391	1393	1695	82%		

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	340	36,893	0	0	37,233	50,000	74%
Current month	Vocational training + kits *	0	0	0	0	0		
	Bussiness and grants	0	0	0	0	0		
	Agriculture	0	0	0	0	0		
	Employment	0	0	0	0	0		
	Education	0	0	0	0	0		
	Others	2	1,160	0	0	1,162		
Total		342	38,053	0	0	38,395	50,000	77%

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Cumulative of previous month	Number of beneficiaries					
			Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	43	0	0	0	43	150	29%
	Reunified (those back home)	597	0	0	0	597	1600	37%
	Education	84	0	0	0	84	480	18%
	Professional training (skills training)	130	0	18	18	148	800	19%
	Income generating activities	103	0	0	0	103	320	32%
	Other (Family bsased support)	515	0	0	0	515	1600	32%

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						Sub-total actual	Target projected	% of achievement	
		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected				% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys						
Total from previous month	Cumulative (all cat)		3560			3560	4129	86%			
Current month	Physiotherapy		12			12	100	12%			
	Prosthetic cases		10			10	30	33%			
	Orthotic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
	Surgical procedures		16			16	50	32%			
	Other cases		175			175	350	50%			
Total			3773	0	0	3773	4129	91%			

6. Financial expenditure information

Donors/Source of Funds	Total Amounts in USD						% Remaining
	Total Budget	Total Expenses as of 31/08/06				Total Expensed	
		August-06	2006**	2005	2002-04		
IDA	28,711,045	443,712	1,001,495	7,039,843	9,870,240	18,355,290	36.1%
UK Grant	8,801,716	-	-	-	8,801,716	8,801,716	0%
Government c/part	2,700,000	26,336	198,693	235,770	2,277,176	2,737,975	-1%
MDTF	14,400,000	361,213	560,184	1,883,984	4,949,422	7,754,804	46.1%
Germany Govt	39,712	-	-	-	39,712	39,712	0.0%
KFW	2,650,453	22,379	350,991	218,804	247,420	839,594	68.3%
Total	57,302,926	853,640	2,111,363	9,378,401	26,185,686	38,529,090	32.8%

** Indicates Jan-Jul 2006 expenditure

7. Additional information on the tables (maximum one page)

- a. Demobilisation
 - There was demobilization of 159 members of armed groups and 1234 members of ex-RDF. Repatriation of armed groups has remained low.
- c. Reinsertion
 - There was payment for Basic Needs Kit (BNK) support for all 1393 ex-combatants demobilized in the month of August.
- b. Reintegration
 - RDRP implemented the screening for vulnerability in ex-combatants demobilized after 01/01/2005. Also stage II ex-combatants demobilized before 2005 were screened for vulnerability. The pre 2005 group would only be eligible for formal education, vocational training and apprenticeship. The number of beneficiaries for reintegration activities (Table 3) includes only payments for Reintegration Grants and VSW (for ex-FAR).
- c. child ex-combatants.
 - No child ex-combatants were received in the month of August. There are only 43 child ex-combatants.
 - There was no reunification exercise in this month.
 - There was a graduation of 125 child ex-combatants who had graduated in vocational training. They graduated in Plumbing/welding (39), carpentry (20), electro-mechanics (3) hair dressing (17), construction (35), tailoring (3) catering (1) and motor vehicle mechanics (7). There are 18 child ex-combatants still under going vocational training at Gaculiro CFJ since January 2006.
- d. Disabled ex-combatants.
 - The assessment of medical rehabilitation beneficiaries was completed and the draft report is being discussed with KfW.



UGANDA GOVERNMENT

AMNESTY COMMISSION

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT – AUGUST, 2006



1. Summary of demobilization activities¹

	Number of Ex-combatants Demobilized						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Adults		Children						
	Female	Male	Female	Male					
Total from previous month	1935	8327	1624	3627	15513	15310	101%		
Current month	131	56	130	51	368	15310	2%		
Total	2066	8383	1754	3678	15881	15310	104%		

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults						
		Female	Male					
Cumulative including reporting period	In kind	3064	8787	11851	15310	77%		
	In cash	3064	8787	11851	15310	77%		
Current month	In kind	394	606	1000	15310	7%		
	In Cash	394	606	1000	15310	7%		

¹ The 15,881 is the total actual reporters registered at the end of August 2006, while 15,310 was the foreseen target number of reporters to be supported through the project. There are reporters who have not turned up for packages since the beginning of distribution mainly, due to relocation to other areas.

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Current month	Vocational training + kits	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Bussiness and grants	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Agriculture	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Employment	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Education	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Others	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Total								

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Number of beneficiaries						
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	N/A	N/A	N/A	0			
	Reunified (those back home)	N/A	N/A	N/A	0			
	Education	N/A	N/A	N/A	0			
	Professional training (skills training)	N/A	N/A	N/A	0			
	Income generating activities	N/A	N/A	N/A	0			
	Other	N/A	N/A	N/A	0			

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						
		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Current month	Physiotherapy	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Prosthetic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Orthotic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Surgical procedures	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Other cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Total								

6. Financial expenditure information

Donors/Source of Funds	Total Amounts in USD						% Remaining
	Total Budget	Total Expenses as of August, 2006				Total Expended	
		Aug-06	2006**	2005	2002-04		
IDA	...						
MDTF	4204000	213301	1354010	1541982		3109293	26.04%
Government c/part	...						
others (to be identified)	...						
others ...							
Total	4204000	213301	1354010	1541982	0	3109293	26.04%

** excluding amount indicated in "past month" column

7. Additional information on the tables (maximum one page)

- A Memorandum of Understanding was signed with UNDP to assist the offices in Kitgum and Gulu in the areas of additional sensitization and community mobilization for six (6) months i.e. September 2006– February 2007.
- An additional thirty-five (35) reporters from Kasese DRT were referred for reintegration activities offered by Give Me A Chance, a local partner NGO operating a reception centre in Kasese.
- The Chairman and Secretary of Amnesty Commission travelled to Juba, southern Sudan to evaluate the possibility of opening up a liaison office there. This trip was sponsored by UNDP.
- A Project Review Mission to Uganda was conducted by MDRP Secretariat / World Bank with the overall objective of reviewing the performance of the project in light of its objectives.
- The Amnesty Commission, the Ministry of Gender, Labour and Social Development and UNICEF visited reception centres of Gulu, Lira, Pader, Apac and Kitgum to assess their capacity in case there is a sudden influx of LRA reporters.

