

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

# Monthly Statistical Progress Report

**Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)**

**MDRP Secretariat**

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

August 2007



## 1. MDRP Program Management

- ✚ The MDRP Secretariat has continued to work with the Government of the DRC and MDRP donors to move forward with DDR activities in the DRC during the month; and with MDRP Partners on Trust Fund related matters.
- ✚ MDRP Secretariat staff travelled to Uganda to discuss financing options for the proposed second phase of the Amnesty Commission program with the Local Partners Development Group. The World Bank is prepared to establish and administer a dedicated Trust Fund accordingly, upon request of the Government of Uganda. Approximately \$2.5 million has been officially pledged to initiate this trust fund.
- ✚ The MDRP Secretariat and World Bank Burundi Country Team were pleased to welcome a Government of Burundi delegation to Washington DC including the Executive Secretariat of the National Commission for DDR, the Minister of the Interior and the Chef du Cabinet. The Bank confirmed its commitment to supporting the country's stabilization but at the same time, reiterated the December 31 closing date for demobilization, and stressed the importance of accelerating and strengthening reintegration support and reducing operational costs.
- ✚ The Secretariat will lead a series of Joint Partner Missions in all MDRP countries this fall, preparations are underway to facilitate the Missions which will culminate with a regional wrap-up meeting late October in Nairobi.
- ✚ Total MDRP Trust Fund (TF) disbursements through the end of August 2007 reached just under \$209 million, representing a \$1 million increase through the end of July. With just over \$2 million received in new income from Norway during the same period, overall TF income (including investments) stands at over \$227 million, and the TF cash balance has increased to \$18.5 million. Given this improved situation, and indications of possible new financial support from several existing MDRP donors, the MDRP is considering allowing disbursements to Angola and Burundi, previously frozen due to the cash-flow constraints. The Secretariat continues efforts to reduce the overall funding gap of the program, which now stands at an estimated \$45 million. Recent pledges or indications of continued support are being pursued and discussions continue with the African Development Bank about proposed support through the AfDB's new post-conflict facility to be set up under the eleventh replenishment of the African Development Fund (ADF 11).

## 2. Regional Activities

### ✚ Combatants on Foreign Soil (COFS)

The COFS team has continued to disseminate to relevant stakeholders the study on the *Opportunities and Constraints for the Disarmament and Repatriation of Foreign Armed Groups* in the DRC, and is closely monitoring developments in the North Kivu province of the DRC.

### 3. General Overview of Program Status (as of August 31st 2007)

		June	August/current total	Target Projected	% of Achievemen
<b>Angola*</b>	Demobilization	97,390	97,390	138,000	7
	Reinsertion	51,754	52,913	62,716	8
	Reintegration	68,337	70,881	166,662	4
<b>Burundi</b>	Demobilization	23,185	23,185	55,000	4
	Reinsertion	20,144	20,144	47,000	4
	Reintegration	10,340	11,768	47,000	2
<b>CAR</b>	Demobilization	<b>Project completed 02/28/07</b>	7,556	7,565	10
	Reinsertion		7,533	7,565	10
	Reintegration		7,556	7,565	10
<b>DRC*</b>	Demobilization	123,939	124,059	150,000	8
	Reinsertion	102,006	102,013	120,000	8
	Reintegration	47,043	47,043	90,000	5
<b>ROC</b>	Demobilization	0		11,000	
	Reinsertion	0		11,000	
	Reintegration	0		30,000	
<b>Rwanda</b>	Demobilization	26,625	26,625	36,000	7
	Reinsertion	38,915	38,915	47,400	8
	Reintegration	40,341	40,341	50,000	8
<b>Uganda</b>	Demobilization	<b>Project completed 06/30/07**</b>	16,256	15,310	10
	Reinsertion		14,816	15,310	9
	Reintegration				
<b>MDRP Total</b>	Demobilization	<b>294,951</b>	<b>295,071</b>	<b>412,875</b>	<b>7</b>
	Reinsertion	<b>235,168</b>	<b>236,334</b>	<b>310,991</b>	<b>7</b>
	Reintegration	<b>173,617</b>	<b>177,589</b>	<b>391,227</b>	<b>4</b>

\* Figures displayed are subject to inconsistencies with previously reported figures due to the ongoing consolidation of the MIS.

\*\*\* Final figures will be reported at the end of September

#### 4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%
Burundi	502	19,642	48	2,993	23,185	55,000	42%
Democratic Republic of Congo*	2,610	99,403	2,075	19,971	124,059	150,000	83%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	58	25,923	2	642	26,625	36,000	74%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Uganda	2,141	8,561	1,778	3,776	16,256	15,310	106%

\* Figures are as reported by CONADER from MIS data currently available. The total number of children released from fighting forces stands at 29,291 as reported by implementing partners under the Special Projects. The ongoing MIS consolidation will eventually allow total numbers to be reported by CONADER through the MIS.

## 5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,118	42,280	43,398	62,716	69%
	In cash	803	52,110	52,913	62,716	84%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	502	19,642	20,144	47,000	43%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,610	99,403	102,013	120,000	85%
Republic of Congo	In kind	0	0	0	11,000	0%
	In cash					
Rwanda	In kind					
	In cash	264	38,651	38,915	47,400	82%
<b>Completed projects</b>						
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Uganda	In kind	3,797	11,019	14,816	15,310	97%
	In cash	3,797	11,019	14,816	15,310	97%

## 6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	7,176	60,255	158	3,292	70,881	166,662	43%
Burundi	439	10,918	12	399	11,768	47,000	25%
Democratic Republic of Congo	1,026	46,017			47,043	90,000	52%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	30,000	0%
Rwanda	350	39,991	0	0	40,341	50,000	81%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	9	417	0	0	426	6,250	7%
Burundi	12	1,044	0	13	1,069	4,140	26%
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda*	0	6,366	0	0	6,366	8,482	75%
Completed Projects							
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

\* Rwanda: target changed from 5,579 to 8,482 due to the identification of additional beneficiaries through Treatment Access Forms.

## 8. Financial Expenditure – Cumulative to Date

Expenditures - Total Amount								
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2007	2006	2002-05		
Angola	IDA	33,000,000	247,527	3,868,726	8,269,054	7,707,627	20,092,934	39%
	MDTF	48,400,000	47,547	1,985,130	6,228,946	8,654,832	16,916,455	65%
	ECTF	15,758,400	346,666			0	346,666	98%
	GoA/PGDR	1,698,891	30,128	421,295	831,402	967,509	2,250,334	-32%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	<b>Sub-total</b>	<b>255,857,291</b>	<b>671,868</b>	<b>6,275,151</b>	<b>15,329,402</b>	<b>174,329,968</b>	<b>196,606,389</b>	<b>23%</b>
Burundi	IDA	33,000,000	710,837	5,277,668	2,890,355	11,591,733	20,470,593	38%
	MDTF	41,800,000		678,223	8,119,295	5,491,146	14,288,665	66%
	GoB (BEI 2004)	27,039	1	42	23	24,503	24,569	
	<b>Sub-total</b>	<b>74,827,039</b>	<b>710,838</b>	<b>5,955,933</b>	<b>11,009,673</b>	<b>17,107,382</b>	<b>34,783,826</b>	<b>54%</b>
DRC	IDA	104,212,068	2,535	2,829,240	48,107,315	51,036,013	101,975,103	2%
	MDTF	100,000,000	3,990	21,515,240	48,296,186	16,510,831	86,326,247	14%
	<b>Sub-total</b>	<b>204,212,068</b>	<b>6,525</b>	<b>24,344,480</b>	<b>96,403,501</b>	<b>67,546,844</b>	<b>188,301,350</b>	<b>8%</b>
RoC	MDTF	17,000,000	151,904	822,690	0	0	974,594	100%
	<b>Sub-total</b>	<b>17,000,000</b>	<b>151,904</b>	<b>822,690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974,594</b>	<b>94%</b>
Rwanda**	IDA	30,474,400	42,089	1,508,639	4,557,091	22,097,456	28,205,275	7%
	MDTF	14,400,000	213,973	216,102	1,627,627	5,562,566	7,620,268	47%
	UK Grant	8,801,716	0	2	522	8,933,130	8,933,654	-1%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	80,496	264,457	534,428	1,526,178	2,405,559	11%
	KfW/Germ. Gov.	8,621,037	11,076	566,199	1,088,503	281,837	1,947,615	77%
	AU (child soldiers)	342,000	70,582	38,611	-	0	109,193	68%
	<b>Sub-total</b>	<b>64,997,153</b>	<b>418,216</b>	<b>2,594,010</b>	<b>7,808,171</b>	<b>38,401,167</b>	<b>49,221,564</b>	<b>24%</b>
<b>Completed Projects</b>								
CAR	MDTF	9,777,000		1,331,699	3,905,693	3,597,140	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742		181,009	1,858,367	406,267	2,445,643	7%
	<b>Sub-total</b>	<b>12,416,742</b>		<b>1,512,708</b>	<b>5,764,060</b>	<b>4,003,407</b>	<b>11,280,175</b>	<b>9%</b>
Uganda	MDTF	4,204,000		321,969	2,218,212	1,541,982	4,082,163	3%
	<b>Sub-total</b>	<b>4,204,000</b>		<b>321,969</b>	<b>2,218,212</b>	<b>1,541,982</b>	<b>4,082,163</b>	<b>3%</b>
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>633,514,293</b>	<b>1,959,351</b>	<b>41,826,941</b>	<b>138,533,019</b>	<b>302,930,750</b>	<b>485,250,061</b>	<b>23%</b>

\*Expenditure figures: Angola (July)

\*\* Revisions to the total budget and expenditures are due to the verifications of the finances during April



# ANGOLA

INSTITUTO DE REINTEGRAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DOS EX-MILITARES

RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATÍSTICO MENSAL – Agosto, 2007



## 1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						% de Realizações
	Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo Projectado	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Relatório Anterior	3338	94052	0	0	97390	138000	71%
Mês Corrente							
<b>Total</b>	<b>3338</b>	<b>94052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97390</b>	<b>138000</b>	<b>71%</b>

## 2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				
		Adultos		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Femenino	Masculino			
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1.118	42.280	43398	62716	69%
	Em Dinheiro	803	52.110	52913	62716	84%
Mês Corrente	Em Espécie	0	0	0	62716	0%
	Em Dinheiro	3	1157	1160	62716	2%

### 3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Número de Beneficiários						
		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	5999	58.876	151	3.167	68193	166662	41%
Mês Corrente	Formação e kits	86	64	7	26	183	25000	1%
	Negócios e Subsídios	1	13	0	0	14	15000	0%
	Agricultura	379	499	0	99	977	100000	1%
	Emprego	0	0	0	0	0	10000	0%
	Educação	711	803	0	0	1514	4162	36%
	Outros	0	0	0	0	0	12500	0%
<b>Total</b>		<b>7176</b>	<b>60255</b>	<b>158</b>	<b>3292</b>	<b>70881</b>	<b>166662</b>	<b>43%</b>

### 4. Actividades para Menores Associados com as Ex-Militares

			Número de Beneficiários						
			Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
				Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0			
	Reunificada/o	0	0	0	0	0			
	Educação	3181	648	741	1389	4570	12000	38%	
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	323	30	35	65	388	3000	13%	
	Actividades de geração da renda	459	41	94	135	594			
	Outros	0	0	0	0	0	1000	0%	

## 5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						
		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Feminino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	9	417	0	0	426	6250	7%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protético	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Orthotic	0	0	0	0	0	1563	0%
	Procedimento Cirurgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%
<b>Total</b>		<b>9</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426</b>	<b>6250</b>	<b>7%</b>

## 6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Total Budget	Despesas totais até Julho de 2007				Total Despesas	% Restante
		Jul-07	2007	2006	2002-05		
IDA	33,000,000	247,527	3,868,726	8,269,054	7,707,627	20,092,934	39.11%
MDTF	48,400,000	47,547	1,985,130	6,228,946	8,654,832	16,916,455	65.05%
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	30,128	421,295	831,402	967,509	2,250,334	
ECTF	15,758,400	346,666				346,666	97.80%
<b>Total</b>	<b>255,857,291</b>	<b>671,868</b>	<b>6,275,151</b>	<b>15,329,402</b>	<b>174,329,968</b>	<b>196,606,389</b>	

\* [indique o mês que está sendo informado]

\*\* excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado"

## 7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

### **Quadro 1**

Nada a assinalar.

### **Quadro 2**

Nada a assinalar.

### **Quadro 3**

A **diferença de 144 Beneficiários** existente entre o valor total do mês de Agosto (68.193) e o valor reportado neste relatório como total do mês anterior (68.337), resulta de estes Ex-Militares terem anulado a sua inscrição num dado projecto, durante o mês, devido a mudança de residência ou a outros factores. Registe-se que não haviam recebido qualquer benefício no projecto inicial, tendo sido substituídos por novos beneficiários que entraram, nesses projectos, no mês corrente.

### **Quadro 4**

Nada a assinalar.

### **Quadro 5**

Nada a assinalar.

### **Quadro 6**

Nada a assinalar.



**REPUBLIQUE DU BURUNDI**  
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE  
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –août, 2007

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés					Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants					
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	502	19642	48	2993	23185	55000	42%	
Le mois en cours	0	0	0	0	0	0		
<b>Total</b>	<b>502</b>	<b>19642</b>	<b>48</b>	<b>2993</b>	<b>23185</b>	<b>55000</b>	<b>42%</b>	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires			Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes					
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0			
	En espèce	502	19642	20144	47000	43%	
Le mois en cours	En nature			0			
	En espèce	0	0	0			

### Activités de réintégration

3.

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	408	9 521	12	399	10 340	47 000	22%
Mois en cours	Formation professionnel	0	0	0	0	0		
	AGR	31	1397	0	0	1428		
	Emploi et placement	0	0	0	0	0		
	Education formelle	0	0	0	0	0		
	Autres	0	0	0	0	0		
<b>Total</b>		<b>439</b>	<b>10 918</b>	<b>12</b>	<b>399</b>	<b>11 768</b>	<b>47 000</b>	<b>25%</b>

### 4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Education	599	0	0	0	599	NA	
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	NA	
	AGR	0	0	0	0	0	NA	
	Autre	0	0	0	0	0	NA	

## 5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	12	1017	0	13	1042	4140	25%
Mois en cours	Physiothérapie	0	10	0		10		
	Services prothétiques	0	0	0		0		
	Services orthopédiques	0	0	0		0		
	Intervention chirurgicale	0	11	0		11		
	Autre assistance	0	6	0		6		
<b>Total</b>		12	1044	0	13	1069	4140	26%

## 6. Dépenses

		Montant Totaux en Dollars US						
		Budget total	Dépensé total au 31 août 2007				Total Dépensé	% Restante
			Août	Janv à juillet 07	2006	2002-05		
Bailleurs/Source du fonds								
IDA	33,000,000	710,836.61	5,227,667.62	2,890,354.99	11,591,733.29	20,420,592.51	38.12%	
MDTF	41,800,000		678,223.36	8,119,294.79	5,491,146.49	14,288,664.64	65.82%	
Gouvernement	27,038.86	0.9	42.24	23.25	24,502.59	24,568.98	9.13%	
autre (a être identifié)	0	0	0	0	0			
autre ...	0	0	0	0	0	-		
<b>Total</b>	<b>74,827,038.86</b>	<b>710,837.51</b>	<b>5,905,933.22</b>	<b>11,009,673.03</b>	<b>17,107,382.37</b>	<b>34,733,826.13</b>	<b>53.58%</b>	

\* [indiquez le mois qui est rapporté]

\*\* excluant la quantité qui a été indiquée dans la colonne « le mois passé »

## 7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableaux 1 et 2 : Les effectifs de ces tableaux n'ont pas changé car il n'y pas eu de démobilisation au mois d'août 2007

Tableau 3 : les PEI ont déjà réintégré 76,9% des effectifs comme suit :

PEI	F	M	TOTAL	OBJECTIF	% REALISATION
Africare	12	835	847	2257	37,5%
twitezimbere	74	2419	2493	2940	84,8%
padco	88	2865	2953	2985	98,9%
total	174	6119	6293	8182	76,9%

# REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

UNITE D'EXECUTION DU PROGRAMME NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION]



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – août 2007

## 1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	2610	99283	2075	19971	124059	150000	83%	
Le mois en cours	0	120	0	0	0	150000	0%	
total manquant	0		0		0	150000	0%	
<b>Total</b>	<b>2610</b>	<b>99403</b>	<b>2075</b>	<b>19971</b>	<b>124059</b>	<b>150000</b>	<b>83%</b>	

## 2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0	120000	0%
	En espece	2610	99403	102013	120000	85%
Le mois en cours	En nature	0	0	0	120000	0%
	En espece	0	0	0	120000	0%

### 3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1026	46017			47043	90000	52%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0			0		
	Business et prêts	0	0			0		
	Agriculture	0	0			0		
	Emploi	0	0			0		
	Education	0	0			0		
	Autres	0	0			0		
<b>Total</b>		1026	46017			47043	90000	52%

### 4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	enfants certifiés par les APE	30219	0	0	0	30219	30000	101%	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	22929	0	0	0	22929	30000	76%	
	Education	6066	0	0	0	6066	30000	20%	
	Formation professionnelle	<b>11 267</b>	0	0	0	<b>11267</b>	30000	38%	
	AGR	0	0	0	0	0	30000	0%	
	Total enregistrés dans la base de données	22046	0	0	0	22046	30000	73%	

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9000	3%
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	9000	0%
	Autre assistance	0	0	0	0	0	9000	0%
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>9000</b>	<b>3%</b>

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total [au 28/8/2007]						
		mois précédent*	2007(1/1 au 30/6)	2006	2004-05			
IDA	\$104,019,345	2,535	\$2,829,240	\$48,107,315	\$51,036,013	<b>\$101,972,568</b>	<b>1.97%</b>	
MDTF	\$100,000,000	3,990	\$21,515,240	\$48,296,186	\$16,510,831	<b>\$86,322,257</b>	<b>13.67%</b>	
Gouvernement	0	0	0	0	0	0		
autre (a être identifié)	0							
autre ...	0							
<b>Total</b>	<b>\$204,019,345</b>	<b>6,525</b>	<b>\$24,344,480</b>	<b>\$96,403,501</b>	<b>\$67,546,844</b>	<b>\$188,301,350</b>	<b>7.70%</b>	

\* [indiquez le mois qui est rapporté]

\*\* excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 1 : Les statistiques des adultes restent inchangées par rapport au mois de juillet tandis que la consolidation se poursuit dans la base de données entre la direction des EAFGAs, le MIS et les APEs pour les enfants sortis dans le cadre de la CONADER. En attendant les résultats de cette consolidation les chiffres des statistiques pour les enfants sont aussi restés les mêmes que le mois passé (22.046 enregistrés dans la base de données nationale).

Tableau 2 : Prière de consulter le tableau sur la situation des paiements du filet de sécurité qui se trouve en Annexe 1. La variation de 7 personnes, vient de la consolidation des données dans la base de données nationale ou le MIS a pu faire correspondre le nombre de femmes ayant bénéficiées des 110\$.

Tableau 4 : Une ligne supplémentaire a été ajoutée au tableau 4 pour montrer l'avancée dans la consolidation de l'enregistrement des enfants dans la base de données nationale.


Tableau 6 : Le financement IDA étant octroyé en DTS, il y a une dépréciation par rapport au mois passé en défaveur du programme, ce financement passe de USD 104.212.068 au mois de juillet à USD 104.019.345 au mois d'août. En effet, ce financement est octroyé en DTS et convertie en USD lors de la comptabilisation. Ce qui dégage un gain de change ou une dépréciation selon le taux de change du jour

## Annexe 1

# SITUATION GLOBALE DE PAIEMENT AUX DEMOBILISES DES ALLOCATIONS MENSUELLES (au 30 juin 2007)

Tableau dynamique de l'avancement des FS

Province de réinsertion	Effectif	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BANDUNDU	1464							14						1450
BAS-CONGO	944							17						927
EQUATEUR	7348	1		6	1	3	18	132	720	50	62	75	1306	4825
KASAI OCC	2244							32						2212
KASAI-ORIENTAL	1608							152						1446
KATANGA	15097	102	56	256	97	109	452	3582	133	42	32	219	142	9977
KINSHASA	7124							169				112		6843
MANIEMA	4654							72						4582
NORD-KIVU	13520							1537						11983
PROV-ORIENTALE	2911	9	13	103	23	6	3	308	5	3	75	1		2362
PROV-ORIENTALE(ITURI)	20827						127	5443		291		100		14866
SUD-KIVU	12085							1356						14866
<b>Total</b>	<b>89826</b>	<b>112</b>	<b>69</b>	<b>365</b>	<b>121</b>	<b>251</b>	<b>476</b>	<b>12814</b>	<b>858</b>	<b>386</b>	<b>169</b>	<b>507</b>	<b>1598</b>	<b>72212</b>



# REPUBLIQUE DU CONGO

## PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOB ILISATION ET REINSERTION

### RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – AOUT 2007



#### 1. Activités de démobilisation :

Les activités de démobilisation a proprement parler concernent 11 000 ex combattants répartis ainsi qu'il suit :

- 6 000 ex combattants issus de la force publique ;
- 5 000 ex combattants ninjas autours du PASTEUR NTUMI.

Pour le premier cas d'ex combattants, des contacts ont été pris mais n'ont pas encore abouti avec le commandement de la force publique, pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre de la démobilisation.

Concernant les 5 000 ninjas, les négociations en cours ont finalement abouti à la signature d'un accord de principe entre l'équipe du PNDDR et celle du Révérend pasteur NTOUMI, sur les modalités pratiques de démobilisation des jeunes ex combattants. Il reste quelques affinements techniques ayant trait à la prise en compte de deux délégués du pasteur NTumi dans la gestion de la démobilisation et la réinsertion dans le Pool. Un médiateur a été officiellement désigné d'accord parties. Ce dernier s'attèle à réunir les conditions préalables au recrutement des deux éléments issus du CNR qui, viendraient renforcer la coordination départementale du Pool, dans la mise en œuvre du PNDDR - tant dans les activités de démobilisation que dans celles ayant trait à la réinsertion des jeunes ex combattants dans le département précité.

	Nombre de combattants démobilisés					Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants					
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent					0		#DIV/0!	
Le mois en cours					0		#DIV/0!	

#### 2. Appui à la réinsertion / phase de transition : Au-delà du recensement des ex combattants autos démobilisés déjà réalisé, les

opérations de réinsertion (phase de transition) restent pour partie liées :

- ✓ au recensement des ex combattants autour du pasteur NToumi;
- ✓ et au recensement des ex combattants déflatés de la force publique.

Après la signature des contrats avec les agences de formation et les cabinets chargés de l'assistance médicale et psycho sociale des ex combattants le mois dernier, la formation des ex combattants ainsi que la prise en charge médicale et psychologiques des bénéficiaires ont été au centre des activités menées par les coordinations départementales du PNDDR.

Les deux premiers Comités de sélection des micros projets comptant pour les départements de la Lekoumou et de la Bouenza se sont tenus respectivement le 30 août pour le premier et le 31 août pour le second. En tout, **1907 bénéficiaires autos démobilisés** sont concernés dont *1484 bénéficiaires dans la Bouenza et 423 bénéficiaires dans la Lekoumou* (cf tableau)

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0	19,000	0%
	En espece			0		
Le mois en cours	En nature	347	1560	1907	19,000	10%
	En espece					

### 3. Activités de réintégration :

Les premières sessions de formation ont commencé au début du mois d'août 2007. Ces formations techniques des ex combattants préluces au montage des micros projets des ex combattants par les agences d'encadrement ont permis la tenue des premiers comités de sélection dans la Lekoumou et la Bouenza. D'autres comités de sélection de micros projets sont annoncés pour le début du mois de septembre.

Il convient de souligner que les retards pris respectivement dans la publication des listes de bénéficiaires (subordonnée au matching), comme dans la formation des ex combattants n'ont pas permis à l'unité de gestion d'atteindre les niveaux de consommation des ressources initialement annoncées pour la fin du mois de juillet ainsi que pour le mois d'août 2007.

Par ailleurs, il convient aussi de préciser :

#### a. concernant la Réinsertion sociale des ex combattants :

- i. *les sous projets d'appui communautaire* : les Comités départementaux de concert avec les coordinations départementales sont entrain d'identifier les sous projets d'appui communautaire, conformément aux dispositions du Manuel d'Exécution du Programme (MEP) et, inexorablement, des comités d'approbation des sous projets se tiendront également au cours du mois de septembre 2007.
- ii. *Les cabinets de prise en charge médicale et psychosociale* ont profité du regroupement des ex combattants pendant la première session de formation pour commencer les prestations médicales et psychologiques.

Les premières données sur la prise en charge médicale et psychosociale, se présentent ainsi qu'il suit :

Département	Nombre d'ex combattants examinés		Nombre d'ex combattants soignés	
	Hommes	femmes	Hommes	femmes
Lekoumou	837	146	837	146
Bouenza	1652	234	1652	234
Niari	1202	91	1202	91
Pool	nd	Nd	nd	Nd
Plateaux	nd	Nd	Nd	Nd
Cuvette	Nd	nd	nd	nd
Brazzaville	nd	nd	nd	nd
Total	3691	471	3691	471

Au 31 août 2007, **4162** ex combattants ont été pris en charge sur le plan médical. L'analyse détaillée des données permet de dégager les différentes pathologies traitées et celles pouvant faire l'objet d'une assistance médicale ou psychologique appropriée.

b. ***Au sujet de la réinsertion économique (réintégration)***

La formation des bénéficiaires avait commencé le 6 Août 2007 dans les départements de la Bouenza, de la Lékoumou et du Niari, le mardi 7 août 2007 dans le département du Pool et le lundi 13 août 2007 dans le département des Plateaux et après le 15 août pour les départements de la Cuvette et de la Cuvette ouest. Les premières sessions de formation des ex combattants organisées dans la zone couverte par le PNDDR ont permis de former 5756 ex combattants bénéficiaires répartis (par département) ainsi qu'il suit :

Département	Effectifs formés
Bouenza :	1698
Cuvette et Cuvette ouest :	612
Lekoumou :	993
Niari :	1463
Plateaux :	493
Pool :	497
<b>Total</b>	<b>5756</b>

Les deux premiers Comités de sélection des micros projets comptant pour les départements de la Lekoumou et de la Bouenza se sont tenus respectivement le 30 août pour le premier et le 31 août pour le second. En tout, **1907 bénéficiaires** sont concernés dont *1484 bénéficiaires dans la Bouenza et 423 bénéficiaires dans la Lekoumou.*

Par ailleurs, en vue de rendre pérenne la réinsertion sociale et économique en cours, la composante prévention et règlement des conflits a entamé depuis la deuxième quinzaine du mois de juillet, une série de séminaires de formation des formateurs « sur la culture de paix, la citoyenneté et la réconciliation nationale » à travers les huit départements couverts par le PNDDR.

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Femme	Homme				
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)					0		#DIV/0!	
Mois en cours	Formation et Kits					0		#DIV/0!	
	Business et prêts					0		#DIV/0!	
	Agriculture					0		#DIV/0!	
	Emploi					0		#DIV/0!	
	Education					0		#DIV/0!	
	Autres					0		#DIV/0!	
<b>Total</b>		0	0	0	0	0		#DIV/0!	

4. **Activités liées aux enfants associés avec les forces armées** Les activités liées aux ex enfants soldats ne pourront commencer qu'avec la publication définitive de la liste de bénéficiaires autos démobilisés (par département, par district et par arrondissement). Toutefois il conviendra de préciser qu'un travail d'investigation de base sera aussi rendu nécessaire dans les départements limitrophes à celui du Pool (Bouenza, Plateaux et Lekoumou...) qui, probablement détiennent quelques enfants soldats renvoyés du Pool vers leur département d'origine.

			Nombre de bénéficiaires					Objectif prévu	% de réalisation
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif		
				Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	0		#DIV/0!	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0		#DIV/0!	
	Education				0	0		#DIV/0!	
	Formation professionnelle				0	0		#DIV/0!	
	AGR				0	0		#DIV/0!	
	Autre				0	0		#DIV/0!	

5. **Appui spécifique aux handicapés et invalides** : l'appui spécifique aux handicapés et autres groupes vulnérables n'a pas encore commencé. L'assistance médicale inaugurée par les cabinets médicaux (lors de la formation) permettra à brève échéance, la maîtrise de la population cible bénéficiaire. Toutefois le processus de recrutement du consultant devant appuyer la composante ex enfants soldats et autres groupes vulnérables dans le cadre de l'appui spécifique aux handicapés et autres groupes vulnérables est en cours, afin de garantir une prise en charge appropriée et efficace.
6. **Dépense**: Les fonds du MDTF ont permis de soutenir la mise en œuvre du programme notamment dans ses opérations de lancement des activités de formation ,de suivi médical et psychologique et de tenue des premiers comités de sélection des micros projets.

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US				
	Budget total	Dépensé total [31 août]		Total Dépensé	% Restante
		Août	2007		
MDTF	17000000	151 904	822 690	974594	94,27%
<b>Total</b>	<b>17000000</b>	<b>151904</b>	<b>822690</b>	<b>974594</b>	<b>94,27%</b>

7. **L'information supplémentaire sur les tableaux:**

Etant donné que la première session de formation n'a pas pris en compte l'ensemble des autos démobilisés éligibles au PNDDR, il est évident qu'à l'étape actuelle de l'évolution du processus, la couverture médicale ne pourrait être garantie à l'ensemble de la population cible bénéficiaire (autos démobilisés) à cause aussi des décalages observés dans la prise en charge médicale des bénéficiaires du Pool et des départements de la partie nord du pays (Plateaux et les deux Cuvettes)

Par ailleurs, au niveau des dépenses, il convient de relever que le niveau des consommations du don est encore resté faible (insignifiant) du fait de la non imputation (*comptablement*) des montants à allouer aux bénéficiaires, au titre des deux comités de sélection déjà tenus. Ceux-ci n'apparaîtront vraisemblablement qu'au mois de septembre.



# REPUBLIC OF RWANDA

RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT AUGUST 2007



## 1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Adults		Children						
	Female	Male	Female	Male					
Total from previous mont	58	25923	2	642	26625	36000	74%		
Current month	0	0	0	0	0	1695	0%		
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>25923</b>	<b>2</b>	<b>642</b>	<b>26625</b>	<b>36000</b>	<b>74%</b>		

## 2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults						
		Female	Male					
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	In cash	264	38651	38915	47400	82%		
Current month	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	In Cash	0	0	0	1695	0%		

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries					
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected
		Female	Male	Female	Male		
Total from previous month	Cumulative (all cat)	350	39991	0	0	40341	50000
Current month	Vocational training + kits	0	0	0	0	0	
	Bussiness and grants	0	0	0	0	0	
	Agriculture	0	0	0	0	0	
	Employment	0	0	0	0	0	
	Education	0	0	0	0	0	
	Others	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>		350	39991	0	0	40341	

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	210	0	1	1	211	1146	18%
	Reunified (those back home)	644	0	0	0	644	1600	40%
	Education	85	0	0	0	85	480	18%
	Professional training (skills training)	147	0	0	0	147	800	18%
	Income generating activities	192	0	0	0	192	320	60%
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults		Children						
		Female	Male	Girls	Boys					
Total from previous month	Cumulative (all cat)		6160				6160	8482	73%	
Current month	Physiotherapy		32				32	100	32%	
	Prosthetic cases		32				32	30	107%	
	Orthotic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Surgical procedures		26				26	50	52%	
	Other cases		116				116	350	33%	
<b>Total</b>		0	6366	0	0		6366			

data reported here are for July and August 2007

6. Financial expenditure information

Total Amounts in USD							
	Total	Total Expenses as of August 31st 2007				Total	% Remaining
Donors/Source of Funds	Budget	past month*	2007**	2006	2002-05	Expensed	
IDA	30,474,400	42,089	1,508,639	4,557,091	22,097,456	28,205,275	7.45%
MDTF	14,400,000	213,973	216,102	1,627,627	5,562,566	7,620,268	47.08%
Government c/part	2,700,000	80,496	264,457	534,428	1,526,178	2,405,559	10.91%
KFW/Germ gov.	8,621,037	11,076	566,199	1,088,503	281,837	1,947,615	77.41%
UK /DFIDGrant	8,801,716	-	2	522	8,933,130	8,933,652	-1.50%
African Union Support to Child X-Cs	342,000	70,582	38,611	-	-	109,193	68.07%
<b>Total</b>	<b>65,339,153</b>	<b>418,215</b>	<b>2,594,010</b>	<b>7,808,171</b>	<b>38,401,167</b>	<b>49,221,561</b>	<b>24.67%</b>

\* Past month is August 2007

\*\* 2007 represent expenses from January 2007 to August 31, 2007

7. Additional information on the tables (maximum one page)

a. Demobilization

- There was no demobilization in this reporting Month.

b. Reinsertion

- No Basic Needs issued in August 2007

c. Reintegration

- There was no Reintegration grant payment in this reporting Month.

d. Child ex-combatants.

- There was no reunification in August 2007
- One new child ex-combatants received in the reporting month.
- 28 child ex-combatants are currently in Muhazi Child rehabilitation center

e. Medical Information

- Medical cases reported are for July plus August 2007.

f. other information

- Second Independent Evaluation of RDRP completed and Drat Report submitted on 20/08/2007 to RDRC for comments. RDRC submitted back the report with comments to Consia consultants on 28/08/2007.
- Beneficiary Impact assessment and Second Tracer study Report was submitted to RDRC for Comments