

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

Monthly Statistical Progress Report

Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

September 2006



1. MDRP Program Management

1.1 Quality Enhancement

Secretariat staff participated in Implementation Support Missions to Burundi, Republic of Congo (RoC) and the Democratic Republic of Congo (DRC) providing technical assistance on issues related to monitoring and evaluation as well as procurement. The focus in Burundi was to review the progress made on the independent annual evaluation, payment verification survey and the recruitment of a M&E Director. In RoC, the Secretariat and national M&E officer held a M&E workshop to reinforce M&E knowledge, work plan and reporting mechanisms; participants included all provincial directors and national headquarter staff including the project director. Other activities included organizing and facilitating a meeting in Kenya to revisit and update the regional strategy and develop a regional results framework as well as continuing to provide technical assistance to all programs for the accurate preparation of monthly reports.

1.2 Communications

In September, the Secretariat reached out to donors, asking for continued funding and support for MDRP, sending full funding proposals to Norway and Sweden. The Secretariat also worked with Gobind Nankani, World Bank Vice President of the Africa Region to send a letter to ministerial-level development counterparts of donor countries, informing them of the upcoming pledging meeting in November following the MDRP's annual donor meetings. The Secretariat continues with public relations efforts, featuring several new pieces on the website including an 'In Focus' article on the Reintegration process; progress is also underway with the production of the film. Furthermore, the Secretariat has set up a new listserv to connect DDR communications professionals all over the Great Lakes region.

1.3 Trust Fund Administration

In September, the program disbursed only \$2.7 million in an effort to shift expenses to IDA financing, bringing the total disbursements under the MDRP Trust Fund (TF) to \$166 million. With no new contributions received during the month, the TF cash balance as of September 30th stood at \$29.5 million. The MDRP Secretariat estimates that these funds should be sufficient to sustain current commitments and operations through the end of the calendar year, and total outstanding donor commitments (of approximately \$26 million) will support operations into early/mid-2007. However, given recent projections that the DRC program is likely to overrun its original budget, and assuming that MDRP TF donors would endorse additional grant funding in response, cash-flow constraints are likely to become more severe by early 2007. A meeting of MDRP donors in Paris in early October will discuss the background and implications of the cost overruns and revised cash-flow projections.

MDRP Secretariat continues efforts to raise awareness and secure additional financial commitments from both current and new potential donors, making a visit to Italy in early September to consult with focal points there. Formal pledges of support were received this month from two new donors (Finland and Ireland). The EC has now approved the extension of the MDRP closing date and France was in the process of finalizing the amendment.

1.4 Management

Work in September focused on four activities, including an MDRP Secretariat meeting to update the MDRP regional framework in early September, a meeting to Rome to consult with the Italian Government on the MDRP, continued interaction with other donors on support to the MDRP and participation in the MDRP Partners meeting in Kinshasa.

2. Regional Activities

2.1. Combatants on Foreign Soil (COFS)

The Secretariat has commissioned the first phase of a two-phase study of Rwandan, Burundian and Ugandan armed groups in the Democratic Republic of Congo. Conflict and Transition Consultants are conducting the initial research. The Secretariat expects the release of findings in December 2006. There have been indications of a modest increase in the return of ex-AGs to Rwanda since July 1, 2006, which the Secretariat will continue to monitor closely.

During the Joint Partner Mission in the Republic of Congo (Brazzaville) discussions suggest that extremist elements still maintain control over ex-FAR and Interahamwe elements and refugees living in the country.

2.2 TCG, Analytical and Knowledge Management

Work has continued on various pieces of analytical work including the youth study in Rwanda and Burundi, the national ownership study, and studies on SSR/DDR linkages, HIV/AIDS and DDR, rehabilitation and reintegration of disabled ex-combatants, and effectiveness of monetized reinsertion support. On the youth work, researcher Peter Uvin briefed MDRP Partners on progress at a meeting in Bujumbura in September and researcher Marc Sommers began preliminary work in Rwanda. On the SSR/DDR work, the research team is completing its reports on its pilot study in CAR. Stage one of the disability and effectiveness of monetized reinsertion support are approaching completion with literature reviews and stakeholder consultations conducted in MDRP countries. Stage two of both activities is set to commence in October with the analysis of available quantitative data and the identification of preliminary lessons learned and best practices. The study on national ownership is at stage one with MDRP in-house consultations and inputs from external peer reviewers. Phase two will include broader consultations and in-country validations of findings. Following the first case study on SSR/DDR in CAR in August, the Secretariat plans a separate session for the AC meeting in Paris in November to discuss the mission findings and next steps. Burundi and the Republic of Congo are likely to be next in the regional study.

3. General Overview of Program Status (as of 30 September 2006)

		August	September	Target Projected	% of Achievement
Angola	Demobilization	97,114	97,114	138,000	70%
	Reinsertion	49,651	49,882	62,716	80%
	Reintegration*	52,201	53,590	166,662	32%
Burundi	Demobilization	20,701	21,418	55,000	39%
	Reinsertion	17,686	18,403	55,000	33%
	Reintegration	4,978	5,401	55,000	10%
CAR	Demobilization	5,515	7,142	7,565	94%
	Reinsertion**	5,515	5,611	7,565	74%
	Reintegration	5,580	6,768	7,565	89%
DRC	Demobilization	97,310	99,914	150,000	67%
	Reinsertion	83,747	89,782	120,000	75%
	Reintegration	53,617	54,617	90,000	61%
ROC	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	0	0	30,000	0%
Rwanda	Demobilization	26,162	26,162	36,000	73%
	Reinsertion	37,087	38,499	47,400	81%
	Reintegration	38,395	38,533	50,000	77%
Uganda	Demobilization	15,881	16,096	15,310	105%
	Reinsertion	11,851	11,851	15,310	77%
	Reintegration	0	0		
MDRP Total	Demobilization	262,683	267,846	412,875	65%
	Reinsertion	205,537	214,028	318,991	67%
	Reintegration	154,771	158,909	399,227	40%

* The targeted objective was revised last month due to the increased target group through the additional financing from the EC covering both vulnerable groups associated and those not associated with the fighting forces.

**The CAR program switched from providing in kind benefits to in cash benefits. Therefore, the numbers are summed up from table two of the national MSR.

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative up to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,339	93,775	0	0	97,114	138,000	70%
Burundi	494	17,909	46	2,969	21,418	55,000	39%
Central African Republic	1,138	5,981	9	14	7,142	7,565	94%
Democratic Republic of Congo*	2,236	89,590	997	7,091	99,914	150,000	67%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	50	25,515	2	595	26,162	36,000	73%
Uganda	2,105	8,457	1,774	3,760	16,096	15,310	105%
Total	9,362	241,227	2,828	14,429	267,846	412,875	65%

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative up to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	988	40,216	41,204	62,716	66%
	In cash	736	49,146	49,882	62,716	80%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	494	17909	18,403	55,000	33%
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	552	1,891	2,443	7,565	32%
Democratic Republic of Congo	In kind			89,782	120,000	0%
	In cash			89,782	120,000	75%
Republic of Congo	In kind	0	0	0	11,000	0%
	In cash					
Rwanda	In kind					
	In cash	256	38,243	38,499	47,400	81%
Uganda	In kind	3,064	8,787	11,851	15,310	77%
	In cash	3,064	8,787	11,851	15,310	77%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative up to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	1,850	49,343	56	2,341	53,590	166,662	32%
Burundi	245	4,745	12	399	5,401	55,000	10%
Central African Republic	1,136	5,628	0	4	6,768	7,565	89%
Democratic Republic of Congo					54,617	90,000	61%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	30,000	0%
Rwanda	343	38,190	0	0	38,533	50,000	77%
Uganda	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	3,574	97,906	68	2,744	158,909	399,227	40%

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative up to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	5	50	0	0	55	6,250	1%
Burundi	10	702	0	7	719	4,140	17%
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda	0	4,018	0	0	4,018	4,129	97%
Uganda	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	16	5,015	0	7	5,038	23,519	21%

8. Financial Expenditure – Cumulative up to Date

Expenditures - Total Amount								
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2006	2005	2002-04		
Angola	IDA	33,000,000	2,311,999	3,081,537	5,224,745	2,482,882	13,101,163	60%
	MDTF	48,400,000	267,108	4,973,010	8,654,832		13,894,950	71%
	ECTF	15,758,400					0	100%
	GoA/PGDR	1,698,891	67,220	482,479	499,679	467,830	1,517,208	11%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	Sub-total	255,857,291	2,646,327	8,537,026	14,379,256	159,950,712	185,513,321	27%
Burundi	IDA	33,000,000	438,329	1,415,767	5,979,344	5,612,389	13,445,829	59%
	MDTF	41,800,000	116,407	7,207,171	3,741,146	1,750,000	12,814,724	69%
	GoB (BEI 2004)	27,039	1	4	6,963	17,539	24,508	
	Sub-total	74,827,039	554,737	8,622,942	9,727,454	7,379,928	26,285,061	65%
CAR	MDTF	9,777,000	376,898	3,288,701	3,597,139		7,262,738	26%
	UNDP TRAC/TF	1,565,216	926,251	590,806	-348,552	622,115	1,790,620	-14%
	Sub-total	11,342,216	1,303,149	3,879,507	3,248,587	622,115	9,053,358	20%
DRC	IDA	100,000,000		31,630,202	49,529,016	581,905	81,741,123	18%
	MDTF	100,000,000		23,966,598	16,510,831		40,477,429	60%
	Sub-total	200,000,000	0	55,596,800	66,039,847	581,905	122,218,552	39%
RoC	IDA							
	MDTF	17,000,000						100%
	Sub-total	17,000,000						100%
Rwanda	IDA	28,711,045	198,438	1,445,207	7,039,843	9,870,240	18,553,728	35%
	MDTF	14,400,000	14,435	921,398	1,883,984	4,949,422	7,769,239	46%
	UK Grant	8,801,716				8,801,716	8,801,716	0%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	40,173	225,029	235,770	2,277,176	2,778,148	-3%
	KfW/Germ. Gov.	2,690,165	57,979	373,370	218,804	287,132	794,562	70%
	Sub-total	57,302,926	311,025	2,965,004	9,378,401	26,185,686	38,697,393	32%
Uganda	MDTF	4,204,236	47,380	1,567,311	1,541,982		3,156,673	25%
	Sub-total	4,204,236	47,380	1,567,311	1,541,982	0	3,156,673	25%
TOTAL		620,533,708	4,862,618	81,168,590	104,315,527	194,720,346	384,924,358	38%

* Expenditure figures: Angola (August), Burundi (August), CAR (August), DRC (June), Rwanda (September), Uganda (September)

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

Monthly Statistical Progress Report

**Monthly Reports
as provided by National Programs**





ANGOLA

INSTITUTO DE REINTEGRAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DOS EX-MILITARES

RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATÍSTICO MENSAL – SETEMBRO, 2006



1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						
	Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realizações
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Total do Relatório Anterior	3,339	93,775	0	0	97,114	138,000	70%
Mês Corrente							
Total	3,339	93,775	0	0	97,114	138,000	70%

2. Sumário do apoio à reinserção

		Número de Beneficiários				
		Adultos		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Femenino	Masculino			
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	988	40,216	41,204	62,716	66%
	Em Dinheiro	736	49,146	49,882	62,716	80%
Mês Corrente	Em Espécie	2	76	78	62,716	0%
	Em Dinheiro	17	214	231	62,716	0%

3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Número de Beneficiários						
		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	1,778	48,154	35	1,985	51,952	166,662	31%
Mês Corrente	Formação e kits	1	89	15	175	280	25,000	1%
	Negócios e Subsídios	0	0	0	0	0	15,000	0%
	Agricultura	63	1,069	2	59	1,193	100,000	1%
	Emprego	8	31	0	6	45	10,000	0%
	Educação	0	0	0	0	0	4,162	0%
	Outros	0	0	4	116	120	12,500	1%
Total		1,850	49,343	56	2,341	53,590	166,662	32%

4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

			Número de Beneficiários						
			Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
				Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0			
	Reunificada/o	0	0	0	0	0			
	Educação	334	0	0	0	334	12,000.0	3%	
	Formacao profissional (treinamento das habilidades)	0	0	0	0	0	3,000.0	0%	
	Actividades de geracao da renda	2	0	0	0	2			
	Outros	0	0	0	0	0	1,000.0	0%	

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Adultos		Menores		Raparigas	Rapazes			
		Femenino	Masculino							
Total do Mês Anterior	Cumulativo	5	48	0	0		53	6,250	1%	
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0		0	1,562	0%	
	Assistência Protético	0	0	0	0		0	1,562	0%	
	Assistência Orthotic	0	2	0	0		2	1,563	0%	
	Procedimento Cirurgico	0	0	0	0		0			
	Outras Assistências	0	0	0	0		0	1,563	0%	
Total		5	50	0	0		55	6,250	1%	

6. Despesa

Doadores/Source do fundos	Valor Total em USD					Total Despesas	% Restante
	Total Budget	Despesas total até 31 de Agosto de 2006			Total		
		Aug-06	2006**	2005	2002-04		
IDA	33,000,000	2,311,999	3,081,537	5,224,745	2,482,882	13,101,163	60.30%
MDTF	48,400,000	267,108	4,973,010	8,654,832		13,894,950	71.29%
Governo	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0.00%
GoA (converted at average rates)	1,698,891	67,220	482,479	499,679	467,830	1,517,208	10.69%
ECTF	15,758,400					0	100.00%
Total	255,857,291	2,646,327	8,537,026	14,379,256	159,950,712	185,513,321	27.49%

* [indique o mês que está sendo informado]

** excluindo o valor indicado na coluna Setembro

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

Quadro 1

Existem 24 beneficiários cujo NIP's estão duplicados. O processo de verificação esta sobre a responsabilidade das FAA, por isso não aparecem no sistema.

Quadro 2

Este quadro, tal como no relatório anterior, já só inclui os beneficiários. Para os benefícios, os dados seriam mais elevados, como resultado da existência, antes da criação do SIG, de Ex-militares que receberam os apoios à transição em duplicado. O quadro seguinte resume os benefícios entregues e as taxas de duplicação:

Benefício	N.º de Benefícios entregues	N.º de Beneficiários que os receberam	Taxa de duplicação (%)
Em Espécie (kit)	43.904	41.882	4,83
Em Dinheiro (Subsídio)	53.601	49.146	9,06

Quadro 3

Tal como o quadro anterior, esta tabela já só inclui os beneficiários que receberam, no mínimo, um dos benefícios listados.

Quadro 4

Acertamos os valores em *alvo projectado* como combinado.

Quadro 5

Este quadro apresenta algumas diferenças relativamente ao do mês anterior, em virtude de termos detectado (e corrigido) que nesse quadro a assistência prestada aos Portadores de Deficiência se referia a Menores, quando na realidade se tratava de PPD's adultos.



REPUBLIQUE DU BURUNDI
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –septembre, 2006

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	494	17,192	46	2,969	20,701	55,000	38%
Le mois en cours	0	717	0	0	717	0	0%
Total	494	17,909	46	2,969	21,418	55,000	39%

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	na	na	na		0%
	En espece	494	17,909	18,403	55,000	33%
Le mois en cours	En nature	na	na	na	na	na
	En espece	0	717	717		0%

3. Activités de réintégration

	Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
	Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatuib
	Femme	Homme	Femme	Homme			
Cumul (toute cat)	226	4,341	12	399	4,978	55,000	9%
Formation et Kits	0	0	0	0	0		
Business et prêts	19	404	0	0	423		
Agriculture	0	0	0	0	0		
Emploi	0	0	0	0	0		
Education	0	0	0	0	0		
Autres	0	0	0	0	0		
	245	4,745	12	399	5,401	55,000	10%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

	Cumulatif du mois précédent	Nombre de bénéficiaires						
		Enfant		Sub-total de ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation	
		Filles	Garçons					
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3,015	0	0	0	3,015	8,000	38%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3,015	0	0	0	3,015	8,000	38%
	Education	599	0	0	0	599	3,015	20%
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	3,015	30%
	AGR	0	0	0	0	0	3,015	0%
	Autre	0	0	0	0	0	3,015	0%

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	10	687	0	7	704	4,140	17%
Mois en cours	Physiothérapie	0	2	0	0	2		
	Services prothétiques	0	1	0	0	1		
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0		
	Intervention chirurgicale	0	12	0	0	12		
	Autre assistance		0	0	0	0		
Total		10	702	0	7	719	4,140	17%

6. Dépensés

		Montants Totaux en Dollars US						
		Budget total	Dépensé total au 31 août 2006				Total Dépensé	% Restante
			Aug-06	janv-juillet 2006	2005	2002-04		
Bailleurs/Source du fonds								
IDA	33,000,000	438,329.32	1,415,767.39	5,979,344.47	5,612,388.82	13,445,830.00	59.26%	
MDTF	41,800,000	116,407.71	7,207,171.15	3,741,146.49	1,750,000.00	12,814,725.35	69.34%	
Gouvernement	27,038.86	0.96	4.32	6,963.29	17,539.30	24,507.87	9.36%	
Total	74,827,038.86	554,737.99	8,622,942.86	9,727,454.25	7,379,928.12	26,285,063.22	64.87%	

7. L'information supplémentaire sur les tables (maximum une page)

Tableau 2 : Les effectifs sont basés sur les pécules de départ. Pour les tranches de réinsertion payées au cours du mois de septembre, 34 personnes ont reçu la première tranche, 8 personnes ont reçu la deuxième tranche et 930 ont reçu la troisième tranche.

Tableau 5 : Les données contenues dans ce tableau indiquent les handicapés qui ont reçus les soins au titre du programme.

Tableau 6 : Les données sur les dépenses sont valables au 31 août 06.



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – Septembre 2006



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	1,134	4,358	9	14	5,515	7,565	73%
Le mois en cours	4	1,623	0	0	1,627	7,565	22%
Total	1,138	5,981	9	14	7,142	7,565	94%

Sous réserve de contrôle ultérieur sur la validité du statut de certains et l'épuration des doublons.

L'appui transitoire à la réinsertion est constitué de visite, d'examen et traitements médicaux administrés systématiquement aux ex-combattants avant d'entreprendre leur activité de réinsertion. Ils reçoivent également un kit de démobilisation constitué de produits de premières nécessités pour une valeur de 19.880 FCFA.

2. Appui à la réinsertion/phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	593	2,575	3,168	7,565	42%
	En espee	552	1,891	2,443	7,565	32%
Le mois en cours	En nature	0	0	0	7,565	0%
	En espee	2	94	96	7,565	1%

Les kits de démobilisation sont donnés en espee en raison des difficultés d'approvisionnement et conformément aux recommandations de la revue à mi parcours.

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes non-handicapés		Handicapés						
		Femme	Homme	Femme	Homme					
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1,134	4,377	0	4	5,515	7,565	73%		
Mois en cours	Formation et Kits		137	0	0	137	7,565	2%		
	Business et prêts	0	218	0	0	218	7,565	3%		
	Agriculture	2	888	0	0	890	7,565	12%		
	Emploi	0	0	0	0	0	7,565	0%		
	Education	0	8	0	0	8	7,565	0%		
	Autres	0	0	0	0	0	7,565	0%		
Total		1,136	5,628	0	4	6,768	7,565	89%		

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	0	0	0	0	0	-	
	Reunifié (ceux qui sont retourr	0	0	0	0	0	-	
	Education	0	0	0	0	0	-	
	Formation professionnelle	23	0	0	0	23	-	
	AGR	0	0	0	0	0	-	
	Autre	0	0	0	0	0	-	

Contact a été pris avec l'UNICEF/BANGUI pour une prise en charge spécifique de ces enfants.

Le PRAC les a placés dans des structures d'encadrement professionnelle ou scolaire.

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	0	4	0	0	4	-	
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	-	
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	-	
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	-	
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	-	
	Autre assistance	0	0	0	0	0	-	
Total		0	4	0	0	4		

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépense	% Restante
	Budget total	Dépensé total [30 sept 2006]				Total		
		août 2006*	2006**	2005	2004			
IDA	...						N/A	
MDTF	9,777,000.00	376,897.73	3,288,701.00	3,597,139.81	0.00	7,262,738.54	N/A	
Gouvernement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
autre (TRUST/TRAC PNUD)***	2,639,742.00	926,251.27	590,806.41	-348,552.30	622,114.98	1,790,620.36	25.72%	
Total	12,416,742.00	1,303,149.00	3,879,507.41	3,248,587.51	622,114.98	9,053,358.90	27.09%	

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

NB : La dernière ligne (autre) comprend le TRUST FUND et le TRAC 1.1.3 PNUD

7. L'information supplémentaire sur les tables (maximum une page)

Contraintes

- Difficultés dans l'identification des bénéficiaires;
- Faible tendance au regroupement;
- Traitement individuel de microprojets de réinsertion occasionnant un volume important de travail;
- Faible capacité d'encadrement des structures;
- Encadrement de proximité souvent difficile faute de structures dans les différentes options choisies;
- Attentes importantes ne pouvant être prises en compte dans le cadre du PRAC.

Solutions envisagées

Au regard de ces contraintes, quelques solutions ont été envisagées à savoir :

- Application par la CNDDR de nouvelles mesures pour identifier les XC ;
- Intensification de la sensibilisation des ex-combattants et des leaders des communautés;

Information et sensibilisation de proximité (Gouvernement, Parlement, Autorités locales, Comités préfectoraux et Comités d'arrondissement, XC et communautés).

[REPUBLIQUE DU CONGO]

[PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – SEPTEMBRE 2006]



1. Activités de démobilisation

Les préparatifs du lancement de l'opération d'identification des ex combattants sont très avancés et ont été finalisés au cours du mois de septembre. Tout le matériel d'identification a été également apprêté. Il ne reste plus que des opérations préalables de testing de la biométrie et des empreintes digitales (à insérer au cours de l'opération d'identification) ainsi que la tenue de la formation des formateurs et des enquêteurs, avant la descente sur le terrain.

Cette opération d'identification, préalable à celle de cantonnement, de la démobilisation et de la réinsertion des ex combattants sera lancée à la fin du mois d'octobre et se poursuivra tout au long du dernier trimestre 2006. C'est au terme de cette opération que le nombre des ex combattants (candidats à la réinsertion) sera connu et maîtrisé.

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent					0		#DIV/0!
Le mois en cours					0		#DIV/0!
Total	0	0	0	0	0		#DIV/0!

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0		#DIV/0!
	En espece			0		#DIV/0!
Le mois en cours	En nature			0		#DIV/0!
	En espece			0		#DIV/0!

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatuib
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)					0		#DIV/0!
Mois en cours	Formation et Kits					0		#DIV/0!
	Business et prêts					0		#DIV/0!
	Agriculture					0		#DIV/0!
	Emploi					0		#DIV/0!
	Education					0		#DIV/0!
	Autres					0		#DIV/0!
Total		0	0	0	0	0		#DIV/0!

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	0		#DIV/0!
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0		#DIV/0!
	Education				0	0		#DIV/0!
	Formation professionnelle				0	0		#DIV/0!
	AGR				0	0		#DIV/0!
	Autre				0	0		#DIV/0!

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)					0		#DIV/0!	
Mois en cours	Physiothérapie					0		#DIV/0!	
	Services prothétiques					0		#DIV/0!	
	Services orthopédiques					0		#DIV/0!	
	Intervention chirurgicale					0		#DIV/0!	
	Autre assistance					0		#DIV/0!	
Total		0	0	0	0	0	100	0%	

6. Dépensé

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						
	Budget total	Dépensé total [indique la date]				Total	% Restante
		mois précédent*	2006**	2005	2002-04	Dépensé	
IDA	...						#VALUE!
MDTF							#DIV/0!
Gouvernement	...						#VALUE!
autre (a être identifié)							#DIV/0!
autre ...							#DIV/0!
Total	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Concomitamment, les activités de communication et de mobilisation sociale ont repris de l'essor avec la finalisation des documents de base du PNDDR, du planning d'activités révisé et de la matrice générale des messages. En effet, il est prévu, la diffusion de l'ensemble des documents de base du PNDDR à l'intention des agences d'encadrement, de formation et des cabinets médicaux (partenaires de mise en œuvre du programme). Par ailleurs les comités départementaux devront prendre le relais de la diffusion sur le terrain, des informations de base du PNDDR, en vue de garantir une adhésion des potentiels bénéficiaires, lors de la prochaine opération d'identification.

Par ailleurs, une importante mission de supervision du MDRP a séjourné au Congo du 11 au 27 septembre. Celle-ci intervient juste après la déclaration d'entrée en vigueur du Don, intervenu le 22 août dernier.

Cette mission avait pour objectifs :

- ✓ de faire la revue des calendriers de travail et plans budgétaires du projet ;
- ✓ d'appuyer la composante règlement et prévention des conflits du PNDDR;
- ✓ d'évaluer les capacités logistiques et matérielles des coordinations départementales ;
- ✓ d'appuyer les mécanismes de réinsertion et leurs liens avec les aspects communautaires et de réconciliation ;
- ✓ de poursuivre le dialogue relatif au bouclage du financement des activités du PNDDR ;
- ✓ d'appuyer l'unité de suivi et évaluation dans l'organisation et la tenue du séminaire de suivi et évaluation avec les cadres du PNDDR.

Au terme de cette mission un plan d'action comptant pour les prochaines étapes a été défini. Il concourt naturellement au démarrage des opérations de terrain, à commencer par celles d'identification des ex combattants.



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COMMISSION NATIONALE DES ARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – Septembre 2006

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	2,178	87,323	997	7,091	97,589	150,000	65%
Le mois en cours	58	2,267	0	0	2,325		
Total	2,236	89,590	997	7,091	99,914	150,000	67%

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation	
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu				% de réalisation
		Femmes	Hommes						
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			89,782	120,000				
	En espece			89,782	120,000	75%			
Mois d'août	En nature			6,035	120,000	5%			
	En espece			6,035	120,000	5%			

3. Activités de réinsertion économique

Le chiffre de **54 617** démobilisés donné dans ce tableau se rapporte aux démobilisés bénéficiaires des projets de réinsertion clôturés et des projets encore en exécution. Les informations sur le sexe et les différentes filières de réinsertion seront disponibles, au niveau de la Base de données du MIS, avec le déploiement de l'Applicatif sur le Suivi des activités de Réinsertion. A noter que les démobilisés handicapés et blessés de guerre font l'objet d'un programme de réinsertion économique spécifique (voir tableau 5).

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatiuib
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)					53,617	90,000	60%
Mois en cours	Formation et Kits					-		
	Business et prêts					-		
	Agriculture					-		
	Emploi					-		
	Education					-		
	Autres							
Total						54,617	90,000	61%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appui de transition	19,391			7,955	27,346	30,000	91%	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	12,781			9,924	22,705	30,000	76%	
	Education	9,717							
	Formation professionnelle	6,572							
	AGR								
	Autre								

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9,000	3%
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0		
	Services prothétiques	0	0	0	0	0		
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0		
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0		
	Autre assistance	0	0	0	0	0	9,000	
Total		1	241	0	0	242	9,000	3%

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						
	Budget total	Dépensé total [indique la date]				Total	
		06/30/2006	12/31/2005	12/31/2004	12/31/2003	Dépensé	% Restante
IDA	100,000,000	31,630,202.00	49,529,016.00	581,905.00	0.00	81,741,123.00	18.26%
MDTF	100,000,000	23,966,598.00	16,510,829.00	0.00	0.00	40,477,427.00	59.52%
Gouvernement	0			0.00			
autre (a être identifié)	0			0.00			
autre ...	0			0.00			
Total	200,000,000	55,596,800.00	66,039,845.00	581,905.00	0.00	122,218,550.00	38.89%

* [indiquez le mois qui est rapporté]

** excluant la quantité qui a été indiquée dans la colonne « le mois passé »

7. Informations supplémentaires sur les tableaux

Tableau 1

Il nous a paru utile de rectifier, même si le pourcentage n'est pas affecté, les données des ESFGA selon le *Tableau Récapitulatif des effectifs traités par la CONADER* du 31 août 2006 (**997** filles et **7 091** garçons). Les mêmes chiffres ont été reconduits dans *Tableau Récapitulatif* du mois de septembre 2006. Donc, il n'y a pas eu changement.

Tableau 2

Les effectifs se rapportent aux démobilisés qui ont perçu les 110\$ du filet de sécurité



REPUBLIC OF RWANDA

Rwanda Demobilisation and Reintegration Commission (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT SEPTEMBER, 2006



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						% of achievement
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous month *	50	25,515	2	595	26,162	36,000	73%
Current month	0	0	0	0	0	1,695	0%
Total	50	25,515	2	595	26,162	36,000	73%

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults		Sub-total actual	Target projected			
		Female	Male					
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A			
	In cash	256	38,243	38,499	47,400	81%		
Current month	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A			
	In Cash	0	19	19	1,695	1%		

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	342	38,053	0	0	38,395	50,000	77%
Current month	Vocational training + kits *	0	0	0	0	0		
	Bussiness and grants	0	0	0	0	0		
	Agriculture	0	0	0	0	0		
	Employment*	0	0	0	0	0		
	Education	0	0	0	0	0		
	Others	1	137	0	0	138		
Total		343	38,190	0	0	38,533	50,000	77%

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

			Number of beneficiaries						
			Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
				Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	43	0	15	15	58	150	39%	
	Reunified (those back home)	597	0	0	0	597	1,600	37%	
	Education	84	0	0	0	84	480	18%	
	Professional training (skills training)	130	0	17	17	147	800	18%	
	Income generating activities	103	0	0	0	103	320	32%	
	Other (Family bsased support)	515	0	0	0	515	1,600	32%	

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults		Children						
		Female	Male	Girls	Boys					
Total from previous month	Cumulative (all cat)		3,773				3,773	4,129	91%	
Current month	Physiotherapy		21				21	100	21%	
	Prosthetic cases		10				10	30	33%	
	Orthotic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Surgical procedures		27				27	50	54%	
	Other cases		187				187	350	53%	
Total			4,018	0	0		4,018	4,129	97%	

6. Financial expenditure information

Donors/Source of Funds	Total Amounts in USD						% Remaining
	Total Budget	Total Expenses as of 30/09/06				Total Expensed	
		September- 06	2006**	2005	2002-04		
IDA	28,711,045	198,438	1,445,207	7,039,843	9,870,240	18,553,728	35.4%
UK Grant	8,801,716	-	-	-	8,801,716	8,801,716	0%
Government c/part	2,700,000	40,173	225,029	235,770	2,277,176	2,778,148	-3%
MDTF	14,400,000	14,435	921,398	1,883,984	4,949,422	7,769,239	46.0%
Germany Govt	39,712	-	-	-	39,712	39,712	0.0%
KFW	2,650,453	57,979	373,370	218,804	247,420	897,573	66.1%
Total	57,302,926	311,025	2,965,004	9,378,401	26,185,686	38,840,116	32.2%

** Indicates Jan-August 2006 expenditure

7. Additional information on the tables (maximum one page)

a. Demobilisation

- There was no demobilization of any category this reporting month.

c. Reinsertion

- There was issuance reinsertion kit for 19 dependants of ex-armed groups.

b. Reintegration

- 138 members of ex-armed groups including 1 female ex-combatant were given Reintegration Grant.
- Six (6) female ex-combatants completed a six month catering course
- 82 child ex-combatants from stage 1 ex-RPA received vulnerable

c. Child ex-combatants.

- During this reporting month, 15 child ex-combatants were received bringing the total strength to 58 in the rehabilitation centre.
- 125 child ex-combatants who completed in various vocational trades received each starter kit and a sum of 30,000Frw each for a starter fund.
- One of the 18 child ex-combatant who was undergoing vocational training was unable to continue with the training but will be supported in IGAs. There are currently 17 children undergoing vocational training. The Number of drop outs of vocational training is 6 and they will be considered for income generating activities.

d. Disabled

- 8 Totally blind ex-combatants completed a life skills training



UGANDA GOVERNMENT

AMNESTY COMMISSION

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT – SEPTEMBER, 2006



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	2,066	8,383	1,754	3,678	15,881	15,310	104%
Current month	39	74	20	82	215	15,310	1%
Total	2,105	8,457	1,774	3,760	16,096	15,310	105%

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	3,064	8,787	11,851	15,310	77%
	In cash	3,064	8,787	11,851	15,310	77%
Current month	In kind	0	0	0	15,310	0%
	In Cash	0	0	0	15,310	0%

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Current month	Vocational training + kits							
	Bussiness and grants							
	Agriculture							
	Employment							
	Education							
	Others							
Total		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

			Number of beneficiaries					
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	N/A			0			
	Reunified (those back home)	N/A			0			
	Education	N/A			0			
	Professional training (skills training)	N/A			0			
	Income generating activities	N/A			0			
	Other	N/A			0			

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						
		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Current month	Physiotherapy							
	Prosthetic cases							
	Orthotic cases							
	Surgical procedures							
	Other cases							
Total		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. Financial expenditure information

Donors/Source of Funds	Total Amounts in USD						Total Expensed	% Remaining
	Total Budget	Total Expenses as of <i>September, 2006</i>						
		Sep-06	2006**	2005	2002-04			
IDA	...							
MDTF	4,204,000	47,380	1,567,311	1,541,982		3,156,673	24.91%	
Government c/part	...							
others (to be identified)	...							
others ...								
Total	4,204,000	47,380	1,567,311	1,541,982	0	3,156,673	24.91%	

** excluding amount indicated in "past month" column

7. Additional information on the tables

- Table 1: The 16,096 is the total actual reporters registered at the end of September 2006, while 15,310 was the initially foreseen target number of reporters to be supported through the project.
- Table 2: A number of reporters have not turned up for reinsertion packages since the beginning of distribution, mainly due to their relocation to other areas.