

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

# Monthly Statistical Progress Report

**Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)**

**MDRP Secretariat**

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

September 2007



## 1. MDRP Program Management

- ✚ During September, MDRP Program Management focused on donor consultation on the status of MDRP and on programmatic issues in Burundi and the DRC.
- ✚ An MDRP ad hoc donor videoconference early September was followed by Secretariat visits to donor capitals to meet with officials of Belgium, Canada, the European Commission, Norway, Sweden, The Netherlands, and the United Kingdom. The mission focused on upcoming MDRP activities and finances. The European portion of the mission also focused on MDRP's work on gender issues and the recently launched LEAP program, which received unanimous support from MDRP donors. In Oslo, the Secretariat led a seminar on DDR and gender, organized by the Norwegian Government and attended by government partners and NGOs. A similar event on gender, co-organized by the World Bank colleagues of the Civil Society and External Relations teams, took place in Brussels with NGOs working in the Great Lakes region. Meetings in Brussels with the EU Special Representative for the African Great Lakes Region focused on MDRP's work and collaboration on Combatants on Foreign Soil (COFS).
- ✚ The Secretariat was also highly engaged with stakeholders during the month in Washington, with well-attended knowledge-sharing events at the Wilson Center for International Scholars and the World Bank featuring findings from the MDRP-initiated study: *"Opportunities and Constraints for the Disarmament and Repatriation of Foreign Armed Groups in the DRC "*, as well as a presentation on the MDRP to a World Bank audience on the occasion of World Peace Day.
- ✚ On MDRP Trust Fund (TF) administration, total disbursements through the end of September 2007 reached just under \$210 million, representing an increase of nearly \$1 million through the end of August. With no new income received during September, overall TF income (including investments) stands at over \$227 million and the TF cash balance has decreased to \$17.7 million. The Secretariat continued efforts to reduce the overall funding gap of the program, which now stands at an estimated \$45 million, during the visits to donor headquarters this month, and with discussions regarding possible fund-raising strategies with the Bank's Vice President for Africa. The Secretariat also provided further clarifications to donors on proposed MDRP budget revisions so that the pending Trust Fund agreement amendments could be completed. Draft amendment letters shall be circulated to donors in early November for their comments prior to finalization.

### 3. General Overview of Program Status (as of September 30<sup>th</sup> 2007)

		August	September/current total	Target Projected	% of Achievement
Angola*	Demobilization	97,390	97,390	138,000	71%
	Reinsertion	52,913	53,607	62,716	85%
	Reintegration	70,881	72,164	166,662	43%
Burundi	Demobilization	23,185	23,185	55,000	42%
	Reinsertion	20,144	20,144	47,000	43%
	Reintegration	11,768	13,029	47,000	28%
CAR	Demobilization	Project completed 02/28/07	7,556	7,565	100%
	Reinsertion		7,533	7,565	100%
	Reintegration		7,556	7,565	100%
DRC*	Demobilization	124,059	124,059	150,000	83%
	Reinsertion	102,013	102,013	120,000	85%
	Reintegration	47,043	47,043	90,000	52%
ROC	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	5,059	19,000	27%
	Reintegration	0	0	30,000	0%
Rwanda	Demobilization	26,625	26,688	36,000	74%
	Reinsertion	38,915	38,978	47,400	82%
	Reintegration	40,341	40,415	50,000	81%
Uganda	Demobilization	Project completed 06/30/07**	16,256	15,310	106%
	Reinsertion		14,816	15,310	97%
	Reintegration				
MDRP Total	Demobilization	295,071	295,134	412,875	71%
	Reinsertion	236,334	242,150	318,991	74%
	Reintegration	177,589	180,207	391,227	45%

\* Figures displayed are subject to inconsistencies with previously reported figures due to the ongoing consolidation of the MII.

\*\*\* Final figures will be reported at the end of September

#### 4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%
Burundi	502	19,642	48	2,993	23,185	55,000	42%
Democratic Republic of Congo*	2,610	99,403	2,075	19,971	124,059	150,000	83%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	58	25,986	2	642	26,688	36,000	74%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Uganda	2,141	8,561	1,778	3,776	16,256	15,310	106%

\* Figures are as reported by CONADER from MIS data currently available. The total number of children released from fighting forces stands at 29,291 as reported by implementing partners under the Special Projects. The ongoing MIS consolidation will eventually allow total numbers to be reported by CONADER through the MIS.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,130	42,371	43,501	62,716	69%
	In cash	804	52,803	53,607	62,716	85%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	502	19,642	20,144	47,000	43%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,610	99,403	102,013	120,000	85%
Republic of Congo	In kind	631	4,428	5,059	19,000	27%
	In cash					
Rwanda	In kind					
	In cash	264	38,714	38,978	47,400	82%
<b>Completed projects</b>						
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Uganda	In kind	3,797	11,019	14,816	15,310	97%
	In cash	3,797	11,019	14,816	15,310	97%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	8,018	60,658	162	3,326	72,164	166,662	43%
Burundi	444	12,174	12	399	13,029	47,000	28%
Democratic Republic of Congo	1,026	46,017			47,043	90,000	52%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	30,000	0%
Rwanda	353	40,062	0	0	40,415	50,000	81%
<b>Completed Projects</b>							
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	10	419	0	0	429	6,250	7%
Burundi	13	1,087	2	24	1,126	4,140	27%
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda*	0	6,366	0	0	6,366	8,482	75%
Completed Projects							
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

\* Rwanda: target changed from 5,579 to 8,482 due to the identification of additional beneficiaries through Treatment Access Forms.

## 8. Financial Expenditure – Cumulative to Date

		Expenditures - Total Amount						
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2007	2006	2002-05		
Angola	IDA	33,000,000	2,242,002	4,116,253	8,269,054	7,707,627	22,334,936	32%
	MDTF	48,400,000	8,757	2,032,677	6,228,946	8,654,832	16,925,212	65%
	ECTF	15,758,400	399,349	346,666		0	746,015	95%
	GoA/PGDR	1,698,891	40,210	451,423	831,402	967,509	2,290,544	-35%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	<b>Sub-total</b>	<b>255,857,291</b>	<b>2,690,318</b>	<b>6,947,019</b>	<b>15,329,402</b>	<b>174,329,968</b>	<b>199,296,707</b>	<b>22%</b>
Burundi	IDA	33,000,000	1,039,194	5,938,504	2,890,355	11,591,733	21,459,786	35%
	MDTF	41,800,000	8,675	678,223	8,119,295	5,491,146	14,297,339	66%
	GoB (BEI 2004)	27,039	6	43	23	24,503	24,575	
	<b>Sub-total</b>	<b>74,827,039</b>	<b>1,047,875</b>	<b>6,616,771</b>	<b>11,009,673</b>	<b>17,107,382</b>	<b>35,781,701</b>	<b>52%</b>
DRC	IDA	105,849,192	9,452	2,831,775	48,107,315	51,036,013	101,984,555	4%
	MDTF	100,000,000	3,079	21,519,230	48,296,186	16,510,831	86,329,326	14%
	<b>Sub-total</b>	<b>205,849,192</b>	<b>12,531</b>	<b>24,351,005</b>	<b>96,403,501</b>	<b>67,546,844</b>	<b>188,313,881</b>	<b>9%</b>
RoC	MDTF	17,000,000	329,621	974,594	0	0	1,304,215	100%
	<b>Sub-total</b>	<b>17,000,000</b>	<b>329,621</b>	<b>974,594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,304,215</b>	<b>92%</b>
Rwanda**	IDA	30,474,400	108,902	1,550,728	4,557,091	22,097,456	28,314,177	7%
	MDTF	14,400,000	122,641	430,075	1,627,627	5,562,566	7,742,909	46%
	UK Grant	8,801,716	0	2	522	8,933,130	8,933,654	-1%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	198,017	344,953	534,428	1,526,178	2,603,576	4%
	KfW/Germ. Gov.	8,621,037	1,372	577,275	1,088,503	281,837	1,948,987	77%
	AU (child soldiers)	342,000	3,019	109,193	-	0	112,212	67%
	<b>Sub-total</b>	<b>65,339,153</b>	<b>433,951</b>	<b>3,012,226</b>	<b>7,808,171</b>	<b>38,401,167</b>	<b>49,655,515</b>	<b>24%</b>
<b>Completed Projects</b>								
CAR	MDTF	9,777,000		1,331,699	3,905,693	3,597,140	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742		181,009	1,858,367	406,267	2,445,643	7%
	<b>Sub-total</b>	<b>12,416,742</b>		<b>1,512,708</b>	<b>5,764,060</b>	<b>4,003,407</b>	<b>11,280,175</b>	<b>9%</b>
Uganda	MDTF	4,204,000		321,969	2,218,212	1,541,982	4,082,163	3%
	<b>Sub-total</b>	<b>4,204,000</b>		<b>321,969</b>	<b>2,218,212</b>	<b>1,541,982</b>	<b>4,082,163</b>	<b>3%</b>
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>635,493,417</b>	<b>4,514,296</b>	<b>43,736,292</b>	<b>138,533,019</b>	<b>302,930,750</b>	<b>489,714,357</b>	<b>23%</b>

\*Expenditure figures: Angola (July)

\*\* Revisions to the total budget and expenditures are due to the verifications of the finances during April



## 1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						% de Realizações
	Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo Projectado	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Relatório Anterior	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%
Mês Corrente							
<b>Total</b>	<b>3338</b>	<b>94052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97390</b>	<b>138000</b>	<b>71%</b>

## 2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				% de Realização
		Adultos		Sub-total real	Alvo Projectado	
		Femenino	Masculino			
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1.130	42.371	43.501	62.716	69%
	Em Dinheiro	804	52.803	53.607	62.716	85%
Mês Corrente	Em Espécie	12	91	103	62.716	0%
	Em Dinheiro	1	694	695	62.716	1%

### 3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Número de Beneficiários						
		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	7.314	60.100	162	3.309	70.885	166.662	43%
Mês Corrente	Formação e kits	60	27	0	0	87	25.000	0%
	Negócios e Subsídios	174	3	0	1	178	15.000	1%
	Agricultura	470	509	0	16	995	100.000	1%
	Emprego	0	0	0	0	0	10.000	0%
	Educação	0	19	0	0	19	4.162	0%
	Outros	0	0	0	0	0	12.500	0%
<b>Total</b>		<b>8.018</b>	<b>60.658</b>	<b>162</b>	<b>3.326</b>	<b>72.164</b>	<b>166.662</b>	<b>43%</b>

### 4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

			Número de Beneficiários						
			Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
				Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0			
	Reunificada/o	0	0	0	0	0			
	Educação	4513	0	18	18	4531	12000	38%	
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	388	1	24	25	413	3000	14%	
	Actividades de geração da renda	594	6	49	55	649			
	Outros	0	0	0	0	0	1000	0%	

## 5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						
		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Feminino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	9	417	0	0	426	6250	7%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protética	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Ortopédica	1	2	0	0	3	1563	0%
	Procedimento Cirúrgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429</b>	<b>6250</b>	<b>7%</b>

## 6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Total Budget	Despesas totais até Agosto de 2007				Total Despesas	% Restante
		Aug-07	2007	2006	2002-05		
IDA	33,000,000	2,242,002	4,116,253	8,269,054	7,707,627	22,334,936	32.32%
MDTF	48,400,000	8,757	2,032,677	6,228,946	8,654,832	16,925,212	65.03%
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	40,210	451,423	831,402	967,509	2,290,544	
ECTF	15,758,400	399,349	346,666			746,015	95.27%
<b>Total</b>	<b>255,857,291</b>	<b>2,690,318</b>	<b>6,947,019</b>	<b>15,329,402</b>	<b>174,329,968</b>	<b>199,296,707</b>	

\* [indique o mês que está sendo informado]

\*\* excluindo o valor indicado na coluna do "mês Agosto"

## **7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)**

### **Quadro 1**

Nada a assinalar.

### **Quadro 2**

No mês anterior, houve 1 beneficiário que foi erradamente registado como tendo recebido subsídio de contingência, pelo que foi retirado durante o mês. Assim, o total é de 52.803 (52.109 + 694) e não de 52 804 (52 110 registados em Agosto + 694 registados no mês).

### **Quadro3**

A diferença de 4 Beneficiários existente entre o valor total do mês de Agosto (70.881) e o valor reportado neste relatório como total do mês anterior (70.885), resulta de estes Ex-Militares terem anulado a sua inscrição num dado projecto, durante o mês, devido a mudança de residência ou a outros factores. Registe-se que não haviam recebido qualquer benefício no projecto inicial, tendo sido substituídos por novos beneficiários que entraram, no mês corrente, nesses projectos.

### **Quadro 4**

A diferença que existe entre o acumulado total do mês passado na componente Educação (4.570) e o acumulado total do mês corrente (4.513), resulta de ter havido 57 beneficiários que foram erradamente registados naquela componente e que agora foram lançados nas componentes em que efectivamente se integraram (formação e actividades geradoras de rendimento).

### **Quadro 5**

Nada a assinalar.

### **Quadro 6**

Nada a assinalar.



**REPUBLIQUE DU BURUNDI**  
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE  
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –Septembre, 2007



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	502	19642	48	2993	23185	55000	42%
Le mois en cours	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>502</b>	<b>19642</b>	<b>48</b>	<b>2993</b>	<b>23185</b>	<b>55000</b>	<b>42%</b>

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			-		
	En espèce	502	19 642	20 144	47 000	43%
Le mois en cours	En nature			-		
	En espèce	-	-	-		

Activités de réintégration

3.

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	439	10918	12	399	11768	47000	25%
Mois en cours	Formation professionnelle	0	0	0	0	0		
	AGR	5	1246			1251		
	Emploi et placement	0	0	0	0	0		
	Education formelle	0	10	0	0	10		
	Autres	0	0	0	0	0		
<b>Total</b>		<b>444</b>	<b>12174</b>	<b>12</b>	<b>399</b>	<b>13029</b>	<b>47000</b>	<b>28%</b>

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Education	599	0	0	0	599	NA	
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	NA	
	AGR	0	0	0	0	0	NA	
	Autre	0	0	0	0	0	NA	

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	12	1044	0	13	1069	4140	26%
Mois en cours	Physiothérapie	0	12	0	0	12		
	Services prothétiques	0	0	0	0	0		
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0		
	Intervention chirurgicale	1	23	0	1	25		
	Autre assistance	0	8	2	10	20		
<b>Total</b>		<b>13</b>	<b>1087</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>1126</b>	<b>4140</b>	<b>27%</b>

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total au 30 septembre 2007						
		Sepembre 007	Janv à août 07	2006	2002-05			
IDA	33,000,000	1,039,193.90	5,938,504.23	2,890,354.99	11591733.29	21,459,786.41	34.97%	
MDTF	41,800,000	8,674.84	678,223.36	8,119,294.79	5491146.49	14,297,339.48	65.80%	
Gouvernement	27,038.86	6.45	43.14	23.25	24,502.59	24,575.43	9.11%	
autre (a être identifié)	0	0	0	0	0	-		
autre ...	0	0	0	0	0	-		
<b>Total</b>	<b>74,827,038.86</b>	<b>1,047,875.19</b>	<b>6616770.73</b>	<b>11,009,673.03</b>	<b>17,107,382.37</b>	<b>35,781,701.32</b>	<b>52.18%</b>	

\* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableaux 1 et 2 : Les effectifs de ces tableaux n'ont pas changé car il n'y pas eu de démobilisation au mois de septembre 2007

Tableau 3 : les PEI ont déjà réintégré 92,8% des effectifs comme suit :

PEI	F	M	TOTAL	OBJECTIF	% REALISATION
Africare	17	1841	1858	2257	82,3%
twitezimbere	78	2632	2750	2940	93,5%
padco	88	2893	2981	2985	99,9%
total	183	7406	7589	8182	92,8%

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	2610	99283	2075	19971	124059	150000	83%	
Le mois en cours	0	120	0	0	0	150000	0%	
total manquant	0		0		0	150000	0%	
<b>Total</b>	<b>2610</b>	<b>99403</b>	<b>2075</b>	<b>19971</b>	<b>124059</b>	<b>150000</b>	<b>83%</b>	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espece	2610	99403	102013	120000	85%	
Le mois en cours	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espece	0	0	0	120000	0%	

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1026	46017			47043	90000	52%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0			0		
	Business et prêts	0	0			0		
	Agriculture	0	0			0		
	Emploi	0	0			0		
	Education	0	0			0		
	Autres	0	0			0		
<b>Total</b>		1026	46017			47043	90000	52%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	enfants certifiés par les APE	30219	0	0	0	30219	30000	101%	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	22929	0	0	0	22929	30000	76%	
	Education	6066	0	0	0	6066	30000	20%	
	Formation professionnelle	11 267	0	0	0	11267	30000	38%	
	AGR	0	0	0	0	0	30000	0%	
	Total enregistrés dans la base de données	22046	0	0	0	22046	30000	73%	

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9000	3%	
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	9000	0%	
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	9000	0%	
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	9000	0%	
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	9000	0%	
	Autre assistance	0	0	0	0	0	9000	0%	
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>9000</b>	<b>3%</b>	

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Budget total	Dépensé total [au 29/9/2007]				Total Dépensé	% Restante
		mois précédent*	2007(1/1 au 30/6)	2006	2004-05		
IDA	\$105,849,192	9,452	\$2,831,775	\$48,107,315	\$51,036,013	<b>\$101,984,555</b>	<b>3.65%</b>
MDTF	\$100,000,000	3,079	\$21,519,230	\$48,296,186	\$16,510,831	<b>\$86,329,326</b>	<b>13.67%</b>
Gouvernement	0	0	0	0	0	0	
autre (a être identifié)	0						
autre ...	0						
<b>Total</b>	<b>\$205849192</b>	<b>12,531</b>	<b>\$24,351,005</b>	<b>\$96,403,501</b>	<b>\$67,546,844</b>	<b>\$188,313,881</b>	<b>8.52%</b>

\* [indiquez le mois qui est rapporté]

\*\* excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 1: Les statistiques des adultes restent inchangées par rapport au mois de août tandis que la consolidation se poursuit dans la base de données entre la direction des EAFGAs, le MIS, les APEs et l'UNICEF pour les enfants. Les résultats de cette consolidation seront donnés dans nos prochains rapports.

Tableau 2: Prière de consulter le tableau sur la situation des paiements du filet de sécurité qui se trouve en Annexe 1. qui n'a connu aucun changement depuis le mois de juin compte tenu du fait que MIS attendait le rapport de l'AE CELPAY afin de pouvoir communiquer la situation globale de paiement du filet de sécurité des démobilisés.

Tableau 6: Le financement IDA étant octroyé en DTS, il y a une appréciation par rapport au mois passé en défaveur du programme, ce financement passe d'USD 104.019.345 au mois d'août à d'USD105.849.192. En effet, ce financement est octroyé en DTS et convertie en USD lors de la comptabilisation. Ce qui dégage un gain de change ou une dépréciation selon le taux de change du jour

Annexe 1

**SITUATION GLOBALE DE PAIEMENT AUX DEMOBILISES  
DES ALLOCATIONS MENSUELLES (au 30 juin 2007)**

Tableau dynamique de l'avancement des FS

Province de réinsertion	Effectif	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BANDUNDU	1464							14						1450
BAS-CONGO	944							17						927
EQUATEUR	7348	1		6	1	3	18	132	720	50	62	75	1306	4825
KASAI OCC	2244							32						2212
KASAI-ORIENTAL	1608							152						1446
KATANGA	15097	102	56	256	97	109	452	3582	133	42	32	219	142	9977
KINSHASA	7124							169				112		6843
MANIEMA	4654							72						4582
NORD-KIVU	13520							1537						11983
PROV-ORIENTALE	2911	9	13	103	23	6	3	308	5	3	75	1		2362
PROV-ORIENTALE(ITURI)	20827					127		5443		291		100		14866
SUD-KIVU	12085							1356						14866
<b>Total</b>	<b>89826</b>	<b>112</b>	<b>69</b>	<b>365</b>	<b>121</b>	<b>251</b>	<b>476</b>	<b>12814</b>	<b>858</b>	<b>386</b>	<b>169</b>	<b>507</b>	<b>1598</b>	<b>72212</b>

#### 1. Activités de démobilisation :

Les activités de démobilisation a proprement parler concernent 11 000 ex combattants répartis ainsi qu'il suit :

- 6 000 ex combattants issus de la force publique ;
- 5 000 ex combattants ninjas autour du PASTEUR NTUMI.

Pour le premier cas d'ex combattants, des contacts ont été pris mais n'ont pas encore abouti avec le commandement de la force publique, pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre de la démobilisation.

Concernant les 5 000 ninjas, les négociations en cours avaient finalement abouti à la signature d'un accord de principe entre l'équipe du PNDDR et celle du Révérend pasteur NTOUMI, sur les modalités pratiques de démobilisation des jeunes ex combattants. Il restait toutefois comme derniers préalables:

- le recrutement des deux éléments issus du CNR qui viendraient renforcer la coordination départementale du Pool, dans la mise en œuvre du PNDDR - tant dans les activités de démobilisation que dans celles ayant trait à la réinsertion des jeunes ex combattants dans le département précité;
- la prise de fonction du révérend Pasteur N'TUMI comme Délégué général au cabinet du Chef de l'Etat (prévu pour le 10 septembre 2007) qui, aurait libéré de facto les ex ninjas autour du pasteur en vue de leur réinsertion sociale et économique.

Toutefois il convient de souligner que malgré l'incident du 10 septembre n'ayant pas permis au révérend NTUMI de prendre ses nouvelles fonctions, les contacts n'ont pas été rompus avec le CNR : pour preuve l'UGP a reçu (via le médiateur désigné), trois autres curriculum vitae pour les deux postes supra-cité. L'UGP a traité fin septembre, ledit dossier et va solliciter l'avis de non objection de la Banque pour le recrutement des deux sélectionnés pour lesdits postes. Ce qui augure un début imminent (dans un futur proche) des activités de démobilisation.

2. **Appui à la réinsertion / phase de transition :** Au-delà du recensement des ex combattants autos démobilisés déjà réalisé, les opérations de réinsertion (phase de transition) restent pour partie liées :

- ✓ au recensement des ex combattants autour du pasteur NToumi;
- ✓ et au recensement des ex combattants déflatés de la force publique.

Après le lancement de la formation et la prise en charge médicale, les premiers Comités de sélection des micros projets se sont tenus dans tous les départements couverts par le PNDDR. En tout, **5059 bénéficiaires autos démobilisés** sont concernés (cf tableau –ci dessous) :

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nombre			0	19 000	0%
	En espece	631	4 428	5059	19 000	27%
Le mois en cours	En nombre				19 000	0%
	En espece	284	2 868	3 152	19 000	17%

### 3. Activités de réintégration :

Les premières sessions de formation ont commencé au début du mois précédents. Ces formations techniques des ex combattants préludes au montage des micros projets des ex combattants par les agences d’encadrement ont permis la tenue des premiers comités de sélection dans tous les départements.

Il convient de souligner que les retards pris dans la vérification manuelle des listes de bénéficiaires au niveau de l’UGP (avant la mise en fonctionnement de l’intranet de gestion du PNDDR) a rendu difficile l’atteinte des résultats initialement annoncés pour la fin du mois de septembre (en termes de consommation des ressources).

Par ailleurs, il convient aussi de préciser :

#### **a. concernant la Réinsertion sociale des ex combattants :**

- i. *les sous projets d’appui communautaire* : les Comités départementaux de concert avec les coordinations départementales ont identifié les sous projets d’appui communautaire, conformément aux dispositions du Manuel d’Exécution du Programme (MEP). Ainsi, les comités d’approbation des sous projets se tiendront

également au cours du mois d'octobre 2007.

- ii. *Les cabinets de prise en charge médicale et psychosociale* ont profité du regroupement des ex combattants pendant la formation pour commencer les prestations médicales et psychologiques. Les données de prise en charge médicale et psychosociale, se présentent ainsi qu'il suit :

Département	Nombre d'ex combattants examinés		Nombre d'ex combattants soignés	
	Hommes	femmes	Hommes	femmes
Lekoumou	837	146	837	146
Bouenza	1652	234	1652	234
Niari	1202	91	1202	91
Pool	481	12	481	12
Plateaux	356	44	356	44
Cuvette	649	98	649	98
Cuvette Ouest	167	6	167	6
Brazzaville	nd	nd	nd	nd
<b>Total</b>	<b>5344</b>	<b>631</b>	<b>5344</b>	<b>631</b>

*nd : données non disponibles à ce jour, l'activité n'ayant pas démarré à Brazzaville*

Au 30 septembre 2007, **5975 ex combattants** ont été pris en charge sur le plan médical. L'analyse détaillée des données permet de dégager les différentes pathologies traitées et celles pouvant faire l'objet d'une assistance médicale ou psychologique appropriée.

b. ***Au sujet de la réinsertion économique (réintégration)***

La formation des bénéficiaires avait commencé le mois précédent dans les départements. Les premiers Comités de sélection des micros projets de tous les départements se sont tenus comme prévus. En tout, 5059 **bénéficiaires** attendent leur subvention.

Par ailleurs, en vue de rendre pérenne la réinsertion sociale et économique en cours, la composante prévention et règlement des conflits a entamé depuis la deuxième quinzaine du mois de juillet, une série de séminaires de formation

des formateurs « sur la culture de paix, la citoyenneté et la réconciliation nationale » à travers les huit départements couverts par le PNDDR. Au cours de ce mois, se sont les départements des Plateaux, de la Cuvette Ouest et de la Cuvette qui ont été couverts. La dernière session de cette première série de séminaire de formation des formateurs aura lieu au début du mois d'octobre à Brazzaville (du 2 au 5 octobre).

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)					0		#DIV/0!
Mois en cours	Formation et Kits					0		#DIV/0!
	Business et prêts					0		#DIV/0!
	Agriculture					0		#DIV/0!
	Emploi					0		#DIV/0!
	Education					0		#DIV/0!
	Autres					0		#DIV/0!
<b>Total</b>		0	0	0	0	0		#DIV/0!

4. **Activités liées aux enfants associés avec les forces armées** Les activités liées aux ex enfants soldats pourront enfin commencer avec la publication de la liste de bénéficiaires autos démobilisés (par département, par district et par arrondissement).

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	0		#DIV/0!
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0		#DIV/0!
	Education				0	0		#DIV/0!
	Formation professionnelle				0	0		#DIV/0!
	AGR				0	0		#DIV/0!
	Autre				0	0		#DIV/0!

5. **Appui spécifique aux handicapés et invalides** : l'appui spécifique aux handicapés et autres groupes vulnérables n'a pas encore commencé. L'assistance médicale inaugurée par les cabinets médicaux va permettre à brève échéance, la

maîtrise de la population cible concernée (bénéficiaires). Déjà le consultant devant appuyer la composante ex enfants soldats et autres groupes vulnérables  *dans le cadre de l'appui spécifique aux handicapés et autres groupes vulnérables*  a été recruté aux fins de garantir une prise en charge appropriée et efficace à ces bénéficiaires.

6. **Dépense:** Les fonds du MDTF ont permis de soutenir la mise en œuvre du programme notamment dans ses opérations de lancement des activités de formation, de suivi médical et psychologique et de tenue des premiers comités de sélection des micros projets.

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US				
	Budget total	Dépensé total [30 septembre]		Total Dépensé	% Restante
		Septembre	2007		
MDTF	17000000	329,621	974,594	1304215	92.33%
<b>Total</b>	<b>17000000</b>	<b>329,621</b>	<b>974,594</b>	<b>1304215</b>	<b>92.33%</b>

7. **L'information supplémentaire sur les tableaux:**

Etant donné que la première session de formation n'a pas pris en compte l'ensemble des autos démobilisés éligibles au PNDDR, il est évident qu'à l'étape actuelle de l'évolution du processus, la couverture médicale ne pourrait être garantie à l'ensemble de la population cible bénéficiaire (autos démobilisés) à cause des décalages observés dans la prise en charge médicale des bénéficiaires du Pool et des départements de la partie nord du pays (Plateaux et les deux Cuvettes)

Par ailleurs, au niveau des dépenses, il convient de relever que le niveau des consommations du don est encore resté faible (insignifiant) du fait de la non imputation (*comptablement*) des montants à allouer aux bénéficiaires, au titre des six comités de sélection déjà tenus. Ceux-ci n'apparaîtront vraisemblablement qu'au mois d'octobre étant donné la vérification manuelle des listes des bénéficiaires. Un traitement informatique aurait permis de satisfaire dans les plus brefs délais les 5059 bénéficiaires de micros projets.



# REPUBLIC OF RWANDA

RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT SEPTEMBER 2007



## 1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous mont	58	25923	2	642	26625	36000	74%
Current month*	0	63	0	0	63	457	14%
<b>Total</b>	<b>58</b>	<b>25986</b>	<b>2</b>	<b>642</b>	<b>26688</b>	<b>36000</b>	<b>74%</b>

\* Target numbers for Demobilization on current month were adjusted after August in the work plan 2007.

Due to slow return of armed group members.

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In cash	264	38651	38978	47400	82%
Current month	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In Cash	0	63	63	457	14%

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	350	39991	0	0	40341	50000	81%
Current month	Vocational training + kits	0	0	0	0	0		N/A
	Business and grants	0	0	0	0	0		N/A
	Agriculture	0	0	0	0	0		N/A
	Employment	0	0	0	0	0		N/A
	Education	0	0	0	0	0		N/A
	Others	3	71	0	0	74		N/A
<b>Total</b>		<b>353</b>	<b>40062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40415</b>	<b>50000</b>	<b>81%</b>

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Number of beneficiaries						
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	212	0	1	1	213	1146	19%
	Reunified (those back home)	644	0	0	0	644	1600	40%
	Education	85	0	0	0	85	480	18%
	Professional training (skills training)	147	0	0	0	147	800	18%
	Income generating activities	192	0	0	0	192	320	60%
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%

\* There was an error in August report, we received 2 boys ex-combatants instead of 1

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						
		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys			
Total from previous month	Cumulative (all cat)		6366			6366	8482	75%
Current month	Physiotherapy					0	100	0%
	Prosthetic cases					0	30	0%
	Orthotic cases	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Surgical procedures					0	50	0%
	Other cases					0	350	0%
<b>Total</b>		0		0	0	6366		

Data for September not yet received from MRU

6. Financial expenditure information

Total Amounts in USD							
	Total	Total Expenses as of Septemebr 30 <sup>th</sup> 2007				Total	
Donors/Source of Funds	Budget	past month*	2007**	2006	2002-05	Expensed	% Remaining
IDA	30,474,400	108,902	1,550,728	4,557,091	22,097,456	28,314,177	7.09%
MDTF	14,400,000	122,641	430,075	1,627,627	5,562,566	7,742,909	46.23%
Government c/part	2,700,000	198,017	344,953	534,428	1,526,178	2,603,576	3.57%
KFW/Germ gov.	8,621,037	1,372	577,275	1,088,503	281,837	1,948,987	77.39%
UK /DFIDGrant	8,801,716	0	2	522	8,801,198	8,801,720	0.00%
African Union Support to Child X-Cs	342,000	3,019	109,193	-	-	112,212	67.19%
<b>Total</b>	<b>65,339,153</b>	<b>433,951</b>	<b>3,012,226</b>	<b>7,808,171</b>	<b>38,269,235</b>	<b>49,523,581</b>	<b>24.21%</b>

\* Past month is September 2007

\*\* 2007 represent expenses from January 2007 to August 31<sup>st</sup>, 2007

7. Additional information on the tables (maximum one page)

a. Demobilization

- There was demobilization of 63 male ex-combatants in this reporting Month.

b. Reinsertion

- RDRC issued Basic Needs Kit to 63 ex-combatants in September 2007

c. Reintegration

- There was payment of Reintegration grant to 74 ex-combatants including 3 female in this reporting Month.

d. Child ex-combatants.

- There was no reunification in September 2007
- There was an error in August report, we received 2 boys ex-combatants instead of 1
- 32 child ex-combatants are currently in Muhazi Child rehabilitation center

e. Medical Information

- Medical cases are not yet reported for September 2007.

f. other information

- Second Independent Evaluation of RDRP completed and Drat Report submitted on the 14<sup>th</sup>/09/2007 after incorporating comments from RDRC. RDRC submitted the report to World Bank for comments on the 17<sup>th</sup> /09/2007. We are waiting for comments from World Bank in order to forward our final comments to Consia consults to finalize the report.
- Beneficiary Impact assessment and Second Tracer study Report was submitted to RDRC for Comments. RDRC submitted the report back with comments to World Bank now still waiting for final Report.
- RDRC issued tool kits on 28/09/2007 to 519 ex-combatants who completed first intake of Vocational training.