

Monthly Statistical Progress Report

Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

October 2007



1. MDRP Program Management

- ✚ In October the MDRP Secretariat focused on Joint Partner Missions to MDRP countries, which were carried out over the month and successfully culminated with a regional wrap-up meeting in Nairobi. Participants included representatives from Belgium, Canada, Finland, The Netherlands, MONUC, Norway, and UNDP. Partners discussed results achieved through country-level operations within the comprehensive regional framework, the status of program implementation, activities towards the development of an environment conducive to the advancement of regional peace-building activities, risks and possible mitigation measures for MDRP supported activities, MDRP exit strategy and finally a set of recommendations going forward as the program enters the final phase of its program-life. The full report is available at <http://www.mdrp.org/reports.htm>.
- ✚ The Secretariat also continued to consult with partners and donors on the status of MDRP with a continued focus on the Trust Fund financing gap and maintaining dialogue with Partners to address programmatic issues in Burundi and the DRC. Activities included a mission to New York to meet with staff of the UN Peace Building Commission, including Ambassador Lovald of Norway, current chair of the PBC, and with UN DPKO in New York
- ✚ On MDRP Trust Fund (TF) administration, total disbursements through the end of October 2007 stand at just under \$210 million, representing a decrease of nearly \$1 million through the end of September due to the repayment of the first tranche of ineligible expenditures by GoDRC as well as disbursements made to RoC and Program management. Contributing to low disbursements was also the fact that program management expenses were frozen during the course of the month due to the MDRP having reached the \$20 million ceiling on this area of expense. Efforts to arrange for an interim budget were on-going at the end of the month while the MDRP Secretariat concluded a formal amendment to the MDRP administrative agreements with Trust Fund donors.
- ✚ With no new income received in October, overall TF income (including investments) stands at over \$227 million and the TF cash balance has increased to \$18 million. The Secretariat continued efforts to reduce the overall funding gap of the program, which now stands at an estimated \$45 million.

Regional Activities:

Analytical Advisory Activities (AAA)

The MDRP published its first dissemination note on *the Social and Economic Status of Beneficiaries of the Burundi Child Soldier Demobilization, Social Reintegration and Recruitment Prevention Special Project*. The document highlights the findings of a beneficiary assessment carried out by the MDRP Secretariat in June 2006.

The final data collection phase for the study on Reinsertion support effectiveness was carried out late in the quarter by the MDRP team in Kinshasa. The second stage of quantitative analysis across MDRP countries, leading to identification of preliminary lessons and best practice is set to commence in the fourth quarter

Learning for Equality, Access and Participation (LEAP):

The LEAP program to mainstream gender elements of MDRP's DRR programs continued with the development of draft action plans for each country and discussed and agreed upon an action plan for gender with MDRP counterparts in the Republic of Congo. The MDRP-DRC team based in Kinshasa carried out a survey to profile vulnerable groups amongst female ex-combatants, the results of which are expected next month and will feed into future related activities in the country; and finally inputs have been provided for the design of the potential follow-on program in Uganda from a gender perspective.

3. General Overview of Program Status (as of October 31 2007)

		September	October/current total	Target Projected	% of Achievement
Angola*	Demobilization	97,390	97,390	138,000	71%
	Reinsertion	53,607	53,853	62,716	86%
	Reintegration	72,164	72,165	166,662	43%
Burundi	Demobilization	23,185	24,105	55,000	44%
	Reinsertion	20,144	21,064	47,000	45%
	Reintegration	13,029	13,311	47,000	28%
CAR	Demobilization	Project completed 02/28/07	7,556	7,565	100%
	Reinsertion		7,533	7,565	100%
	Reintegration		7,556	7,565	100%
DRC*	Demobilization	124,059	124,059	150,000	83%
	Reinsertion	102,013	102,013	120,000	85%
	Reintegration	47,043	47,043	90,000	52%
ROC	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	46%
	Reintegration	5,059	5,059	30,000	17%
Rwanda	Demobilization	26,688	26,688	36,000	74%
	Reinsertion	38,978	38,978	47,400	82%
	Reintegration	40,415	40,415	50,000	81%
Uganda	Demobilization	Project completed 06/30/07	16,256	15,310	106%
	Reinsertion		14,816	15,310	97%
	Reintegration				
MDRP Total	Demobilization	295,134	296,054	412,875	71%
	Reinsertion	242,150	238,257	310,991	78%
	Reintegration	185,266	185,549	391,227	47%

* Figures displayed are subject to inconsistencies with previously reported figures due to the ongoing consolidation of the MIS.

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%
Burundi	506	20,558	48	2,993	24,105	55,000	44%
Democratic Republic of Congo*	2,610	99,403	2,075	19,971	124,059	150,000	83%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	58	25,986	2	642	26,688	36,000	74%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Uganda	2,141	8,561	1,778	3,776	16,256	15,310	106%

* Figures are as reported by CONADER from MIS data currently available. The total number of children released from fighting forces stands at 29,291 as reported by implementing partners under the Special Projects. The ongoing MIS consolidation will eventually allow total numbers to be reported by CONADER through the MIS.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,133	42,398	43,531	62,716	69%
	In cash	843	53,010	53,853	62,716	86%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	506	20,558	21,064	47,000	45%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,610	99,403	102,013	120,000	85%
Republic of Congo	In kind				11,000	0%
	In cash				11,000	
Rwanda	In kind					
	In cash	264	38,714	38,978	47,400	82%
Completed projects						
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Uganda	In kind	3,797	11,019	14,816	15,310	97%
	In cash	3,797	11,019	14,816	15,310	97%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	8,230	60,841	167	3,377	72,615	166,662	44%
Burundi	449	12,451	12	399	13,311	47,000	28%
Democratic Republic of Congo	1,026	46,017			47,043	90,000	52%
Republic of Congo	631	4,428	0	0	5,059	30,000	17%
Rwanda	353	40,062	0	0	40,415	50,000	81%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	10	419	0	0	429	6,250	7%
Burundi	14	1,159	2	25	1,200	4,140	29%
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda*	0	6,366	0	0	6,366	8,482	75%
Completed Projects							
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Rwanda: target changed from 5,579 to 8,482 due to the identification of additional beneficiaries through Treatment Access Forms.

8. Financial Expenditure – Cumulative to Date

Expenditures - Total Amount								
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2007	2006	2002-05		
Angola	IDA	33,000,000	1,436,618	6,358,255	8,269,054	7,707,627	23,771,554	28%
	MDF	48,400,000	173,803	2,041,434	6,228,946	8,654,832	17,099,015	65%
	ECTF	15,758,400	0	746,015		0	746,015	95%
	GoA/PGDR	1,698,891	26,733	491,633	831,402	967,509	2,317,277	-36%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	Sub-total	255,857,291	1,637,154	9,637,337	15,329,402	174,329,968	200,933,861	21%
Burundi	IDA	33,000,000	846,977	6,977,698	2,890,355	11,591,733	22,306,764	32%
	MDF	41,800,000	0	686,898	8,119,295	5,491,146	14,297,339	66%
	GoB (BEI 2004)	27,039	110	43	23	24,503	24,679	
	Sub-total	74,827,039	847,087	7,664,639	11,009,673	17,107,382	36,628,782	51%
DRC	IDA	105,849,192	9,452	2,831,775	48,107,315	51,036,013	101,984,555	4%
	MDF	100,000,000	3,079	21,519,230	48,296,186	16,510,831	86,329,326	14%
	Sub-total	205,849,192	12,531	24,351,005	96,403,501	67,546,844	188,313,881	9%
RoC	MDF	17,000,000	6,090	1,304,215	0	0	1,310,305	100%
	Sub-total	17,000,000	6,090	1,304,215	0	0	1,310,305	92%
Rwanda**	IDA	30,474,400	79,019	1,659,630	4,557,091	22,097,456	28,393,196	7%
	MDF	14,400,000	241,310	552,716	1,627,627	5,562,566	7,984,219	45%
	UK Grant	8,801,716	0	2	522	8,933,130	8,933,654	-1%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	78,762	542,970	534,428	1,526,178	2,682,338	1%
	KfW/Germ. Gov.	8,621,037	12,225	578,647	1,088,503	281,837	1,961,212	77%
	AU (child soldiers)	342,000	500	112,212	-	0	112,712	67%
	Sub-total	65,339,153	411,816	3,446,177	7,808,171	38,401,167	50,067,331	23%
Completed Projects								
CAR	MDF	9,777,000		1,331,699	3,905,693	3,597,140	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742		181,009	1,858,367	406,267	2,445,643	7%
	Sub-total	12,416,742		1,512,708	5,764,060	4,003,407	11,280,175	9%
Uganda	MDF	4,204,000		321,969	2,218,212	1,541,982	4,082,163	3%
	Sub-total	4,204,000		321,969	2,218,212	1,541,982	4,082,163	3%
GRAND TOTAL		635,493,417	2,914,678	48,238,050	138,533,019	302,930,750	492,616,498	22%

*Expenditure figures: Angola (August)** Revisions to the total budget and expenditures are due to the verifications of the finances during April



1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realizações
	Adultos		Menores						
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino					
Total do Relatório Anterior	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%		
Mês Corrente									
Total	3338	94052	0	0	97390	138000	71%		

2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Adultos						
		Femenino	Masculino					
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1.133	42.398	43.531	62.716	69%		
	Em Dinheiro	843	53.010	53.853	62.716	86%		
Mês Corrente	Em Espécie	3	27	30	62.716	0%		
	Em Dinheiro	39	207	246	62.716	0%		

3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Número de Beneficiários						
		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	8.018	60.601	162	3.327	72.108	166.662	43%
Mês Corrente	Formação e kits	1	56	5	48	110	25.000	0%
	Negócios e Subsídios	0	2	0	0	2	15.000	0%
	Agricultura	211	182	0	2	395	100.000	0%
	Emprego	0	0	0	0	0	10.000	0%
	Educação	0	0	0	0	0	4.162	0%
	Outros	0	0	0	0	0	12.500	0%
Total		8.230	60.841	167	3.377	72.615	166.662	44%

4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

			Número de Beneficiários						
			Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
				Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0			
	Reunificada/o	0	0	0	0	0			
	Educação	4531	0	0	0	4531	12000	38%	
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	413	0	3	3	416	3000	14%	
	Actividades de geracao da renda	649	46	83	129	778			
	Outros	0	0	0	0	0	1000	0%	
TOTAL		5593	46	86	132	5725	16000	36%	

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						
		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Feminino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	10	419	0	0	429	6250	7%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protética	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Ortopédica	0	0	0	0	0	1563	0%
	Procedimento Cirúrgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%
Total		10	419	0	0	429	6250	7%

6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Total Budget	Despesas totais até Setembro de 2007				Total Despesas	% Restante
		Aug-07	2007	2006	2002-05		
IDA	33,000,000	1,436,618	6,358,255	8,269,054	7,707,627	23,771,554	27.96%
MDTF	48,400,000	173,803	2,041,434	6,228,946	8,654,832	17,099,015	64.67%
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	26,733	491,633	831,402	967,509	2,317,277	
ECTF	15,758,400		746,015			746,015	95.27%
Total	255,857,291	1,637,154	9,637,337	15,329,402	174,329,968	200,933,861	

* [indique o mês que está sendo informado]

** excluindo o valor indicado na coluna do "mês Outubro"

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

Quadro 1

Nada a assinalar.

Quadro 2

Nada a assinalar.

Quadro3

A diferença de 56 Beneficiários existente entre o valor total do mês de Setembro (72.164) e o valor reportado neste relatório como total do mês anterior (72.108), resulta de estes Ex-Militares terem anulado a sua inscrição num dado projecto, durante o mês, devido a mudança de residência ou a outros factores. Registe-se que não haviam recebido qualquer benefício no projecto inicial, tendo sido substituídos por novos beneficiários que entraram, no mês corrente, nesses projectos.

Quadro 4

Nada a assinalar.

Quadro 5

Nada a assinalar.

Quadro 6

Nada a assinalar.



REPUBLIQUE DU BURUNDI
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DEMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –Octobre, 2007

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	502	19642	48	2993	23185	55000	42%	
Le mois en cours	4	916	0	0	920	0		
Total	506	20558	48	2993	24105	55000	44%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0			
	En espèce	506	20558	21064	47000	45%	
Le mois en cours	En nature			0			
	En espèce	4	916	920			

3. Activités de réintégration *

3.

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les pojets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatuib
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	449	12170	12	399	13030	47000	28%
Mois en cours	Formation professionnelle	0	0	0	0	0		
	AGR	0	278	0	0	278		
	Emploi et placement	0	0	0	0	0		
	Education formelle	0	3	0	0	3		
	Autres	0	0	0	0	0		
Total		449	12451	12	399	13311	47000	28%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3041	0	0	0	3041	8000	38%
	Education	599	0	0	0	599	NA	
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	NA	
	AGR	0	0	0	0	0	NA	
	Autre	0	0	0	0	0	NA	

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	13	1087	2	24	1126	4140	27%	
Mois en cours	Physiothérapie	0	43	0	0	43			
	Services prothétiques	0	0	0	0	0			
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0			
	Intervention chirurgicale	1	26	0	0	27			
	Autre assistance	0	3	0	1	4			
Total		14	1159	2	25	1200	4140	29%	

6. Dépenses

		Montant Totaux en Dollars US					Total Dépensé	% Restante
		Dépensé total au 31 Octobre 2007						
Bailleurs/Source du fonds	Budget total	Octobre 007	Janv à Sept 07	2006	2002-05			
IDA	33 000 000	846 977,35	6 977 698,13	2 890 354,99	11 591 733,29	22 306 763,76	32,40%	
MDTF	41 800 000	-	686 898,20	8 119 294,79	5 491 146,49	14 297 339,48	65,80%	
Gouvernement	27 038,86	109,58	43,14	23,25	24 502,59	24 678,56	8,73%	
autre (a être identifié)	0	0	0	0	0	-		
autre ...	0	0	0	0	0	-		
Total	74 827 038,86	847 086,93	7664639,47	11 009 673,03	17 107 382,37	36 628 781,80	51,05%	

* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 3 : les PEI ont déjà réintégré 96,1% des effectifs comme suit :

PEI	F	M	TOTAL	OBJECTIF	% REALISATION
AFRICARE	17	2 066	2 083	2257	92,3%
TWITEZIMBERE	78	2 803	2 803	2940	95,3%
PADCO	89	2 891	2 980	2985	99,8%
TOTAL	184	7 682	7 866	8182	96,1%

Tableau 3 : Les numéros ne sont pas conformes à ceux de septembre, à cause d'une erreur dans le rapport de septembre.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

UNITE D'EXECUTION DU PROGRAMME NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – octobre 2007



1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	2610	99283	2075	19971	124059	150000	83%	
Le mois en cours	0	120	0	0	0	150000	0%	
total manquant	0		0		0	150000	0%	
Total	2610	99403	2075	19971	124059	150000	83%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espece	2610	99403	102013	120000	85%	
Le mois en cours	En nature	0	0	0	120000	0%	
	En espece	0	0	0	120000	0%	

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1026	46017			47043	90000	52%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0			0		
	Business et prêts	0	0			0		
	Agriculture	0	0			0		
	Emploi	0	0			0		
	Education	0	0			0		
	Autres	0	0			0		
Total		1026	46017			47043	90000	52%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	enfants certifiés par les APE	30219	0	0	0	30219	30000	101%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	22929	0	0	0	22929	30000	76%
	Education	6066	0	0	0	6066	30000	20%
	Formation professionnelle	11 267	0	0	0	11267	30000	38%
	AGR	0	0	0	0	0	30000	0%
	Total enregistrés dans la base de données	22046	0	0	0	22046	30000	73%

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9000	3%	
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	9000	0%	
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	9000	0%	
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	9000	0%	
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	9000	0%	
	Autre assistance	0	0	0	0	0	9000	0%	
Total		1	241	0	0	242	9000	3%	

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Budget total	Dépensé total [au 29/9/2007]				Total Dépensé	% Restante
		mois précédent*	2007(1/1 au 30/6)	2006	2004-05		
IDA	\$105,849,192	9 452	\$2 831 775	\$48 107 315	\$51 036 013	\$101 984 555	3,65%
MDTF	\$100,000,000	3 079	\$21 519 230	\$48 296 186	\$16 510 831	\$86 329 326	13,67%
Gouvernement	0	0	0	0	0	0	
autre (à être identifié)	0						
autre ...	0						
Total	\$205849192	12 531	\$24 351 005	\$96 403 501	\$67 546 844	\$188 313 881	8,52%

* [indiquez le mois qui est rapporté]


** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 1 : Les statistiques des adultes restent inchangées par rapport au mois de août tandis que la consolidation se poursuit dans la base de données entre la direction des EAFGAs, le MIS, les APEs et l'UNICEF pour les enfants. Les résultats de cette consolidation seront donnés dans nos prochains rapports.

Tableau 2 : Prière de consulter le tableau sur la situation des paiements du filet de sécurité qui se trouve en Annexe 1. qui n'a connu aucun changement depuis le mois de juin compte tenu du fait que MIS attendait le rapport de l'AE CELPAY afin de pouvoir communiquer la situation globale de paiement du filet de sécurité des démobilisés.

Tableau 6 : Le financement IDA étant octroyé en DTS, il y a une appréciation par rapport au mois passé en défaveur du programme, ce financement passe d'USD 104.019.345 au mois d'août à d'USD105.849.192. En effet, ce financement est octroyé en DTS et convertie en USD lors de la comptabilisation. Ce qui dégage un gain de change ou une dépréciation selon le taux de change du jour



REPUBLIQUE DU CONGO

PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – OCTOBRE 2007



1. **Activités de démobilisation :**

Les activités de démobilisation a proprement parler concernent 11 000 ex combattants répartis ainsi qu'il suit :

- 6 000 ex combattants issus de la force publique;
- 5 000 ex combattants ninjas autour du PASTEUR NTUMI.

Pour le premier cas d'ex combattants, des contacts ont été pris mais n'ont pas encore abouti avec le commandement de la force publique, pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre de la démobilisation.

Concernant les 5 000 ninjas, les négociations en cours ont abouti à la signature d'un accord de principe entre l'équipe du PNDDR et celle du Révérend pasteur NTUMI, sur les modalités pratiques de démobilisation des jeunes ex combattants. Il restait toutefois comme derniers préalables:

- le recrutement de deux éléments issus du CNR qui viendraient renforcer la coordination départementale du Pool, dans la mise en œuvre du PNDDR - tant dans les activités de démobilisation que dans celles ayant trait à la réinsertion des jeunes ex combattants dans le département précité;
- la prise de fonction du révérend Pasteur N'TUMI comme Délégué général au cabinet du Chef de l'Etat (prévu pour le 10 septembre 2007) qui, aurait libéré de facto les ex ninjas autour du pasteur en vue de leur réinsertion sociale et économique.

Toutefois il convient de souligner que malgré l'incident de la non prise de fonction effective du 10 septembre dernier, les contacts n'ont pas été rompus avec le CNR. Une dernière mission conjointe du MDRP/UGPNDDR s'est rendue le vendredi 26 Octobre et a eu à discuter du planning de mise en œuvre de la démobilisation qui devrait se tenir le 05 novembre 2007 à KINKALA. A cette même occasion l'UGP a remis les deux contrats des deux agents retenus (selon les normales conditions de sélection en la matière) qui devront désormais renforcer la coordination départementale du Pool dans la mise en œuvre du DDR dans ce département. La prise de fonction pour ces deux agents étant prévue pour le 1^{er} Novembre 2007.

2. **Appui à la réinsertion / phase de transition :** Au-delà du recensement des ex combattants autos démobilisés déjà réalisé, les opérations de réinsertion (phase de transition) restent pour partie liées :

- ✓ au recensement des ex combattants autour du pasteur NTUMI;
- ✓ et au recensement des ex combattants déflatés de la force publique. Après le lancement de la formation et la prise en charge médicale, les premiers Comités de sélection des micros projets se sont tenus dans tous les départements couverts par le

PNDDR.

- ✓ Au 31 octobre, **5059 bénéficiaires autos démobilisées** attendent leur subvention. Ce chiffre concerne l'ensemble des micros projets adoptés par les premiers comités de sélection de micros projets, qui se sont tenus dans tous les départements.

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0	11,000	0%
	En espece					
Le mois en cours	En nature	0	0	0		
	En espece					

Ce pourcentage n'a pas varié (par rapport au mois de septembre), parce que conditionné par le dispositif de fiabilisation du paiement des bénéficiaires à mettre en place et qui supposait entre autres, l'impression des cartes biométriques des premiers bénéficiaires, la finalisation des plans de financement des micros projets et le virement effectif des fonds vers les agences des MUCODEC (institution financière) chargées du paiement des subventions aux bénéficiaires. Les premiers bénéficiaires ne pourront percevoir leur subvention que vers le 15 Novembre 2007.

3. Activités de réintégration :

Il convient de souligner que les retards pris dans la vérification manuelle des listes de bénéficiaires au niveau de l'UGP (avant la mise en fonctionnement de l'intranet de gestion du PNDDR) ont rendu difficile l'atteinte des résultats initialement annoncés pour la fin du mois d'octobre (en termes de consommation des ressources). Par ailleurs, il convient aussi de préciser :

a. concernant la Réinsertion sociale des ex combattants :

- les sous projets d'appui communautaire* : les Comités départementaux de concert avec les coordinations départementales ont identifié les sous projets d'appui communautaire, conformément aux dispositions du Manuel d'Exécution du Programme (MEP);
- Les cabinets de prise en charge médicale et psychosociale* ont profité du regroupement des ex combattants pendant la formation pour commencer les prestations médicales et psychologiques.

Au 31 octobre, les mêmes 5975 ex combattants ont été pris en charge sur le plan médical. L'analyse détaillée des données permet de dégager les différentes pathologies traitées et celles pouvant faire l'objet d'une assistance médicale ou psychologique appropriée.

b. Au sujet de la réinsertion économique (réintégration)

La formation des bénéficiaires avait commencé au mois d'août dans les départements devrait se poursuivre au mois de novembre 2007 pour enfin, terminer avec la catégorie des ex combattants autos démobilisés.

Au cours du mois de novembre, nous devrions assister au début de l'encadrement des ex combattants dans la réalisation de leur micro projet sur le terrain.

Par ailleurs, en vue de rendre pérenne la réinsertion sociale et économique en cours, la composante prévention et règlement des conflits a entamé depuis la deuxième quinzaine du mois de juillet, une série de séminaires de formation des formateurs « sur la culture de paix, la citoyenneté et la réconciliation nationale » à travers les huit départements couverts par le PNDDR. Au cours du mois de septembre, se

sont les départements des Plateaux, de la Cuvette Ouest et de la Cuvette qui ont été couverts. La dernière session de cette première série de séminaires de formation des formateurs a eu lieu à Brazzaville du 2 au 5 octobre 2007. Une synthèse de cette première série de séminaires consacrerait la mise en place au niveau national d'une « institution de veille » au cours du mois de Novembre - voir au début du mois de Décembre 2007.

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	631	4428			5059		#DIV/0!
Mois en cours	Formation et Kits					0		#DIV/0!
	Business et prêts					0		#DIV/0!
	Agriculture					0		#DIV/0!
	Emploi					0		#DIV/0!
	Education					0		#DIV/0!
	Autres					0		#DIV/0!
Total		631	4428	0	0	5059	30 000	#VALUE!

4. **Activités liées aux enfants associés avec les forces armées** Les activités liées aux ex enfants soldats ne pourront commencer qu'avec la publication de la liste de bénéficiaires autos démobilisés (par département, par district et par arrondissement).

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	0		#DIV/0!
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0		#DIV/0!
	Education				0	0		#DIV/0!
	Formation professionnelle				0	0		#DIV/0!
	AGR				0	0		#DIV/0!
	Autre				0	0		#DIV/0!

5. **Appui spécifique aux handicapés et invalides** : l'appui spécifique aux handicapés et autres groupes vulnérables n'a pas encore commencé. L'assistance médicale inaugurée par les cabinets médicaux va permettre à brève échéance, la maîtrise de la population cible concernée (bénéficiaire). Déjà le consultant devant appuyer la composante ex enfants soldats et autres groupes vulnérables dans le

cadre de l'appui spécifique aux handicapés et autres groupes vulnérables a été recruté aux fins de garantir une prise en charge appropriée et efficace aux bénéficiaires.

6. **Dépense:** Les fonds du MDTF ont permis de soutenir la mise en œuvre du programme notamment son fonctionnement.

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US				
	Budget total	Dépensé total [31 octobre]		Total	% Restante
		octobre	2007	Dépensé	
MDTF	17000000	6 090	1 304 215	1310305	92,29%
Total	17000000	6 090	1 304 215	1310305	92,29%

7. **L'information supplémentaire sur les tableaux:**

La première session de formation n'a pas pris en compte l'ensemble des autos démobolisés éligibles au PNDDR, il est évident qu'à l'étape actuelle de l'évolution du processus de mise en œuvre du PNDDR, la couverture médicale ne pourrait être garantie à l'ensemble de la population cible bénéficiaire (20 000 personnes).

Il convient de souligner par ailleurs que la faible consommation de crédit au mois d'octobre (par rapport aux autres mois) s'explique par la prise en charge par le « compte Etat » du salaire des agents - privilégiant ainsi le financement des activités du programme. La remise des premières subventions aux bénéficiaires au cours du mois de novembre permettrait de relever significativement le niveau de consommation des ressources du don.



REPUBLIC OF RWANDA

RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT OCTOBER 2007



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	58	25986	2	642	26688	36000	74%
Current month*	0	0	0	0	0	457	0%
Total	58	25986	2	642	26688	36000	74%

* Target numbers for Demobilization on current month were adjusted after August in the work plan 2007, due to slow return of armed group members.

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In cash	264	38714	38978	47400	82%
Current month	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In Cash	0	0	0	457	0%

TOTAL

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	353	40062	0	0	40415	50000	81%
Current month	Vocational training + kits	0	0	0	0	0		N/A
	Business and grants	0	0	0	0	0		N/A
	Agriculture	0	0	0	0	0		N/A
	Employment	0	0	0	0	0		N/A
	Education	0	0	0	0	0		N/A
	Others	0	0	0	0	0		N/A
Total		353	40062	0	0	40415	50000	81%

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Number of beneficiaries						
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	212		6	6	218	1146	19%
	Reunified (those back home)	644		0	0	644	1600	40%
	Education	85		0	0	85	480	18%
	Professional training (skills training)	147		0	0	147	800	18%
	Income generating activities	192		0	0	192	320	60%
	Other	515		0	0	515	1600	32%

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries					Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults		Children					
		Female	Male	Girls	Boys				
Total from previous month	Cumulative (all cat)		6454			6454	8482	76%	
Current month	Physiotherapy		25			25	100	25%	
	Prosthetic cases		19			19	30	63%	
	Orthotic cases	N/A	5	N/A	N/A	5	5	100%	
	Surgical procedures		17			17	50	34%	
	Other cases		36			36	350	10%	
Total		0		0	0	6556			

Medical data reported are for September & October 2007.

6. Financial expenditure information

Total Amounts in USD							
	Total	Total Expenses as of October 31st, 2007				Total	
Donors/Source of Funds	Budget	past month*	2007**	2006	2002-05	Expensed	% Remaining
IDA	30,474,400	79,019	1,659,630	4,557,091	22,097,456	28,393,196	6.83%
MDTF	14,400,000	241,310	552,716	1,627,627	5,562,566	7,984,219	44.55%
Government c/part	2,700,000	78,762	542,970	534,428	1,526,178	2,682,338	0.65%
KFW/Germ gov.	8,621,037	12,225	578,647	1,088,503	281,837	1,961,212	77.25%
UK /DFIDGrant	8,801,716	0	2	522	8,801,198	8,801,720	0.00%
African Union Support to Child X-Cs	342,000	500	112,212	-	-	112,712	67.04%
Total	65,339,153	411,816	3,446,177	7,808,171	38,269,235	49,935,397	23.58%

* Past month is October 2007

** 2007 represent expenses from January 2007 to September 30th, 2007

7. Additional information on the tables (maximum one page)

a. Demobilization

- There was no demobilization in this reporting Month.

b. Reinsertion

- No Basic needs kit issued out by RDRC in October 2007

c. Reintegration

- There was no payment of Reintegration grant in this reporting Month.

d. Child ex-combatants.

- There was no reunification in October 2007
- Six new child ex-combatants were received in the reporting month
- 38 child ex-combatants are currently in Muhazi Child rehabilitation center

e. Medical Information

- Medical cases reported in this reporting month are for September and October, 2007

f. other information

- RDRC launched apprenticeship officially on the 12th /10/2007 and up to 600 XCs have enrolled for apprenticeship in all 30 Districts of Rwanda.
- MDRP Implementation support mission visited RDRC from 15th /10/2007 to 29/10/2007. RDRC updated them on the progress of Rwanda Demobilization and Reintegration Programme (RDRP).
- On 18th /10/2007, RDRC received comments for second independent external evaluation report from the World Bank. The report will be finalized later in mid-November 2007.
- RDRC received comments for Beneficiary Impact Assessment and Second Tracer study from the World Bank consultant on the 24/10/2007. The final report will be finalized by RDRC after incorporating national data from the 2006 House hold survey conducted by National Institute for Statistics.