

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

# Monthly Statistical Progress Report

## Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

### MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

December 2006



## **1. MDRP Program Management**

The Secretariat's work in December focused on the follow-up to the MDRP Partners' Meeting held on November, including working with donors that had pledged new resources; planning for the restructuring of the PNDDR in the DRC and continuing to address the PNDDR's financial management and procurement issues; preparing for the closure of the CAR Special Project; and launching the MDRP film in the Washington DC area.

### **1.1 Quality Enhancement**

Quality enhancement work in December involved the provision of quality control in support of the preparation of National Programs' Monthly Statistical Reports.

### **1.2 Communications**

During December, the new film on MDRP and DDR in Central Africa - *Buying Time for Peace* – served as a platform for several events; the Secretariat showed the film to World Bank colleagues as well as to Washington DC's policy and development communities at the Great Lakes Policy Forum, a series co-organized by major policy think-tanks and the US Holocaust Memorial Museum. Furthermore, staff prepared for a similar series of outreach events in the Democratic Republic of Congo and selected European capitals and sent copies of the film to key MDRP stakeholders.

### **1.3 Trust Fund Administration**

At the close of December 2006, the MDRP Trust Fund (TF) had received almost \$206 million in income and disbursed a total of more than \$178 million, leaving a cash balance of just less than \$28 million at the end of the year. During the past month, the receipt of contributions from the Governments of Ireland, Norway, Sweden and the UK increased TF income by \$9.8 million, whilst disbursements of \$2.3 million went primarily for the financing of a child soldier project in the DRC and the Amnesty Commission in Uganda. The marked slow-down in disbursements from the Trust Fund is linked to MDRP's indicated strategy of shifting program expenses to IDA financing where feasible.

During December, the Secretariat focused on following up pledges made at the MDRP Partners' meeting in November and on-going negotiations with several donors regarding further contributions to the TF. Specifically, additional contributions to the TF from Sweden, Norway and Denmark were approved, whilst a new administrative agreement with Finland was being finalized at the end of the year. Finally, the Secretariat made plans to conduct a technical meeting with the African Development Bank in January to follow-up on their pledge of financial support to the program.

## **2. Regional Activities**

### **2.1. Combatants on Foreign Soil (COFS)**

Nothing to report

### **2.2 Analytical and Knowledge Management**

The HIV/AIDS study has completed its field work and a draft operational guideline document is expected by end-January. The study on Youth and Post-conflict in Burundi and Rwanda is progressing well. The consultants have completed the first phase (rural) of the Rwanda fieldwork and the second phase (urban) will take place in January. The study on rehabilitation and reintegration of the disabled ex-combatants in MDRP countries has completed all country reviews which are being distributed to MDRP national programs for feedback. The Secretariat is exploring possibilities for wider dissemination of findings through a stakeholder workshop. Work has continued on SSR follow-up in CAR, including the incorporation of security aspects in public expenditure management support. MDRP will also contribute to security sector aspects of a planned public expenditure review (PER) in the DRC, following high level agreement between the Bank, the EU and the UN to carry out a PER covering security, which the Bank will lead.

### 3. General Overview of Program Status (as of 31 December 2006)

		November	December	Target Projected	% of Achievement
<b>Angola</b>	Demobilization	97,114	97,115	138,000	70%
	Reinsertion	50,436	50,511	62,716	80%
	Reintegration*	58,644	59,843	166,662	35%
<b>Burundi</b>	Demobilization	21,769	21,769	55,000	40%
	Reinsertion	18,754	18,754	55,000	34%
	Reintegration	5,412	5,412	55,000	10%
<b>CAR</b>	Demobilization	7,556	7,556	7,565	100%
	Reinsertion**	7,533	7,533	7,565	100%
	Reintegration	7,556	7,556	7,565	100%
<b>DRC</b>	Demobilization	105,656	107,840	150,000	70%
	Reinsertion	97,570	99,752	120,000	81%
	Reintegration	44,631	44,816	90,000	50%
<b>ROC</b>	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	0	0	30,000	0%
<b>Rwanda</b>	Demobilization	26,343	26,436	36,000	73%
	Reinsertion	38,679	38,772	47,400	82%
	Reintegration	38,675	38,675	50,000	77%
<b>Uganda</b>	Demobilization	16,120	16,133	15,310	105%
	Reinsertion	14,142	14,146	15,310	92%
	Reintegration	0	0		
<b>MDRP Total</b>	Demobilization	<b>274,558</b>	<b>276,849</b>	<b>412,875</b>	<b>66%</b>
	Reinsertion	<b>227,114</b>	<b>229,468</b>	<b>318,991</b>	<b>71%</b>
	Reintegration	<b>154,918</b>	<b>156,302</b>	<b>399,227</b>	<b>39%</b>

\* The targeted objective was revised due to the increased target group through the additional financing from the EC covering both vulnerable groups associated and those not associated with the fighting forces.

\*\*The CAR program switched from providing in kind benefits to in cash benefits. Therefore, the total number given in table two of the national MSR is shown here.

#### 4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative up to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,339	93,776	0	0	97,115	138,000	70%
Burundi	494	18,260	26	2,989	21,769	55,000	40%
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Democratic Republic of Congo*	2,547	97,205	997	7,091	107,840	150,000	72%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	54	25,784	2	596	26,436	36,000	73%
Uganda	2,111	8,485	1,774	3,763	16,133	15,310	105%
<b>Total</b>	<b>9,721</b>	<b>249,867</b>	<b>2,808</b>	<b>14,453</b>	<b>276,849</b>	<b>412,875</b>	<b>67%</b>

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative up to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	990	40,576	41,566	62,716	66%
	In cash	766	49,745	50,511	62,716	81%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	494	18,260	18,754	55,000	34%
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,547	97,205	99,752	120,000	83%
Republic of Congo	In kind	0	0	0	11,000	0%
	In cash					
Rwanda	In kind					
	In cash	260	38,512	38,772	47,400	82%
Uganda	In kind	3,616	10,530	14,146	15,310	92%
	In cash	3,616	10,530	14,146	15,310	92%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative up to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,180	53,878	86	2,699	59,843	166,662	36%
Burundi	245	4,756	12	399	5,412	55,000	10%
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Democratic Republic of Congo					44,816	90,000	50%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	30,000	0%
Rwanda	344	38,331	0	0	38,675	50,000	77%
Uganda	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Total</b>	<b>4,945</b>	<b>103,341</b>	<b>98</b>	<b>3,102</b>	<b>156,302</b>	<b>399,227</b>	<b>39%</b>

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative up to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	6	58	0	0	64	6,250	1%
Burundi	10	795	0	8	813	4,140	20%
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda	0	4,782	0	0	4,782	5,783	83%
Uganda	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>5,880</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5,905</b>	<b>25,173</b>	<b>23%</b>

## 8. Financial Expenditure – Cumulative up to Date

		Expenditures - Total Amount						
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2006	2005	2002-04		
Angola	IDA	33,000,000	650,862	5,760,563	5,224,745	2,482,882	14,119,052	57%
	MDTF	48,400,000	236,512	5,463,846	8,654,832		14,355,190	70%
	ECTF	15,758,400					0	100%
	GoA/PGDR	1,698,891	33,842	620,957	499,679	467,830	1,622,308	5%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	<b>Sub-total</b>	<b>255,857,291</b>	<b>921,216</b>	<b>11,845,366</b>	<b>14,379,256</b>	<b>159,950,712</b>	<b>187,096,550</b>	<b>27%</b>
Burundi	IDA	33,000,000	184,063	2,488,008	5,979,344	5,612,389	14,263,804	57%
	MDTF	41,800,000	132,948	7,412,351	3,741,146	1,750,000	13,036,445	69%
	GoB (BEI 2004)	27,039	1	21	6,963	17,539	24,525	
	<b>Sub-total</b>	<b>74,827,039</b>	<b>317,012</b>	<b>9,900,380</b>	<b>9,727,454</b>	<b>7,379,928</b>	<b>27,324,774</b>	<b>63%</b>
CAR	MDTF	9,777,000	1,331,699	3,905,693	3,597,140		8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742	181,009	1,858,367	-162,420	568,687	2,445,643	7%
	<b>Sub-total</b>	<b>12,416,742</b>	<b>1,512,708</b>	<b>5,764,060</b>	<b>3,434,720</b>	<b>568,687</b>	<b>11,280,175</b>	<b>9%</b>
DRC**	IDA	100,000,000		31,630,202	49,529,016	581,905	81,741,123	18%
	MDTF	100,000,000		23,966,598	16,510,831		40,477,429	60%
	<b>Sub-total</b>	<b>200,000,000</b>	<b>24,625,683</b>	<b>55,596,800</b>	<b>66,039,847</b>	<b>581,905</b>	<b>122,218,552</b>	<b>39%</b>
RoC	IDA							
	MDTF	17,000,000						100%
	<b>Sub-total</b>	<b>17,000,000</b>						<b>100%</b>
Rwanda	IDA	28,711,045	325,062	2,292,204	7,039,843	9,870,240	19,527,349	32%
	MDTF	14,400,000	20,532	1,002,007	1,883,984	4,949,422	7,855,945	45%
	UK Grant	8,801,716				8,801,716	8,801,716	0%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	7,431	295,293	235,770	2,277,176	2,815,670	-4%
	KfW/Germ. Gov.	2,690,165	46,000	508,113	218,804	287,132	1,014,049	62%
	<b>Sub-total</b>	<b>57,302,926</b>	<b>399,025</b>	<b>4,097,617</b>	<b>9,378,401</b>	<b>26,185,686</b>	<b>40,014,729</b>	<b>30%</b>
Uganda	MDTF	4,204,236	38,016	2,180,196	1,541,982		3,760,194	11%
	<b>Sub-total</b>	<b>4,204,236</b>	<b>38,016</b>	<b>2,180,196</b>	<b>1,541,982</b>	<b>0</b>	<b>3,760,194</b>	<b>11%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>621,608,234</b>	<b>27,813,660</b>	<b>89,384,419</b>	<b>104,501,660</b>	<b>194,666,918</b>	<b>391,694,974</b>	<b>37%</b>

\* Expenditure figures: Angola (November), Burundi (October), CAR (November), DRC (September-December), Rwanda (December), Uganda (December).

\*\* The DRC Program is currently unable to report on a monthly basis – the past month figure represents cumulative expenditure since September 2006.



# ANGOLA

Instituto de Reintegração Sócio-Profissional dos Ex-Militares

RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATÍSTICO MENSAL – Dezembro 2006



## 1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						
	Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realizações
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Total do Relatório Anterior	3339	93776	0	0	97115	138000	70%
Mês Corrente							
<b>Total</b>	<b>3339</b>	<b>93776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97115</b>		

## 2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				
		Adultos		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Femenino	Masculino			
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	990	40576	41566	62716	66%
	Em Dinheiro	766	49745	50511	62716	81%
Mês Corrente	Em Espécie	0	185	185	62716	0%
	Em Dinheiro	1	74	75	62716	0%

### 3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Número de Beneficiários						
		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Femenino	Masculino	Femenino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	2809	52795	81	2643	58328	166662	35%
Mês Corrente	Formação e kits	52	47	1	6	106	25000	0%
	Negócios e Subsídios	0	0	0	0	0	15000	0%
	Agricultura	277	976	1	30	1284	100000	1%
	Emprego	0	0	0	0	0	10000	0%
	Educação	42	60	0	0	102	4162	2%
	Outros	0	0	3	20	23	12500	0%
<b>Total</b>		<b>3180</b>	<b>53878</b>	<b>86</b>	<b>2699</b>	<b>59843</b>	<b>166662</b>	<b>36%</b>

### 4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

		Número de Beneficiários						
		Cumulativo do mês anterior	Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
			Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	0	0	0	0	0		
	Reunificada/o	0	0	0	0	0		
	Educação	1104	41	48	89	1193	12000	10%
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	205	2	0	2	207	3000	7%
	Actividades de geração da renda	224	54	76	130	354		
	Outros	0	0	0	0	0	1000	0%

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						
		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Femenino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	6	51	0	0	57	6250	1%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protético	0	3	0	0	3	1562	0%
	Assistência Orthotic	0	4	0	0	4	1563	0%
	Procedimento Cirurgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>6250</b>	<b>1%</b>

6. Despesa

Doadores/Source do fundos	Valor Total em USD						% Restante
	Total Budget	Despesas total de [indica a data]				Total Despesas	
		Nov-06	2006**	2005	2002-04		
IDA	33000000	650862	5760563	5224745	2482882	14119052	57.2
MDTF	48400000	236512	5463846	8654832		14355190	70.3
Governo	157000000				157000000	157000000	
GoA (converted at average rates)	1698891	33842	620957	499679	467830	1622308	
ECTF	15758400					0	100.0
<b>Total</b>	<b>255857291</b>	<b>921216</b>	<b>11845366</b>	<b>14379256</b>	<b>159950712</b>	<b>187096550</b>	

\* [indique o mês que está sendo informado]

\*\* excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado"

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo).

*Quadro 1*

Aparece mais um beneficiário (97.115) pois na altura da desmobilização dos Ex-FMU houve 97.138 efectivos desmobilizados, mas só puderam ser integrados no SIG 97.114 por os restantes 24 terem NIP's duplicados e o sistema não aceitar chaves primárias duplicadas. Entretanto, no mês em curso, houve um Ex-militar das Ex-FMU para o qual se preencheu o inquérito inicial, pelo que aparece mais um Ex-militar como desmobilizado.

*Quadro 2*

Prosseguiu a introdução de dados das entregas já efectuadas de subsídios e kit de reinstalação, tendo-se introduzido durante o mês as seguintes entregas:

- 185 de kits de reinstalação;
- 75 de subsídios de contingência.

*Quadro 3*

A diferença de 316 beneficiários existente entre o número constante do total do relatório do mês anterior (58.644) e o agora considerado como acumulado do mês anterior (58328) resulta de, durante o mês em análise, esses beneficiários terem mudado de projecto em que se haviam integrado e, assim, as suas inscrições em novos projectos, já serem contabilizadas nos beneficiários introduzidos no período. Contudo, para melhorar o controlo das remoções de beneficiários, a Direcção Geral já solicitou ao Consultor do SIG que criasse no sistema um mecanismo para visualizar, de forma ágil e rápida, quem, quando e onde substitui beneficiários no SIG. Essa alteração já foi efectuada e no relatório do próximo mês será possível indicar quais as províncias em que terão eventualmente sido suprimidos beneficiários e as razões que as suscitaram.

*Quadro 4*

Durante o mês, foram integrados, para além dos beneficiários da componente educação, novos beneficiários adolescentes/jovens em actividades de formação profissional ou de geração de renda, ao abrigo do financiamento da Comissão Europeia.

*Quadro 5*

Existe uma ligeira discrepância de 1 beneficiário entre o número constante do total do relatório do mês anterior (56) e o agora considerado como acumulado do mês anterior (57) resultante de, durante o mês em análise, se ter alterado o tipo de serviço prestado a um beneficiário.



**REPUBLIQUE DU BURUNDI**  
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMABILISATION, DE LA REINSERTION ET DE  
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –décembre, 2006

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	494	18260	26	2989	21769	55000	40%
Le mois en cours	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Total</b>	<b>494</b>	<b>18260</b>	<b>26</b>	<b>2989</b>	<b>21769</b>	<b>55000</b>	<b>40%</b>

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	na	na	na		0%
	En espece	494	18260	18754	55000	34%
Le mois en cours	En nature	na	na	na	na	na
	En espece	0	0	0		0%

### 3. Activités de réintégration

	Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
	Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisatuib
	Femme	Homme	Femme	Homme			
Cumul (toute cat)	245	4756	12	399	5412	55000	10%
Formation et Kits	0	0	0	0	0		n/a
Business et prêts	0	0	0	0	0		n/a
Agriculture	0	0	0	0	0		n/a
Emploi	0	0	0	0	0		n/a
Education	0	0	0	0	0		n/a
Autres	0	0	0	0	0		n/a
	245	4756	12	399	5412	55000	10%

### 4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total de ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3015	0	0	0	3015	8000	38%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3015	0	0	0	3015	8000	38%
	Education	599	0	0	0	599	3015	20%
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	3015	30%
	AGR	0	0	0	0	0	3015	0%
	Autre	0	0	0	0	0	3015	0%

## 5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	10	754	0	8	772	4140	19%
Mois en cours	Physiothérapie	0	33	0	0	33		n/a
	Services prothétiques	0	0	0	0	0		n/a
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0		n/a
	Intervention chirurgicale	0	2	0	0	2		n/a
	Autre assistance	0	6	0	0	6		n/a
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>813</b>	<b>4140</b>	<b>20%</b>

## 6. Dépensés

		Montants Totaux en Dollars US						
		Budget total	Dépensé total au 31 octobre 2006				Total Dépensé	% Restante
			Oct-06	janv-sept 2006	2005	2002-04		
Bailleurs/Source du fonds								
IDA	33,000,000	184,062.95	2,488,007.62	5,979,344.47	5,612,388.82	14,263,803.86	56.78%	
MDTF	41,800,000	132,947.82	7,412,350.67	3,741,146.49	1,750,000.00	13,036,444.98	68.81%	
Gouvernement	27,038.86	0.94	21.36	6,963.29	17,539.30	24,524.89	9.30%	
<b>Total</b>	<b>74,827,038.86</b>	<b>317,011.71</b>	<b>9,900,379.65</b>	<b>9,727,454.25</b>	<b>7,379,928.12</b>	<b>27,324,773.73</b>	<b>63.48%</b>	

7. L'information supplémentaire sur les tables (maximum une page)

Tableau 2 : Les effectifs sont basés sur les pécules de départ. Pour les tranches de réinsertion payées au cours du mois de décembre, 966 ex-combattants ont reçu la première tranche, personne n'était prévu pour recevoir la deuxième tranche et personne n'était prévu pour recevoir la troisième tranche.

Tableau 3 : Les partenaires d'exécution internationaux qui ont signé les conventions avec le SE/CNDRR sont encore dans la phase d'identification des projets d'assistance à la réintégration.

Tableau 6 : Les données sur les dépenses sont valables au 31 octobre 2006.



# REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – décembre 2006



## 1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	1176	6357	9	14	7556	7565	99,9%	
Le mois en cours	0	0	0	0	0	7565	0,0%	
<b>Total</b>	<b>1176</b>	<b>6357</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>7556</b>	<b>7565</b>	<b>99,9%</b>	

Sous réserve des contrôles et des réclamations ultérieures, le nombre total d'ex combattants démobilisés à ce jour sur tous les sites du projet est de 7556.

## 2. Appui à la réinsertion/phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	593	2575	3168	7565	42%	
	En espece	583	3782	4365	7565	58%	
Le mois en cours	En nature	0	0	0	7565	0%	
	En espece	0	0	0	7565	0%	

### 3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1176	6376	0	4	7556	7565	99,9%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0	0	0	0	7565	0,0%
	Business et prêts	0	0	0	0	0	7565	0,0%
	Agriculture	0	0	0	0	0	7565	0,0%
	Emploi	0	0	0	0	0	7565	0,0%
	Education	0	0	0	0	0	7565	0,0%
	Autres	0	0	0	0	0	7565	0,0%
<b>Total</b>		<b>1176</b>	<b>6376</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7556</b>	<b>7565</b>	<b>99,9%</b>

### 4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total de ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appui de transition	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Reunifié (ceux qui sont retourn	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Education	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Formation professionnelle	23	0	0	0	23	-	#VALEUR!
	AGR	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Autre	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!

## 5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	0	4	0	0	4	-	#VALEUR!
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
	Autre assistance	0	0	0	0	0	-	#VALEUR!
<b>Total</b>		0	4	0	0	4	0	#DIV/0!

## 6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépense	% Restante
	Budget total	Dépensé total [31 décembre 2006]						
		Novembre 2006*	2006**	2005	2004			
IDA	...						N/A	
MDTF = MDRP/BM	9 777 000,00	1 331 699,71	3 905 693,08	3 597 139,81	0,00	8 834 532,60	9,64%	
Gouvernement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
autre								
TRUST/TRAC PNUD***	2 639 742,00	181 009,31	1 858 366,62	-162 420,59	568 686,99	2 445 642,33	7,35%	
<b>Total</b>	<b>12 416 742,00</b>	<b>1 512 709,02</b>	<b>5 764 059,70</b>	<b>3 434 719,22</b>	<b>568 686,99</b>	<b>11 280 174,93</b>	<b>9,15%</b>	

\* [indiquez le mois qui est rapporté]

\*\* excluant la quantité qui a été indiquée dans la colonne « le mois passé »

NB : La dernière ligne (autre) comprend le TRUST FUND et le TRAC 1.1.3 PNUD

## **L'information supplémentaire sur les tables**

### **Tableau 6 :**

Ces chiffres sont considérés comme fiables, mais un travail est toujours en cours pour nous assurer leur cohérence.

Les informations contenues dans ce rapport sont provisoires en raison des contrôles et réclamations qui pourraient intervenir.



**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**  
 COMMISSION NATIONALE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION  
 RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – DECEMBRE 2006



**1. Activités de démobilisation**

	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	2,494	95076	997	7091	105,658	150,000	70%
Le mois en cours	53	2129	0	0	2182		
<b>Total</b>	<b>2547</b>	<b>97205</b>	<b>997</b>	<b>7091</b>	<b>107,840</b>	<b>150,000</b>	<b>72%</b>

**2. Appui à la réinsertion / phase de transition**

		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature					
	En espece	2,547	97,205	99,752	120,000	83%
Mois de décembre	En nature				120,000	0%
	En espece	53	2,129	2,182	120,000	2%

### 3. Activités de réinsertion économique

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets							
		Adultes non-handicapés			Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Cumulé(F+H)	Femme	Homme			
Total - fin du mois préc	Cumul (toute cat)			44,631			44,631	90,000	50%
Mois en cours	Formation et Kits			85					
	Business et prêts			100					
	Agriculture			0					
	Emploi			0					
	Education			0					
	Autres			0					
<b>Total</b>				185			44,816	90,000	50%

### 4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appui de transition	29291	0	0	0	29,291	30,000	98%
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	22929				22,929	30,000	76%
	Education	6066	0	0	0	6066		
	Formation professionnelle	9101				9101		
	AGR							
	Autre							

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9000	3%
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0		
	Services prothétiques	0	0	0	0	0		
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0		
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0		
	Autre assistance	0	0	0	0	0	9000	
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>9000</b>	<b>3%</b>

6. Dépenses

Montant Totaux en Dollars US						
Budget total	Dépensé total [indique la date]				Total	% Restante
	31/09/2006	30/06/2006	31/12/2005	31/12/2004	Dépensé au 31/09/06	
100 000 000	\$92 469 022,00	\$31 630 202,00	\$49 529 016,00	\$581 905,00	\$92 469 022,00	8,35%
100 000 000	\$54 375 211,00	\$23 966 598,00	\$16 510 829,00	0	\$54 375 211,00	46,00% #####
0	\$0,00		0	0	\$0,00	
0	\$0,00		0	0	0	
0	\$0,00		0	0	0	
<b>200 000 000</b>	<b>\$146 844 233,00</b>	<b>\$55 596 800,00</b>	<b>66 039 845,00</b>	<b>\$620 257,00</b>	<b>\$146 844 233,00</b>	<b>27,00%</b>

est rapporté]

\$0,00

7. Informations supplémentaires sur les tableaux

Tableau 2. Ici ne sont repris que les effectifs ayant perçus les 110\$. Le tableau en annexe 1 reprend quant à lui les effectifs ayant perçus 25\$ échelonnés sur 12 mois.

Tableau 3. Les statistiques, à ce niveau, ne sont pas désintégrées Homme/Femme et reprennent donc des données cumulées pour les deux sexes par filière de réinsertion.

Tableau 6. Les statistiques sont restées les mêmes qu'au mois de septembre, les prochaines actualisées viendront dans le rapport de Janvier.

Annexe 1

Statistiques certification paiement 25\$ mois de décembre.

Province de réinsertion	Effectif certifié	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BANDUNDU	1463	271	9	10	517	114	16	18	364	43	7		27	67
BAS-CONGO	939	37	50	156	22	48	11	10	20	168	30	272	76	39
EQUATEUR	6240	88	1	7	1	5	27	1252	781	2217	400	122	818	52
KASAI OCC	2179	126	191	322	125	234	39	4	8	9	12	11	5	109
KASAI ORIENTAL	1351	144	45	63	54	59	239	357	81	22	26	47	51	163
KATANGA	13380	2865	594	835	834	2191	1392	1568	1123	423	300	275	263	717
KINSHASA	7138	1011	17	49	29	35	31	66	103	101	84	196	137	52
MANIEMA	4576	280	102	694	158	634	1203	165	1134	25	32	17	27	109
NORD-KIVU	12782	4093	415	786	1349	192	478	223	1947	158	1556	323	7	129
PROV. ORIENT.(ITURI)	20190	5444			7846	2756				4144				
PROV-ORIENTALE	2461	287	67	176	428	360	365	273	151	120	67	36	20	11
SUD-KIVU	10847	714	260	1055	501	1709	1599	283	2498	620	581	295	300	432
<b>Effectif total</b>	<b>83546</b>	<b>15360</b>	<b>1751</b>	<b>4153</b>	<b>11864</b>	<b>8337</b>	<b>5400</b>	<b>4219</b>	<b>8210</b>	<b>8050</b>	<b>3095</b>	<b>1594</b>	<b>1731</b>	
<b>Reste à payer</b>	<b>\$14 228 775</b>	<b>\$4 608 000</b>	<b>\$481 525</b>	<b>\$1 038 250</b>	<b>\$2 669 400</b>	<b>\$1 667 400</b>	<b>\$945 000</b>	<b>\$632 850</b>	<b>\$1 026 250</b>	<b>\$805 000</b>	<b>\$232 125</b>	<b>\$79 700</b>	<b>\$43 275</b>	
<b>Total payé</b>	<b>\$10 835 025</b>	<b>\$0</b>	<b>\$43 775</b>	<b>\$207 650</b>	<b>\$889 800</b>	<b>\$833 700</b>	<b>\$675 000</b>	<b>\$632 850</b>	<b>\$1 436 750</b>	<b>\$1 610 000</b>	<b>\$696 375</b>	<b>\$398 500</b>	<b>\$476 025</b>	



# REPUBLIQUE DU CONGO

## [PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOB ILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – DECEMBRE 2006



### 1. Activités de démobilisation

La préparation technique des équipes de terrain permettant de réaliser l'opération d'identification des ex combattant a été apprêtée au début du mois de novembre. Toutefois, les difficultés liées à la livraison des véhicules de terrain ainsi que la durée prise dans processus d'élaboration des détails du budget du PNDDR n'ont pas permis le démarrage effectif des opérations de sensibilisation et d'identification des ex combattants comme annoncé précédemment.

En effet, après avoir sélectionné et assuré la formation des enquêteurs au cours du mois d'octobre, la mise en place des moyens logistiques dans le courant du mois de novembre ou de décembre aurait permis de lancer effectivement les opérations mentionnées.

Ce n'est qu'en fin décembre que toutes les conditions logistiques ont été remplies pour un démarrage effectif desdites opérations.

	Nombre de combattants démobilisés						
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent					0		#DIV/0!
Le mois en cours					0		#DIV/0!
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>

## 2. Appui à la réinsertion / phase de transition

Pour garantir une meilleure insertion socio professionnelle des ex combattants, l'UGP du PNDDR a signé le contrat pour la réalisation de l'étude d'identification des opportunités d'emploi et de formation en république du Congo. Cette étude donnera un éclairage préalable aux possibilités réelles de réinsertion des ex combattants bénéficiaires du programme.

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0		#DIV/0!
	En espece			0		#DIV/0!
Le mois en cours	En nature			0		#DIV/0!
	En espece			0		#DIV/0!

## 3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)					0		#DIV/0!
Mois en cours	Formation et Kits					0		#DIV/0!
	Business et prêts					0		#DIV/0!
	Agriculture					0		#DIV/0!
	Emploi					0		#DIV/0!
	Education					0		#DIV/0!
	Autres						0	
<b>Total</b>		0	0	0	0	0		#DIV/0!

#### 4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	0		#DIV/0!
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0		#DIV/0!
	Education				0	0		#DIV/0!
	Formation professionnelle				0	0		#DIV/0!
	AGR				0	0		#DIV/0!
	Autre				0	0		#DIV/0!

#### 5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Enfants		Sous total actuel			
		Femme	Homme	Filles	Garçon				
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)					0		#DIV/0!	
Mois en cours	Physiothérapie					0		#DIV/0!	
	Services prothétiques					0		#DIV/0!	
	Services orthopédiques					0		#DIV/0!	
	Intervention chirurgicale					0		#DIV/0!	
	Autre assistance					0		#DIV/0!	
<b>Total</b>		0	0	0	0	0	100	0%	

## 6. Dépense

	Montant Totaux en Dollars US						
	Budget total	Dépensé total [indique la date]				Total	% Restante
		mois précédent*	2006**	2005	2002-04	Dépensé	
Bailleurs/Source du fonds							
IDA	...						#VALUE!
MDTF							#DIV/0!
Gouvernement	...						#VALUE!
autre (a être identifié)							#DIV/0!
autre ...							#DIV/0!
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

\* [indiquez le mois qui est rapporté]

\*\* excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé »

## 7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Au cours du mois de Décembre, l'Unité de gestion du PNDDR a procédé à la signature des contrats des enquêteurs qui évolueront sur le terrain dans le cadre du recensement des ex combattants. Ces contrats cours à partir du démarrage effectif des opérations de terrain prévues pour le mois de janvier 2007.



## REPUBLIC OF RWANDA

Rwanda Demobilisation and Reintegration Commission (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT DECEMBER, 2006



### 1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						Target projected	% of achievement
	Adults		Children		Sub-total actual			
	Female	Male	Female	Male				
Total from previous month *	53	25692	2	596	26343	36000	73%	
Current month	1	92	0	0	93	1695	5%	
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>25784</b>	<b>2</b>	<b>596</b>	<b>26436</b>	<b>36000</b>	<b>73%</b>	

### 2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults						
		Female	Male					
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A			
	In cash	260	38512	38772	47400	82%		
Current month	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A			
	In Cash	1	92	93	1695	5%		

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	344	38331	0	0	38675	50,000	77%
Current month	Vocational training + kits *	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Bussiness and grants	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Agriculture	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Employment	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Education	0	0	0	0	0		#DIV/0!
	Others	0	0	0	0	0		#DIV/0!
<b>Total</b>		<b>344</b>	<b>38331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38675</b>	<b>50,000</b>	<b>77%</b>

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

			Number of beneficiaries						
			Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
				Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family **	203	0	0	0	203	1,146	18%	
	Reunified (those back home)	598	0	0	0	598	1,600	37%	
	Education	84	0	0	0	84	480	18%	
	Professional training (skills training)	147	0	0	0	147	800	18%	
	Income generating activities	103	0	89	89	192	320	60%	
	Other (Family based support)	515	0	0	0	515	1,600	32%	

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults		Children						
		Female	Male	Girls	Boys					
Total from previous month	Cumulative (all cat)		4601				4601	5783	80%	
Current month	Physiotherapy		28				28	100	28%	
	Prosthetic cases		12				12	30	40%	
	Orthotic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Surgical procedures		17				17	50	34%	
	Other cases		124				124	350	35%	
<b>Total</b>			4782	0	0		4782			

6. Financial expenditure information

Donors/Source of Funds	Total Amounts in USD						% Remaining
	Total	Total Expenses as of 31/12/06				Total	
	Budget	Dec-06	2006**	2005	2002-04	Expensed	
IDA	28,711,045	325,062	2,292,204	7,039,843	9,870,240	19,527,349	32.0%
UK Grant	8,801,716	-	-	-	8,801,716	8,801,716	0.0%
Government c/part	2,700,000	7,431	295,293	235,770	2,277,176	2,815,670	-4.3%
MDTF	14,400,000	20,532	1,002,007	1,883,984	4,949,422	7,855,944	45.4%
Germany Govt	39,712	-	-	-	39,712	39,712	0.0%
KFW	2,650,453	46,000	508,113	218,804	247,420	1,020,337	61.5%
<b>Total</b>	<b>57,302,926</b>	<b>399,024</b>	<b>4,097,617</b>	<b>9,378,401</b>	<b>26,185,686</b>	<b>40,060,729</b>	<b>30.1%</b>
			** Indicates Jan-November 2006 expenditure				

7. Additional information on the tables (maximum one page)

a. Demobilisation

- There was demobilisation of 93 members of ex-armed groups including 1 women this reporting month.

b. Reinsertion

- There was issuance of Basic Needs Kit for all 93 ex-armed groups members demobilized.

c. Reintegration

- No reintegration payments were conducted in this reporting month.

d. Child ex-combattants.

- There was no child ex-combatants received in transit center or reunified with family in December 2006.
- There was issuance of VSW to 84 host families to Childs ex-combatants undergoing formal Education.

e. Medical Information

f. other information

- Data entry for the tracer Survey 2 completed and report writing will be conducted in January 2007..



# UGANDA GOVERNMENT

## AMNESTY COMMISSION

### MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT – DECEMBER, 2006



#### 1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Adults		Children						
	Female	Male	Female	Male					
Total from previous month	2108	8477	1774	3761	16120	15310	105%		
Current month	3	8		2	13	15310	0%		
<b>Total</b>	<b>2111</b>	<b>8485</b>	<b>1774</b>	<b>3763</b>	<b>16133</b>	<b>15310</b>	<b>105%</b>		

#### 2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Adults						
		Female	Male					
Cumulative including reporting period	In kind	3616	10530	14146	15310	92%		
	In cash	3616	10530	14146	15310	92%		
Current month	In kind	1	3	4	15310	0%		
	In Cash	1	3	4	15310	0%		

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
Current month	Vocational training + kits	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Bussiness and grants	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Agriculture	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Employment	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Education	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Others	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
<b>Total</b>		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	N/A	#VALUE!

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Number of beneficiaries						
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	N/A	N/A	N/A	0	#VALUE!		#VALUE!
	Reunified (those back home)	N/A	N/A	N/A	0	#VALUE!		#VALUE!
	Education	N/A	N/A	N/A	0	#VALUE!		#VALUE!
	Professional training (skills training)	N/A	N/A	N/A	0	#VALUE!		#VALUE!
	Income generating activities	N/A	N/A	N/A	0	#VALUE!		#VALUE!
	Other	N/A	N/A	N/A	0	#VALUE!		#VALUE!

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						
		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
Current month	Physiotherapy	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Prosthetic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Orthotic cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Surgical procedures	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
	Other cases	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!
<b>Total</b>		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	N/A	#VALUE!

6. Financial expenditure information

Donors/Source of Funds	Total Amounts in USD					
	Total Budget	Total Expenses as of 31 December, 2006				Total Expensed
		Dec-06	2006**	2005	2002-04	
IDA	...					
MDTF	4204000	38016	2180196	1541982		3760194
Government c/part	...					0
others (to be identified)	...					0
others ...						0
<b>Total</b>	<b>4204000</b>	<b>38016</b>	<b>2180196</b>	<b>1541982</b>	<b>0</b>	<b>3760194</b>

\*\* excluding amount indicated in "past month" column

7. Additional information on the tables

- Table 1: The 16,133 is the total actual reporters registered at the end of December, 2006, while 15,310 was the initially foreseen target number of reporters to be supported through the project.
- Table 2: some reporters have not turned up for reinsertion packages since the beginning of distribution. This is mainly due to reporter's relocation to other areas and therefore lacks information about the distribution of resettlement packages. Distribution of resettlement packages for up-country centres is expected to end early January, 2007 while the headquarters will continue to serve late comers up to end of the project.