

DEMOBILIZATION

REINTEGRATION

PEACE & SECURITY

Monthly Statistical Progress Report

Multi-Country Demobilization and Reintegration Program (MDRP)

MDRP Secretariat – Program Summary

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT

December 2007



1. MDRP Program Management

- ✚ In December, MDRP Management focused on the preparing and holding the MDRP Advisory and Trust Fund Committee Meetings in Paris, which took place on December 11-13, 2007. The meeting was chaired by Ian Bannon, Sector Manager for the Fragile States, Conflict and Social Development Unit and was opened by Ms. Violaine de Villemeur, Sous-directrice de la Gouvernance Democratique, on behalf of the Government of France. A synthesis of the meeting is as follows:
 - Over 80 participants attended the meetings, including representatives of seven partner country governments, 11 (out of 13) donors and 25 partner and guest organizations participated over the three days of meetings.
 - The meetings's key themes this year included: consolidating progress and accelerating operations; planning for transition and exit; and learning from MDRP experiences.
 - This year's meetings was followed by the MDRP's first one-day Learning Seminar to promote knowledge sharing and dissemination with MDRP partners and other stakeholders interested in DDR issues. The Seminar included additional participants from civil society, academia as well as Government representatives from Colombia's Community-based Reintegration Program.
 - The meetings proved highly valuable and essential in raising outstanding issues and challenges. The many concrete ideas and suggestions will certainly be used to reinforce the MDRP Program as it enters its final phase.

- ✚ With respect to MDRP Trust Fund (TF) administration, as of December 31, 2007 the TF had received a total of \$242.5 million in income and had disbursed \$216 million. While the overall TF funding gap remains at approximately \$43 million as reported during the MDRP Partners' meeting in Paris in December, the inclusion of the African Development Bank pledge of 20 million units of account (approximately \$25 million) would reduce the gap to \$18 million. With expected savings on the Angola, Burundi and Republic of Congo programs of about \$20 million, the MDRP Secretariat is currently projecting that the financing gap will close over the coming months following required project restructuring missions and cancellations of grant portions. Current cash-flow projections indicate a positive balance until mid-2008, after which either the final contribution from the Dutch Government would be required or new funds would need to flow from the AfDB.

- ✚ The Secretariat initiated an exercise in December to amend the Administrative Agreements with each of the donors in order to reflect the revised budgetary needs for the remainder the program. To date, counter-signed amendment letters have been received by Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Ireland, Italy, and Denmark.

2. Regional Activities:

Technical Coordination Group (TCG):

- ✚ The MDRP Secretariat convened a TCG session during the Advisory and Trust Fund Committee Meetings in Paris to (i) allow TCG members to discuss and share ideas and experiences on working with the World Bank and to learn more about the Bank's policies and procedures, mandate and priorities within the Africa Region; and (ii) to brainstorm and share ideas on creative leadership in the context of DDR programs.
- ✚ Further to these sessions, the MDRP held its first one-day Learning Seminar following the Advisory and Trust Fund Meetings to promote knowledge sharing and dissemination with MDRP partners and other stakeholders. The seminar included updates on ongoing MDRP analytical work, reflections on lessons learned and best practice at the country-level, and opportunities for participants to exchange on priority issues within the DDR field, including cash payments, reintegration programming and exit strategies. The ideas raised during the seminar will be used to strengthen the work of the MDRP at the regional and national level, to refine the MDRP research agenda for 2008 and to identify key issues for exploration as part of the upcoming MDRP evaluation.
- ✚ Further details on these sessions can be found in the complete proceedings of the Meetings on www.mdrp.org

Analytical and Advisory Activities (AAA):

- ✚ ***Study on Reinsertion Support for Ex-Combatants:*** The MDRP Learning Seminar presented the opportunity to disseminate progress to date on this study. A presentation on initial findings outlined emerging themes and emphasized the context-specific nature of the effectiveness of cash transfers. The presentation stimulated a lively discussion highlighting questions of implementation modalities for cash payments, the importance of further study of cash interventions among vulnerable groups and the importance of community involvement in such programming, all of which will be considered going forward with the study.

Combatants on Foreign Soil (COFS):

- ✚ A side meeting of TCG members took place during the MDRP Advisory and Trust Fund Committee Meetings. Participants agreed that a TCG meeting to discuss COFS remains relevant and should be pursued. The Republic of Congo offered to host this meeting, and it was agreed that the meeting would take place before April 30, 2008.

Learning for Equality, Access and Participation (LEAP):

- ✚ The LEAP program continued with field work during the course of December, finalizing the previous month's activities in DRC and RoC and initiating follow-on activities with regard to the preparation of the pilot to reinforce reintegration assistance to vulnerable female ex-combatants in DRC.
- ✚ The MDRP Secretariat briefed members of the Advisory Committee and TCG on the progress under the LEAP program during the

Paris meetings. Gender and DDR also emerged as a recurring theme during the course of the three-day event.

3. General Overview of Program Status (as of December 31st 2007)

		November	December/current total	Target Projected	% of Achievement
Angola	Demobilization	97,390	97,390	138,000	71%
	Reinsertion *	53,853	52,414	62,716	84%
	Reintegration	72,165	75,071	166,662	45%
Burundi	Demobilization	24,105	24,504	55,000	45%
	Reinsertion	21,064	21,463	47,000	46%
	Reintegration	13,319	13,583	47,000	29%
CAR	Demobilization	Project completed 02/28/07	7,556	7,565	100%
	Reinsertion		7,533	7,565	100%
	Reintegration		7,556	7,565	100%
DRC**	Demobilization	124,059	124,059	150,000	83%
	Reinsertion	102,013	102,013	120,000	85%
	Reintegration	47,043	47,043	90,000	52%
ROC	Demobilization	0	0	11,000	0%
	Reinsertion	0	0	11,000	0%
	Reintegration	5,059	5,478	30,000	18%
Rwanda	Demobilization	26,688	28,401	36,000	79%
	Reinsertion	38,978	42,174	47,400	89%
	Reintegration	40,415	40,711	50,000	81%
Uganda	Demobilization	Project completed 06/30/07	16,256	15,310	106%
	Reinsertion		14,816	15,310	97%
	Reintegration				
MDRP Total	Demobilization	296,054	298,166	412,875	72%
	Reinsertion***	243,316	240,413	310,991	78%
	Reintegration	185,557	189,442	391,227	47%

* Reinsertion figures have decreased due to an error in reporting during the month of October

** Figures displayed are subject to inconsistencies with previously reported figures due to the ongoing consolidation of the MIS.

*** Overall decrease due to MIS adjustments in Angola

4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative to date)

	Number of Ex-Combatants Demobilized						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	3,338	94,052	0	0	97,390	138,000	71%
Burundi	506	20,957	48	2,993	24,504	55,000	45%
Democratic Republic of Congo*	2,610	99,403	2,075	19,971	124,059	150,000	83%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	11,000	0%
Rwanda	60	27,682	2	657	28,401	36,000	79%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,357	9	14	7,556	7,565	100%
Uganda	2,141	8,561	1,778	3,776	16,256	15,310	106%

* Figures are as reported by CONADER from MIS data currently available. The total number of children released from fighting forces stands at 29,291 as reported by implementing partners under the Special Projects. The ongoing MIS consolidation will eventually allow total numbers to be reported by CONADER through the MIS.

5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative to date)

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Angola	In kind	1,134	42,426	43,560	62,716	69%
	In cash	899	51,515	52,414	62,716	84%
Burundi	In kind	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	In cash	506	20,957	21,463	47,000	46%
Democratic Republic of Congo	In kind			0	120,000	0%
	In cash	2,610	99,403	102,013	120,000	85%
Republic of Congo	In kind				11,000	0%
	In cash				11,000	
Rwanda	In kind					
	In cash	266	40,310	40,576	47,400	86%
Completed projects						
Central African Republic	In kind	593	2,575	3,168	7,565	42%
	In cash	583	3,782	4,365	7,565	58%
Uganda	In kind	3,797	11,019	14,816	15,310	97%
	In cash	3,797	11,019	14,816	15,310	97%

6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of Beneficiaries						
	Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	8,837	63,152	178	3,574	75,741	166,662	45%
Burundi	457	12,715	12	399	13,583	47,000	29%
Democratic Republic of Congo	1,026	46,017			47,043	90,000	52%
Republic of Congo	1,636	6,142	0	0	7,778	30,000	26%
Rwanda	365	40,346	0	0	40,711	50,000	81%
Completed Projects							
Central African Republic	1,176	6,376	0	4	7,556	7,565	100%
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative to date)

	Number of disabled assisted						
	Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Female	Male	Female	Male			
Angola	10	419	0	0	429	6,250	7%
Burundi	16	1,252	2	25	1,295	4,140	31%
Democratic Republic of Congo	1	241	0	0	242	9,000	3%
Republic of Congo	0	0	0	0	0	n/a	n/a
Rwanda	0	6,740	0	0	6,740	8,482	79%
Completed Projects							
Central African Republic	0	4	0	0	4	n/a	n/a
Uganda	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. Financial Expenditure – Cumulative to Date

Expenditures - Total Amount								
Donors		Total Allocated	Expended				Total expenditure	% Remaining
			past month*	2007	2006	2002-05		
Angola	IDA	33,000,000	1,857,232	9,205,342	8,269,054	7,707,627	27,039,255	18%
	MDTF	48,400,000	3,044	2,359,921	6,228,946	8,654,832	17,246,743	64%
	ECTF	15,758,400	268,616	938,340		0	1,206,956	92%
	GoA/PGDR	1,698,891	70,355	889,283	831,402	967,509	2,758,549	-62%
	GoA	157,000,000				157,000,000	157,000,000	0%
	Sub-total	255,857,291	2,199,247	13,392,886	15,329,402	174,329,968	205,251,503	20%
Burundi	IDA	33,000,000	606,469	8,017,718	2,890,355	11,591,733	23,106,275	30%
	MDTF	41,800,000	888,581	686,898	8,119,295	5,491,146	15,185,921	64%
	GoB (BEI 2004)	27,039	8	233	23	24,503	24,766	
	Sub-total	74,827,039	1,495,058	8,704,849	11,009,673	17,107,382	38,316,962	49%
DRC	IDA	108,017,496	367,666	1,472,506	48,107,315	50,110,921	100,058,408	7%
	MDTF	100,000,000	1,528,886	22,567,168	48,296,186	16,510,831	88,903,071	11%
	Sub-total	208,017,496	1,896,552	24,039,674	96,403,501	66,621,752	188,961,479	9%
RoC	MDTF	17,000,000	981,364	1,449,079	0	0	2,430,443	100%
	Sub-total	17,000,000	981,364	1,449,079	0	0	2,430,443	86%
Rwanda**	IDA	30,474,400	196,953	1,825,173	4,557,091	22,097,456	28,676,673	6%
	MDTF	14,400,000	144,321	968,714	1,627,627	5,562,566	8,303,228	42%
	UK Grant	8,801,716	0	2	522	8,933,130	8,933,654	-1%
	Gov. of Rwanda	2,700,000	138,778	661,425	534,428	1,526,178	2,860,809	-6%
	KfW/Germ. Gov.	8,621,037	97,137	595,065	1,088,503	281,837	2,062,542	76%
	AU (child soldiers)	342,000	29,245	124,256	-	0	153,501	55%
	Sub-total	65,339,153	606,434	4,174,635	7,808,171	38,401,167	50,990,407	22%
Completed Projects								
CAR	MDTF	9,777,000		1,331,699	3,905,693	3,597,140	8,834,532	10%
	UNDP TRAC/TF	2,639,742		181,009	1,858,367	406,267	2,445,643	7%
	Sub-total	12,416,742		1,512,708	5,764,060	4,003,407	11,280,175	9%
Uganda	MDTF	4,204,000		321,969	2,218,212	1,541,982	4,082,163	3%
	Sub-total	4,204,000		321,969	2,218,212	1,541,982	4,082,163	3%
GRAND TOTAL		637,661,721	7,178,655	53,595,800	138,533,019	302,005,658	501,313,132	21%



ANGOLA

[INSTITUTO DE REINTEGRAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DOS EX-MILITARES]
RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATÍSTICO MENSAL – Dezembro, 2007



1. Sumário das Actividades de Desmobilização

	Número de Ex-Combatentes Desmobilizados						% de Realizações
	Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo Projectado	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Relatório Anterior	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%
Mês Corrente							
Total	3.338	94.052	0	0	97.390	138.000	71%

2. Sumário de Apoio a reinserção

		Número de Beneficiários				% de Realização
		Adultos		Sub-total real	Alvo Projectado	
		Femenino	Masculino			
Acumulado incluindo o período em revisão	Em Espécie	1.134	42.426	43.560	62.716	69%
	Em Dinheiro	899	51.515	52.414	62.716	84%
Mês Corrente	Em Espécie	0	0	0	62.716	0%
	Em Dinheiro	0	3	3	62.716	0%

3. Sumário das Actividades de Reintegração

		Número de Beneficiários						
		Adultos sem deficiência		Portadores de deficiência		Sub-total real	Alvo Projectado	% de Realização
		Feminino	Masculino	Feminino	Masculino			
Total do Mês Anterior	Cumulativo (todas categ.)	8.714	62.493	172	3.467	74.846	166.662	45%
Mês Corrente	Formação e kits	0	12	6	90	108	25.000	0%
	Negócios e Subsídios	44	1	0	0	45	15.000	0%
	Agricultura	37	598	0	17	652	100.000	1%
	Emprego	0	0	0	0	0	10.000	0%
	Educação	42	48	0	0	90	4.162	2%
	Outros	0	0	0	0	0	12.500	0%
Total		8.837	63.152	178	3.574	75.741	166.662	45%

4. Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares

			Número de Beneficiários					
			Menores (este mês)		Sub-total do mês	Cumulativo Total	Alvo projectado	% de realizacoes
			Raparigas	Rapazes				
Mês corrente	Família transitaria	Cumulativo do mês anterior	0	0	0	0	0	
	Reunificada/o	0	0	0	0	0		
	Educação	4,530	42	45	87	4,617	12,000	38%
	Formação profissional (treinamento das habilidades)	417	0	0	0	417	3,000	14%
	Actividades de geração da renda	769	1	0	1	770		
	Outros	0	0	0	0	0	1,000	0%
TOTAL		5,716	43	45	88	5,804	16,000	36%

5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes

		Número de Beneficiários						
		Adultos		Menores		Sub-total real	Alvo projectado	% de realização
		Feminino	Masculino	Raparigas	Rapazes			
Total do Mês Anterior	Cumulativo	10	419	0	0	429	6250	7%
Mês Corrente	Fisioterapia	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Protética	0	0	0	0	0	1562	0%
	Assistência Ortopédica	0	0	0	0	0	1563	0%
	Procedimento Cirúrgico	0	0	0	0	0		
	Outras Assistências	0	0	0	0	0	1563	0%
Total		10	419	0	0	429	6250	7%

6. Despesa

Doadores/Aplicação dos fundos	Total Budget	Despesas totais até Novembro de 2007				Total Despesas	% Restante
		Nov-07	2007	2006	2002-05		
IDA	33,000,000	1,857,232	9,205,342	8,269,054	7,707,627	27,039,255	18.06%
MDTF	48,400,000	3,044	2,359,921	6,228,946	8,654,832	17,246,743	64.37%
Governo de Angola	157,000,000				157,000,000	157,000,000	
GOA/PGDR (converted at average rates)	1,698,891	70,355	889,283	831,402	967,509	2,758,549	
ECTF	15,758,400	268,616	938,340			1,206,956	92.34%
Total	255,857,291	2,199,247	13,392,886	15,329,402	174,329,968	205,251,503	

* [indique o mês que está sendo informado]

** excluindo o valor indicado na coluna do "mês Novembro"

7. Informação adicional sobre os quadros (uma página no máximo)

Quadro 1

Nada a assinalar.

Quadro 2

Nada a assinalar

Quadro3

Diminuição de **225** Beneficiários existente entre o valor total do mês de Novembro (75.071) e o valor reportado neste relatório como total do mês anterior (74.846), em virtude de se terem revisto os critérios de contabilização de beneficiários (por exemplo, se um beneficiário recebeu um kit agrícola no passado e no mês corrente entrou num projecto, ele seria descontado do total anterior e contado como novo beneficiário, o que agora se corrigiu).

Quadro 4

A diferença de 21 Beneficiários, na Actividade Geradora de Renda, existente entre o valor total do mês de Novembro (790) e o valor reportado neste relatório como total do mês anterior (769), resulta de os mesmos terem sido registados por engano na componente de Menores.

Comentários ao relatório de Novembro:

Na Tabela 4 os valores 46 e 83 da AGR e o valore 0 e 3 da FP pertencem ao relatório de Outubro, não foram apagados quando se fez o relatório de Novembro o que resultou nos valore 919 e 419 (valores errados). O valor correcto seria 790. Quer dizer que na coluna onde estão estes valores (46 e 83) deveria ficar 0 (zero). Não foram apagadas por lapso.

Quadro 5

Nada a assinalar.

Quadro 6

Nada a assinalar.



REPUBLIQUE DU BURUNDI
 COMMISSION NATIONALE CHARGÉE DE LA DÉMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE
 LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF



RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – Décembre, 2007

1. Activités de démobilisation

	Nombre de combattants démobilisés						Objectif prévu	% de réalisation
	Adultes		Enfants		Sous-total actuel			
	Femme	Homme	Fille	Garçon				
Total - fin du mois précédent	506	20558	48	2993	24105	55000	44%	
Le mois en cours	0	399	0	0	399	0		
Total	506	20957	48	2993	24504	55000	45%	

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				Objectif prévu	% de réalisation
		Adultes		Sous total actuel			
		Femmes	Hommes				
Cumulé, période du rapport comprise	En nature			0			
	En espèce	506	20957	21463	47000	46%	
Le mois en cours	En nature			0			
	En espèce	0	399	399			

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	449	12459	12	399	13319	47000	28%
Mois en cours	Formation professionnelle	0	0	0	0	0		
	AGR	8	256	0	0	264		
	Emploi et placement	0	0	0	0	0		
	Education formelle	0	0	0	0	0		
	Autres	0	0	0	0	0		
Total		457	12715	12	399	13583	47000	29%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition	3041	0	0	0	3041	8000	38%	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	3041	0	0	0	3041	8000	38%	
	Education	599	0	0	0	599	NA		
	Formation professionnelle	896	0	0	0	896	NA		
	AGR	0	0	0	0	0	NA		
	Autre	0	0	0	0	0	NA		

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	16	1211	2	25	1254	4140	30%
Mois en cours	Physiothérapie	0	17	0	0	17		
	Services prothétiques	0	0	0	0	0		
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0		
	Intervention chirurgicale	0	8	0	0	8		
	Autre assistance	0	16	0	0	16		
Total		16	1252	2	25	1295	4140	31%

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante	
	Budget total	Dépensé total au 31 Décembre 2007				2006			2002-05
		Décembre 007	Janv à Nov 07	2006	2002-05				
IDA	33,000,000	606,468.64	8,017,717.80	2,890,354.99	11591733.29	23,106,274.72	29.98%		
MDTF	41,800,000	888,581.46	686,898.20	8,119,294.79	5491146.49	15,185,920.94	63.67%		
Gouvernement	27,038.86	7.98	232.55	23.25	24,502.59	24,766.37	8.40%		
autre (a être identifié)	0	0	0	0	0	-			
autre ...	0	0	0	0	0	-			
Total	74,827,038.86	1,495,058.08	8704848.55	11,009,673.03	17,107,382.37	38,316,962.03	48.79%		

* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 3 : sur 256 démobilisés de sexe masculin appuyés, 2 suivent une éducation formelle

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

UNITE D'EXECUTION DU PROGRAMME NATIONALE DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – décembre 2007



1. Activités de démobilisation

	Adultes		Enfants		Sous-total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
	Femme	Homme	Fille	Garçon			
Total - fin du mois précédent	2610	99403	2075	19971	124059	150000	83%
Le mois en cours	0	135	0	0	135	150000	0%
total manquant	0		0		0	150000	0%
Total	2610	99538	2075	19971	124194	150000	83%

2. Appui à la réinsertion / phase de transition

		Nombre de Bénéficiaires				
		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nature	0	0	0	120000	0%
	En espece	2610	99403	102013	120000	85%
Le mois en cours	En nature	0	0	0	120000	0%
	En espece	0	0	0	120000	0%

3. Activités de réintégration

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	1026	46017			47043	90000	52%
Mois en cours	Formation et Kits	0	0			0		
	Business et prêts	0	0			0		
	Agriculture	0	0			0		
	Emploi	0	0			0		
	Education	0	0			0		
	Autres	0	0			0		
Total		1026	46017			47043	90000	52%

4. Activités liées aux enfants associés avec les forces armées

			Nombre de bénéficiaires						
			Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
				Filles	Garçons				
Mois actuel	enfants certifiés par les APE	30594	0	0	0	30594	30000	102%	
	Reunifié (ceux qui sont retournés)	22929	0	0	0	22929	30000	76%	
	Education	6066	0	0	0	6066	30000	20%	
	Formation professionnelle	10,662	0	0	0	10662	30000	36%	
	AGR	0	0	0	0	0	30000	0%	
	Total enregistrés dans la base de données	22089	0	0	0	22089	30000	74%	

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides

		Nombres de Bénéficiaires						
		Adultes		Enfants		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Filles	Garçon			
Total - fin mois précédent	Cumul (ttes cat.)	1	241	0	0	242	9000	3%
Mois en cours	Physiothérapie	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services prothétiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Services orthopédiques	0	0	0	0	0	9000	0%
	Intervention chirurgicale	0	0	0	0	0	9000	0%
	Autre assistance	0	0	0	0	0	9000	0%
Total		1	241	0	0	242	9000	3%

6. Dépenses

Bailleurs/Source du fonds	Montant Totaux en Dollars US						Total Dépensé	% Restante
	Budget total	Dépensé total [au 31/12/2007]						
		mois précédent*	2007(1/1au30/11)	2006	2004-05			
IDA	\$108 017 496	\$367 666	\$1 472 506	\$48,107,315	\$50,110,921	\$100,058,408	7.00%	
MDTF	\$100 000 000	\$1 528 886	\$22 567 168	\$48,296,186	\$16,510,831	\$88,903,071	11.12%	
Gouvernement	0	0		0	0	0		
autre (a être identifié)	0	0						
autre ...	0	0						
Total	\$208 017 496	\$1 896 553	\$24,039,674	\$96,405,507	\$66,621,752	\$188,961,479	10.00%	


* [indiquez le mois qui est rapporté]

7. L'information supplémentaire sur les tableaux (maximum une page)

Tableau 1 : Les statistiques des adultes restent inchangées par rapport au mois de septembre tandis que la consolidation se poursuit dans la base de données entre la direction des EAFGAs, le MIS, les APEs et l'UNICEF pour les enfants. Les résultats de cette consolidation seront donnés progressivement dans nos prochains rapports.

Tableau 2 : Prière de consulter le tableau sur la situation des paiements du filet de sécurité qui se trouve en Annexe 1. qui n'a connu aucun changement depuis le mois de juin. MIS a reçu le rapport de CELPAY et est en train d'effectuer un travail de rapprochement avec les Finances.

Tableau 6 : Le financement IDA étant octroyé en DTS, il y a une appréciation par rapport au mois passé en faveur du programme, ce financement passe à USD 108.017.496 au 31 décembre 2007. En effet, ce financement est octroyé en DTS (68,1 millions équivalent à USD 100 millions). La dépréciation du dollar américain sur le marché international est à la base du gain de change constaté.



REPUBLIQUE DU CONGO

PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOBILISATION ET REINSERTION

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – DECEMBRE 2007



1. Activités de démobilisation :

Les activités de démobilisation a proprement parler concernent 11 000 ex combattants répartis ainsi qu'il suit :

- 6 000 ex combattants issus de la force publique;
- 5 000 ex combattants ninjas autour du PASTEUR NTUMI.

Pour le premier cas d'ex combattants, des contacts ont été pris au niveau du cabinet du Ministre de la force publique et de la Défense nationale. Des promesses ont été faites par les deux Ministères pour commencer à faire parvenir à l'UGP du PNDDR les premières listes des démobilisés de la force publique. Jusqu'à ce jour l'UGP n'est pas encore en possession de celles-ci.

Concernant les 5 000 ninjas, un plan d'action pour l'exécution du DDR dans le Pool a été adopté. Ce Plan est entrain d'être exécuté en tenant compte des pesanteurs liées à un tel processus. Dans ce cadre un séminaire d'imprégnation sur le PNDDR prélude à la sensibilisation et à l'identification des ex combattants s'est tenu à Kinkala (chef lieu du département du Pool) le 30 novembre et le 1^{er} décembre 2007.

Vue la délicatesse du dossier des jeunes à démobiliser autour du révérend Pasteur NTUMI, le président du CNR expliquera lui-même à ses militants les bienfaits et la nécessité de la démobilisation puis du désarmement, avant la descente des équipes d'identification du PNDDR sur le terrain, prévue pour le mois de janvier 2008.

2. Appui à la réinsertion

		Adultes		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femmes	Hommes			
Cumulé, période du rapport comprise	En nombre					#DIV/0!
	En espece					#DIV/0!
Le mois en cours	En nombre					#DIV/0!
	En espece					

3. Activités de réintégration (Réinsertion) :

Phase de transition : Après le recensement puis la formation technique des ex combattants autos démobilisés, les opérations de réinsertion (phase de transition) ont effectivement démarré le 15 novembre avec le début de la distribution des cartes biométriques et la distribution des subventions aux premiers bénéficiaires à Gamboma. Celles-ci se sont ainsi poursuivies dans d'autres départements. La couverture nationale devrait être atteinte au cours du mois prochain.

Au 31 Décembre 2007, **7778 bénéficiaires autos démobilisés** ont reçu une formation correspondant à l'activité choisie. **9160** ex combattants ont été pris en charge à ce jour, **2417** ex combattants/ **3665** ont reçu leur première subvention. Les virements de fonds ont été réalisés pour tous les départements sauf pour le Niari, Brazzaville et la Cuvette. Il est prévu que tous les bénéficiaires autos démobilisés auront touché au moins leur première tranche de la subvention (pour le financement de leur micro projet) au cours du mois de janvier 2008.

Il convient de souligner que les retards pris dans la vérification manuelle des listes de bénéficiaires au niveau de l'UGP (avant la mise en service de l'intranet de gestion du PNDDR) ainsi que les tensions de trésorerie au cours de ce mois ont rendu difficile l'atteinte des résultats initialement annoncés pour la fin du mois de Décembre.

Par ailleurs, il convient aussi de préciser :

a. concernant la Réinsertion sociale des ex combattants (réintégration):

- i. *les sous projets d'appui communautaire :* les Comités départementaux de concert avec les coordinations départementales avaient identifié les sous projets d'appui communautaire, conformément aux dispositions du Manuel d'Exécution du Programme (MEP). Ces sous projets ne pourront être approuvés qu'en intégrant les conclusions de l'étude sur l'impact environnemental du projet actuellement en cours;
- ii. *Les cabinets de prise en charge médicale et psychosociale* ont poursuivi leurs prestations médicales et psychologiques aux bénéficiaires.

Au 31 Décembre 2007, il convient de mentionner que tous les ex combattants formés bénéficient effectivement de la prise en charge médicale psychologique tel que prévu dans le programme. A ce jour le nombre d'ex combattants pris en charge par le programme dépasse même le nombre des ex combattants formés (**9 160** personnes). L'analyse détaillée des données fournies par les cabinets médicaux permet de dégager les différentes pathologies traitées et celles pouvant faire l'objet d'une assistance psychologique appropriée.

b. *Au sujet de la réinsertion économique (réintégration):*

Au cours du mois de Décembre, le programme a continué la distribution des cartes biométriques et des subventions pour les micros projets. Ces activités ont démarré dans le département des plateaux à partir du 15 novembre. Elles se sont poursuivies exactement dans les départements de la Bouenza et de la Lekoumou. Les tensions de trésorerie n'ont pas permis de l'étendre aux départements de la Cuvette et du Niari.

		Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets						
		Adultes non-handicapés		Handicapés		Sous total actuel	Objectif prévu	% de réalisation
		Femme	Homme	Femme	Homme			
Total - fin du mois précédent	Cumul (toute cat)	636	4842			5478	30000	18%
Mois en cours	Formation et Kits	1000	1300			2300		
	Business et prêts					0		
	Agriculture					0		
	Emploi					0		
	Education					0		
	Autres					0		
Total		1636	6142	0	0	7778	30000	26%

4. **Activités liées aux enfants associés avec les forces armées** Les activités liées aux ex enfants soldats ne pourront réellement commencer qu'avec la publication de la liste de bénéficiaires autos démobilisés (par département, par district et par arrondissement). A ce jour, 338 enfants auto démobilisés ont été répertoriés.

		Nombre de bénéficiaires						
		Cumulatif du mois précédent	Enfant		Sub-total du ce mois	Total Cumulatif	Objectif prévu	% de réalisation
			Filles	Garçons				
Mois actuel	Famille/ appuie de transition				0	0		#DIV/0!
	Reunifié (ceux qui sont retournés)				0	0		#DIV/0!
	Education				0	0		#DIV/0!
	Formation professionnelle				0	0		#DIV/0!
	AGR				0	0		#DIV/0!
	Autre				0	0		#DIV/0!

5. **Appui spécifique aux handicapés et invalides :** l'appui spécifique aux handicapés et autres groupes vulnérables n'a pas encore commencé. L'assistance médicale des cabinets médicaux va permettre à partir du mois de janvier 2008 de garantir une assistance spécifique à cette population cible bénéficiaire sur la base du travail qu'effectuera un consultant recruté à ce sujet.
6. **Dépense:** Les fonds du MDTF ont permis de soutenir la mise en œuvre du programme tant dans son fonctionnement que dans le positionnement des fonds aux bénéficiaires du programme.

*Au cours du mois de décembre, 981 364 dollars ont été dépensés. Ce chiffre provisoire ne prend pas en compte, les dépenses réalisées au niveau des coordinations départementales. Il va de soi que le paiement des subventions des bénéficiaires de micros projets ayant démarré, le niveau de consommation des coordinations départementales est appelé désormais à être plus élevé.

	Montant Totaux en Dollars US				
	Budget total	Dépensé total [31 Décembre]		Total	% Restante
		Décembre	2007	Dépendé	
Bailleurs/Source du fonds					
MDTF	17000000	981,364	1,449,079	2,430,443	85.70%
Total	17000000	981,364	1,310,305	2430443	85.70%

7. L'information supplémentaire sur les tableaux:

Il convient de souligner, que le niveau des consommations de crédit du mois de décembre devrait être plus important que celui-ci-dessus présenté.

l'objectif des 10 000 ex combattants à réinsérer au plus tard le 31 décembre 2007 n'a pas été atteint à cause d'une série d'handicaps qui devront absolument être levés dans les tous prochains jours. Il s'agit notamment, de la mise en service de l'intranet à des fins de gestion, de l'amélioration de la planification et le suivi de la trésorerie.

Il convient en outre de souligner que la couverture médicale ne pourra pas être garantie à l'ensemble de la population des autos démobilisés bénéficiaires du programme, étant entendu qu'il reste encore à prendre en compte, la population des bénéficiaires autour du Pasteur NTUMI ainsi que celle de la force publique.



REPUBLIC OF RWANDA

RWANDA DEMOBILISATION AND REINTEGRATION COMMISSION (RDRC)

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT DECEMBER 2007



1. Summary of demobilization activities

	Number of Ex-combatants Demobilized						Sub-total actual	Target projected	% of achievement
	Adults		Children						
	Female	Male	Female	Male					
Total from previous month	58	25986	2	642	26688	36000	74%		
Current month*	2	1696	0	15	1713	457	375%		
Total	60	27682	2	657	28401	36000	79%		

- Target numbers for Demobilization on current month were adjusted after August in the work plan 2007, due to slow return of armed group members.

* Percentage of achievement for the reporting month rose up due to RDF demobilization which took place between 7th -23rd December, 2007.

2. Summary of reinsertion support

		Number of Beneficiaries				
		Adults		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male			
Cumulative including reporting period	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In cash	266	40310	42174	47400	89%
Current month *	In kind	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	In Cash	2	1596	1598	457	350%

* Percentage achievement rose up in this reporting month due demobilization of RDF which took place between 7th -23rd December, 2007.

3. Summary of reintegration activities

		Number of Beneficiaries						
		Able-bodied		Disabled		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Female	Male			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	353	40062	0	0	40415	50000	81%
Current month	Vocational training + kits*	12	284	0	0	296	780	38%
	Business and grants	0	0	0	0	0		N/A
	Agriculture	0	0	0	0	0		N/A
	Employment	0	0	0	0	0		N/A
	Education	0	0	0	0	0		N/A
	Others	0	0	0	0	0		N/A
Total		365	40346	0	0	40711	50780	81%

* Stated late December 2007, but admission to continue in January 2008.

4. Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities

		Number of beneficiaries						
		Cumulative of previous month	Children (this month)		Sub-total this month	Cumulative Total	Target projected	% of achievement
			Girls	Boys				
Current month	Transit Care/ Family	219	0	1	1	220	1146	19%
	Reunified (those back home)	644	0	15	15	659	1600	41%
	Education	85	0	0	0	85	480	18%
	Professional training (skills training)	147	0	21	21	168	800	21%
	Income generating activities	239	0	0	0	239	320	75%
	Other	515	0	0	0	515	1600	32%

5. Specialized support for the disabled and handicapped

		Number of Beneficiaries						
		Adults		Children		Sub-total actual	Target projected	% of achievement
		Female	Male	Girls	Boys			
Total from previous month	Cumulative (all cat)	0	6668	0	0	6668	8482	79%
Current month	Physiotherapy	0	15	0	0	15	100	15%
	Prosthetic cases	0	16	0	0	16	30	53%
	Orthotic cases	0	4	0	0	4	5	80%
	Surgical procedures	0	10	0	0	10	50	20%
	Other cases	0	27	0	0	27	350	8%
Total			6740					

Medical data for December 2007

6. Financial expenditure information

Total Amounts in USD							
	Total	Total Expenses as of December 31st,2007				Total	
Donors/Source of Funds	Budget	past month*	2007**	2006	2002-05	Expensed	% Remaining
IDA	30,474,400	196,953	1,825,173	4,557,091	22,097,456	28,676,673	5.90%
MDTF	14,400,000	144,321	968,714	1,627,627	5,562,566	8,303,228	42.34%
Government c/part	2,700,000	138,778	661,425	534,428	1,526,178	2,860,809	-5.96%
KFW/Germ gov.	8,621,037	97,137	595,065	1,088,503	281,837	2,062,542	76.08%
UK /DFIDGrant	8,801,716	0	2	522	8,801,198	8,801,720	0.00%
African Union Support to Child X-Cs	342,000	29,245	124,256	-	-	153,501	55.12%
Total	65,339,153	606,435	4,174,635	7,808,171	38,269,235	50,858,474	22.16%

* Past month is December 2007

** 2007 represent expenses from January 2007 to November 30th, 2007

7. Additional information on the tables (maximum one page)

a. Demobilization

- There was demobilization of 1698 adult combatants in this reporting Month, including 2 female ex-combatants from RDF soldiers.

b. Reinsertion

- There was issuing of Basic needs kit to 1598 Adult ex-combatants in December 2007, including 1544 ex-RDF and 54 ex-AGs.

c. Reintegration

- There was no payment of Reintegration grant in this reporting Month.

d. Child ex-combatants.

- There was reunification of 15 Child ex-Combatants in December 2007
- 01 child ex-combatant received in the reporting month
- 21 Child ex-combatants completed vocational training
- 25 child ex-combatants are currently in Muhazi Child rehabilitation center
- African Union have got funding from the government of Japan to provide socio-economic support to demobilized ex-child combatants, the one-Year project has been helpful in reinforcement of reintegration of 278 vulnerable ex-child Combatants. Up to 225 have been supported to start up and or reinforce their income generating activities while 53 who opted for skills training have received remigration support to undertake skills training trades. It has been extended for another 6 months. These will also receive tool kits to enable them employ themselves

e. Medical Information

- Medical cases for December is 72 new cases received and treated

f. other information

- On 13/12/2007 RDRC started field work activity for Second Community Dynamics Study which is supposed to end on 4/01/2008; this will be followed by report writing from enumerators between 5 and 9/01/2008. The final report is expected from the Consultant on 17/02/2008.