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1.  MDRP Program Management  

The Secretariat’s work in November focused on the MDRP Partners’ Meeting held on November 20-22, 2006 in Paris, which this year, in addition to 
the Advisory and Trust Fund Committee (AC and TFC) meetings, included a pledging activity and parallel Technical Coordination Group (TCG) 
learning sessions for country counterparts. The Secretariat also continued with fund-raising activities and worked on specific issues with donors 
following the Ad Hoc TFC meeting on the DRC held in October in Paris.  

1.1  Quality Enhancement 

Quality enhancement work in November involved the preparation and presentation of inputs to update MDRP Partners on program status, progress 
and projections. In addition, the Secretariat was actively involved in assisting the UN Office of the Special Advisor on Africa (UN-OSAA), as a member 
of the conference task force, on the conceptualization and organization of activities leading to the upcoming African Conference on DDR in Kinshasa 
in early 2007. The Secretariat also provided quality control in support of the preparation of National Programs’ Monthly Statistical Reports and 
provided technical assistance on Monitoring and Evaluation issues to programs in Burundi and the Republic of Congo. 

1.2  Communications 

In November, communications work also focused primarily on the Partners’ meetings in Paris, which included a press conference of MDRP partners 
and staff with several journalists (e.g. Reuters and Radio France Internationale resulting in several stories on MDRP).  The new documentary on 
MDRP, Buying Time for Peace, was also launched this month. The Secretariat organized several related outreach events across Europe including 
screenings and wider discussions on the program, DDR and the situation in the Great Lakes Region at the Overseas Development Institute (ODI), the 
Department for International Development (DFID) in the United Kingdom, the European Network for Central Africa (EURAC) in Belgium as well as 
several events in France. 

1.3  Trust Fund Administration 

During November, the MDRP Trust Fund disbursed $2.75 million, bringing the current overall Trust Fund cash balance to $20 million.  As reported at 
the time of the MDRP Partners' meeting in Paris, the current state of the MDRP Trust Fund implies (i) at least an $82 million overall short-fall in 
program funding, and (ii) likely cash-flow difficulties in early 2007.   
 
At the time of the MDRP Partners' meeting, donors pledged additional financial support to the Trust Fund of approximately $13.4 million (from the UK, 
Sweden and Ireland), while Canada and Belgium indicated their intention to provide additional financing. Additionally, a new contribution of €1 million 
from Finland was being processed at the end of the month and both the African Development Bank and the World Bank have indicated their intention 
to provide additional funding for country-specific program activities.  Based on these pledges, the MDRP Secretariat now estimates an overall funding 
gap of at least $15 million; however, depending on the proposed additional national programs (in DRC and Uganda) and regional activities, the overall 
gap could be $62 million, as reported in Paris.  During the first quarter of 2007, the MDRP Secretariat intends to circulate proposals for consideration 
and endorsement by the TFC for additional financing in the DRC, Uganda and for program management. An amendment reflecting all new financing 
will subsequently be circulated.  The Secretariat will therefore focus on continued fund-raising efforts, whilst reviewing and prioritizing activities to slow 
Trust Fund disbursements and reduce costs.   
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2. Regional Activities 

2.1.  Combatants on Foreign Soil (COFS) 

During November, routine work continued with repatriation ongoing at modest rates as well as good progress with the ongoing consultancy supporting 
RDRC's efforts to implement the revised communication strategy. 

2.2  Analytical and Knowledge Management 

Work on Analytical and Knowledge Management (AAA) continues to progress on various fronts. The Secretariat made a presentation on security 
sector reform (SSR) at the Partners’ meetings in Paris, as well as held a brainstorming session on CAR during the meetings.  Following the meetings, 
the Secretariat participated in a joint MDRP/UNDP mission to Bangui, which included follow-up on SSR. Beyond CAR, the MDRP is defining its 
contribution to security sector aspects of a planned public expenditure review in the DRC. Progress has also been made on the HIV/AIDS study, 
which completed its field work on December 19; the Secretariat expects to have a draft operational guideline document by end-January. The TCG 
learning sessions on November 21-22 were well received by participants.  Among other things, they provided rich inputs to the national ownership 
study, specifically with regards to (i) involvement of former oppositions, (ii) engaging with civil society, and (iii) the role of parliaments and other 
governing structures in DDR programs. Other topics discussed during the TCG sessions included gender and children; a dissemination note 
summarizing MDRP evaluations and challenges on the latter is currently under preparation.  
 
The study on Youth in Post-conflict in Burundi and Rwanda is progressing well. Field work is completed in Burundi, and findings were presented to 
the World Bank country team in November. Consultants have completed the first phase (rural) of the Rwanda fieldwork and the second phase (urban) 
will take place in January. Lastly, the study on rehabilitation and reintegration of the disabled ex-combatants in MDRP countries completed all country 
reviews and the draft studies are being distributed to MDRP national programs for comments and feedback.  The Secretariat is exploring possibilities 
for wider dissemination of findings through a stakeholder workshop. 
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3. General Overview of Program Status (as of 30 November 2006) 

October November Target Projected % of Achievement
Demobilization 97,114 97,114 138,000 70%
Reinsertion 50,340 50,436 62,716 80%
Reintegration* 56,356 58,644 166,662 35%
Demobilization 21,657 21,769 55,000 40%
Reinsertion 18,642 18,754 55,000 34%
Reintegration 5,412 5,412 55,000 10%
Demobilization 7,534 7,556 7,565 100%
Reinsertion** 7,511 7,533 7,565 100%
Reintegration 7,534 7,556 7,565 100%
Demobilization 102,331 105,656 150,000 70%
Reinsertion 89,782 97,570 120,000 81%
Reintegration*** 55,972 44,631 90,000 50%
Demobilization 0 0 11,000 0%
Reinsertion 0 0 11,000 0%
Reintegration 0 0 30,000 0%
Demobilization 26,343 26,343 36,000 73%
Reinsertion 38,679 38,679 47,400 82%
Reintegration 38,675 38,675 57,000 68%
Demobilization 16,113 16,120 15,310 105%
Reinsertion 13,009 14,142 15,310 92%
Reintegration 0 0
Demobilization 271,092 274,558 412,875 66%
Reinsertion 217,963 227,114 318,991 71%
Reintegration **** 163,949 154,918 406,227 38%

Angola

Burundi

CAR

DRC

ROC

Rwanda

Uganda

MDRP Total

* The targeted objective was revised due to the increased target group through the additional financing from the EC covering both vulnerable groups associated and 
those not associated with the fighting forces. 

**The CAR program switched from providing in kind benefits to in cash benefits. Therefore, the total number given in table two of the national MSR is shown here. 

*** Figures appear lower due to the ongoing reconciliation and consolidation of MIS data 

**** The apparent overall decrease between October and November is explained by the above note 
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4. Summary of demobilization activities in MDRP countries (Cumulative up to date)  

Female Male Female Male

Angola 3,339 93,775 0 0 97,114 138,000 70%

Burundi 494 18,260 26 2,989 21,769 55,000 40%

Central African Republic 1,176 6,357 9 14 7,556 7,565 100%

Democratic Republic of Congo* 2,492 95,076 997 7,089 105,654 150,000 70%

Republic of Congo 0 0 0 0 0 11,000 0%

Rwanda 53 25,692 2 596 26,343 36,000 73%

Uganda 2,108 8,477 1,774 3,761 16,120 15,310 105%

Total 9,662 247,637 2,808 14,449 274,556 412,875 66%

Number of Ex-Combatants Demobilized

Adults Children
Sub-total 

actual % of achievementTarget 
projected
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5. Summary of reinsertion support in MDRP Countries (Cumulative up to date)  

Female Male
In kind 990 40,392 41,382 62,716 66%
In cash 765 49,724 50,489 62,716 81%
In kind n/a n/a n/a n/a n/a

In cash 494 18,260 18,754 55,000 34%
In kind 593 2,575 3,168 7,565 42%
In cash 583 3,782 4,365 7,565 58%
In kind 0 120,000 0%
In cash 2,494 95,076 97,570 120,000 81%
In kind 0 0 0 11,000 0%
In cash
In kind
In cash 259 38,420 38,679 47,400 82%
In kind 3,615 10,527 14,142 15,310 92%
In cash 3,615 10,527 14,142 15,310 92%

Republic of Congo

Rwanda

Uganda

Angola

Burundi

Central African Republic

Democratic Republic of Congo

Number of Beneficiaries
Adults Sub-total 

actual
% of 

achievement
Target 

projected
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6. Summary of reintegration support activities in MDRP Countries (Cumulative up to date)  

Female Male Female Male

Angola 2,829 53,098 82 2,635 58,644 166,662 35%

Burundi 245 4,756 12 399 5,412 55,000 10%

Central African Republic 1,176 6,376 0 4 7,556 7,565 100%

Democratic Republic of Congo 44,631 90,000 50%

Republic of Congo 0 0 0 0 0 30,000 0%

Rwanda 344 38,331 0 0 38,675 50,000 77%

Uganda n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Total 4,594 102,561 94 3,038 154,918 399,227 39%

Number of Beneficiaries

Able-bodied Sub-total 
actual

% of 
achievement

Target 
projected

Disabled
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7. Specialized support for the disabled and handicapped in MDRP Countries (Cumulative up to date)  

  

Female Male Female Male

Angola 6 50 0 0 56 6,250 1%

Burundi 10 754 0 8 772 4,140 19%

Central African Republic 0 4 0 0 4 n/a n/a

Democratic Republic of Congo 1 241 0 0 242 9,000 3%

Republic of Congo 0 0 0 0 0 n/a n/a

Rwanda 0 4,601 0 0 4,601 5,783 80%

Uganda n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Total 17 5,650 0 8 5,675 25,173 23%

Number of disabled assisted
Adults Children Sub-total 

actual % of achievementTarget 
projected
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8.  Financial Expenditure – Cumulative up to Date  

past month* 2006 2005 2002-04
IDA 33,000,000 650,862 5,760,563 5,224,745 2,482,882 14,119,052 57%
MDTF 48,400,000 236,512 5,463,846 8,654,832 14,355,190 70%
ECTF 15,758,400 0 100%
GoA/PGDR 1,698,891 33,842 620,957 499,679 467,830 1,622,308 5%
GoA 157,000,000 157,000,000 157,000,000 0%
Sub-total 255,857,291 921,216 11,845,366 14,379,256 159,950,712 187,096,550 27%
IDA 33,000,000 633,911 1,854,097 5,979,344 5,612,389 14,079,741 57%
MDTF 41,800,000 88,772 7,323,579 3,741,146 1,750,000 12,903,497 69%
GoB (BEI 2004) 27,039 16 5 6,963 17,539 24,524
Sub-total 74,827,039 722,699 9,177,681 9,727,454 7,379,928 27,007,762 64%
MDTF 9,777,000 1,331,699 3,905,693 3,597,140 8,834,532 10%

Sub-total 12,416,742 1,512,708 5,764,060 3,434,720 568,687 11,280,175 9%
IDA 100,000,000 31,630,202 49,529,016 581,905 81,741,123 18%
MDTF 100,000,000 23,966,598 16,510,831 40,477,429 60%
Sub-total 200,000,000 23,449,694 55,596,800 66,039,847 581,905 122,218,552 39%
IDA
MDTF 17,000,000 100%
Sub-total 17,000,000 100%
IDA 28,711,045 97,593           2,194,611         7,039,843 9,870,240 19,202,287 33%
MDTF 14,400,000 62,536 939,471            1,883,984 4,949,422 7,835,413 46%
UK Grant 8,801,716 8,801,716 8,801,716 0%
Gov. of Rwanda 2,700,000 5,189             290,104            235,770 2,277,176 2,808,239 -4%
KfW/Germ. Gov. 2,690,165 10,974           497,139            218,804 287,132 1,014,049 62%
Sub-total 57,302,926 176,292 3,921,325 9,378,401 26,185,686 39,661,704 31%
MDTF 4,204,236 327,870 1,852,326 1,541,982 3,722,178 11%
Sub-total 4,204,236 327,870 1,852,326 1,541,982 0 3,722,178 11%

TOTAL 621,608,234 27,110,479 88,157,558 104,501,660 194,666,918 390,986,921 37%

-162,420 568,687 2,445,643 7%UNDP TRAC/TF 2,639,742 181,009 1,858,367

Uganda 

Expenditures - Total Amount 

Donors 

Total Allocated Total 
expenditure

CAR 

DRC

RoC

Rwanda 

% Remaining

Angola 

Expended

Burundi 

 
* Expenditure figures: Angola (November), Burundi (September), CAR (November), DRC (June), Rwanda (November), Uganda (November). 
Elisabeth MaierC:\Documents and Settings\wb255693\My Documents\MDRP\QE\M&E\MSR\MDRP MSR\2006-08-MDRP-MSR.doc 
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1. Sumário das Actividades de Desmobilização  

 

Femenino Masculino Femenino Masculino

Total do Relatório Anterior 3339 93775 0 0 97114 138000 70%

Mês Corrente

Total 3339 93775 0 0 97114

Número de Ex-Combatentes Desmobilizados

Adultos Menores
Sub-total real % de RealizaçõesAlvo 

Projectado

 

 

2. Sumário de Apoio a reinserção  

 

Femenino Masculino

Em Espécie 990 40391 41381 62716 66%

Em Dinheiro 765 49671 50436 62716 80%

Em Espécie 1 14 15 62716 0%

Em Dinheiro 4 145 149 62716 0%

Acumulado incluindo o período em 
revisão

Mês Corrente

Número de Beneficiários

Adultos Sub-total 
real

% de RealizaçãoAlvo 
Projectado

 

Instituto de Reintegração Sócio-Profissional dos Ex-Militares 

ANGOLA 

RELATÓRIO DE PROGRESSO ESTATISTICO MENSAL – Novembro,2006 
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3. Sumário das Actividades de Reintegração  

Femenino Masculino Femenino Masculino

Total do Mês Anterior Cumulativo (todas categ.) 2317 50974 77 2556 55924 166662 34%

Formação e kits 102 212 1 7 322 25000 1%

Negócios e Subsídios 0 0 0 0 0 15000 0%

Agricultura 239 1681 0 62 1982 100000 2%

Emprego 6 25 0 0 31 10000 0%

Educação 165 206 0 0 371 4162 9%

Outros 0 0 4 10 14 12500 0%

Total 2829 53098 82 2635 58644 166662 35%

Mês Corrente

Adultos sem deficiencia
Sub-total real % de RealizaçãoAlvo 

Projectado

Portadores de deficiencia 

 

 

4.  Actividades para Menores Associados com os Ex-Militares  

 

Cumulativo do mês 
anterior Raparigas Rapazes

Família transitaria 0 0 0 0 0

Reunificada/o 0 0 0 0 0

Educacao 777 133 194 327 1104 12000 9%
Formacao professional (treinamento 
das habilidades) 10 90 105 195 205 3000 7%

Actividades de geracao da renda 201 114 108 222 423

Outros 0 0 0 0 0 1000 0%

Mês 
corrente

Menores (este mês)
Cumulativo 

Total % de realizacoesAlvo projectadoSub-total do 
mês
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5. Apoio Especializado aos Incapacitados e Deficientes   

Femenino Masculino Raparigas Rapazes

Total do Mês 
Anterior Cumulativo 6 50 0 0 56 6250 1%

Fisioterapia 0 0 0 0 0 1562 0%

Assistência Protético 0 0 0 0 0 1562 0%

Assistência Orthotic 0 1 0 0 1 1563 0%

Procedimento Cirurgico 0 0 0 0 0

Outras Assistências 0 0 0 0 0 1563 0%

Total 6 51 0 0 57 6250 1%

Mês Corrente

Adultos
Sub-total real % de realizaçãoAlvo 

projectado

Menores

 

6.  Despesa  

 

Total Total %

Doadores/Source do fundos Budget Nov-06 2006** 2005 2002-04 Despesas Restante

IDA 33000000 650862 5760563 5224745 2482882 14119052 57.21%

MDTF 48400000 236512 5463846 8654832 14355190 70.34%

Governo 157000000 157000000 157000000

GoA (converted at average rates) 1698891 33842 620957 499679 467830 1622308
ECTF 15758400 0 100.00%

Total 255857291 921216 11845366 14379256 159950712 187096550
  * [indique o mês que está sendo informado]
** excluindo o valor indicado na coluna do "mês passado" 

Valor Total em USD

Despesas total de [indica a data]
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7. Informação adicional sobre os quadros  

  

Quadro 2 

A diferença existente com relação ao subsidio em espécie ( 1 beneficiário ) devesse ao facto das melhorias na 
qualidade de dados que estamos a efectuar no SIG. O mesmo acontece com os 53 beneficiários em subsídios 
em dinheiro. 

Quadro 3 

A diferença existente devesse ao facto da melhoria nos dados que estamos a efectuar. 

 

Quadro 4 

Existem menores adolescentes que estão a entrar nalguns projectos como vulneráveis pela facto de não 
existirem mais ex-militares para completar esses projectos. Por este facto verificam-se a inclusão de alguns 
adolescentes vulneráveis em componentes agrícolas e de geração de rendimentos. 
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1. Activités de démobilisation  

 

Femme Homme Fille Garcon

Total - fin du mois précédent 494 18148 26 2989 21657 55000 39%

Le mois en cours 0 112 0 0 112 0 0%

Total 494 18260 26 2989 21769 55000 40%

Nombre de combattants démobilisés

Adultes Enfants
Sous-total 

actuel % de réalisationObjectif prévu

 

 

2. Appui à la réinsertion / phase de transition  

Femmes Hommes

En nature na na na 0%

En espece 494 18260 18754 55000 34%

En nature na na na na na

En espece 0 112 112 0%

Cumulé, période du rapport comprise

Le mois en cours

Nombre de Bénéficiaires

Adultes Sous total 
actuel % de réalisationObjectif prévu

 

COMMISSION NATIONALE CHARGEE DE LA DEMOBILISATION, DE LA REINSERTION ET DE 
LA REINTEGRATION DES EX-COMBATTANTS- SECRETARIAT EXECUTIF

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –novembre, 2006 
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3. Activités de réintégration   

Femme Homme Femme Homme

Cumul (toute cat) 245 4756 12 399 5412 55000 10%

Formation et Kits 0 0 0 0 0 n/a

Business et prets 0 0 0 0 0 n/a

Agriculture 0 0 0 0 0 n/a

Emploi 0 0 0 0 0 n/a

Education 0 0 0 0 0 n/a

Autres 0 0 0 0 0 n/a

Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets

Adultes non-handicapés Sous total 
actuel % de réalisatuibObjectif prévu

Handicapés 

 

 

4.  Activités liées aux enfants associés avec les forces armées   

Cumulatif du mois 
précédent Filles Garcons

Famille/ appuie de transition 3015
0 0 0 3015 8000 38%

Reunifié (ceux qui sont retournés) 3015 0 0 0 3015 8000 38%

Education 599 0 0 0 599 3015 20%

Formation professionnelle 896 0 0 0 896 3015 30%

AGR 0 0 0
0 0

3015
0%

Autre 0 0 0
0 0

3015
0%

Mois 
actuel

Nombre de bénéficiaires

Enfant
Total Cumulatif % de réalisationObjectif prévuSub-total de ce 

mois
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5. Appui spécifique aux handicapés et invalides  

Femme Homme Filles Garcon

Total - fin mois précédent Cumul (ttes cat.) 10 727 0 8 745 4140 18%

Physiothérapie 0 3 0 0 3 n/a

Services prothétiques 0 4 0 0 4 n/a

Services orthopédiques 0 1 0 0 1 n/a

Intervention chirurgicale 0 7 0 0 7 n/a

Autre assistance 12 0 0 12 n/a

Total 10 754 0 8 772 4140 19%

Mois en cours

Nombres de Bénéficiaires

Adultes Sous total 
actuel % de réalisationObjectif prévu

Enfants

 

6.  Dépensés  

Total

Bailleurs/Source du fonds Budget total Sep-06 janv-aout 2006 2005 2002-04 Déspensé
IDA 33,000,000        633,910.91         1,854,096.71 5,979,344.47         5,612,388.82          14,079,740.91       57.33%

MDTF 41,800,000        88,771.81           7,323,578.86         3,741,146.49         1,750,000.00          12,903,497.16       69.13%

Gouvernement 27,038.86          16.08 5.28 6,963.29            17,539.30           24,523.95              9.30%
Total 74,827,038.86   722,698.80         9,177,680.85     9,727,454.25     7,379,928.12      27,007,762.02       63.91%

Depensé total au 30 septembre 2006

% Restante

Montants Totaux en Dollars US
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7. L'information supplémentaire sur les tables  

 

Tableau 2 : L es effectifs sont basés sur les pécules de départ. Pour les tranches de réinsertion payées au cours du mois de 
novembre, 77 ex-combattants ont reçu la première tranche, 1 personne a reçu la deuxième tranche et personne n’était prévu pour 
recevoir la troisième tranche. 

Tableau 3 : Les partenaires d’exécution internationaux qui ont signé les conventions avec le SE/CNDRR sont encore dans la phase 
d’identification des projets d’assistance à la réintégration. 

Tableau 6 : Les données sur les dépenses sont valables au 30 septembre 2006, comme pour le mois précédent. Les données d’octobre 
ne sont pas à jour suite aux perturbations du serveur. 
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1. Activités de démobilisation  

Femme Homme Fille Garcon

Total - fin du mois précédent 1171 6340 9 14 7534 7565 99,6%

Le mois en cours 5 17 0 0 22 7565 0,3%

Total 1176 6357 9 14 7556 7565 99,9%

Nombre de combattants démobilisés

Adultes Enfants
Sous-total 

actuel % de réalisationObjectif prévu

 

Sous réserve des contrôles et des réclamations ultérieures, le nombre total d’ex combattants démobilisés à ce jour sur tous les sites du 
projet est de 7556. 

2. Appui à la réinsertion/phase de transition  

Femmes Hommes

En nature 593 2575 3168 7565 42%

En espece 583 3782 4365 7565 58%

En nature 0 0 0 7565 0%

En espece 5 17 22 7565 0%

Cumulé, période du rapport comprise

Le mois en cours

Nombre de Bénéficiaires

Adultes Sous total 
actuel % de réalisationObjectif prévu

 

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD) 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL –Novembre 2006 
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3. Activités de réintégration   

Femme Homme Femme Homme

Total - fin du mois précédent Cumul (toute cat) 1171 6359 0 4 7534 7565 99,6%

Formation et Kits 0 0 0 0 0 7565 0,0%

Business et prets 1 2 0 0 3 7565 0,0%

Agriculture 4 15 0 0 19 7565 0,3%

Emploi 0 0 0 0 0 7565 0,0%

Education 0 0 0 0 0 7565 0,0%

Autres 0 0 0 0 0 7565 0,0%

Total 1176 6376 0 4 7556 7565 99,9%

Mois en cours

Nombre de Bénéficiaires engagés dans les projets

Adultes non-
handicapés 

Sous 
total 

actuel

% de 
réalisationObjectif prévu

Handicapés 

 

 

4.  Activités liées aux enfants associés avec les forces armées   

Cumulatif du 
mois précédent Filles Garçons

Famille/ appuie de transition 0 0 0 0 0 - #VALEUR!

Reunifié (ceux qui sont retourn 0 0 0 0 0 - #VALEUR!

Education 0 0 0 0 0 - #VALEUR!

Formation professionnelle 23 0 0 0 23 - #VALEUR!

AGR 0 0 0
0 0

-
#VALEUR!

Autre
0 0 0

0 0
-

#VALEUR!

Mois actuel

Nombre de bénéficiaires
Enfant

Total Cumulatif % de réalisationObjectif prévuSub-total du 
ce mois
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5. Appui spécifique aux handicapés et invalides  

Femme Homme Filles Garcon

Total - fin mois précédent Cumul (ttes cat.) 0 4 0 0 4 - #VALEUR!

Physiothérapie 0 0 0 0 0 - #VALEUR!

Services prothétiques 0 0 0 0 0 - #VALEUR!

Services orthopédiques 0 0 0 0 0 - #VALEUR!

Intervention chirurgicale 0 0 0 0 0 - #VALEUR!

Autre assistance 0 0 0 0 0 - #VALEUR!

Total 0 4 0 0 4 0 #DIV/0!

Mois en cours

Nombres de Bénéficiaires

Adultes Sous total 
actuel % de réalisationObjectif prévu

Enfants

6.  Dépenses 

Total

Bailleurs/Source du fonds Budget total
Novembre 

2006* 2006** 2005 2004 Dépense
IDA … N/A

MDTF = MDRP/BM 9 777 000,00 1 331 699,71 3 905 693,08 3 597 139,81 0,00 8 834 532,60 9,64%

Gouvernement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

autre 
TRUST/TRAC PNUD*** 2 639 742,00 181 009,31 1 858 366,62 -162 420,59 568 686,99 2 445 642,33 7,35%

Total 12 416 742,00 1 512 709,02 5 764 059,70 3 434 719,22 568 686,99 11 280 174,93 9,15%

  * [indiquez le mois qui est rapporté]
** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé » 

Déspensé total [30 novembre 2006]

% Restante

Montant Totaux en Dollars US

 

Ces chiffres sont considérés comme fiables, mais un travail est toujours en cours pour nous assurer leur cohérence. 

NB : La dernière ligne (autre) comprend le TRUST FUND et le TRAC 1.1.3 PNUD  
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7. L'information supplémentaire sur les tables (maximum une page) 

 

Contraintes 

- Les missions de démobilisation des derniers ex combattants à l’intérieur du pays ne sont rentrées à Bangui qu’en fin Octobre en 
raison du retard enregistré par la CNDDR dans l’identification des XC. 

- L’échéance de la clôture du projet fixée au 28 février 2007, ne permet pas d’échelonner le paiement du kit de réinsertion pour 
l’option « petit commerce » 

Solutions envisagées 

- Accélérer le processus de réinsertion des XC par la réduction de la durée des formations tout en veillant à garder le contenu de 
ces formations par l’intensification des cours dispensés. 

- Réduire le nombre de tranches à payer aux XC ayant opté pour le petit commerce ou réduire la durée entre les tranches. 
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1. Activités de démobilisation  

 

Femme Homme Fille Garcon

Total - fin du mois précédent 2,447 93,370 997 7,091 103,905 150,000 69%

Le mois en cours 45 1,706 0 0 1751

Total 2,492 95,076 997 7,091 105,656 150,000 70%

Nombre de combattants démobilisés

Adultes Enfants
Sous-total 

actuel % de réalisationObjectif prévu

 

 

2. Appui à la réinsertion / phase de transition  

Femmes Hommes

En nature 0 120,000 0%

En espece 2,494 95,076 97,570 120,000 81%

En nature 0 120,000 0%

En espece 44 1657 1,701 120,000 1%

Cumulé, période du rapport comprise

Mois Novembre

Nombre de Bénéficiaires

Adultes Sous total 
actuel % de réalisationObjectif prévu

 

COMMISSION NATIONALE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – Novembre 2006 
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3. 

 

Activités de réinsertion économique 

 

Femme Homme Femme Homme

Total - fin du mois précédent Cumul (toute cat) 44,631 90,000 50%

Formation et Kits 0

Business et prets 0

Agriculture 0

Emploi 0

Education 0

Autres 0

Total 44,631 90,000 50%

Mois en cours

Nombre de Bénéficiaires engagés dans les pojets

Adultes non-handicapés Sous total 
actuel % de réalisatuibObjectif prévu

Handicapés 

 

4.  Activités liées aux enfants associés avec les forces armées*  

Cumulatif du mois 
précédent Filles Garcons

Famille/ appui  de transition 27,345
29,291 30,000 98%

Reunifié (ceux qui sont retournés) 22,705 22,929 30,000 76%

Education 6,057 6,066

Formation professionnelle 9,163 9,101

AGR

Autre

Mois 
actuel

Nombre de bénéficiaires

Enfant
Total Cumulatif % de réalisationObjectif prévuSub-total du ce 

mois

 

 

 

* Numéros ajusté (voir tableaux  7)  
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5. Appui spécifique aux handicapés et invalides 

Femme Homme Filles Garcon

Total - fin mois précédent Cumul (ttes cat.) 1 241 0 0 242 9000 3%

Physiothérapie 0 0 0 0 0

Services prothétiques 0 0 0 0 0

Services orthopédiques 0 0 0 0 0

Intervention chirurgicale 0 0 0 0 0

Autre assistance 0 0 0 0 0 9000

Total 1 241 0 0 242 9000 3%

Mois en cours

Nombres de Bénéficiaires

Adultes Sous total 
actuel % de réalisationObjectif prévu

Enfants

.

6.  Dépenses   

Total

Bailleurs/Source du fonds Budget total 31/09/2006 6/30/2006 12/31/2005 12/31/2004 Dépensé
IDA 100,000,000 $92 469 022,00 $31 630 202,00 $49,529,016.00 $581,905.00 $92 469 022,00 8.35

MDTF 100,000,000 $54 375 211,00 $23 966 598,00 $16,510,829.00 0 $54 375 211,00 46.00

Gouvernement 0 0 0 0

autre (a être identifié) 0 0 0 0

autre … 0 0 0 0

Total 200,000,000 $146 844 233 $55 596 800,00 66,039,845.00 $620,257.00 $146 844 233

  * [indiquez le mois qui est rapporté]
** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé » 

Dépensé total [indique la date]

% Restante

Montant Totaux en Dollars US
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7. Informations supplémentaires sur les tableaux   

Tableau 3  

Les statistiques, à ce niveau, ne sont pas désintégrées Homme/Femme et reprennent donc des données cumulées pour les deux sexes 
par filière de réinsertion. A noter que ces statistiques se réfèrent aux effectifs réellement encadrés par les projets de réinsertion. 

Tableau 6 

Nous donnons tout simplement  le niveau des dépenses, telles qu’elles ont été arrêtées au 31 septembre 2006, selon le Rapport 
Financier trimestriel (juillet – septembre 2006).  

 Remarque d’ordre général : 

La DIS reçoit des différentes Directions les rapports au 25 de chaque mois. Les directions continuent leur travail et si pour une raison ou 
une autre, nous sommes amené à leur demander des éléments pour compléter un rapport ou s’il faut  revenir sur un mois, les 
statistiques données sont supérieures car le restant des jours du mois est pris en compte. 

Nos pensons que désormais, nous tablerons sur les éléments que nous aurons mis dans le rapport du mois de décembre. Pour le cas 
où, il y aurait des modifications, nous vous en aviserons dans le rapport. Il faut toutefois considérer que les consolidations se 
poursuivant, il y a lieu de s’attendre à des modifications. 

Annexe 1 : Statistiques certification paiement 25$ mois de novembre 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
263 9 10 517 114 16 18 365 43 7   27 67 

26 50 156 22 48 11 10 20 168 30 272 76 39 
0 1 7 1 5 27 1254 781 2217 400 122 818 520 

144 232 441 468 581 110 17 14 12 17 20 6 43 
109 45 63 54 58 239 357 81 22 26 47 51 165 

1455 315 2595 1147 860 927 789 474 285 393 191 200 347 
982 17 49 29 35 31 66 103 101 84 196 137 5280 
246 103 694 159 635 1203 166 1134 25 32 17 27 107 

2832 417 786 1350 225 478 223 1949 210 1556 324 7 1255 
5432                    14746 

3 67 177 428 360 365 273 151 120 67 36 20 111 
332 262 1056 501 1711 1601 283 2499 620 582 295 301 433 

11824 1518 6034 4676 4632 5008 3456 7571 3823 3194 1520 1670 23113 

$3 547 200 $417 450 $1 508 500 $1 052 100 $926 400 $876 400 $518 400 $946 375 $382 300 $239 550 $76 000 $41 750 $0 

$0 $37 950 $301 700 $350 700 $463 200 $626 000 $518 400 $1 324 925 $764 600 $718 650 $380 000 $459 250 $6 933 900 
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1. Activités de démobilisation 

 La préparation technique des équipes de terrain permettant de réaliser l’opération d’identification 
des ex combattant a été apprêtée au début du mois de novembre. Toutefois, les difficultés liées à 
l’acquisition des véhicules de terrain ainsi que la durée prise dans processus d’élaboration des 
détails du budget du PNDDR n’ont pas permis le démarrage effectif des opérations d’identification 
au cours de ce mois de novembre.  

En effet, après avoir sélectionné et assuré la formation des enquêteurs au cours du mois dernier, la 
mise en place des moyens logistiques aurait permis de lancer l’opération permettant d’évaluer la 
population cible concernée par le programme.  

Cette activité, au regard du retard pris dans la livraison des véhicules ne pourra démarrer qu’en 
décembre 2006 - tout au moins, avant la fin de l’année. 

 

 

Femme Homme Fille Garcon

Total - f in du mois précédent 0 #DIV/0!

Le mois en cours 0 #DIV/0!

Total 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Nombre de combattants démobilisés

Adultes Enfants
Sous-total 

actuel
% de 

réalisation
Objectif 
prévu

 

 

[PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT DEMOB ILISATION ET REINSERTION  

REPUBLIQUE DU CONGO 

RAPPORT STATISTIQUE MENSUEL – NOVEMBRE 2006 
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2. Appui à la réinsertion / phase de transition 

Des contacts ont été pris avec les différents partenaires pour solliciter leur concours dans la mise en œuvre de 
certaines activités de terrain. C’est dans ce cadre que les coordinations départementales particulièrement ont 
organisé des séances de travail avec les partenaires retenus (ONG, Associations …) dans le cadre de leur futur 
appui aux bénéficiaires du PNDDR.   

Par ailleurs une campagne de pré sensibilisation sur les  itinéraires et les lieux de recensement des ex 
combattants a été lancée  avant le démarrage effectif des opérations d’identification sur le terrain.  

 

Femmes Hommes

En nature 0 #DIV/0!

En espece 0 #DIV/0!

En nature 0 #DIV/0!

En espece 0 #DIV/0!

Cumulé, période du rapport comprise

Le mois en cours

Nombre de Bénéficiaires

Adultes Sous total 
actuel

% de 
réalisation

Objectif 
prévu

 

3. Activités de réintégration   

Femme Homme Femme Homme

Total - fin du mois précédent Cumul (toute cat) 0 #DIV/0!

Formation et Kits 0 #DIV/0!

Business et prets 0 #DIV/0!

Agriculture 0 #DIV/0!

Emploi 0 #DIV/0!

Education 0 #DIV/0!

Autres 0 #DIV/0!

Total 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Mois en cours

Nombre de Bénéficiaires engagés dans les pojets

Adultes non-handicapés Sous total 
actuel

% de 
réalisatuib

Objectif 
prévu

Handicapés 

 



The information presented reflects reported figures by MDRP National Programs as of November 30, 2006 page 28 of 37 
 

 

4.  Activités liées aux enfants associés avec les forces armées   

Cumulatif du mois 
précédent Filles Garcons

Famille/ appuie de transition
0 0 #DIV/0!

Reunifié (ceux qui sont retournés) 0 0 #DIV/0!

Education 0 0 #DIV/0!

Formation professionnelle 0 0 #DIV/0!

AGR
0 0 #DIV/0!

Autre 0 0 #DIV/0!

Mois 
actuel

Nombre de bénéficiaires

Enfant
Total Cumulatif % de réalisationObjectif prévuSub-total du ce 

mois

 

 

5. Appui spécifique aux handicapés et invalides  

Femme Homme Filles Garcon

Total - fin mois précédent Cumul (ttes cat.) 0 #DIV/0!

Physiothérapie 0 #DIV/0!

Services prothétiques 0 #DIV/0!

Services orthopédiques 0 #DIV/0!

Intervention chirurgicale 0 #DIV/0!

Autre assistance 0 #DIV/0!

Total 0 0 0 0 0 100 0%

Mois en cours

Nombres de Bénéficiaires

Adultes Sous total 
actuel % de réalisationObjectif prévu

Enfants
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6.  Dépense 

Total

Bailleurs/Source du fonds Budget total
mois 

précédent* 2006** 2005 2002-04 Déspensé
IDA … #VALUE!

MDTF #DIV/0!

Gouvernement … #VALUE!

autre (a être identifié) #DIV/0!

autre … #DIV/0!

Total 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

  * [indiquez le mois qui est rapporté]
** excluant la quantité qui a été indiqué dans la colonne « le mois passé » 

Déspensé total [indique la date]

% Restante

Montant Totaux en Dollars US

 

 

 

 

7. L'information supplémentaire sur les tableaux   

Au cours du mois de novembre, l’Unité de gestion du PNDDR a procédé à la sélection des agences d’encadrement sur 
la base de leur compétence et de leur présence réelle sur le terrain. En moyenne 13 agences ont été retenues par 
département - sur la base d’un travail d’investigation préalablement mené par les Coordinations départementales. Ce 
nombre relativement élevé par département, aidera la coordination départementale à offrir un encadrement de 
proximité à l’ensemble des bénéficiaires du PNDDR. Les agences ainsi retenues pourront garantir une couverture 
spatiale effective pour mieux accompagner les ex combattants dans la mise en oeuvre de leur microprojet.  
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1. Summary of demobilization activities  

Female Male Female Male

Total from previous month * 53 25692 2 596 26343 36000 73%

Current month 0 0 0 0 0 1695 0%

Total 53 25692 2 596 26343 36000 73%

Number of Ex-combatants Demobilized

Adults Children
Sub-total 

actual % of achievementTarget 
projected

 

 

2. Summary of reinsertion support  

Female Male

In kind N/A N/A N/A N/A

In cash 259 38420 38679 47400 82%

In kind N/A N/A N/A N/A

In Cash 0 0 0 1695 0%

Cumulative including reporting 
period

Current month 

Number of Beneficiaries

Adults Sub-total 
actual % of achievementTarget 

projected

 

Rwanda Demobilisation and Reintegration Commission (RDRC) 

REPUBLIC OF RWANDA 

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT NOVEMBER, 2006 
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3. Summary of reintegration activities  

Female Male Female Male

Total from previous month Cumulative (all cat) 344 38331 0 0 38675 50,000             77%

Vocational training + kits * 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Bussiness and grants 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Agriculture 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Employment 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Education 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Others 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Total 344 38331 0 0 38675 50,000             77%

Current month

Number of Beneficiaries

Able-bodied Sub-total 
actual % of achievementTarget 

projected

Disabled

 

 

4.  Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities   

Girls Boys

Transit Care/ Family ** 203 0 0 0 203 1,146          18%

Reunified (those back home) 598 0 0 0 598 1,600          37%

Education 84 0 0 0 84 480             18%
Professional training (skills training) 147 0 0 0 147 800             18%

Income generating activities 103 0 0 0 103 320             32%
Other (Family based support) 515 0 0 0 515 1,600          32%

Current 
month

Number of beneficiaries 
Children (this month) Cumulative 

Total
% of 

achievement
Target 

projected
Sub-total this 

month

Cumulative of 
previous 
month
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5. Specialized support for the disabled and handicapped  

Female Male Girls Boys

Total from 
previous month Cumulative (all cat) 4322 4322 5783 75%

Physiotherapy 13 13 100 13%

Prosthetic cases 20 20 30 67%

Orthotic cases N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Surgical procedures 30 30 50 60%

Other cases 216 216 350 62%

Total 4601 0 0 4601

Current month

Number of Beneficiaries

Adults Sub-total 
actual % of achievementTarget 

projected

Children

 

• More 1654 ex-combatants were identified through screening and offered with Treatment Access Form. This increases the target number for medical 
rehabilitation to 5783. 

 

6.  Financial expenditure information  

Total Total
Budget Nov-06 2006** 2005 2002-04 Expensed

IDA 28,711,045   97,593  2,194,611            7,039,843  9,870,240  19,202,287      33.1%
UK Grant 8,801,716     -                       -             8,801,716  8,801,716        0.0%
Government c/part 2,700,000     5,189    290,104               235,770     2,277,176  2,808,239        -4.0%
MDTF 14,400,000   62,536  939,471               1,883,984  4,949,422  7,835,413        45.6%
Germany Govt 39,712          -                       -             39,712       39,712             0.0%
KFW 2,650,453     10,974  497,139               218,804     247,420     974,337           63.2%

Total 57,302,926       176,292   3,921,325                  9,378,401      26,185,686    39,661,704           30.8%
** Indicates Jan-October 2006 expenditure

Donors/Source of Funds
Total Amounts in USD % 

Remainin
g

Total Expenses as of 30/11/06
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7. 

 

Additional information on the tables  

 

        
a. Demobilisation 
 
• There was no demobilization   
 

b. Reinsertion 
 
• No Basic Needs was issued. 

        
c. Reintegration 

 
• The training of 1498 beneficiaries for VSW V and their 953 partners was executed. 
 

d.  Child ex-combattants. 
 

• There was no child ex-combatants received in transit center or reunified with family in November 2006.  
 
e. Medical Information 

 
• More 1654 ex-combatants were identified through screening and offered with Treatment Access Form. This increases the target number for medical 

rehabilitation to 5783. 
•  
f.  other information 

 
• Collection of Data for  the tracer Survey 2 was conducted from 09/11/206 to 02/12/2006 
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1. Summary of demobilization activities  

Fem ale M ale Fem ale Male

Total f rom previous month 2107 8471 1774 3761 16113 15310 105%

Current month 1 6 7 15310 0%

Total 2108 8477 1774 3761 16120 15310 105%

Num ber of Ex-com batants  Dem obilized

Adults Children
Sub-total 

actual % of achievem entTarget 
projected

 

2. Summary of reinsertion support  

Female Male

In kind 3615 10527 14142 15310 92%

In cash 3615 10527 14142 15310 92%

In kind 317 816 1133 15310 7%

In Cash 317 816 1133 15310 7%

Cumulative including reporting period

Current month 

Number of Beneficiaries

Adults Sub-total 
actual % of achievementTarget 

projected

 

 

AMNESTY COMMISSION 

UGANDA GOVERNMENT 

MONTHLY STATISTICAL PROGRESS REPORT – NOVEMBER, 2006 



The information presented reflects reported figures by MDRP National Programs as of November 30, 2006 page 35 of 37 
 

 

3. Summary of reintegration activities  

Female Male Female Male

Total from previous month Cumulative (all cat) N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!

Vocational training + kits N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!

Bussiness and grants N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!

Agriculture N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!

Employment N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!

Education N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!

Others N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!

Total #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! N/A #VALUE!

Current month

Number of Beneficiaries

Able-bodied Sub-total 
actual % of achievementTarget 

projected

Disabled

 

 

4.  Children associated with the fighting forces engaged in reintegration activities   

 

Girls Boys

Transit Care/ Family N/A N/A N/A 0 #VALUE! #VALUE!

Reunified (those back home) N/A N/A N/A 0 #VALUE! #VALUE!

Education N/A N/A N/A 0 #VALUE! #VALUE!
Professional training (skills training) N/A N/A N/A 0 #VALUE! #VALUE!
Income generating activities N/A N/A N/A 0 #VALUE! #VALUE!
Other N/A N/A N/A 0 #VALUE! #VALUE!

Number of beneficiaries 
Cumulative 
of previous 

month

Children (this month) % of 
achieveme

nt

Current month

Sub-total this 
month

Target 
projected

Cumulative 
Total
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5. Specialized support for the disabled and handicapped 

Female Male Girls Boys

Total from 
previous month Cumulative (all cat) N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!

Physiotherapy N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!

Prosthetic cases N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!

Orthotic cases N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!

Surgical procedures N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!

Other cases N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!

Total #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! N/A #VALUE!

Current month

Number of Beneficiaries

Adults Sub-total 
actual % of achievementTarget 

projected

Children

 

6.  Financial expenditure information  

Total Total

Donors/Source of Funds Budget Nov-06 2006** 2005 2002-04 Expensed

IDA …

MDTF 4204000 327870 1852326 1541982 3722178

Government c/part …

others (to be identified) …

others …

Total 4204000 327870 1852326 1541982 0 3722178

** excluding amount indicated in "past month" column

Total Expenses as of 30 November, 2006

Total Amounts in USD
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7. Additional information on the tables  

 
• Table 1: The 16,120 is the total actual reporters registered at the end of November, 2006, while 15,310 was the initially foreseen 

target number of reporters to be supported through the project. 

 
• Table 2: A number of reporters have not turned up for reinsertion packages since the beginning of distribution, mainly due to their 

relocation to other areas. Distribution of resettlement packages is expected to end next month. 

• Table 6: Reflects audited accounts 

 
 


